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nesolucló¡¡ oE GERENCIA DE ADM INISTRACION N'105- 2023.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 01 de junio de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

SIDERANDO:

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la orden de Compra N' 0543-2023; Expediente Administrativo N.
cu '15085-2023 de fecha 17 de mayo de 2023, ta empresa sysrEM cusio r.t.R.t-; tnforme N" s3-
2023-MDSS-GP-SGET-DDG de fech a22 de mayo de 2023, emitido por el sub Gerente de Expedientes
Técnicos; lnforme N' 193-GP-MDSS-2023-MAAV de fecha 24 de mayo de2023, emitido por la Gerencia
de Proyectos; lnforme N" 459-2023-MDSS-C/GM-GA-sGA de fecha 29 de mayo de 202d, emitido por la
Sub Gerencia de Abastecimienlo; y,
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Que, el Articulo '194" de la constitución Política del Estado, modificado por la Ley N" 276g0, señala que
los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativá en los asunlos de su
competencia, concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Qrgánica de
l\lunicipalidades,

Que, de conformi dad con el Artículo '194 de la Constitución Política del peru y el Título prelim¡nar Artículo
de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomía politica,

nómica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

n el rexlo unico ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto supremo 004-201g-JUs,U

SEñala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, así también el rexto Único ordenado de la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...)Artículo 340. Modificaciones
al contrato: 34- 1 El conlrato puede modifcarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato dó manera
oporluna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso mntrario, la
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en alención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de
ampliaciones de plazo, y (iv) okos contemplados en la Ley y el reglamento, (...)34.9 Elcontratista puede
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral l0 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al conlrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del
precio debe ser aprobada por el T¡tular de la Entidad;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se apobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: 1,..¡ Árticuto .fsgo. 

Ampliación dát plrro
contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los s¡guienles casos: a) Cuando se aprueba el adicional,
siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el mntÉtista amplia el plazo de las gaántías que hubiere
otorgado. b) Por atrasos y/o paral¡zaciones no ¡mputables al contrat¡sta; '158.2. El contratisú sol¡cita la ampl¡ación
dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la not¡ficación de la aprobación del adicional o de flnaliiado et
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contrat¡sta en el plazo de diez (10) dias hábiles, mmputado desde el dia siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; '158.4. En v¡rtud de la ampliación ololgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos direclamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servrc

En el

ios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos gene¡ales debidamente acreditados.
caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este úlümo

nte acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del
puede ser sometida a conciliación y/o aóitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posleriores a la

notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETo suPREMo No 344-20j8-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1600. Módificaciones al
contrato: 160.1. Las modificaciones previslas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los
sigu¡entes requ¡s¡tos y formalidades: a) lnforme lécnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación
a fin de cumpl¡r con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los
elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos
sobrevinientes a la presentación de oferlas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos

s a supeMsión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del supervisor. c)La
ripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando

modificaciÓn implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales
precedentes, conesponde mntar con lo siguiente: a) certificación presupuestal; y b) La aprobación por
resoluciÓn del Titular de la Entidad; 160.3, Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato
establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el contrat¡sta ofrezca bienes ylo

cios mn iguales o mejores caracterist¡cas técn¡cas, siempre que tales bienes y/o servic¡os satisfag an la

ista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la oPlNlÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142'del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al
contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que sustente:
(i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficienle,
(ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustenle que la
modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las
partes'. (...) CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se refiere el articulo 34 -A de la Ley-
presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea
imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no
son sobrevinientes al perfeccionamiento del m¡smo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive
si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha '16 de junio de 202'1,

se resuelve aprobar la directiva N' 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios
cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbilo de aplicación de la ley de contratac¡ones del
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ecesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las cond¡ciones que motivaron Ia selección del;n
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Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratac¡ón de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámúito de aplicación de la Ley de
conlrataciones del Estado, eslablece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, panafo oe
Modificaciones a la orden y/o contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: [a entrega del bien o
prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la oiden y/o contrató, salvo casos
forluitos o de fueza mayor deb¡damente comprobada que impidan al contratista'entregar el úien o prestar
el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Eniidad. El coniratista
solicitara a la Sub Gerencia de Abastec¡miento ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no
le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de finalizadó el hecho generadbr del
atraso y/o paralización;

estado en la municipalidad distrital de San Sebastián',

N

ue, en fecha 05 de mayo de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra" 0543-2023, entre la Municipalidad y Ia empresa SYSTEM CUSCO E.t.R.L,, debidamente
representada por su gerente Sra. María Del carmen oÍ(iz zapana, identificada con DNI N" 4111M42,
para la adquisición de tinta para plotter, teniendo como plazo de entrega 08 días calendarios, porel monto
de S/ 7,017.00 soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 17
de mayo de 2023;

t,

Que, en fecha 09 de mayo de 2023, se notifica al coneo eleckónico systemcuscoeirl@hotmail.com,
consignado por la empresa SYSTEM CUSCO E.l.R.L., en los documentos de indagación de mercado;

ue, mediante el Exped¡ente Administrativo N" CU 15085-2023 de fecha 17 de mayo de 2Q23, la
e¡npresa SYSTEM CUSCO E.l.R.L., comunica lo siguiente: '(...) 1. C.an fecha 09 de mayo del 2023, la

mpresa que dirijo ha sido nolificada con la orden de ampra N' 542 con lo cual ha quedado
peíeccionada la relación contractual entre mi representada y vuestra lnstitución, para la dotación de 13
UNIDADES DE IINIAS HP T2300 Y 02 UNIDADES DE TONER HP 49A, teniendo como fecha de
vencimiento el 15 de mayo del presente año; 2. En fecha 12 del nes de mayo se nos informó de pafte
de nuestros proveedores el quiebre de stock de algunos produclos solic itados como consecuencia de su
alta demanda y discontinuidad en el mercado local; 3. Es en nerito a lo indicado en el pánafo anterior
so/lc[amos se nos conceda una ampliación de 08 dias del plazo de entrega de los bienes contratados o
en todo caso para no perjudicar a la entidad la anulación de la Orden de Compra. 543-2023';

Que, mediante el lnforme N" 53-2023-MDSS-GP-SGET-DDG de fecha 22 de mayo de 2023, emitido por
el Sub Gerente de Expedientes Técnicos, quien comunica lo siguiente: SEGUNDO. - Por ende, se
concluye que dicha sollcdud SEGUN CARTA N" 0145-2023, EL CUAL SOLICITA, AMPLIACION DE
PLAZO, emitida por el contra sta y/o proveedor es IMPROCEDENTE, por no contar DICHA CARTA la
justificación documentada que amerita la solicitud de anpliación de plazo de entrega de los bienes
solrc,lados';

Que, mediante el lnforme N" '193-GP-MDSS-2023-MAAV de fecha 24 de mayo de 2023, emitido por Ia
Gerencia de Proyectos, quien informa lo siguiente: '(...) Previo un cordial saludo, me dirijo a UD, en
relación al documento de referencia, que mediante INFORME N" 54-2023-MDSS-GP-SGET-DDG, de la
Sub Gerencia de Expedientes Técnicos, el cuál concluye que dicha sol,'c,fud SEGÚN CARTA N" 0145-
2023, EL CUAL SOLICITA, AMPLIACION DE PLAZO, em¡tida por el contrat¡sta y/o proveedor ES
IMPROCEDENTE del O/C N"543-2023, por no contar DICHA CARTA la justificación docunentada que
amerita la solbitud de ampliación de plazo de entrega de /os bienes solic/ados, por lo que tiene 6 dias
de retraso de calendaio, se sugiere tomar las acciones del caso y proceder según normatiuas urgentes';
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Oue, mediante el lnforme N' 459-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 29 de mayo de 2023, emitido por la

,

f.3

It

@



MUNICTPALTDAD DI'TRITAL DE
tAN rEBArrlÁrt

,4á ¿ A «c¿tü/. k p¡ I c.l &*rú
'eL,a. l¿ Ard¿¿ ? ?adh¿ fut t' Co;rtr¡nt!t,lr! cln!rrc

Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente (...) CONCLUSI0N: Por lo antes mencionado,
recibido el expediente para evaluación y al tener la opinión de improcedencia del área usuaria,

ina d la im encia sobre I tacron lazo d nde N'

se ha

esta
d

0543-2023, para la Adquisicion de tinta para plotter de la Meta 0058 Estudio y Gestión de proyecto;

!:lryq. la-s consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39" de la Ley N.
27972,Ley Orgánica de Municipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administrá¡vos a
su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la
Municipalidad D¡strital de San Sebastián, dentro de las funciones del éerente de Administración en el numeral
14 del artículo 122', aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de
2021; Resolución de Alcaldia N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa
de funciones, atribuciones conferidas en maleria de conlrataciones, establecidas en su artícuio 2. y con las
visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo para la primera entrega del Contrato
o mediante la Orden de Compra N' 0453-2023, para la adquis¡ción de tinta para plotter, en

nsideració n a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

:ARTíCULO SEGUNDO.- EFECTUAR eIAPERCIBIMIENT0 de ley atconrraüsta regutado en etart. 165.1 del RLCE
por la causal de incumplimiento de obligac¡ones contractuales conforma al inc. a) del articulo 164.1 de la citada
ase legal; ello bajo apercibimiento de resolver contrato; salvo que en ellrám¡te admin¡strativo del presente pedido

haya cumplido con Ia enkega de los bienes, debiéndose ap car la penal¡dad que conesponde

ARTicuLo rERcERo. - NoIFtcAR ta presente Resotución a ta empresa sysrEM cusco E.|.R.L., a ta
Gerencia de Proyectos, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conocimiento
y fines pertinentes.

ART|CULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y S¡stemas lnformáticos la difusión de ta
presente resolucón en el Portalde Transparencia de la Municipal¡dad Distrital de san sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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