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RESOLUCION DE GEREN ctA DE ADMINISTRACION N' 1 33.2023.MDSS/GM.GA

San Sebastián, l4 de junio de 2023

EL GERENTE DE AOMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO,

VISTOS:
El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N" 0805-2023; Expediente Administrativo N"
cu 17158-2023 de fecha 05 de junio de 2023, ta empresa sysrEM cuscó E.|.R.L; tnforme N. 146-
2023-DMSS-C/GM/GAT de fecha 06 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Administración
Tributaria; lnforme N' 498-2023-MDSS-c/GM-GA-sGA de fecha 09 de junio de 2023, emitido por la sub
Gerencia de Abastecimiento; y,

SIDERANDO:

Que, el Artículo 194' de la constitución Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley N. 276g0, señala que
los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativá en los asuntos de su
competencia, concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley N" 27912, Ley orgánica de
Municipalidades;

Que, de conformidad con elArticulo 194 de la Constilución Politica del Perú y el Título preliminar Artículo
ll de la Ley N' 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Localei tienen autonomia püitica,
económica y adminiskativa, en los asuntos de su competencia;

egún el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
ala que el Principio de legalida d es que todas las autoridades administralivas deben actuar con
etoa la constilución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
los fines para los que les fueron confendas;n

'.,

Que, asl también el Texto Único ordenado de la Ley N.30225, Ley de contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguientei 1... ¡ Rrticuto 340. Modificaciones
al contrato: 34- 1 El contrato puede modificarse en los supuestoJcontemplaáos en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del coñtiato dé manera
oportuna y eficiente. En este último caso Ia modificación debe ser aprobada por Ia Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero dei conkato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar económicamenle a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contraio puede-ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecuciÓn de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorizáción de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. ( ..) 34.9 El conhatista puede
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenai a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo conkactual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adic¡onales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordár okas modificaciones al contralo
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del obleto. Cuando la modificación implique el'incremento del
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETo suPREMo No 344-2018-EF, se apobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
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contrataciones del Estado, por el cual se establece to siguiente: (...) Art¡culo 15g0. Ampliac¡ón del plazo
conkactual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,
siempre y cuando afecte el plazo. En esle caso, el contratista amplia el plazo de las gaiantías que hubiere
otorgado. b) Por atrasos y/o paraltzactones no imputables al contratista, 158.2. El contrati$á solicita la ampliación
dentro de los siete (7) dias háb¡les siguientes a la notilicación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dtcha solicitud y not¡fica su decisión al
contratista en el plazo de diez ('10) dias hábiies, computado desde el dia siguiente de su presentación. De no existir
pronunciam¡ento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del conlratista, bajo responsabil¡dad del Tilular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los mntratos d¡rectamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las amp aciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en generaly consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente ac¡.ed¡tados.

v" B' En de la consu toria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo d¡recto, este últ¡mo
bidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del

plazo puede ser sometida a conciliación y/o aóitrqe dentro de los treinta (30) dias háb¡les posteriores a la
notiflcación de esta decisión,

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...f nrtículo 1600. Modificaciones ál
contrato: 160.'1. Las modificaciones prev¡stas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los
siguientes requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación
a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los
elementos esenciales de¡ objeto de Ia contratación y iii) que sustente que Ia modihcación deriva de hechos

lffiN sobrevinientes a la presentac¡ón de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos

//s tr} ti,.suJetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La

lli ffi r'lsuscripción de la adenda y su reg¡stro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando

\ü .:n*I*ll" l/a modificación implique el incremento del precio, adrcionalmente a los documentos señalados en los literales

\.-;.*/ precedentes, conesponde contat con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por-.v resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato
establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el conlratista ofrezca bienes y/o
servicios con iguales o melores caraclerísticas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la
necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del
conlrat¡sta;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contratac¡ones anterior a la actual, en la 0PlNlÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (.,.)
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142'del Reglamento, referido a modifcaciones convencionales al
contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
prevtslas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que suslente:
(i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente,
(ii) que no se cambian los elemenlos esenc¡ales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la
modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del conlrato que no son impulables a las
partes' (...) CONGLUSION: La modificación del contrato -a que se reliere el artículo 34 - A de la Ley-
presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea
imputable a alguna de las partes; en tal sent¡do, no resulta pos¡ble modificar el contrato por hlchos que no
son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclus¡ve
si el contralisla ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, med¡ante la Resolución de Gerencia Municipal N' o42-GM-MDSS -2021 de fecha 16 de junio de 202.l,
se resuelve aprobar la d¡rectiva N' 004-¡/DSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios
cuyo m0nto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del
estado en la municipalidad diskital de San Sebastián":
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Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposicrones Específicas, párrafo de
Modificaciones a la orden y/o contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La enlrega del bien o
prestaciÓn del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrató, salvo casos
fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar
el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la EnÚdad. El coniratista
solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por alraso y/o paralizaciones que no
le sean imputables dentro de los kes (03) días hábiles siguienles de finalizadó el hecho generadbr del
atraso y/o paralzación;

!yer91p9!i St de mayo de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra
N' 0805-2023, entre la Municipalidad y ta empresa sysTEM cusco E.l.R.L., debidamente
representada porsu gerenle sra. María Del carmen ortiz zapana, identificada con DNI N' 4j114442,
para la adquisición de disco duro 8TB para almacenamiento de respaldo de base de datos del sistema
de recaudación tributaria, ten¡endo como plazo de enlrega 05 dias calendarios, por el monto de s/
2,720.00 soles y teniendo como fecha máxima para la enkega de los bienes adquiridos hasta el 02 de
junio de 2023;

Que, en fecha 31 de mayo de 2023, se notifica al correo electrónico svstemcuscoeirl @hotmail.com
consignado por Ia empresa SYSTEI/ CUSCO E.l.R.L., en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el Expediente Administrativo N' CU 17158-2023 de fecha 05 de junio de 2023, la empresa
YSTE¡/ CUSCO E,I R.1., comunica lo siguiente: "(...) 1. Con fecha 22 de mayo del 2023, la empresa
e dtijo ha sido notificada con la orden de compra N' 805 con lo cual ha quedado peiecc¡onada la

contractual entre mi representada y vuestra lnslitución, para la dotación de 02 UNIDADES DE
SCO DURO EXIERNO 8IB, teniendo como fecha de vencimiento et 06 de junio del presente año; 2.

En fecha 02 del mes de junio se nos informó de parte de nuesfros proveedores el quiebre de stock de
algunos productos solicrtados como consecuencia de su alta demanda y discontinuidad en el nercado
local; 3. Es en merito a lo indicado en el párrafo anterior solicitamos se nos conceda una ampliación de
15 días del plazo de entrega de los bienes contratados o en todo caso para no perjudbar a ta entidad la
anulación de la Orden de Compra. 805-2023",

Que, mediante el lnforme N' 146-2023-DMSS-C/GM/GAT de fecha 06 de junio de 2023, emitido por la
Gerencia de Administración Tributaria, quien comunica lo siguiente: "eue, se pide informe técnico a
lravés del informe de la referencia en relación a la soticitud del proveedor SISTEM CL)SCO, quien hace
su solicitud de ampliación de plazo de 15 días para el cumplimiento contractual suscrito con la Entidad,
cada que tiene como fecha el5-05-2023 ingresado esa misma fecha por nesa de partes central el 05 de
iunio de|2023, y derivada a la Gerencia de Administración Tributaria el 06 de junio del 2023, por tnforme
N" 6712023-MDSS-CIGM-GA; razón por la cual de manera inmediata expreso lo siguiente: eue, la
Gerencia de Contrataciones del Eslado, la Gerencia de Adninistración Tributaria no tiene ninguna
competencia para emiti ningún informe técnico para aceptar o no la solicitud de ampliación de ptazo del
proveedor para el cumplimiento de su obligación, como corresponde es la dependencia encargada y
especializada en mateia de contrataciones del Estado y que debe resolver y notificar dentro det ptazo
de ley su decisión de ampliar no el plazo APLICANDO LA LEY DE CONTRAIACIONES DEL ESIADO';

Que, mediante el lnforme N" 498-2023-MDSS-c/GM-GA-scA de fecha 09 de junio de 2023, emitido por la
sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) coNclusloN: por lo antes mencionado, se ha
recibido el expediente en fecha 06/06/2023 y el área usuaria se reserva el derecho de emitir opinión técnica
de procedencia o improcedencia, por lo que, de acuerdo a la directiva N"04-2021-MDSS esta deoendencia
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opina declarar la improcedencia sobre la amol iación de plazo por no acreditar de manera sustentada
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cl-¡egx9-gclcIecpf-ce-Iet§9, de la orden de compra N" 0805-2023 de Adquisición de Disco Duro
Externo, de Administración de Recursos Municrpales del Distrito de San Sebastián - busco - Meta 0051;

!:lrldo, las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el últ¡mo pánafo del articulo 39'de la Ley N"
27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administralivos a
su cargo a través de Resoluciones y d¡rect¡vas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las func¡ones del Gerente de Administración en el numeral
14 del artículo 122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-IúDSS de fecha 22 de octubre de
202'1; ResoluciÓn de Alcaldia N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa
de funciones, alribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2'y con las
visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado
mediante la Orden de Compra N'0805-2023, para la adquisición de disco duro 8TB para almacenamienlo de
respaldo de base de datos del sistema de recaudación k¡butaria, en consideración a los fundamentos
expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. ESTABLECER, que la ampliación de plazo es por 15 días calendarios y el total
acumulado para la entrega de dicho bien es de 17 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el
17 de junio de 2023, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ART|CULO TERCERO. - ESTABLECER, que Ia modificación contractual por amptiación de plazo, no da
lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTiCULO CUARTO. - NOTIFICAR Ia presente Resolución a ta empresa SYSTEM CUSCO E.I.R.L., a ta
Gerencia de Administración Tributana, Sub Gerencia de Abaslec¡m¡ento y demás áreas conespondientes para su
conocim¡ento y fines pertinentes.

ARTICUL0 QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente
resoluc¡ón en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distritalde San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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