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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 015.2O23.MDSS/GM-GA

San Sebastián, 30 de enero de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El contrato perfecc¡onado med¡ante la Orden de Compra N" 2151-2022: resoluc¡ón gerengal N' 537-GA-MDSS-2022;
lnforme N" 824-MA|-ALM-SGA-GA-MDS92022 de fecha 16 de d¡ciembre de 2022,laCPC. Maribel Aranc¡bia lllanes;
rme N" 00&JPTA-ALM-SGA-GA-MDSS-2023 de fecha 27 de enero de 2022, el CPC. José Patricio Tinta Amachi;
lnlorme N' 040-202!MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 30 de enero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Abastecimiento; y,

iculo 194'de la Constitución Política del Estado, modif¡cado por la Ley N" 27680, señala que los gobiemos
les gozan de autonomia politica, económica y admin¡skativa en los asuntos de su competencia, concordante con el

Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley Oqánica de Mun¡cipalidades;

Que, de conformidad con e¡ Artículo 194 de la Constituc¡ón Politica del Perú y el Título Preliminar Artículo ll de la Ley

N' 27972 Orgánica de Municipal¡dades, los Gobiemos Locales t¡enen aulonom¡a política, económica y admin¡straliva,

en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el

Principio de legal¡dad es que todas las autoridades administrativas deben acluar con respeto a la Conslitución, la ley y

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los flnes para los que les fueron conferidas;

Que, el Articulo 32" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

DECRETO SUPREMO N' 082-2019-EF, establece lo sigu¡ente: (... ) 32.3 Los contratos regulados por la presente norma

ncluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución
controversias y d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamenlo, 32.4 El

lamento establece el proced¡miento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como los casos

en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en

estos casos incorporarse las clausulas ind¡cadas, sin peduicio de su aplicación legal, 32,6 El contratista es responsable

de realizar conectamente la totalidad de las preslaoones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar

todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desanollo contractual
para conseguir los objetivos públicos previstos, 32.7 La responsabilidad por la adecuada formulac¡ón del Expediente

Técnico o Estudios Definit¡vos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los respectivos

contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la ¡nformac¡ón que es puesta a disposición

de los postores, conesponde a la Entidad:

Que, el Articulo 360 El contrato del Texto Unim Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,

aprobado por el DECRETO SUPREMO N' 082-201g-EF, establece lo siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes puede

resolver el contrato, por caso fortu¡to o fuerza mayor que imposib¡l¡te de manera deflnitiva la cont¡nuación del contrato,
por incumplim¡ento de sus obl¡gaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes,36.2 Cuando se resuelva el contrato por

causas imputables a alguna de las parles, se debe resarcir los daños y perju¡c¡os ocas¡onados. No conesponde el pago

de daños y perjuic¡os en los casos de conupción de funcionarios o servidores propiciada por pale del contrat¡sta, de

conformidad a lo establecido en el arlículo 1 1 ,

Que, el Artículo 1&0 del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, establece lo

siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en Ios casos en

que el contratista: a) lncumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentar¡as a su cargo, pese

SE

CONSIOERANDO:
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a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto
máximo para otras penalidades, en la elecución de la prestación a su cargot o c) Paralice o reduzca injustiflcadamente
la eiecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación, 164.2. El contratista puede solicitar
la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones
esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo '165, 164.3.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso forluito, fueza mayor o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que impos¡bilite de manera definitiva la continuación
de la ejecución del contrato;

ue, el Artículo 165" del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, establece lo
165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perludicada requiere

ediante carta notanal que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver elcontrato
65.2. Dependiendo del monlo contractual y de Ia complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Ent¡dad

puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince ('15) días. En caso de ejecución de obras se
otorga un plazo de quince (15) días. 165.3, Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando med¡ante carta notarial la decisión de resolver el

contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a part¡r de la recepción de dicha comunicación. 165.4. La Entidad
puede resolver el contrato sin requerir prev¡amente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del

monto máx¡mo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de ¡ncumplimiento no pueda ser
revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, (... );

Que, el Articulo 165" del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETo SUPREMO N" 344-20'18-EF, establece lo

siguiente: (...) 166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte

interesada a concil¡ación y/o arbitraje dentro de los tre¡nta (30) dias hábiles siguientes de notificada la resolución.

Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resoluc¡ón delmntrato

, ha quedado consentida;

Que, el organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido la OPINIÓN No 001-2019/DTN, en el que

ha señalado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Conesponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar

si, en el marco del procedimiento de resolución del contrato previsto en el articulo 136 del Reglamento, la resolución

será total o parcial. La resolución parcial sólo involucrará a aque¡la parte del contrato afectada por el ¡ncumplimiento

cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, deberia ser indicada

expresamente en el documento que comunica la resolución del contrato y será viable siempre que la resolución deltotal
del contrato pudiera afectar los ¡ntereses de la Entidad. 3.2 Cuando un contrato ha s¡do resuelto -total o parcialmente-

por causas imputables al contratista, y esta resolución ha quedado consentida, la Ent¡dad se encuentra facultada para

ejecutar, en su totalidad, la garantía de fiel cumplimiento que se hubiere otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de

la prestación incumplida que motivó dicha resolución.3.3 Cuando un contrato ha sido resuelto de manera parcial,

conforme a las condiciones previstas en el articulo 136 del Regiamento, la Entidad procederá según lo previsto en el

artículo 143 del Reglamento, realizando -{uando corresponda- la recepción y conformidad de las prestaciones parciales

ejecutadas por el contratista, cuando se veriflque el cumplimiento de las condiciones contractuales. Por otro lado, en

caso se realice la resolución total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no conespondería otorgar tal

conformidad. 3.4 Otorgada la conformidad, y dentro de los quince (15) días calendario de emitida, la Entidad debe

efectuar al pago al contratista por la contraprestación pactada, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamentoi

Que, el Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, ha em¡tido la OPINIÓN N" 046-2020/DTN, en el que

ha señalado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Para que una de las partes resuelva el contrato por caso fortuito

o fueza mayor debe demostrar que el hecho -además de ser extraordinario, imprevisible e inesistible-, determina la

imposib¡lidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo, de manera defln¡t¡va; cuando dicha parte no

pruebe lo antes mencionado, no podrá resolver el contrato amparándose en la figura del caso fortu¡to o fueza mayor.

3.2 Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida a los med¡os de solución que

contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) días hábiles s¡guientes de notificada la resolución. 3.3

Cada Ent¡dad debe realizar una evaluac¡ón particular de sus contratac¡ones a efectos de determinar en qué medida el
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periodo de aislamiento o de inmovilización social obligatoria dispuesto mediante Decreto Supremo N'044-2020-PCIV
(y sus posteriores prórrogas) afecta el cumpl¡miento de las prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta

evaluación, Ia Entidad podrá definir si resulta posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normativa de

contrafaciones del Estado (supuesto de modificación contractual, suspensión del plazo de ejecución, entre otros)que Ie
permita continuar con la ejecuc¡ón de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las condic¡ones necesarias para ello;

debiendo tomar en cuenta que la resolución del contrato es una figura que sólo puede adoptar cuando resulte imposible

cont¡nuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contratol

Que, la contratación pública tiene como objet¡vo satisfacer el interés público la m¡sma que debe realizarse de acuerdo

a sus competencias, ello estando al articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades, al señalar
que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales

y el desanollo integral, sostenible y armónico de su crrcunscripción;

, el Código Civil: "Articulo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modiflcar o

nguir una relación iuridica patrimonial...'. Para e¡ caso del Contrato Administrativo, creemos conveniente traer a

lación lo que señala RETAIVOZO LINARES:"...Entre los elementos del Contrato Adm¡nistrativo tenemos los

siguientes: El elemento subjetivo, constiluido por el acuerdo de voluntades entre las partes, donde por los menos una

de ellas es un ente estata¡ con competencia para contratar; el acuerdo de voluntades que en el caso de este tipo de

Contrato significa la adhesión del contratante a las cláusulas prev¡amente establecidas por la Ent¡dad; el elemento

obietivo, constituido por el objeto del Contrato, que es la Obligación de Dar, Hacer o No Hacer; la causa, que es la

satisfacción de una necesidad preexistente de la Admjnistración: la formalidad y la forma (...)';

Que, en fecha 19 de agosto de 2022 se suscribió el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N'2151-
2022, enlre la l\4unic¡palidad y el contratista Sr. QUISPE TTITO HERNAN, derivado del Procedimiento de Selección

Adjudicación Simplificada N' 0023-2022-MDSS/CS-2, para la contratación de máqu¡na tnturadora de residuos sólidos,

para la meta 0007 "lvejoramiento del servicio de limpieza pública en los procesos de segregación y valorización de la
gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de San Sebastián, Cusco-Cusco", teniendo como plazo 25 días

calendarios, por el monlo de S/ 79,000.00 soles;

ue, mediante la resolución gerencial N" 537-GA-MDSS-2022 de fecha 07 de octubre de 2022, emitido por la Gerencia

dE AdMiNiStrACióN, SE TESUEIVE: ART¡CULO PRIII'IERO,- DECLARAR PROCEDENTE, LA AMPLIACION DE PLAZO

solicitado por el proveedor HERNÁN QUISPE TTITO, POR 25 DIAS CALENDARIOS al Contrato - Orden de Compra N'
2'151, por adquisición de trituradora de residuos sólidos para la planta de valorización del proyecto; "l\4EJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO-, EN

atención al hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible, no imputable al contratista y que impedia la

ejecución de la obl¡gación o determinaba su cumplimiento parcial, tardío o defectuosot aseveración que ha sido

conf¡rmada por la parte técnica, y teniendo en cuenta el hecho generador"El contratista deberá solicitar la ampliación

dentro de los siete (7) dias hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generadordel atraso o paralización;

se observa que la solicitud de ampliación de plazo, en atención al Articulo'158.- Ampliación de plazo Contractual, del

Reglamento de Contrataciones con el estado, Establecet Requ¡sitos para solicitar la ampliación de plazo lnformar y

Documentar las causas y motivos de la solicitud de ampliac¡ón;

Que, mediante el lnforme N" 824-l\4Al-ALM-SGA-GA-MDSS-2022 de fecha 16 de diciembre de 2022,|a CPC. ¡,4aribel

Arancibia lllanes, Jefe (e) de Almacén Central, informa respeclo a la Orden de Compra N" 2151-2022 de Quispe Ttito

Hernan por la adquis¡ción de tr¡turadora de residuos sólidos, que se hizo medianle el Proceso de Selección Adjudicación

Simpliflcada N' 023-2022-IVDSS/CS-2 del cual se notificó en fecha 19 de agosto de 2022 teniendo un plazo de 38 dias

calendar¡o, el cual no se cumplió y presento una solicitud de ampliación de plazo el cual fue procedente con la

Resolución Gerencial N" 537-GA-|\,|DSS-2022 dándole 25 dias más para su atención venciendo el 21 de octubre de

2022, el cual lampoco cumpliói

Á;

z
,

Que, mediante el lnforme N' 008-JPTA-AL|\,1-SGA-GA-IVDSS-2023 defecha2T de enero de 2022, el CPC. José Patricio
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Tinta Amachi, Jefe Encargado de Almacén Central, hace la devoluc¡ón de la Orden de Compra N' 2151-2022, en vista
que el proveedor no cumplió con los plazos establecidos;

Cabe precisar que, la Orden de Compra N' 2151-2022 se notillcó el 19 de agosto de 2022, iniciando su plazo de enkega

desde el 20 de agosto de 2022 y teniendo en cuenta el plazo total modificado, term¡na el 08 de octubre de 2022;

Que, mediante el Informe N' 040-2023-MDSS-Ci GI|¡-GA-SGA de fecha 30 de enero de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) lll. CONCLUSIONES: Porestas consideraciones y la normativa
vigente para el caso en concreto, cumplo con informar, conforme a lo siguiente: 3.1. En el presente caso conesponde
resolver de forma total el Contrato conlenido en la orden de Compra N" 2151-2022 Adquisición de Tnturadora de
Residuos Sólidos, por la causal de incumplimiento - injustificado de obligac¡ones contractuales, legales o reglamentarias
por parte del Contratista HERNÁN QUISPE TTITO y, por acumulación máxima de penal¡dad por mora. 3.2. Recom¡endo

emita acto Resolut¡vo conespondiente previa Op¡nión Legal de la Gerencia de Asuntos Legales. 3.3. Para que surta
legales el presente caso, la decisión de resolución de contrato debe ser notificada via Carta Notarial al

trat¡sta.;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39" de la Ley N' 27972, Ley

Orgánica de [ilunicipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos adm¡nistrat¡vos a su cargo a través de
Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de ia Municipalidad Distntal de San

Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo 122', aprobado mediante
Ordenanza l\4unicipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldía N" 40&2022-A-l/DSS
de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones conferidas en materia de

contrataciones, establecidas en su artículo 2' numeral 2.1 y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APORBAR la resolución total del contralo perfeccionado mediante la Orden de Compra N'
2151-2022 der¡vado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N' 0023-2022-[,lDSSi CS-2, para la

contratación de máquina tnturadora de residuos sólidos, para la meta 0007 'l\,lejoramiento del servicio de limpieza

pública en los procesos de segregación y valorización de la gestión de res¡duos sólidos municipales en el distrito de San

Sebastián, Cusco-Cusco", en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ART|CULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución al contratista HERNÁN QUISPE TTITO, mediante carta

notarial, conforme al procedimiento establecido en el numeral 165.1 del a(¡culo 165" del Reglamento de la LCE.

ART|CULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Gest¡ón del Medio Ambiente, Sub

Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y flnes pertinentes.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos la difusión de la presente

resolución en el Portalde Transparencia de la luunicipalidad D lde San Sebastián

REGISTRESE, COM Y CUMPLASE
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ART|CULO SEGUNDO.. DISPONER, el inicio de las acciones administrativas ante el OSCE a la Sub Gerencia de
Abastecimiento que conforme a lo dispuesto por elartículo 50" de la LCE y el inc¡so 36.2 del Artículo 36'elTexto Único

Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el DECRETO SUPREMO N'082-2019-
EF.


