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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 1 58-2O23.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 19 de julio de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

ERANDO:

ue, el Articulo I 94' de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Politica del Perú y el Titulo Preliminar Artículo ll
de la Ley N' 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia politica,
económica y administraliva, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27M4 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala
que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron conferidas;

Que, de acuerdo al numeral '10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliacrones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacrón de ofertas que no sean imputables a
alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto, Cuando la modificación implique el incremenlo del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad;
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Que, a través Cel DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley

cEsrróN 2oz3 - 2026

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N' 1099-2023; Expediente de trámite documentario
N' 19912-2023 de fecha 05 de julio de 2023, la proveedora Sra, Sofia llla Mamani; lnforme N'09-2023-
MDSS/GI/SGEO/YEHZ-RO de fecha 12 de julio del 2023, emitido por el residente de la obra; lnforme N'
1733-2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 13 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de
obras; lnforme N' 2113-2023-GI-MDSS/D0A de fecha 17 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de
lnfraestructura; lnforme N" 769-2023-MDss-c/GM-GA-SGA de fecha 19 de julio de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecimiento; y,
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Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340. Modificaciones al contrato:
34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de
la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contralo de manera oportuna y eliciente.
En esle último caso la modiflcación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar
el equilibrio económico flnanciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales,
ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) ofos conlemplados en la Ley y
el reglamento. ( ) 34 9 El contrat¡sta puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de
acuerdo a lo que establezca el reglamento;
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de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...)Artículo 1580. Ampliación del plazo
contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguienles casos: a) Cuando se aprueba el
adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que
hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contrat¡sta; '158.2. El contrat¡sta solicita
la ampliación dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o

de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica
su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el dia siguiente de su
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el
plazo de los contratos d¡rectamente vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en

contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago

de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al conlrat¡sta

el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad; '158.6. Cualquier

controversia relac¡onada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o aóitraje dentro de

los treinta (30) dias hábiles posteriores a la notificación de esta decisión;

Que, a kavés del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley

de Conkataciones del Estado, por el cual se eslablece lo siguiente: (,..) Artículo 1600. Modificaciones al

contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los

siguientes requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación

a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los

elementos esenciales del obleto de la contratac¡ón y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos

sobrev¡n¡entes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos

sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La

suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando

la modrficación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documenlos señalados en los literales

precedenles, conesponde contar con lo siguienle: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por

resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato

establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modiflcado cuando el contratista ofrezca bienes y/o

servicios con iguales o mejores caracterlslicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la

necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condic¡ones que motivaron la selección del

contratista;

Que, el organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre

contrataciones anterior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)

Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al

contrato, preceptúa los requisitos y lormalidades que deben cumplirse para efecluar las modificaciones

previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que suslente:

(i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y efrciente,

(ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la

modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del conlrato que no son imputables a las

partes". (...) CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley-

presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea

imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modifcar el contrato por hechos que no

son sobrev¡nienles al perfeccionamiento del m¡smo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive

si el contratista ofreciera meloras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N" 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021,

se resuelve aprobar la directiva N' 004-MDSS-2021 direct¡va para la contratación de bienes y/o servicios

cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contratac¡ones del

estado en la municipalidad distrital de San Sebastián";
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Que, acorde a lo dispuesto en la Direct¡va N" 004-2021-MDSS - Direcliva para la contratación de bienes y/o
servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de Modificaciones
a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se
efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o conlrato, salvo casos fortu¡tos o de fueza mayor
debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede
la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a Ia Sub Gerencia de
Abastecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los
tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 03 de julio de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N'
1099-2023, entre la l/unicipalidad y la proveedora Sra. Sofia llla Mamani, para la adquisición de barra de
acero liso A-36 1" de 6m, teniendo comc plazo de entrega 03 días calendarios, por el monto de S/ 4,440.00
soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 06 de julio de 2023;

Que, en fecha 03 de julio de 2023, se notifica al coneo electrónico illamamanisofia@gmail.com, consignado
por la proveedora Sra, Sofla llla Mamani, en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el expediente de trámite documentano N' 19912-2023 de fecha 05 de julio de 2023, la
proveedora Sra. Sofia llla Mamani, , solicitó lo sigu¡ente: "(...) Tengo el honor de dirigirme a Ud. En calidad
de proveedora de material de ferretería con RUC 10430705089 representada con domicilio en Apv. Pueblo
libeilador h-2 san Sebasfián Cusco, con la finalidad de solicitar la ampliación de plazo por 10 días según
orden de compra N"1099, pr el monto de S/. 4,440.00 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 so/es).

En coordinación con la pale usuaria por motivo la falta de los material en stock para la entrega del cual será
entregado antes de la fecha indicada cabe indicar que aún no se entregó el material proveido y se ha vrslo

por conveniente enviat esta solicitud en coordinación con el área usuaria",

Que, mediante el lnforme N' 09-2023-MDSS/G|/SGEOiYEHZ-RO de fecha'12 de julio del 2023, emitido por

el residente de la obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle i¿lateo Pumacahua

de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco - Cusco, quien comunica lo siguiente: 'Previo un

cordial saludo me diijo a usted . se da a conocer mediante informe en respuesfa /o srgulenie : Según el informe

N'831-2023 MDSS-C/GM-GA con asunto sobre opinión técnica sobre petición formulada donde la Sra. llla
MamaniSofia, donde solicita la ampliación de plazo por 10 días calendarios por motivos de desabastecimiento

delmaterial en la ciudad del cusco por ende, se ve necesario autorizar dicha petición'',

Que, mediante el lnforme N' 1733-2023-MDSS-GI-SGEo/RCM de fecha 13 de.julio de 2023, em¡tido por la Sub

Gerencia de Ejecución de Obras, indica lo siguiente: "Prev¡o un codial saludo me dirijo a usted, con la fnalidad de

¡nfomale que mediante documento de referenc¡a del lng. Yhemy Emerson Huaman Zuñiga residente de la obra:

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Sanfa Rosa,

d¡str¡to de San Sebastian Cusco - Cusco. Emle pronunciamiento a la ampliación de plazo de 10 días caludarios
de la Orden de Compra N" 01099 de la adquisnón de Acero Liso, solicitado por el conlrat¡sta, a dicha petición el

rcs¡dente de obra indica que es Procedente, debido al desabastecimiento del material en la ciudad del cusco como

se delalla en el informe de referencia adjuntado al presente",

Que, mediante el lnforme N' 21 13-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 17 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de

lnfraestructura comunica lo s¡gu¡ente: 'Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con la Í¡nalidad de remiti los

informes de la referencia, donde el lng. Residente realiza el pronunciamiento med¡ante el INFORME N"009-2023-

MDSS/GUSGEONEHZ-RO referente a la solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo de la Orden de Compra N"1099-2023

(Adqu¡s¡ción de Acero Liso), para el Proyecto: Mejoram¡ento de la Transitab¡lidad Vehicular y Peatonal en la Calle

Mateo Pumacahua de la APV. Sanla Rosa distrito de San Sebaslián Cusco - Cusco, por lo que la Residencia

acepta dicha peticion como Procedente, se adjunta 07 folios de antecedente';
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Que, mediante el lnforme N" 769-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de julio de 2023, emitido por la
Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) CONCLUSION: 3.1. Ante los hechos descritos en
el expediente de trámite documentario N" 19912-2023, mediante el cual el contratista llla Mamani Sofia,
solicitó ampliación de plazo respecto a la Orden de compra N" 1099-2023, para la adquisición de acero liso
correspondiente al Pl Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle l/ateo Pumacahua
de la APV. Santa Rosa, d¡str¡to de San Sebastián Cusco - Cusco; y, de conformidad a lo señalado por el

residente del Pl en el lnforme N" 09-2023-¡/DSS/G|/SGE0/YEHZ-RO; es de opinión de esta Sub Gerencia
que, debe declararse IMPROCEDENTE la amoliación de plazo solicitada por EL CONTRATISTA dado
que no acredita fehac¡enlemente el hecho generador de atraso ni su culminación; 3.2. Se remita el presente

informe a la Gerencia de Administración, a fin que, como supenor jerárquico y en mérito al Proveído N'4594-
2023 del l7.de julio de 2023, tome conocim¡ento, respecto de la aprobación de ampliación de plazo para la

ADQUlSlClON DE ACERO LISO conespondiente al Pl N/e.joramiento de la Transitab¡lidad Vehicular y

Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrilo de San Sebastián Cusco - Cusco, a

efectos de dar prosecución al trámite correspondiente;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39'de la Ley N"
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a
su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la
Municipalidad D¡slrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral

14 del articulo 122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de

2021; Resolución de Alcaldia N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa

de funciones, atribucrones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su articulo 2" y con las

visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado

mediante la Orden de Compra N" '1099-2023, para la adquisición de barra de acero liso 4-36 1' de 6m, para

la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle [/4ateo Pumacahua de la APV.

Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco - Cusco y en consideración a los fundamentos expuestos en la

presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQ ESE CUMPLASE,

uuuLo #ttot,¡t t

ü c&r¡s
N

OE

>o

§

RENfE Of ADMINISfRAC róN

.'

5--

ARTíCULo SEGUNDO.- EFECTUAR eIAPERCIBIMIENTo de ley al contratista regulado en el art. 165.1 del

RLCE y por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales conforma al inc. a) del artículo 164.1

de la citada base legal; ello bajo apercibimiento de resolver contralo; salvo que en el trámite administrativo

del presente pedido haya cumplido con la enkega de los bienes, debiéndose aplicar la penalidad que

conesponde.

ARTiCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la proveedora Sra. Sofia llla Mamani al correo

electrónico illamamanisofa@gmail.com, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y

demás áreas conespondientes para su conoc¡miento y fnes pertinentes.

ART|CULo cUARTo. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la difusión de la
presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
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