
MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE
tAN tEBAtr¡A¡.r 8at¿ il_

ó'eltafuín
cEsrróN 2oz3 - 2026

,{e 4.b ui4.¿. b p¡ g cl&uoú
'ehd&frr'ar?oab.?aL.' Cln¡ínt!,dl! clntrgo

Resoluclóu DE cERENctA DE ADMtNrsrmctóru N" 160-2023-MDSS/GM.GA

San Sebastián, 21 de julio de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

AA
Que, el arliculo 17" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444,Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado con Decreto Supremo N'004- 201$JUS, establece que la autoridad podrá disponer

en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable

los adm¡n¡skados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o inlereses de buena fe

almente protegidos a terceros y que en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el

puesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N0 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

apróado por el Decreto Supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (.,. ) Artlculo 340. Modificaciones

ai contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos mntemplados en laLeyyel reglamento,

por orden de la Entidad o á solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera

áportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas

modificac¡bnes no deben afectar el equilibrio emnómico financiero del contrato; en caso contrario, la

parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada. para restablecer .dicho
!qu¡i¡U¡0, en atención al priniipio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes

supueSos: i) ejecución db prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones,iii) autorización de

ániplir.ion.ó Oá plazo, y (ivjotros contemplados en la Ley y el reglamento. (...)34.9 Elcontratista puede

sot¡l¡tar ta ampliáción Oét'ptazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

l/

6

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N" 0860-2023; expediente de trámite

documentario N' 20280-2023 de fecha 07 de julio de 2023, el conkatista KALLPA CONTRATISTAS Y

DISTRIBUIDORES E.l.R.L.; lnforme N" 176-2023-MDSS/G|-SGEOiJWAV-RO de fecha 17 de julio de

2023, emitido porel Residente de Obra del Proyecto 0014; lnforme N" 1801-202].MDSS-Gl-SGEO/RCM

de fecha 18 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; lnforme N" 2191-2023-

GI-MDSS/DCA de fecha'19 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N" 0819-

2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 21 de julio de 2023, emitido por la sub Gerencia de

Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la ConstituciÓn Politica del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que

los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asunlos .de 
su

competencia, concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades;

eue, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Politica del Perú y el Titulo Preliminar Articulo

ll de la Ley N'27g72Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomía politica,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 274M aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,

señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con

respeto á la Constituiión, ta te/y at derecho, dentro de las facultades que le estén atibuidas y de acuerdo

con los fines para los que les fueron conferidas;
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comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamenlo;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables

los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato

siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean

imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oporluna y eficiente, y no

cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del

precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

oue, a través del DECRETO SUPREMO No 344-20f8-EF, se apfobó el Rqlamento de la Ley No 30225, Ley de

Cont6taciones del Estado, por el cual s€ establece lo siguiente: (...) Articulo 1580. AmpliaciÓn del plazo

contractual: '158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el mntratista amplia el plazo de las garant¡as que hubiere

otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliación

dentro de los s¡ete (7) dias hábiles s¡gu¡entes a la notifcación de la aprobaciÓn del adicional o de finalizado el

hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad rcsuelve dicha sol¡cttud y notifica su decisión al

mntratista en el plazo de diez (10) dias hábiles, computado desde eldia siguiente de su presentación. De no exisür

pronunciamiento expreso, se üene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la

Éntidad; 158.4. En virtud de la ampl¡ación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los mntratos directamente

v¡nculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de

servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.

En el caso de la mnsultoria de obras, se paga al contrat¡sta el gasto general y el costo directo, este último

deb¡damente acreditado, además de la uülidad; '158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del

plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los tre¡nla (30) dias hábiles posteriores a la

de esta decisión;

(^

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley

de ionkataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo'1600. Modificaciones al

contrato: '160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los

,üri.nt r requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación

áin O. *rbm con la finalidad del iontrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los

áementos esLnc¡ales del ob¡eto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos

sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos

ir¡ito. t supervisibn de terceros, conesponde contar con la. opiniÓn favorable del supervisor' c) La

rul-p.iOnOL la adenda y su registro en eiSEACE, conforme a lo establecido por el oSCE; 160-2. Cuando

la moáif¡cación implique eiincremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales

precedentes, conbsponde contat con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por

iesolución del Titulár de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato

establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o

servicios con iguales o mejores caractóristicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la

necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del

contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslado, considerando la normativa sobre

mntiatacionás anterior a la actual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (..,)

Adicionalmente, el numeral 'l del artículo 142'del Reglamento, refendo a modificaciones convencionales al

contrato, preceptúa los requ¡sitos y formalidades qué deben cumplirse para efecluar las modilicaciones

pr.rirtrá i,n el árticulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "lnforme técn¡co legal que sustente:

[¡11.....r¡¿r¿ de la modificación a ñn de cumplir con el obieto del contrato de manera oportuna y ef¡ciente,

tií il il se cambian los elementos esenciaies del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la

modmcaciOn Oeriva de hechos sobrevin¡entes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las

D
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, mediante el expediente de trámite documentaío N' 20280-2023 de fecha 07 de julio de 2023, el

itó lo siguiente: '(...) 1.- que,

rf

contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.l.R.L, solic

habiendo sido notificada la O/S N"860-2023 en fecha 15 de iunio al correo kallpacontratist' com

para realizar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA
'LtvtANA, 

para la obra:'MEJORAMTENTO Y AMPLIACTON DEt SERylClo DE PROTECCION ANTE

INUNDAC/ONES EN R/YERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO A.P.V. KARI GRANDE. ENCUENIRO

coN EL RTO HUATANAY DEL DISTRLIO DE SAN SEBASIIAN, CUSCO-CUSCO" teniendo ano plazo

15 dias catendaios. Damos a conocer que por motivo de que en el proceso de mantenimiento de la

maquinaria, reventaron la pañe del Monoblock de 02 equipos: H apisonador Canguro y el Generador,

repúesfos áe los cuales esfamos en busca dado que no es una pieza muy comercial, apale de ello la

persona encargada de brindamos los equipos en manten¡m¡ento no nos brinda a totalidad de /oq equ1ry¡ 
.'hecho el cuat ierjudica con el avance de nuestro trabaio, POR LO EXPUE_SIO SOL/CÍIO A MPLIACION

DE PLAZO PÁRÁ U CULMINACIÓN DEL SERY/CIO EN (10) DIAS MAS'

Que, mediante el lnforme N' 176-2023-MDSS/Gl-SGEO/JWAV-RO de fecha 17 deiulio de 2023, emitido

por el res¡dente de obra del proyecto indica lo siguiente: 'Previo un cordial saludo med¡ante el presente
"* i¡¡¡o i tiOrtpacho, coi ta'finatidad de dar respuesta a ta solicitud de ampligciQn de plazo de la OS

IV;OOO ¿.1 proieedor KALLPA CONTRAIISIA y DISTRIBUIDORES E.,.R.l. para-la_obra

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERY'C/O DE PROTECCION ANIE INUNDACIONES EN

s§

D

partes". (...) CONCLUSóN: La modificación del conkato -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley-
presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea

imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulla posible modificar el contrato por hechos que no

son sobrevinientes al perfeccionamienlo del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive

s¡ el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-202'I de fecha 16 de junio de 2021,

se resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios

cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del

estado en la municipalidad distrital de San Sebastián';

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-MDSS - Directiva para la contratac¡ón de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, exclukios del ámb¡to de aplictrión de la Ley de Contratac¡ones

del Estado, establece en su numeral 7 Dispos¡ciones Específicas, pánafo de Modifcaciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servic¡o se efectuaÉ dentro del

plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que

impidan al contratista entegar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas

atribuibles a la Entidad. El contnatista solicitara a la Sub Gerencia de Abastec¡miento ampliación de plazo por

atraso y/o paral¡zaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguienles de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 15 de junio de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio

N. 0860-2023, entre la Mun¡cipalidad y el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES

E.l.R.L., para el servicio de mantenim¡ento preventivo y corect¡vo de maquinaria liviana para el Proyecto

0014 de ia Sub Gerencia de Ejecución de Obras, teniendo como plazo de ejecuciÓn 15 dias calendarios,

por el monto de S/ 15,000.00'y teniendo como fecha máxima para la ejecución del servicio hasta el 30

de junio de 2023;

Que, en fecha '15 de junio de 2023, se notifica al coneo eleclrónico kalP?qoltJat§ta@sma¡l.com,

consignado por el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.|.R.L., en los

documentos de indagaciÓn de mercado;
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RIYERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO A,P,V, KARI GRANDE. ENCUENIRO CON EL RIO

HUATANAY DEt DISIRIIO DE SAN SEBASI/AI\/, CUSCO-CUSCO' habiendo sido notiticada la O/S

N'860-2023 el día 15 de junio, teniendo plazo de ekcuc¡ón de 15 días calendarios finalizando dbho
plazo el 30 de junio, la solicitud de ampliación fue presentada el día 07 de iulio fuera del tiempo
establecido para la ejecucian de dicho servicio. Según lo mencionado por el proveedor, acerca de la
entrega de equipos para reparación, el área usuaia no puede entregar la totalidad de máquinas para

reparación y/o mantenimiento; ya que la obra se quedaria desabastecrda sin poder eiecutar los frentes

de trabajo, es por eso que se entregó la naquinaria a medida que esta era devuefta previa reparación

y/o mantenimiento por el proveedor. Por lo que dependia solo del mismo para que pueda concluir con el

sevicio en et t¡empo solicitado. Por lo expuesto, la solicitud de ampliaciÓn de plazo no procede":

Que, mediante el lnforme N' 1801-2023-MDSS-G|-SGE0/RCM de fecha '18 de julio de 2023, emitido por

la Sub Gerencia de Efecución de Obras mmunica lo siguiente: 'Previo un cordialsaludo ne diriio a usted,

con la finalidad de intormarle que mediante documento en referencia el lng. Jordy Wilber Alvarez Vargas

rESidENtE dC IA ObrA: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEt SERY/CIO DE PROTECCION ANIE
INUNDAC/ONES EN R/YERAS DEt RIO CACHIMAYO, TRAMO A.P.V, KARI GRANDE. ENCUENIRO

CON EL RtO HUATANAY DEL D|STRITO DE SAN SEBASIIAN, CUSCO-CUSCO'. Emrte

pronunciamiento a la ampliación de plazo de 10 días calendarios, de la Orden de Servrbio N"0862 del
'seruicio 

de Mantenimienio Preventivo y conectivo de Maquinaria Liviana, solicitado por el contratista, a

dicha petición el residente de obra indica que es improcedente, como se detalla en el informe de

referencia adjunto al presente. Por lo expuesto, solicito que medianfe su despacho se remita el presente

a la Gerencia de Administración para las acciones respecfivas';

Que, mediante el lnforme N" 2191-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 19 de julio de 2023, em¡tido por la

Gerencia de lnfraestructura comunica lo siguiente: "Previo un cordial saludo, me diriio a usted con la

ftnatidad de remlir los informes de la referencia, donde et lng. Residente realiza el pronunciamiento

mediante INFORME N"1762023-MDSS/G!-SGEO/JWAV-RO a la solicitud de ampliaciÓn de plazo de la

Orden de Servicio N"0862-2023 (Seruicio de Mantenimiento Preventivo y Conectiuo de Maquinaria

Liviana), para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACTON DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE

TNUND¡b/ONES EN R,yERAS DEt R/O ;ACH¡MAYO, TRAMO A.P.v. KARI GRANDE- ENcUENIRo

CON Et R/O HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASI/AN, CUSCO-CUSCO', por lo que la

Residencia acepta dicha peticiÓn como lmprocedente, se adiunta 07 follas de antecedente'i

Oue, mediante el lnforme N" 0819-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 21 de julio de 2023, emitido por la

Sub Gerencia de Abastecim¡ento, informa lo siguiente: (,..) CONCLUSIOI{: Por lo antes mencionado; y, de

onformidad a lo señalado por el residente del Pl en el informe N'176-2023-MDSS/GI-SGEO/JWAV-RO, esta

dependencia opina se comunique al contratista declarando la improcedencia de su solicitud de ampliación de

plazo;

Estando a las consideraciones expuestas, ten¡endo en cuenla el último pánafo del articulo 39' de la Ley N'

27g72,Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a

su cargo á tra-vés de Resoluciones y d¡rectivas'. Reglamenlo de Organizaciones y Funciones - ROF de la

Municilafidad Distrital de San Sebasiián, dentro de las funciones del Gerente de Adm¡nistración en el numeral

14 del;ñ¡culo 122", aprobado mediante Ordenanza Munic¡pal N" 22-202'l-MDSS defecha 22 deoctubrede

2021; Resolución de ÁbaEia N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa

de funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establec¡das en su artículo 2'y con las

visaciones correspondientes;

:
,

cÉn^S

DE

o

/á rb A .4i1e¿. 14 P¡ I cl &eute
'eLe&4/4g?aabefub'

D



MUNICI ,Sut!ü
Bebastiiu¿

PALIDAD DI'TRITAL DE
tAN tEBAtrrAr.¡

cEsr¡óN 2023 - 2026

lA & b ....d441. b P¡ 1 al e*ú
'eLe&á4dt?*ah¿ruU- Corn¡nnt!r{rl on!i1l

4

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado

mediante la Orden de Servicio N'0860-2023, para el servicio de manlenimiento preventivo y coneclivo de

maquinaria liviana para el Proyecto 0014 de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, en consideraciÓn a

fundamentos expuestos en la presente resolución

pertinentes.

ARTfcULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecno logias y Sistemas lnformáticos la difusión de la

presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipal idad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE

0ts^r $rmax

Ge¡€"'E'i¡

(t
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inffCUl-O SECUHOO. . NOT|F|CAR ta presente Resolución al conratista KALLPA CONTRATISTAS Y

.,,iltSfnAU|OOnES E.t.R.L. at coneo electrónico kalloacontratista@omail.com, a la Gerenc¡a de' 
lnfraestructura, Sub Gerenc¡a de Abastec¡miento y demás áreas conespondientes para su mnocimiento y fines
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