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RESOL UCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N ' 166.2023-MDSS/G M.GA

VISTOS:
El Contrato perfeccionado mediante el Contnato N' 032-2023-MDSS-GM-GA-PS; Expediente de trámite

documentario N" 20589-2023 de fecha 1'l de julio de 2023, presentado por el mntratista Ros Mery Ponoa Condor;

lnforme N. 149-2023-MDSS-Gt-SGEO/RMMC-MBARREDA de fecha 17 de julio del 2023, emitido por el residente

de ta obra; tnforme N. i8t 1-2023-MDSS-Gt-SGEO/RCM de bcha '18 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia

Oe E¡ecrrción de OUras; lnforme N' 2192-2023-GI-MDSS/DCA de fecha l9 de julio de 2023, emitido por la Gerencia

1e lñfraestructura: l-nlorme N" 833-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 25 de julio de 2023, emfido por la Sub

Gerencia de Abastecimiento; y,

San Sebasüán, 25 de julio de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE I.A IJIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA

Y DEPARTAi'ENTO CUSCO,

COT{SIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Const¡tución Politica del Estado, modifcado por la Ley N' 27680, señala que los

góOiár* bcales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

óncordante con eiArticulo ll del titulo peliminar de la ley No 27972, Ley Oqánica de Municipalidades;

eue, de conformi¿ad con elArticulo 194 de la Constitr¡c¡ón Politica del Peru y el Titulo Preliminar Articulo. ll de la

Ley N.27g72 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomia politica, econÓmica y

admin¡strativa, en los asuntos de su competenc¡a;

Según el Texto único Ordenado de la Ley N' 27rt,t4 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que

el Étrripio de tegalidad es que todas las autoriddes administrat¡vas deben actuar con respeto a la Constitución,

la ley y al derecño, dentm de las facultades que le estén aüibuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron mnferidas;

Que, asi tambÉn el Texto Único Odenado de la Ley No 30225, Ley de Conhataciones del Estado, aprobado por

el Decreto Supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340. Modificaciones al contBto: 34.1 El

puede mod¡ficarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento' por orden de la Entidad o a

solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y efriente. En este Último caso

la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico

financiero del contrato; en caso contrario, la parte b€nefic¡ada debe compensar económ¡camente a la parte

periudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al princip¡o de equidad. 34.2 El contrato puede ser

modifcado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestac¡ones adic¡onales, ii) reducción de prestaciones, iii)

aulorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contraüsta

e solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paral¡zaciones ajenas a su voluntad debidamente

probados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resutten aplicables los

adic¡onales, reducc¡ones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de olertas que no sean imputables a alguna de las

partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes

del objeto. Cuando la mod¡f¡cac¡ón implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Enüdad;

Oue, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (.,.) Artículo 1580. Ampliación del plazo

contrac{ual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las ganantias que hubiere
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Que, el organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, considerando la normativa sobre contratac¡ones

anterior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado h siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1

lo 142' del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y

rmalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el a iculo 34-A de la Ley, entre

Que, en fecha 07 de junio de 2023, se pone en conocimiento del contrat¡sta Ros Mery Ponoa Condor, el Contrato

N' 032-2023-MDSS-GM-GA-PS, asimismo, sindica como coneo electrón¡co marthahuancal23@gmail.mm, para

¡o o7

\q

DE

Página 2 de 4

l\

\

otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables alcontratista; '158.2. Elcontratista solicita la ampliac¡ón

dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la apobación del adicional o de finalizado el

hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al

contratista en el plazo de diez (10) dias hábiles, computado desde el dia siguiente de su presentación. De no existk
pronunc¡am¡ento expreso, se üene por aprobada la sol¡c¡tud del mntrat¡sta, bajo responsab¡lidad del Titular de la

Ent¡dad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Enüdad amplia el plazo de los contratos d¡rectamente

v¡nculados al contrato principal; 158.5 Las ampl¡ac¡ones de plazo en conlratos de b¡enes o para la prestación de

serv¡c¡os en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.

En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo d¡recto, este úlümo

deb¡damente acred¡tado, además de la uülidad; '158.6. Cualquier controversia relacionada mn la ampl¡ac¡ón del

plazo puede ser sometida a conc¡l¡ac¡ón y/o arbitnje denÍo de los tre¡nta (30) dias hábiles posteriores a la
notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-20'18-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contmtaciones del Estado, por el cual se establece lo s(¡uiente: (...) Articulo 1600. Modificaciones al contrato:

160.1. Las mod¡ficaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes

rcquisitos y formalidades: a) lnforme técn¡co legal que sustente: i) la necesidad de la modificac¡ón a fin de cumpl¡r

con la fnalidad del contrato de manera oportuna y etc¡ente, ¡i) que no se cambian los elementos esenciales del

ob¡eto de la contratación y iii) que sustente que la modificacÉn deriva de hechos sobrevinientes a la presentación

de ofertas que no son ¡mputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,

conesponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el

SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; '160.2. Cuando la modifcación implique el incremento del precio,

adic¡onalmente a los documenlos señalados en los literales precedentes, coíesponde contar con lo s¡gu¡ente: a)

Certiñcac¡ón presupuestal; y b) La aprobación por resoluc¡ón del Titular de la Entidad; 
.l60.3. 

Adicionalmente a los

supuestos de modificac¡ón delcontrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando

elmntraüsta ofrezca bienes y/o servicios con iguales o meirres caracterísücas técnicas, siempre que tales bienes

y/o servic¡os satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron

la selección del contratista;

los cuales se encuent¡a el: 'lnforme lécnico legal que sustente: (i) la rccesidad de la modifcación a fn de cumplir

con el obieto del contrato de manera oportuna y efic¡ente, (ii) que no se cambian los elementos esenc¡ales del

objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al

peleccionamiento del contrato que no son imputables a las parles". (...) CO}¡CLUSIÓN: La modificación del

contrato -a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea

sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sent¡do, no resulta
posible modificar el mntrato por hechos que no son sobrev¡n¡entes al perfeccionamiento del mismo o que no son

imputables a alguna de las partes, inclusive si el mntratista ofrec¡era mejoras en los bienes o servicios;

Que, en fecha 07 de julio de 2023, se suscribió el Contrato N' 032-2023-MDSS-GM-GA-PS, entre la Municipalidad
y el contratista Ros Mery Ponoa Condor, para la adquisición de CEMENTO PORTLAND T|PO lP, teniendo como
plazo para la primera entrega de 05 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscrito el contralo y

en lo conespondiente a la segunda enlrega un plazo de 30 días calendario contados a partir del d¡a sigu¡ente de
la suscrito el contrato, por el monto de S/ 53,000.00 soles y teniendo como fecha máxima para la primera entrega
de los bienes adquiridos hasta el 12 de julio de 2023;
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a to establecido en el afticuto 34 del Terto Únho Ordenado de la Ley de Contntaciones del Estado y el aúculo
1 58 de su Regtanento; es de opinim de esta Sub Gerencia que, debe declararce IMPROCEDENTE la ampl¡ac¡Ón

de plazo solidtada por EL CoNIRAIISTA dado que este úftimo, no acrcditó feheienfemenfe los hechos forturtos

y de fuerza mayor que imposibilitaron la entrega del CEMENTO PORTLAND TIPO lP. 3.2. Se remita el prcsente

infome a la Gerencia de Administración, a fin que, cuno superior jaárquico y en néito al Proveido N" 4759-2023

tlet 20 de julio de 2023, tome conocimiento, respecto de la IMPROCEDENCIA de ampliación de plazo para la

ADOUISICIÓN DE CEMENT} PC.RTL/.ND TlPo lP conespondiente al Pl 'MEJoRAMIENTO DE u
TRANSITABILIDAD VEHICU¿/,R Y PEATONAL DE tAS CALLES EN U APV, MOISES &4RREDA DEL

DISIRIIO DE SAN SEBASIIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", A EfECtW dE dA¡

prwer;ucim al trámite conespndiente;

Estando a las consideraciones expuestas, ten¡endo en cuenta el úlümo pánalo del articulo 39' de la Ley N" 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los 6pectos administraüvos a su cargo a

través de Resoluc¡ones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad

Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Adminishación en el numeral 14 del articulo

122', aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 22-2021-MDSS de bcha 22 de octubre de 2021; Resolución

de Alcaldía N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones,

atribuciones conferidas en materia de contralaciones, establecidas en su articulo 2" y con las visaciones

conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo del Confato perfecc¡onado mediante

el Contrato N' 032-2023-MDS$G|\,!GA-PS, para la adquisición de CEMENTO PORTLAND T|PO lP, para la obra

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE I.AS CALLES EN LA APV. MOISES

BARREDA DEL D|STR|TO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO y

en cons¡derac¡ón a los furdamentos expuestos en la presente resoluc¡ón.

ARTfCULO SEGUNDO. - EFECTUAR el APERCIBIMIENTO de Iey al contratista regulado en el art. 165.1 del

RLCE y por la causal de incumpl¡miento de obligac¡ones contractuales conforma al inc. a) del articulo 164.f de la

citada base legal; ello bajo apercibimiento de resolver contrato; salvo que en el tÉmite administrat¡vo del presente

pedido haya cumplido con la entrega de los bienes, debiéndose aplicar la penalidad que mresponde.

ARTíCULo TERCERo. - NoTIFICAR la presente Resolución a el contratista Ros lr,lery Ponoa Condor al coneo

electónico marthahuancal23@gmail.com, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecim¡ento y

demás áreas mnespond¡entes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnolog¡as y S¡stemas lnlormáticos la difusión de la

presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrttal de San Sebastián.

REGISTRESE, COtiIUNIQUESE Y CUiIPLASE.

0E s¡ !€BASTTA

Mutku Aqtlan
€RENTE oE ADMrN¡srRACtóN
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