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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 1 84.2023.MDSS/GM.cA

San Sebastián, 09 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

vrsTos:
El contrato perfeccionado med¡ante la Orden de Servic¡o N' 0726-2023; Expediente de trárn¡te documentario N.
21929-2023 de fecha 24 de julio de 2023, presentado por el mntrat¡sta LABQRATORIQ DE MEcANtcA DE
SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL OE RESPONSABILIDAD LIMITADA; lnforme No 195-
2023-MDSS/G|-SGE0/JWAV-R0 de fecha 01 de agoslo de 2023, em¡tido por el Résidenb de Obra; lnbrme No
2019-2023-MDSS'G|-SGEO/RCM de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Süb Gerencia de Ejecución de
obras; lnforme N" 249&2023-Gl-MDss/DcA de fecha 03 de agosto de 2023, emiüdo por la derencia de
lnfraestructura; tnforme N' 091'l-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 09 de agosto de 2023, emiüdo por la Sub
Gerencia de Abastec¡m¡ento; y,

4.

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo lg4' de la conslitr¡ción Política del Estado, modifcado por la Ley N. 276g0, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y admin¡strativa en bs ásuntos de su compeiencia,
concordante con el futiculo ll del título prel¡m¡nar de la ley No 27912, Ley orgán¡ca de Municipal¡dades;

Que, de conformidad con elArtículo 194 de la Constitución Poliüca del Peú y el Titulo PreliminarA iculo ll de la
Ley N" 27972 Oqánica de Municipalídades, los Gobiemos Locales tienen autonomia política, económ¡ca y

I administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Odenado de la Ley N' 27¿94 apmbado por el Decreto Supremo 004-201g-JUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autorijades administntivas deben acluar con respeto a la Consüfudón,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén abibuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fuercn conferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N'082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340. lr/odifcaciones al contnato: 34.1 El
contrato puede modificarse en los supuestos conlemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a
solicitud del contratista, para alcanzar la final¡dad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este úhimo caso
la modiñcaciÓn debe ser aprobada por la Entidad. D¡chas modificaiones no deben afectar el equilibrio económico
financiero del contrato; en caso contrario, la pa(e beneñciada debe compensar economicamente a la parte
perjudicada para restablecer d¡cho equilibrio, en atenc¡ón al princ¡pio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
modificado en los s¡guientes supuestos: i) ejecuc¡ón de prestaciones adicionales, ii) reduccón de prestaciones, iii)
autorizac¡ón de ampliaciones de plazo, y (iv) otos contemplados en la Ley y el reglamento. (,..) 34.9 El contraüsta
puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atr6os y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modfiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamenlo;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adic¡onales, rcducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevin¡entes a la presentac¡ón de ofertas que no sean imputables a asuna de las
partes, pem¡tan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eñciente, y no cambien los elementos determinantes
delobjeto. Cuando la modificación implique el ¡ncremento del precio debe seraprobada porel Titularde la Enüdad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Regtamento de ta Ley No 30225, Ley de
Contrataclones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 158". Ampliación del plazo
contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el ad¡cional,
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siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratrsta amplía el plazo de las garantías que hubiere

otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contralista; 158.2. El contratista solicita la ampliación

dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificac¡ón de la aprobación del dicional o de finalizado el

hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y not¡fica su decis¡ón al

contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, mmputado desde eldía s¡guiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se üene por aprobada la solicitud del contraüsta, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En viftud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos d¡rectamente

vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampl¡aciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.

En el caso de la mnsultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo d¡recto, este úlümo

deb¡damente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampl¡ac¡ón del
plazo puede ser someüda a conc¡liac¡ón y/o arbitraje dentro de los tre¡nta (30) días hábiles posteriores a la
noüficacón de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 160o. Modificaciones al contrato:

1. Las modificaciones previstas en numeral 34.t0 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los sigu¡entes
requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: ¡) la neces¡dad de la mod¡ficación a fin de cumplir
con la finalidad del contrato de manera oportuna y efc¡ente, ii) que no se camb¡an los elementos esenc¡ales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modifcación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación

de ofenas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos suietos a superv¡s¡ón de terceos,
conesponde contar mn la opinión favorable del supervisor. c) La suscripc¡ón de la adenda y su registro en el' SEACE, conforme a lo establec¡do por el OSCE; 160.2. Cuando la modificac¡ón ¡mpl¡que el ¡ncremento del precio,

adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo s¡guiente: a)

Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; f60.3. Adicionalmente a los
supuestos de mod¡ficac¡ón del contrato establecidos en el alículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
el contratista oftezca bienes y/o servicios con ¡guales o mejorcs características técnicas, siempre que tales bienes
y/o serv¡c¡os sat¡sfagan la necesidad de la Ent¡dad. Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron

la selección del mntratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre mntrataciones
anterior a la actual, en la oPlNlÓN N0 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Ad¡cionalmente, el numeral 1

del a iculo 142' del Reglamento, referido a modmcaciones mnvencionales al contato, preceptúa los requ¡sitos y

formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones preüstas en el articulo 34-A de la Ley, entre
los cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la mod¡ficac¡ón a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se camb¡an los elementos esenciales del

objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevin¡entes al

pelecc¡onamiento del mntrato que no son imputables a las partes'. (...) CONCLUSÉN: La mod¡fcac¡ón del

contrato -a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea

sobreviniente a su pefeccionam¡ento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta
posible modil¡car el contnato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son

¡mputables a alguna de las partes, inclusive si el mntraüsta ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMO No 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO OUE

APRUEBA EL TEXTO ÚruICO OROE¡INOO DE LA LEY NE 274'14 - LEY OEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficac¡a antic¡pada del acto admin¡straüvo, que la autoridad podÉ
disponer en el mismo acto admin¡strativo que tenga eficac¡a anticipada a su emis¡ón, solo si fuera más favoable
a los adm¡nistrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho jusüficativo para su adopción;

s.
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Que, mediante la Resolucón de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la direcüva N' 004-MDS92021 directiva para la contratación de bienes y/o serv¡cios cuyo monto
no supeñ¡ las ocho (08) UITS, excluidos del ámbih de apl¡cación de la ley de conlrataciones del estado en la
municipalidad disüfal de San Sebastián';

Que, acorde a lo dispu€sto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la conFatación de bienes y/o
servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de apl¡cación de la Ley de Contratac¡ones
del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de lrlodifcaciones a la Orden y/o
Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o preslación del servicio se efectuaÉ dentro del
plazo establecido en la orden y/o confato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor deb¡damente compmbada que
impidan al contratista enfegar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por €usas
afibuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastec¡miento ampliación de plazo por
atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el
hecho generador del ahaso y/o paralización;

Que, en fecha 25 de mayo de 2023, se suscribió el Contrato perfuccionado mediante la Orden de Servic¡o N.
, entre la Municipalidad y el contratista LABoRAToRto DE MEcANtcA DE suELos tNVERstoNES

JJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABTLTDAD L|M|TADA, para ta prestación del SERVICIO DE
RoTURA DE BRIQUETAS, teniendo mmo plazo de entrega 60 dias calendado, porel monto de S/ 2,380.00 sotes

0

y ten¡endo como fecha máxima para la prestación del servicio hasta el 25 de julio de 2023;

Que, en fecha 26 de mayo de 2023, se formalizo la orden de servicio y se notifico al coreo eleclronico
lab.mec.suelos.fy.li@gmait.com, consignado por el contraüsta LAEoRAToR|o oE MECANICA DE suElos: INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en los documentos de
indagación de mercado;

Que, mediante el expediente de tÉmite documentario N' 2'1929-2023 de fecha24 de iulio de 2023, elcontratista
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, soticitó lo siguiente: '(...,) pot medio de la presente me dirijo a usted, para
solicitarle la amplixiÓn de plazo de entrega de ta 1rden de Seruicio N' 726, dkha orden me solicitae, SERyIC,O
DE ROJURA DE 8RlQuErAs., por un plazo de eiecución de ffi dias catendaios para el prcyecto.
.MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDAC/oNES E,lI R/8ERAS oEt
RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARI GRANDE - ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE

N SEBASfl/ífV, CUSCO - CUSCO' En Previa coordinacion con ta residencia de obra, se Solicita la anplixión
ñ días calendarios, para entregar el informe indicado.;

Que, mediante el lnforme N" 'lg5-2023-MDSS/Gl-SGEO/JWAV-RO de fecha 01 de agosto de 2023, emitiro por el
rESidENtE dE IA ObrA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE
INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARI GRANDE - ENCUENTRO CON EL
Rlo HUATANAY oEL DlsTRtro DE sAN SEBAST|ÁN, cusco - cusco, quien comunica to siguienre: {...)
Previo un @rdial saludo mediante el presente me diijo a su Despárjho, con la finalidad de dar respuesta a la
solicilud de ampliación de plazo de la 0s M 0726 del proveedor LABoRAroRlo DE ME?ANI?A DE suEtos
INYERCIONES FYJJ SOCIEDAD PA\A IA ObrA ,MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN ANIE INUIVDAC/OIVES E/V R/8ER4S DEL RiO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARY GRANDE-
E/VCUEA/TRO CON EL R¡O HIJATANAY DE¿ DISTR'TO DE SAN SEBASI,/íN, PROVINCIA DE CUSCO.
DEPARTAMENTO CUSCO" Dado que al realizar los trabajos preliminares pan la continuación de las dividades
en relación a la construcr,ión del puente FEtlPE SICU§ se obseruó que los es tibos se pod¡an picar con facilidad
al momenlo de realhar el control de niveles de entrega de ta via de calle sicus a, puenfe. Ante esla presunta
falencia al ser un elemento estructural de pimod¡al ¡mpoftanc¡a para el sostenimiento de la losa del puente
vehicular, que comunica calle FELIPE slcus y la AV. costanera, que asu vez conecta nn la vía Expresa; se
solicitó el sev¡c¡o de cont¡ol de calidad del concreto vaciado mediante pruebas de esclerómetro y fesf,gos de

E

z
^o

v" B'

Pií,gina 3 de 5

¡
D

w



,/

¡ MUNICTPALIDAD DI'TRITAL DE II

'AN 'EBA'TIAN 
i\'(¿I¿ xl-
Boiasüín

cEsnóN 2023 - 2026

,4A ú A,u.rb¿. A p¡ I cl e*oullo
'eae¿.áAdl?aah¿ru¿¿' Cur¡rc;ru{r} on!i9l

diamantina teniendo como resulfados los srgu,bnfes j . El servic b comprendklo la extr*cion de cuafio festrgos de
conüeto con equ¡po diamantina, empleado broca de 3'en /os estdbos derecho e izquierdo.. Posteiormente las
muestas tueron ensaydas a comprensión obteniéndose resu,lados de rcs¡stenc¡a no mayü al 44% de la
resistench de dise¡io. Cafu mencionar que la noma e460 en su numerd 5.6.5.4 ind¡ca que cono minimo se debe
alcmzar el 85% del valor de la resistencia de diseño para la aceptación del conueto. . En esfe caso las cuatro
muestras erttaidas prcsentan rcsuftados menores al 440/0 de la resistencia del diseñ0. /os festigos cilindricos se
ertrajenn de la pafte superior e inferior de cada estiho de tal manera que /as muestras sean representativas
respecto al área se los e/emenfos esfructura/es evaluadw. Frenfe a esfos resu/fados se solicitó LA EVAL|JACIÓN

ESIUCIUML POSI CONSIRUCCIÓN DE U CIMENTACIÓN Y ESIR'8OS DE PUENTE VEHICIJUR CON
REQUERIMIENIO N"070-0952,esperardo que dicho requerimiento sea atendido a la celeridad puible para poder
continuar con las *tividdes prqramadas, entrc está ennntrándose el serubio N 0726 ROTURA DE
BRIQUETAS: ya que al no podet continuar con los vaciados de @ncreto no se pueden ertraer las bñue;tas de
conueto para su postetbr totura hasta que se atienda el se|icb solicitdo. Pot lo cual, se da la procedencia a la
solhitud de ampliaciur de plazo N"0726.';

Que, mediante el lnforme No 2019-2023-M0S$G|-SGEO/RCM de bcha 02 de agosto de 2023, emitido por la Sub

Gerencia de Ejecución de Obnas, informa que, '(...) Prevb un cordial saludo ne diijo a usted, con la finalidad de
into¡made que mediante documento de rcferencia del lng. Jo¡dy Wilber Alvarez Vargas rxidente de la obra:

ENTO Y AMPLIACION DEL SERVIC'O DE PROTECCION ANTE INUNDACIOIVES EN R/8E&4S
DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARY GRANDE.ENCUEIVIRO CO/V EL RIO HUATANAY DEL D'SIR'IO
DE SAN SE8ÁSI/AN-PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO'. Emite pronunc¡aniento a la
ampli*im de plazo de ffi d¡as cdendarios de la Orden de Seruicio N"0726 del Sev¡cto de Rotura de Briqueta
solhitño por el contratista, a dicha petbion el residente de obra indha que es pr&edente. Por lo expuesto, solicito
que mediante su desp*ho se renita el presente a la Gerencia de Administreion para las xcimes respedivas.';

Que, mediante el lnforme N0 2496-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 03 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia

de lnfraestructura, informa que, '( ) Previo un cordid saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitir los
info¡mes de la referenc¡a, em¡tidos por la Sub Gerencia Marteniniento de Obrx, respecto al pronuncianiento a
la solitud de ampliación de plazo de la oden de Seuicio N"0726 (Se|icb de Rotura de Briquetas), para el
Proyecto: 'MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERy,C/o DE PROTECCION ANIE IIVUIVDAC,oNES EN
RIEERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARY GRANDE- ENCUENIRO COI\I EL RIO HUATANY DEL

DISIRIIO DESANSEBASI/A/V- PROVINCIACUSCO- DEPARTAMENTO DECUSCO',, porloque laRes¡dencia

dicha pet¡ción como Procedente, se adjunta 17 folios de antxedente.';

DE

Oue, mediante el lnforme N' 09'12-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 09 de agosto de 2023, emitido por la Sub
' - Gerencia de Abastecim¡ento, ¡nforma lo siguiente: '(...) rll. CONCLUSIONES: En consecuencia, de lo manifestado,

concluimos: 3.1. Anfe los hechos descrdos en el expediente de trámite documentario N" 21929-202j, mediante el
cual elcontntista I/BORATORIO DE MECANICA DE SUELOS IMERSIONES FYJJ SOCIEDAD C0MERCIAL
DE RESPONSAB/LIDAD LIMITADA, solicitó ampliación de plazo respedo a la Orden de serubio N" 072G2023,
para el SERVICIO DE ROTURA DE BRIQI.IETAS conespondtente alPl "MEJORAMIENT) Y AMPL|ACIÓN DEL

SERYICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDAC'ONES EN R'8ERAS DEt RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARI

GRANDE - ENCUENIRO CON Et R'O HUATANAY DEL D,ISIRIIO DE SÁN SEEASÍÁN, CUSCO - CUSCO';
y, de conformidad a lo esta *ido en el numenl 7.43. del título 7 de la Dirediva N" 004-2021-MDSS y el aúculo
158 del Regl nento de la Ley de Contateciones del Eslado, asimismo, acode a lo maniÍestado en el lnfome lf
1912023-MDSS/GI-SGEO/JWAV-RO pot pafte del rcsidente del Pl, respecto a la evaluac¡ón estrucfural post

construcción de la cimentacim y estribos de puente vehicular, lo que obraría para rcreditar tehacientemente lw
hechos forluitos y de fueza mayor que imposibilitaron la efectivización del selicb (c$fo¡me lo destarado en el
punto 1.3.); asimismo, dado cuenta gue se desconoce la finalizacion del hecho Wnerador del atrxo y/o
paralización; es de opinión de esta Sub Gerencia que, debe declararse PROCEDENIE la ampliación de plazo por

SESENIA (60) d,as calendarb solhitada por Et CoNIRA IISTA. i.2. Se remita el presente informe a la Gerencia
de Administación, a fin que, amo superbr jerárquim y en mérito al Proveído N" 52612023 del 03 de agosfo de
2023, tome conocimbnto, respecto de la aprcbación de ampl¡ación de plazo para e/ SERV/C/O DE ROTURA DE
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BRTQIJETAS conespondiente al Pt ',MEJORAMTENTO Y AMPL|ACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE
/TVUTVDACIONES EN R'8ERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARIGR/INDE - EIVCUENIRO COIV Et
Rto HIIAIANAY DEL DISIR'Io DE SA^/ SE8ASfl/íM CUSCo - CUSCo',, a efectos de dar prosecución al
trámite conespondiente." ;

Estando a las mnsideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánalo del articulo 39' de la Ley N' 27972,

Ley orgánica de Munic¡palidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administraüvos a su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad

Disfital de San Sebasüán, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo
122', aprobado mediante ordenanza Municipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octub¡e de 2021; Resolución

de Alcaldia N' 19-202$A-MDSS de fecha '12 de enerc de 2023 sob¡e delegación expresa de funciones,

atribuc¡ones conferidas en maleria de contralac¡ones, estrablec¡das en su art¡culo 2" numeral 2 y con las v¡saciones

conespond ¡entes;

RESUELVE:

. CUSCo', por la debida acreditac¡ón fehaciente de hechos fortuitos y de fueza mayor que imposibil¡taron la

prestación del serv¡c¡o y en cons¡derac¡ón a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCULo SEGUNDO. - ESTABLECER, que la ampliación de plazo es por 60 dias calendario y el total

acumulado para la prestación de dicho servicio es de 120 dias calendario y mn fecha de culminación el 23 de

setiembre de 2023, en mnsideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modificación contrac{ual por ampliación de plazo, no da

lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTÍCULo CUARTo. - NoTIFICAR la presente Resolución al contratista LABORATORIO DE MECANICA DE

SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA al coneo

electónico lab.mec.suelos.filj@gmail.com, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y

demás áreas conespond¡entes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Ofcina de Tecnologias y Sistemas lnformálicos la ditusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad D¡strital de San Sebastián,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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ARTICULO PRIMERo. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo del contrato peleccionado mediante

la orden de Servicio N' 0726-2023 y mn eficacia anticipada al 26 de julio de 2023, pa,?. la prestación del

SERVICI0 DE ROTURA DE BRIQUETAS (verorden de servicio), para la obra: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

DEL SERVICIO OE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV

KARI GRANDE - ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO -


