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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINI STRAC ION N"1 97.2023.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 14 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante Ia Orden de Servicio N" 0550-2023; Expediente Admin¡strativo N' CU 21064-
2023 de fecha 14 de julio de 2023, la empresa LABORATORIO DE MACANTCA DE SUELOS TNVERSTONES FyJj
SCRL.; lnforme N' 167-2023-MDSS/SGEO/GIMPM de fecha 21 de julio de 2023, emitido por et residente de ta
obra; lnforme N' 1941-2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 26 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Eiecución de Obras; lnforme N" 2382-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 31 de julio de 2023, emit¡do por la Gerenc¡a
de lnfraestructura; lnforme N" 901-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 03 de agosto de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abaslecim¡ento; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194' de la Constilución Politica del Estado, mod¡f¡cado por la Ley N' 27680, señala que tos
gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y adminishativa en los asuntos de su compeiencia,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 2lgl2, Ley o¡gánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Política del Peru y el Titulo Prel¡minar Art¡culo ¡l de ta
Ley N" 27972 Orgánica de lVlunicipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia politica, econónnca y
adminishativa, en los asunlos de su competenciai

§egún el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señata que
Principio de legalidad es que todas las autoridades adm¡nistrat¡vas deben actuar con respeto a la Constttuc¡ón,

¡a ley y al derecho, dentro de las facultades que le eslén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidasi

Que, as¡ tamb¡én el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N'082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340. l\¡lodificaciones al contrato: 34.1 EI

ntrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a
licitud del contratista . para alcanzar lafinalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso

la modificaciÓn debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibno económ¡co
linanciero del contrato; en caso contrar¡o, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte
per.iud¡cada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 Et contrato puede ser
modificado en los siguientes supuestos: ¡) ejecución de prestaciones adícionales, ii) reducción de prestac¡ones iii)
autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamÉnto. (. .. ) 34.9 El contratista
puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contraclual de acuerdo a lo que establezca el reglamento,

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificac¡ones al contrato siempre que
las mismas denven de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón de olertas que no sean ¡mputables a alguna de las
partes, perm¡tan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determrnantes
del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de Ia Entidad;

Que, a través del DECRETo suPREMo No 344-2018-EF, se aprobó et Regtamento de ta Ley No 3022s, Ley de
contratac¡ones del Estado, por el cual se establece ¡o srguiente: (...) Articulo 1sgo. Ampliación det plazo
conlractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el ad¡cional,
siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contrat¡sta amplia el plazo de las garantias que hubiere
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contrat¡sta; 158.2. El contratista solicita la ampliación
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización; '158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contrat¡sta en el plazo de diez ('10) dias hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la sol¡citud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.
En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; '158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del
plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitra.ie dentro de los tre¡nta (30) dias hábiles posteriores a la
notificación de esta decisión,

Que, a través del DECRETO suPREMo N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece Io siguientei (...) Artículo 1600. Modiflcaciones al contrato:

Las modificaciones previstas en numeral 34.10 de artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
UIS itos y formalidades: a) lnforme técnico legal que susten te: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir

con la flnalidad del conkato de manera oportuna y eficiente, i¡) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevin¡entes a la presentación
de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos suletos a supervisión de terceros,
corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscr¡pción de la adenda y su reg¡stro en el
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modiflcación implique el incremento del precro
adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo sigu¡ente: a)
Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Ent¡dad; 160.3. Adicionalrnente a los
supuestos de modificación delcontrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes
y/o serv¡cics satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modilicaciones no varían las condiciones que motivaron
la selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado considerando Ia normativa sobre contrataciones
anterior a la actual, en la oPlNlÓN No 132-20'17/DTN, ha señalado lo siguiente: (... ) Adicionalmente, el numeral 1

del articulo 142'del Reglamento, referido a mod¡flcaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y
formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el articulo 34-A de Ia Ley, entre
los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificac¡ón deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (...) coNcLUSlóN: La modiflcación del
contrato -a que se refiere el a(iculo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea
sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sent¡do, no resulta
posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevin¡entes al perfeccionamiento del mismo o que no son
imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios,

Que, mediante la Resolución de Gerenc¡a Municipal N" 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N" 004-lVlDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o serv¡cios cuyo monto
no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián",

Que, acorde a lo dispuesto en la D¡rectiva N" 004-202'1'MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o
servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, exciuidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de l\.4odificaciones a la Orden y/o
Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del
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Que, en fecha 17 de abril de 2023, se suscribió el Contrato peleccionado mediante la 0rden de Servic¡o N" 0550-

2023, entre la Mun¡c¡palidad y la empresa LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVEERSIONES FYJJ

SOCIEDAD, con RUC N' 20563840651, para la prestación del servicio de estudio de suelos, teniendo como plazo

de entrega 90 dias calendarios, por el monto de S/ 3,610.00 soles.

0

Que, mediante el Expediente Administrat¡vo N" CU 21064-2023 de fecha 14 de julio de 2023, la empresa

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVEERSIONES FYJJ SOCIEDAD, comunica lo siguiente: Solic¡to

ampliación de plazo de entrega de la Orden de Serv¡cio N' 550 , dicha orden me solicita ESTUDIO DE SUELOS,

por un plazo de ejecución de 90 dias calendarios para el proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA IUARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS

ICSSY Y JAVIER HERAUD.PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- CUSCO. CUSCO,,EN PTEViA

coordinación con la residenta de obra, se solicita la ampliac¡ón de 22 dias calendarios,

Que, mediante el lnforme N' 167-2023-MDSS/SGEO/GIMPM de fecha 21 de julio de 2023, em¡t¡do por el

residente de la obra, quien comunica lo siguiente: 'Previo un cord¡al saludo mediante el presente me diijo a su

Despacho, con la finalidad de dar respuesta a la sol¡citud de ampliación de plazo de la empresa LABORATORIO

DE MECANICA DE SUEIoS /NyERSIoNES FyJJ SCRL. La Residencia acepta la ampl¡ac¡on de plazo ya que la

atención de Pre Mezclado he"sta la fecha no es atendida, motivo por el cual la Residencia acepta amplircion de

o porque se requiere los se¡vicios de Ia empresa para la obra'MEJORAMIENTO DE U TRANSITABILIDAD

VEHICUUR Y PEATONAL EN U MARGEN DERECHA DE U VIA DE EVITAMIENTO. ENIRE ¿,AS APYS.

FDICSS Y JAVIER HERAUD- PRIMERA, ETAPA AS-TRITO DE SAN SEEASIIAA/. CUSCO.CUSCO":

Que, med¡ante el Informe N' 1941-2023-[/DSS-GI-SGEO/RCM de fecha 25 de julio de 2023, emitido por la Sub

Gerencia de Ejecución de Obras, quien comunica lo siguiente: "Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la

finalidad de informarle que mediante documento de referencia del lng. William Palomino Mendoza residente de la

obra: "MEJORA|t¡llENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE

LA VIA DE EVITAMIENTO, ENTRE LAS APVS, FDICSS Y JAVIER HERAUD- PRIMERA, ETAPA DISTRITO DE

SAN SEBASTIAN- CUSCO-CUSCO". Emite pronunciamiento a la ampl¡ación de plazo de 22 dias calendarios de

la Orden de Servicio de Estudio de Suelos solicitado por el contratista, a dicha pelic¡ón el Residente de la Obra

indica que es procedenle, como se detalla en el informe de referencia adjuntado al presente';

Que, mediante el Informe N" 2382-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 31 de lulio de 2023, emitido por la Gerenc¡a de

lnfraestructura, quien ¡nforma Io siguiente: 'Previo un cordial saludo, me dirilo a usted con la final¡dad de remitir los

informes de la referencia, emitidos por la Sub Gerencra de Ejecución de obras, respecto al pronunciamiento a la

solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N"550-2023 (Servic¡o de Estudio de Suelos), para el

proyecto'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA

DE LA VIA DE EVITAMIENTO, ENTRE LAS APVS. FDICSS Y JAVIER HERAUD- PRIMERA, ETAPA DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN- CUSCO-CUSCO', por lo que la Residencia acepta d¡cha pet¡ción como Procedente, se

adjunta 11 fol¡os de antecedente.

Que, mediante el lnforme N" 0901-2023-MDSS-C/GIV-GA-SGA de fecha 07 de agosto de 2023, em¡tido por la Sub

Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) CONCLUSION: Ante los hechos descritos en el expediente

de tramite documentar¡o N" 21064-2023, med¡ante el cual el contraüsta LABORAToRIO DE MECANICA DE

SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SoIic¡to ampliación

de plazo respecto a la Orden de Servicio N" 0550-2023, para el SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS

conespondiente al Pl 
-MEJORAMIENTO 

DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN

V" B.
u

I
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plazo establecrdo en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fuee a mayor debidamente comprobada que

impidan al contrat¡sta entregar el b¡en o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas

atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastec¡m¡ento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paralización;
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DERECHA DE LA V¡A DE EVITAMIENTO, ENTRE LAS APVS, FDICSS Y JAVIER HERAUD- PRIMERA, ETAPA
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- CUSCO.CUSCO, esta d c¡a OP¡NA DECLARA R PROCEDENTE la
ampliac¡ón de plazo por 22 días calendario solicitada oor el contratista.

Estando a las cons¡deraciones expuestas, ten¡endo en cuenta el últ¡mo pánafo del artículo 39' de laLey N" 27912,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del aniculo
122', aprobado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-I\¡DSS de lecha 22 de octubre de 2021: Resotución
de Alcaldía N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones,
alribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su arliculo 2'y con las visaciones
conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo (Ampliación de
Plazo N' 1), presentado porel Contratista LABORATORIO DE ¡/ECANICA DE SUELOS TNVERSTONES
FYJJ SOCIEDAD con RUC N" 20563840651 referente a la Orden de Servicio N"0550-2023, por la
contrataciÓn de servicio Estudio de Suelos para la Obra: 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABTLTDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO, ENTRE LAS APVS,
FDICSS Y JAVIER HERAUD- PRII\4ERA, ETAPA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- CUSCo.CUSCo,'en meTito

, a lo dispuesto en la parte considerativa y documentos que forman parte de la presente Resolución

ARTICULO SEGUNDO. . DISPONER , que para el cumplimiento de la presente Resolución se adopte
las acciones administrativas conespondientes a lravés de la Gerencia lnfraestructura, la Sub Gerencia
de E.lecución de Obras, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás instancias pertinentes.

ART|CULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Abastecimiento, al
contTatista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD con RUC N.
20563840651 , a la Gerencia de ¡nfraeslruclura y demás instancias.

ART|CULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oflcina de Tecnologias y Sistemas tnformáticos la difusión de
la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQ MPLASE
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