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RESOLUCICN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 209-2O23.MDSS/GM.GA

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Administrativo N' CU 20993-2023 de fecha 14 de julio de 2023 presentado por el

conkatista GRUPO GIAVAL E.l.R.L.; lnforme N" 927-2023- MDSS-C/G[¡-GA de fecha 14 de lulio de
2023 emitido por el Gerente de Administración; lnforme N" 043-2023-l\4DSS-MDSS-Gl-SGMO-IVRSP de

fecha 20 de julio de 2023 emitido por el Residente de la Obra, lnforme N'294-
2023/MDSS/Gl/SGMOi HTDNI de fecha 24 de julio del 2023 emitido por la Sub Gerente de Manten¡miento

de Obras; lnforme N' 2412-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 31 de julio de 2023, emitido por la Gerencia
de lnfraestructura; lnforme N' 990-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 16 de agosto de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo '194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley N'27680, señala que

los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de

[/unicrpaliciades;

Que. de conform¡dad con elArticulo 194 de la Constitución Politica del Perú y el Título Preliminar Articulo

de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia pol¡t¡ca,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencial

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado porel Decreto Supremo 004-2019-JUS,

señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con

respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo

con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Unico Ordenado de la Ley N0 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340 Modificaciones

al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, gara alcanzar la finalidad del contrato de manera

oporiuna y eficiente En este último caso Ia modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas

modificaciones no deben aÍectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho

eouilibrio en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes

supuestos. r) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones. iii) autorización de

ampliac¡ones de plazo. y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede

solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamentoi

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables

los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contraio

siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean

impLrtables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente. y no

cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento Cel
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precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: ( ) Articulo 1580. Ampliación
del plazo contractual: '158.1. Procede la amplración del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de
las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al conkatista; '158.2.

El contratista solicita la ampilación dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; '158.3. La Entidad

resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) dias hábiles,

computado desde el día siguiente de su presentac¡ón. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicitud Cel contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158 4. En virtud

de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados alcontrato
principal: 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en

general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En

el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo. este último

debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la

ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbikaje dentro de los treinta (30) dias hábiles

posteriores a la notificación de esta decis¡ón;

Que, a kavés del DECRETO SUPREI/O N0 344-2018-EF, se aprobÓ el Reglamento de la Ley No 30225,

Ley de Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (... ) Articulo 160o. Modificaciones

al contrato. 160.1 . Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con

los siguientes requisrtos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la

modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oporluna y eficiente, ii) que no se

cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modif¡cación

deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En
, el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del
' supervisor. c) La suscripc¡ón de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el

OSCE; 160.2. Cuando la moCificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los

documentos señalados en ios literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación

presupuestal, y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160 3 Adicionalmente a los

supuestos de modificación del conkato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado

cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas. siempre

,rr que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modiflcaciones no varian las

' ' ¡,j condiciones que motivaron la selección del contratista;

- Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normatlva sobre

contrataciones anterior a ta aclual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)

Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al

contrato, preceptúa los requisltos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones

previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que sustente:

(i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente,

(ii) que no se camb¡an los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la

modificación cjeriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las

partes". (...) CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley-

presupone que el hecho generador del mismo sea sobrev¡n¡ente a su perfeccionam¡ento y que n0 sea

imputable a alguna da las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no

son sobrevinientes al perfeccronarniento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive

s¡ el cont!'atista ofreciera meioras en los bienes o servicios;
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Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de

2021, se resuelve aprobar la directiva N' 004-[/DSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de
contrataciones del estado en la municipalidad distrital de San Sebastián",

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) U lTS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de

Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, párrafo de

lVodificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o
prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos

fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que impidan alcontratista entregarel bien o prestar

el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista

solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no

le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del

akaso y/o paralización;

ue, el numeral 171 del Articulo 17' del DECREIO SUPREM O N" OO4-201g.JUS, DECRETO

SUPREMO OUE APRUEBA EL TEXTO ÚruICO OROTruRDO DE LA LEY NC 27444 . LEY DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto

administrativo, que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia

anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los adminiskados, y siempre que no lesione

derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la

fecha a la que pretenda relrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho juslificativo para su

adopción,

Que, mediante el expediente de trámite documentario N" CU 20993-2023 de fecha 14 de julio de 2023,

el ccntratista GRUP0 GIAVAL E.l.R.L., solicitó amplración de plazo de la Orden de Servicio N'0895-

2023 del SERVICIO DE SIMUNISTRO E INSTALACION/ MANTENIMIENTO DE MAMPARAS Y

VENTANAS A TODO COSTO por 09 dias calendario;

Que, mediante informe N"927-2023 I/DSS-C/GM-GA de fecha 14 de julio de 2023, la Gerencia de

' Administración solicita opinión técnica sobre petición formulada;

Que, mediante el lnforme N' 043-2023-MDSS-G|-SGMO-MRSP de fecha 20 de julio de 2C23 el

rESidENtE dCI PI 
,IÚAIITENIMIENTO 

DE LOS AMBIENTES DEL PRI[/ER PISO DEL PABELLON A-1 DEL

LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO", indica lo siguiente: ( .) El

SETV¡CiO dCNOMirIAdO, 
,,SERVICIO DE SUi\¡INISTRO E INSTALACION/I\¡ANTENIIVIENTO DE

MAMPARAS Y VENTANAS (A TODO COSTO), es ejecutado en las instalaciones del palacio municipa

por el cual, e horario de trabajo se ve reducido ya que el personal viene laborando hasta un aproximado

de las 5:00 p.m, el área correspon diente a la instalación de la P-04 se enconkaba ocupada, lo cualgénero

que no se pudiera concluir con e servicio. Por lo expuesto, es de opinión favorable por parte de la

residencia. la ampliac ión de plazo solicitada

Que, mediante lnforme N'294-2023/¡/DSS/GUSG|\ilOiHTDN¡ de fecha 24 de julio de 2023, la Sub

Gerencia ¿e lVlantenimiento de Obras, indica lo siguiente. (...) Por medio del presente me dirijo a Usted,

con ta finalidad de remitir el INFORME N"043-2023/MDSS/G|/SGMO/MRSP, donde el lng. Marco

Rodrigo Sánchez Paredes emite la OPINION FAVORABLE respecto a la ampliación de plazo de la

ORDEN DE SERVICIO N'895 "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION/MANTENIMIENTO DE

|\4AMPARAS y VENTANAS (A TODO COSTO)" debido a que el área conespondiente a la instalaciÓn de

la P-04 se encontraba ocupado, ocasionando que sea imposible terminar con el servicio:
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Que, mediante Informe N'2412-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 31 de julio de 2023, la Gerencia de
lnfraestructura, expuso lo siguiente: (, ) Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de
remitir los informes de la referencia, emitidos por la Sub Gerencia Mantenimiento de Obras, respecto al

pronuncramiento a la solitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N"0895 SERVICI0 DE

SUMINISTRO E INSTALACION/MANTENIMIENTO DE MAMPARAS Y VENTANAS (A TODO COSTO)',
para el Proyecto: 'MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DEL PABELLON A-1

DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBAST¡AN-CUSCO-CUSCO', por lo que la

Residencia acepta dicha pelic¡ón como Procedente;

Que, med¡ante el lnforme N" 0990-2023-l\¡DSS-C/GI\¡-GA-SGA de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por

la Sub Gerencia de Abastec¡miento, informa lo siguiente: (...)CONCLUSIONES: Ante los hechos descr¡tos

en el exped¡ente de trámite documentario N' 20993-2023, mediante el cual el contratista GRUPO GIAVAL

E.l.R.L., solicitó ampliación de plazo respecto a la Orden de servicio N'0895-2023, para el SERVICIO DE

SUIVINISTRO E INSTALACION/MANTENIMIENTO DE MAMPARAS Y VENTANAS (A TODO COSTO)',

correspondiente al Pl "MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER P|SO DEL PABELLON A-1

DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO. CUSCO,.; Y, dE CONfOTMidAd A IO

establecido en el numeral 7.43 de la Directiva N" 004-2021-MDSS; es de opinión de esla Sub Gefe¡lra que.

debe declararse PROCEDENTE la amolíación de ol zo Dor nueve (09) dias calendario solicitada DAt' ELa

,,\

CONIRAI/SIA

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el úhimo pánafo del articulo 39" de la Ley N"

27972,Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspeclos administrativos a

su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la

Municipal¡dad D¡strital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral

14 del articulc '122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 22-2021-IIIDSS de fecha 22 de octubre de

021: Resolución de Alcaldia N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa

de funciones. atribuciones conferidas en materia de contratac¡ones, establecidas en su articulo 2" y con las

visaciones conespondientes,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de Plazo de servicio (ampliación de

plazo N'01) por el plazo de nueve (09) dias calendarios y con ef¡cacra anticipada al 09 de julio de 2023,

presentado porel Contrat¡sta GRUPO GIAVAL E.l.R.L, con RUC N"20610637796, referente a la Orden

de Servicio N"0895-2023, de fecha 20 de junio de 2023, para el SERVICIO DE SU¡/INISTRO E
INSTALACION/MANTENII\¡IENTO DE MAI\iIPARAS Y VENTANAS (A TODO COSTO)",para la obra

"MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER P/SO DEL PABELLON A-1 DEL LOCAL MUNICIPAL

DEL US-iRÍO DE SAN SEBASI//IN - CUSCo - CUSCO'; en merito a lo dispuesto en la parte

considerativa y documentos que forman parte de la presente ResoluciÓn.

ART|CULO SEGUNDo. - DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resolución se adopte

las acciones administrativas correspondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia

de Abastecimiento y demás instancias pertinenles, conforme a ley.

ART|CULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modificación conkactual por amp|ación de plazo, no da

lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscr¡tas

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al contrat¡sta GRUPO GIAVAL E I R.L al

correo electrón¡co: GRUPOGIAVAL@GN4AIL.COM . Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de

Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.
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CULO QUINTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas Informáticos la difusión de
presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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