
MUN¡CIPALIDAD DIÍTRITAL DE
$AN tEBArrrAN

GEST¡3ri 2 023 - 2O2ó

{,t

J-
).r o?0(tlA & A ««áad. k p1 I el dcutuh

" 
@taa de 4{u I ?aralaa Pealea'

rfr

DirA0

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 2,IO.2O23.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 17 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Adminiskativo N"CU 20994-2023 de fecha 14 de julio de 2023 presentado por el

contratista GRUPO GIAVAL E.l.R.L; lnforme N'930-2023-MDSS-C/cM-GA de fecha 12 de julio de 2023
emitido por el Gerente de Administración; lnforme N"041-2023-MDSS-Gl-SGMO-MRSP de fecha 20 de
julio de 2023 emitido por el Residente de la Obra; lnforme N'292-2023/MDSS/Gl/SGMO/HTDM de fecha
24 de julio del 2023 emitido por la Sub Gerente de Mantenimiento de Obras; lnforme N"2475-2023-Gl-
MDSS/DCA de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestruclura; lnforme N'969-

3-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 15 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
astecim¡ento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que
los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Politica del Perú y el Titulo Preiim¡nar Aniculo
de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia politica,

económica y adminiskativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de Ia Ley N" 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades adminlstrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N'082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 340. l\,4odiflcaciones
al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento.
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la modificac¡ón debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar económicamente a la pale perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atención al pnncipio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iri) autorización de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contrat¡sta puede
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamenle
comprobados y que mod¡f¡quen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no

cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del
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precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1580 Ampliación
del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contral¡sta amplia el plazo de
las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2.

El contratista solicita la ampliación deniro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez ('10) dias hábiles,
computado desde el dia siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud

de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los conkatos directamente vinculados al contrato
principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en

general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En

el caso de la consultoria de obras, se paga al mntratista el gasto general y el costo directo, este último

debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier conlroversia relacionada con la

ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias hábiles
postedores a la notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREI/O N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225,

Leyde Conkataciones del Estado, porel cual se establece losiguiente: (...)Articulo 1600 Modificaciones

al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artÍculo 34 de la Ley. cumplen con

los siguientes requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la

dificación a fin de cumplir con la finalidad del conkato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se

cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación

deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son ¡mputables a las partes. b) En

el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del

supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el

0SCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremenlo del precio, adicionalmente a los

documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los

supuestos de modificación del contrato estableciclos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado

cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas. siempre
que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las

condiciones que motivaron la selección del contratista,

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslado, considerando la normativa sobre

conlratac¡ones anterior a la actual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: ( .. )

ACicionalmente, el numeral 1 del arliculo '142' del Reglamento, referido a mod¡f¡cac¡ones convencionales al

contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificacrones

previstas en el articulo 34-A cje la Ley, entre los cuales se encuentra el: "lnforme técn¡co legal que sustente:

(i) la necesidad de la modificación a fln de cumplir con el objelo del contrato de manera oporluna y eflciente,

(ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la

modificación. deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las

partes". (...) CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se ref¡ere el articulo 34 - A de la Ley-

presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea

imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no

son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son ¡mputables a alguna de las partes, inclusive

si el contrat¡sta oÍreciera rnejoras en los bienes o servicios,
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Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha '16 de junio de
2021, se resuelve aprobar la directiva N' 004-MDSS-2021 direcliva para la mnlratación de bienes y/o
servic¡os cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de

contralaciones del estado en la municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-202'1-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, párrafo de

lVodificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o
prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establec¡do en la orden y/o contrato, salvo casos
fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que impidan al contrat¡sta entregar el bien o prestar

el servic¡o. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista
solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paralizac¡ones que no

le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del

atraso y/o paralización,

Que, el numeral '171 del Arliculo 17' del DECRETO SUPRE¡/O N" 004-2019-iUS, DECRETO
SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO ÚruICO OROTruRDO DE LA LEY NE 27444 . LEY DEL

PROCEDIMIENIO ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia ant¡cipada del acto
administralivo, que la autoridad podrá d¡sponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
ant¡cipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione

derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a Ia que pretenda relrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su

adopción;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N'CU 20994-2023 de fecha 14 de julio de 2023,

el contratista GRUP0 GIAVAL E.l.R.L., solicitó ampliación de plazo de la Orden de Servicio N"0887-
2023 del SERVICIO DE SIMUNISTRO E INSTALACION DE PERFILES, CINTAS Y RODOPASO
ANTIDESLIZANTES A TODO COSTO por 14 dias calendario;

Que. med¡ante informe N"930-2023 MDSS-C/G[4-GA de fecha 12 de julio de 2023, la Gerencia de

Administración solicita opinión técnica sobre petición formulada;

Que, mediante el lnforme N" 041-2023-|\¡DSS-GI-SGMO-MRSP de fecha 20 de julio de 2023, el

res¡dente del Pl 'MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DEL PABELLON A-1 DEL

LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRIÍO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO' META- 144 indica Io

s¡guiente: ( ..) El servicio denominado: 'SERVICIO DE SUI\¡INISTRO E INSTALACION DE PERFILES,

CINTAS Y RODOPASO ANTIDESLIZANTE (A TODO COSTO), es ejecutado en las ¡nstalaciones

del palacio municipal, por el cual, el horario de trabajo se ve reducido ya que el personal viene laborando

hasta un aproximado de las 5.00 p.nr, debido a las caracteristicas del servicio, los perfiles y rodopasos

necesitan tiempo para lograr Ia adherencia necesaria, por lo cual era necesario que el servicio se ejecute

un fin de semana.( sábado 15 y domingo 16 de julio). Por lo expuesto, es de opinión favorable por parte

de la residencia, la awliactétdellazp splbtlOdA.

Que, mediante Informe N' 292-2023/IVDSS/Gl/SGMO/HTDM de fecha 24 de julio de 2023, Ia Sub

Gerencia de l\4antenimiento de Obras, indica lo siguiente: (...) Por medio del presente me dirijo a Usted,

con la finalidad de remitir el lNFORltlE N'041-2023/IVDSS/Gl/SG[IO/[/RSP, dcnde el lng. tularco

Rodrigo Sánchez Paredes emite la OPINION FAVORABLE respecto a la ampliaciÓn de plazo de la
ORDEN DE SERVICIO N'887'SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES, CINTAS

Y RODOPASO ANTIDESLIZANTE (A TODO COSTO)' debido a que las caracteristicas del servicio, los

perfiles y rodopasos necesitan tiempo para lograr la adherencia necesaria, por tanto, será imprescindible
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que el servicio sea ejecutado un fin de semana ( sábado '15 y domingo 16 de julio).

Que, medianle lnforme N"2475-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 2 de agosto de 2023, la Gerencia de
lnfraestructura, expuso lo siguiente: (..,) Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de
remitir los informes de la referencia, emitidos por la Sub Gerenciá Mantenimienlo de Obras, respecto al
pronunciamiento a la solitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N"0887'SERVICIO DE
suMlNlsTRo E TNSTALACTON DE PERFTLES, CTNTAS y RODOPLAS ANTTDESLTZANTE (A TODO
COSTO)', para el Proyecto: "MANTENIIVIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DEL
PABELLON A-1 DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.CUSCO-CUSCO", POT

lo que la Residencia acepta dicha petición como Procedente;

Que, mediante el lnforme N"0969-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 15 de agosto de 2023, emitido por
Ia Sub Gerencia de Abastecim¡ento, informa lo siguiente: (. .) CONCLUSIONES: Ante los hechos descritos
en el exped¡ente de trámite documentario N"20994-2023, med¡ante el cual el contratista GRUP0 GIAVAL
E l.R.L., solicitó ampliación de plazo respecto a la Orden de servicio N" 0887 -2023, para el "SERVICIO DE

UMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES ANTIDESLIZANIES PARA ESCALERAS
correspondiente al Pl "MANTENIMIENTO DE LoS A¡/BIENTES DEL PRIMER PISO DEL PABELLON A-1

DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁru .CUSCO - CUSCO"; Y, dE CONfOrMidAd A IO

establecido en el numeral 7.43 de la Directiva N'004-2021-MDSS, en concordancia al articulo 158 del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, a lo manifestado en el lnforme N' 041-2023-
MDSS-Gl-SGM0-MRSP por parte del residente del Pl, es de opinión de esla Sub Gerencia que. debe
declararse PROCEDENTE la ampliación de plazo por catorce (14) días calendario solicitada por EL
CONIRAI/SIA

Estando a las cons¡derac¡ones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del art¡culo 39' de la Ley N'
27972,Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los aspectos administrat¡vos a
su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de organizaciones y Funciones - RoF de la
Municipalidad Distr¡tal de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral
14 del articuio 122' , aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de
2021; Resolución de Alcaldia N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa
de funciones, alribuciones conferidas en maleria de contralaciones, establecidas en su articulo 2" y con las
visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de servicio (ampliación de
plazo N" 1), por el plazo de catorce(14) dias calendarios y con eficacia anticipada al 04 de lulio de2023,
presentado porel Contratista GRUPO GIAVAL E.l.R L, con RUC N'20610637796, referente a la Orden
de Servicio N" 0887 -2023, de fecha 20 de junio del 2023, para el "SERVICIO DE SUMINISTRO E

INSTALACION DE PERFILES, CINTAS Y RODOPLAS ANTIDESLIZANTE (A TODO C0ST0)" para la

obTa 
.,MANTENIMIENTO 

DE LOS A¡/BIENTES DEL PRIMER PISO DEL PABELLON A-1 DEL LOCAL
¡/UNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASIIÁN - CUSCO - CUSCO"; en merito a lo dispuesto en la parte
considerativa y documentos que forman parte de la presente Resolución

ARTíCULO SEGUNDO. . DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resolución se adopte
las acciones adminiskativas correspondientes a través de la Gerenc¡a de lnfraestructura y Sub Gerencia
de Abastecimiento y demás rnstancias pertinentes, conforme a ley.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da
lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas
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ULO CUARTO. . NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista GRUP0 GIAVAL E.l.R.L. ai
electrónico: GRUPOGIAVAL@GMAIL.COM , Gerencia de Infraeslructura, Sub Gerencia de

cimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

CULO QUINTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la difusión de
la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián

REGISTRESE, COMU E Y CUMPLASE
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