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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" 219.2O23.MDSS/GM-GA

San Sebastián, 23 de agosto de 2023
EL GERENTE DE ADiIINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA Y
OEPARTAfÚENTO CUSCO.

VISTOS:

__- E-l Contrato N'10-2023, suscrito en fecha 04 de mayo del 2023, entren la ent¡dad y elcontratista GRUPO SANTA
FE S.A.C., con RUC N"20511037001; lnforme N'190-202&DCC-RO-SGEGGI-MDSS; de fecha 05 de julio de 2023,
em¡t¡do por el Residentg de la Obra, lnforme N' 1616-2023-|\4DSS-GI-SGEO/RCM, de fecha 07 julio de 2023, em¡lido
por la Sub Gerente de Ejecución de Obras; lnforme N" 1964-2023.G|-MDSS/DCA, de fecha l0 de'julio de 2023, emitido
por el Gere¡te de lnfraestructura; lnforme N'0727-2023-MDSSC/GM-GA-SGA, de fecha 14 de j¡lio de 2023; emitido
por el Sub Gerente de Abastec¡miento; lnforme N'95G2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 18 de jutió de 2023, em¡tido por
el Gerente de Administración; Informe N268-2023-GAL-MDSS/C/EMT, de fecha 21 de jutio de 2023, em¡tido poi la
Gerente (e) {q A¡gntos Legale_s; lnforme N''1055-202}MDS$C/GM-GA, de fecha 31 de'julio de 202i, emitido por el
Gerenle de Administración; lnforme N'245-2023-DCC-RGSGEO-GI-MDSS, de fecha 09 de agosto de 2023, emitido
por el Res¡dente de la Obra; lnforme N" 2194-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM, de fecha 11 agostoáe 2023, emitiáo por ta
Sub Gerente de Ejecución de obras; lnforme N" 2748-2023-GI-MDSS/DCA, de fecha 15de agosto de 2023, e;itido
por el Gerente de lnfraestructura; lnforme N"1181 202IüDSS-C/GM-GA, de fecha 16 de agoslo de 2023, emitido por
el Gerente de Adm.inistración; Opin¡ón Legal N'477-2023-GAL-MDSS/C/RBM, de fecha 17 d! agosto de 2b8; em¡iido
por el Gerente de Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N" 30225, modiflcado por el D. Leg. N' 1444, en adelante la Ley;
en su art¡culo 1', señala: "La presente Ley tiene por flnalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públims que se inv¡erten y a promover la actuac¡ón bajo el enfoque de gestión por resullados en las
contratac¡ones de bienes, servicios y obras, de ta manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad, permitan elcumpli miento de los fines públicos y tengan una repercus¡ón posit¡va en las
¿ondiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los pnncipios que se enuncian en la presenle
ief , asimismo su articulo 2', literal f). establ ece: 'El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el

"'.j',mismo deben orientarse al cumplimiento de los flnes, melas y obletivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacc¡ón del ¡nterés público, bajo
condic ones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos';

Que, en los literales del numeÍal 8.1. del artículo 8" del Texto único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'082-201g-EF, señala que: aJ E/ Títular de la
Entidad, que es /a más afta autoridad ejecut¡va, de @niorm¡dad con sus normas de organizac¡ón, que ekrce las
tunciones previstas en la Ley y su reglan ento. para la aprobación, autoizac¡ón y supevisión de /os procesos de

El Area Usuaria. oue es la deoendenc¡a cuyas necesidades \rctenden sercontatac¡ón de bienes, serylc,os y obras. b/

a
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aten con SU canal¡za los
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Que, el numeral 8.2 del menc¡onado articulo párrafo aniba, señala que: " El T¡tular de la Entidad puede delegar,
mediante resoluctón, la autoridad que la presente noma le otorga Puede delegar, al siguiente n¡vel de dectsión, las
autoizac¡ones de prestaciones ad¡cionales de obra. La declarac¡ón de nulidad de oficio y la aprobación de las

diectas no pueden ser objeto de delegación, sa/yo /o dr:spuesfo en el reglanento';

_ Que, los artículos 16 y 29 del TUO de la Ley N'30225-Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el
Decreto Supremo N'082-2019-EF, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerim¡ento
(los términos de referencia en caso de servicios), debiendo estos contener la descr¡pción objetiva y preóisa de las
característ¡cas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la final¡dad pública de la mntáacióni 

'

Que, el numeral 5.2 del artículo 5' de la Ley N030225, Ley de Contrataciones de¡ Estado, modificado med¡ante
Decreto Legislativo N0 1444, establece: 5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como funcion ta gestión
administrativa del contrato, que involucra el trámite de su peieccionamiento, la aplicacion de las penal¡dailes, et
procedim¡ento de pago, en lo que conesponda, entre otras actividades de índole adminktrativo. Las normas de
organ¡zac¡ón ¡ntema .de la Ent¡dad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supevis¡ón de la ejecución det
contrato compete al área usuaia o alórqano aloue se le hava asionado talfunción;
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Que, el arlículo 34' de la Ley de Contratac¡ones del Estado, Ley N' 30225, modificado por el D.L. N' '1444,

señala

'34.1 El contrato puede modificarse
Enttdad o a solicitud del contratista,

en /os supueslos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
Dara alcanzat la 'f¡nal¡dad del de manera oooñuna v eficiente. En

este último caso la nodificación debe ser aorob por la Entidad. Dichas nodificaciones no deben afedar el
equilibio econónico financiero del contrato; en caso contraio, la pafte benet¡cíada debe compensar
económicamente a la pale perjudicada para restablecet d¡cho equilibio, en atención al pñncip¡o de equidad.
U.2 El contrato puede ser modifrcado en los s,guienles supuesfos. (...) ¡v) otros contemplados en la Ley el
reglamento (...)
34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliac¡ones, las Dades Dueden acordar
otrcs nod¡l¡caciones al contrato s¡en0re oue las alsfr?§ deiven de hechos sobrevin¡entes a la presentac¡ón de

n0 ade
n0

del precio debe ser aprobada por elTitular de la Ent¡dad.'

alcanzar
Cuando la modificación ¡mplique el incremento

Oue, el.arlículo 160'.del Reglamento estableqe los requ¡sitos y formalidades que se deben cumplir para que
peren las modificaciones eslablecidas en el numeral 34.10 del articulo 34" de la Ley; siendo estos, los siguientes:0

B

._ '1. lnforme técnico tegat que sustente: (t) LA NECESIDAD DE LA MoDlFtcAclóN A FtN DE cuMpLtR coN LA
FINALIDAD DEL CONTRATO DE MANE&q OPORTUNA Y EFICIENTE, (II) OUE NO SE CAMBIAN LOS
ELEMENTOS.ESENCIALES DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y (IIi)'OUE SE SUSTENTE OUE LA
MoDrFrcAcróN DERTvA DE HEcHos SoBREVTNTENTES A LA pRESE'ñÍA¿I,5N oe óienlri§ orii ño
SON IMPUTABLES A LAS PARTES (,..)."

Que, la Directiva N' 003-2020-OSCE/CD 'Disposic¡ones aplicables para el acceso y registro de informac¡ón en
el sistema electrón ico de contrataciones del estado SEACE" establece en el numeral 7.1 del acápite Vll

NES GENERALES, que "Los Operadores del SEACE están obl igados a registrar la información que
conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, regime nes especiales y demás normativa que

gstablezca la obligatoriedad de su registro en el SEACE';

Que, el l¡teral F)del acápite Xll de la Directiva, que regula el reg¡stro de información del contrato y su eJecucr0n
contractual, precisa que'El OEC es responsable de efectu ar el registro de información en el SEACE de los contratos y
de las órdenes de mmpra o de servicio, asícomo la información referida a su ejecución, en el plazo no mayor de diez
(10) dias hábiles siguienles a su perfeccionamiento, ocunencia o aorobación, según corresponda, resultando en caso
de incumplimiento las responsabilidades previstas en la Ley y normat¡va aplicable";

N" DE ENfREGA PLAZO CANTIOAO
1ra entreoa 04 días calendario de suscrilo al mntrato '1,500 und
2da enlreqa 04 dias c¿lendar¡o de noffcádo de la orden de compfa 1,200 und
3ra enlreqa M dias calendario de notificado de la orden de compfa 1,200 und
4ta entrega 04 días calendario de notifcado de Ia orden de c0mpfa 1,200 und
sta enlreQa 04 d¡as calendario de nol¡ficado de la orden de compra 1 ,200 und
6ta enlreQa 04 d¡as calendario de nolif¡cado de la orden de compra 1,200 und

7ma entreqa 04 dias ca¡endarlo de not¡ficado de la orden de mmpra 1,200 und
8va entreqa 04 dias calendario de notificado de la orden de compra 1,300 und

tolal 10,000 und

U
m
rD

(,

aa

Que, mediante lnforme N'190-2023-DCC-RO-SGEO-GI-MDSS, de fecha 05 de jutio de 2023, emitido por et
Res¡dente de la Obra, lng. Darwin Cusihuaman Ccolqque, remite al Sub Gerente de Eiecución de Obra la solic¡tud de
mod¡f¡cación al Contrato N'1G202!MDSS-GM-GA-PS, respecto al cronograma de entrega del requenmiento N"024-

\

__-=
Com¡nncgrdll oa¡r9c

.Que,-9¡ Je¡ha 04 de mayo del 2023, se suscribió et Contrato N.010-2023-MDSS-ctVt-cA-pS, entren et
contratista GRUPO SANTA FE S.A.C,, con RUC N'2051'1037001, y la Munic¡pal¡dad Distrital de San Sebastián,
qc_qd?lol la Ad-qllsición de cemento Portiand r¡po tp para et proyecto 'MEjoRA¡/tENTo y Al\4pLtActóN DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN _ CUSCO - CUSCO'; POT CI
monto de S/.289,800.00 (Dos cientos ochenta y nueve milochocientos con 00/100 soles), estableciendo en su ciausula
qu¡nta Io siguiente:

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presenle contrato será de acuerdo al s¡guiente cronograma de entrega:
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021 sobre adquisición de cemento;

Que, mediante lnforme N' 1616-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM, de fecha 07 julio de 2023, em¡t¡do por la Sub
Gerente de Eiecución de Obras, lng. Ruth Cmpa Mendoza, remite al Gerente de lnfraestructura la solicitud de
modmcación al Contrato N"1G202&MDSS-GM-GA-PS, respecto al cronograma de entrega del requerimiento N"024-
021 sobre adquisición de cemento;

Que, medianle lnforme N' 1981-2023G1-MDSS/DCA, de fecha 10 de julio de 2023, emitido por el Gerente de
Infraestructura, lng. Darwin Cayo Acurio, remite alGerente de Administración la solciilud de mod¡f¡cación alcronograma
de entrega del Coñtrato de R/Ó N'024-021 sobre adquis¡ción de Cemento Portland Tipo lP;

C¿.,,USUI:A QU//NTA DEL PLAZO DE LA CICCUAÓN OE U PRESTACIÓN
El plazo de ejecución para la atención total será en el plazo náxino de 250 días calendano según el cronograma
adjunto:

N" DE ENTREGA PLAZO CANTIDAD
1ra enlreoa 04 d¡as calendar¡o de suscrito al conlrato 1 ,500 und
2da enireqa 04 dias calendario de noti,lcado de la orden de compra 1 ,200 und
3ra entreaa 04 dias calendario de not¡llcado de la orden de c0mpra 1,200 und
4la entreqa 04 dias calendario de notillcado de la orden de c0mpra 1,200 und
sla entreoa 04 dias calendario de notil¡cado de la orden de mmpra 1,200 und
6la entrega 04 días calendario de noffcado de la orden de mmpra 1,200 und
7ma enlreQa 04 días calendar¡o de nolificado de la orden de compra 1,200 und
8va entreqa 04 dias calendar¡o de notilicado de la orden de mmpra 1,300 und

total 10,000 und

Que, mediante lnforme N'26&2023GA1-MDSS/C/EMT, de fecha 21 de julio de 2023, em¡tido por la Gerente
(e) de Asuntos Legales, Abog, Ed¡th Miranda Tinco, solicita ampliación y sustento técnico por el área usuaria sobre la
modificac¡ón de plazo de ejecuc¡ón de la presentación al Contrato N'010-202$N4DSS-GM-GA-PS;

Que, med¡ante lnforme N'105S2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 31 de iulio de 2023, emitido por el Gerente de
Adminiskación, lng. Armando Mujica Aguilar, solicita a la Gerencia de Infraestructura ampliación y sustento técnico
sobre el plazo de ejecución de la prestación al Contrato N' 01G202$|\,|DSS-GM- GA-PS, respecto del Procedimiento
de Selección de Subasta lnversa Eleckónica N" 0&2023- oEC-MDSS-1 de cemento Portland de t¡po lP para el Pl
,MEJORAI\,IIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN PROVINCIA DE CUSCO Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO";

Que, mediante lnforme N"2412023-DCC-RO-SGEO-Gl-MDSS, de fecha 09 de agosto de 2023, emitido por el
Residente de la Obra, lng. DaM¡n Cusihuaman Ccolqque, remite al Subgerente de Eiecuc¡ón de Obras el sustento
técnim referente a la solicitud de modif¡cación al Contrato N' 10-2023-l\4DSS-GM-GA-PS; a la adquisición de cemento,
qu¡en informa que en fecha 21 de febrero del 2023 se ingresa el requerimiento N' 024-021 ADOUISICION DE
CEMENTO, donde solicita en especrficaciones técnicas, ítem lX PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, lo siguiente:

IX. PLAZO DE ENTREGA DELBIEN
El plazo de ejecución para la atenc¡ón total será de (250) doscientos c¡ncuenta días calendai§ computados
desde el día s¡guiente de susülo al contrato.

D

Que, mediante Informe N'950-2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 18 de julio de 2023, emitido por el Gerente de
Administración, lng. Armando Mujica Aguilar, solicita a la Gerencia de Asuntos Legales opinión legal sobre la
procedencia de cont¡nuar con Ios trám¡tes adm¡n¡strat¡vos para la modificación de plazo de ejecución de la prestación
respecto del procedimiento de selecc¡ón subasta ¡nversa Electónica N"06-2023-OEC-MDSS-1;

Bls

o a
m

Que, mediante el Informe N'0727-2023-l\4DSSC/GM-GA-SGA, de fecha l4 de iul¡o de 2023, emitido por el Sub
Gerente de Abastecimiento, Abog. Yarovi Loayza Porcel, concluye lo sigu¡ente: (...) CO TCLUSTOTV: 3.1. Por la
procedenc¡a a la sol¡c¡tud de nodilicación del contrato N" 010-2023-MDSS-GM-GÁ-PS derivado del procedimiento de
seleccón Subasfa /nversa Eledrónica N" 0&2023-OECMDSS-1, respecto a la modíticación de plazo de ejecución de
la prestac¡ón, solic¡tada por el residente del Pl 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACI1N DE SERVICIOS FUNERAR,oS y DE
SEPULTURA DEL D/STR/IO DE SiAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO', POT
lo tanto, se rcalicen los proced¡n¡entos admin¡strativos peñ¡nentes de conform¡dad a lo est¡pulado en el numüat 1ñ.1
del añiculo 1 60 del Reglanento de la Ley de Contratac¡ones del Esfado; asim,smo, se fo me en consideración el siguiente
detalle:
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Que, med¡ante lnforme N" 2194-202$MDS$G|-SGEO/RCM, de fecha 1'l agosto de 2023, emitido por la sub
Gerente de Ejecuc¡ón de Obras, Ing. Ruth Cmpa Mendoza, remite al Gerenle de i-nfraestructura el susteñto tecnico
referente a la solicitud de modil¡cac¡ón al Contrato N" 1G 2021MDS$GM-GA-PS; a la adquis¡ción de cemento al plazo
de entrega

Que, mediante lnforme N' 2748-202&G|-MDSS/DCA, de lecha '15 de agosto de 2023, emitido por et Gerente
de lnfraestructura, Ing. DaM¡n Cayo Acurio, rem¡te al Gerenle de Administració'il el sustento iécnico a la solicitud de
modif¡cación de contrato:

N' DE ENTREGA PLAZO CANTIDAD
1ra entreQa 04 dias cálendario de suscrito a¡ conlrato 1,500 und
2da entreqa 04 dias calendario de nol¡ficado de la orden de compra 1,200 und
3ra entreqa 04 d¡as c?lendario de not¡llcado de la orden de mmpra 1,200 u¡d
4la entrega 04 dias calendario de notillcado de la orden de com pra 1,200 und
sta entreaa 04 dias calendario de notif¡c¿do de Ia orden de compra 1,200 und
6ta entrega 04 dias calendario de notif¡cado de la orden de compfa 1,200 und

7ma enlrega 04 dias calendario de notificado de la orden de compÍa 1,200 und
8va entreqa 04 dias calendario de notificado de la orden de compra 1.300 und

10,000 und

Que, median te lnforme N"1181-2023-l\4DSS-C/Gl\.4-cA, de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por el Gerente
de Administración, Ing. Armando Muiica Aguilar, remite al C,erente de Asuntos Legales el sustento técnico para la
Opinión Legal sobre Modificación al Contrato N' 1 0-2023-MDSS-cM-GA-PS, derivado del Procedimiento de Subasta
Inversa Electrón ica N"06-2023OEC-MDSS-1 para la Adquisición de Cemento por and Tipo lP para el Proyecto
'Meioramiento y Ampliación de Servicios Funeranos y de Sepultura del Distrito de San Sebastián, Prov¡ncia de Cusco-
Departamento de Cusco";

STJLA OUINTA: DEL PLAZO 0E LA EJECUCIÓN LA PRESTACIÓN

^ Que,.mediante Opinión Legal N'477-202IGAL-MDSS/C/RB|V|, de fecha 17 de agosto de 2023; emitido por et
Gerente de Asunlos Legales, Abog. Reynaldo Bellido Merida, opina: 3.1. DECLARAR PROCEDENTE, ta modifiéación
al Contrato N' 10-2023-MDSS-GM-GA-PS. deivado del Procediniento de Subasta tnversa Electrohica N"0ü2023-
OEC'MDSS-1 para la Adquisicion de Cemento Podland T¡po tP x 42.50 Kgr para et Proyeclo "Mejoramiento y Anptiación
de Servrcios Fln?lalios y de Sepultura del D¡stño de San Sebastrán, Provincia de'Cusco-Dépaftanentó de Cusco',
respecfo a la CUUSUU QUINTA: DEL PUZO DE U EJECUCIÓN DE U PRESTACIÓN. pú 250 dias calendatiosi,
según lo señalado en los nunenles 2.4.2.5 y 2.7 de la prxente opinion legat:

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el últ¡mo pánafo del articulo 39'de la Ley N"
27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los aspectos adm¡nistrat¡vos a su cargo
a través-de Resoluciones y d¡rectivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Mun¡cipalidad Distrital
de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numer¿l 14 del articulo i22", aprobado
mediante 0rdenanza Municipal N' 22-202'l-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021i Resolución de Alcald¡a N" í9-2023-
A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegac¡ón expresa de funciones, atnbuciones confendas en materia de
contrataciones, establecidas en su arlículo 2'y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la modificación al Contrato N' 10-2023-lllDSS-c¡/-cA-PS,
derivado del Procedimiento de Subasta lnversa Electrónica N'06-2023-OEC-[4DSS-1 para la Adquisición de Cemento
Portland T¡po lP x 42.50 Kgr para el Proyecto "MEJ0RAMIENTo Y AMPLIACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURq DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO.DEPARTAMENTO DE CUSCO',
respecto a la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LAEJECUCTóN DE LApRESTÁatOÑ; ,uSOn; r¡Sr,ent. d"trll.
y en merito a lo dispuesto en la parte considerativa y documentos que forman parte de la presenle Resolución:

Según
CLAU

Iz

€

0

v"B

El plazo de ejecució n del presente contrato será de acuerdo al s¡guiente cronograma de entrega

,--.--*-
Con¡nnt!,dr! onlrgo

Para las entregas parciales la unidad usuaña según la neesidad realizara la petición de genencion de
órdenes de compra de acuedo al siguiente cronogrcna.

total

Contrato N' 1 0-2023-MDSS-GM-GA-PS:
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N' DE ENTREGA PLAZO CANTIDAD
1ra entrega 04 dÍas calendario de suscrito al mnlrato 1,500 und
2da enlreqa 04 dias calendario de notifcado de la orden de mmpra 1,200 und
3ra entreaa 04 d¡as calendario de notiflcado de la orden de mmpta .l,200 

und
4ta enfeqa 04 días calendario de lot¡ficado de la orden de mmpra 1,200 und
5la enlreqa 04 dias calendario de not¡ficado de la orden de mmpra 1,200 und
6la entrega 04 dias caledario de noffcado de la orden de mmpra 1,200 und
7ma enlreoa 04 días calendario de nolif¡cado de la orden de compra 1,200 und
8va entrega 04 dias calendario de nolificado d€ la orden de compra 1,300 und

total '10,000 und

NODlflclclÓ¡l de ta siguiente forma

CLIUSUtI QUlHre: Oet PLAZO DE LA EJEcucróN oe Ll pnesraclóH
El plazo de e.iecución para la atención total será en el plazo máximo de 250 dias calendano según el cronograma
adjunto.

N'DE ENTREGA CANfIDAD
1ra enlrega M dias calendario de suscrlto al mntrato 1,500 und
2da entreqa 04 dias calendario de notifcado de la orden de c0mpra 1 ,200 und
3ra entreqa 04 dias calendario de notificado de la orden de mfrpra 1,200 und
4la entreqa 04 días calendario de not¡ficado de la orden de 1,200 und
sla entreqa 04 días calendario de notif¡cado de la orden de mmpra 1,200 und
6ta entrega 04 dias calendar¡o de nolifcado de la orden de mm 1,200 und

7ma entrega 04 dias calendario de nolificado de la orden de com pta 1.200 uod
8va enlreoa 04 d¡as calendario de not¡ficado de la orden de mmpta 1,300 und

total 10,000 und

Da s¡ri f8asll¡t

fulrano

D€

ABIIGU!9-§ECUX99.' OISPONER, a la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Mun¡cipalidad Distritat de San
Sebastián, real¡zar ¡a mod¡flcación mediante ADENDA la misma que debe ser publ¡cada en ei Sistema Electrónim de
Contrataciones del Estado- SEACE, en el plazo de 10 dias hábitea de su aprobáción.

ARTiCULq TERCERO.- DISPONER, que para el cumpl¡miento de la presenle Resolución se adopte las acciones
adm¡nistrativas correspondientes a través de la Gerencia de lnfraeslructura y Sub Gerencia de Abastecimiento y demás
instanc¡as perlinentes, conforme a ley.

lnflCUt-O CUlnfO.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de
Abastecimiento y demás áreas conespond¡entes para su conocimienlo y fines pertinentes.

mfiCULO OUt¡fO.- ENCARGAR a la Oficina de TecnologÍas y Sistemas Informáticos la difusión de la presente
resolución en el Portalde Transparencia de la l\4unicipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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PLAZO


