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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 225-2023-MDSS/GM-GA
San Sebastian, 24 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente de Tramite Documentario N° CU 18827-2023, de fecha 23 de junio del 2023, presentado por
el contratista Laboratorio de Mecanica de Suelos Inversiones FYJJ SCRL.; Informe N°765-2023-MDSS-C/GM-GA,
de fecha 26 de junic del 2023, emitido por el Gerente de Administracion; Informe N°52-2023-
MDSS/GI/SGEO/PBCH-RO, de fecha 24 de julio de 2023, emitido por el Residente de la Obra; Informe N° 1920-
2023-MDSS-GI-SGEO/RCM, de fecha 25 julio de 2023, emitido por la Sub Gerente de Ejecucion de Obras; Informe

— N° 2410-2023-GI-MDSS/DCA, de fecha 31 de julic de 2023, emitido por el Gerente de Infraestructura; Informe
g N°0994-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA, de fecha 16 de agosto del 2023, emitido por el Sub Gerente de
Abastecimiento; y;

\K"- s 2/ CONSIDERANDO:
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& Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley N° 27680, seiala que
ios gobiemos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

__ Que, segln el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
sefiala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a ia
./ Constitucién, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para

Bolicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso
a modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econoémico
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar economicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
madificado en los siquientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii)
autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el regiamento. (...) 34.9 El contratista
puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

vl 1;3 dicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que
/¢ /las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean imputables a alquna de las
N \// partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes

= del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad:

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34° de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158° Ampliacion del plazo
contractual: 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siquientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,
siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
oforgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliacion
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralizacion; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision al
contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siquiente de su presentacion. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
—~ Entidad; 158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.
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En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este ultimo
debidamente acreditado, ademas de la utilidad: 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacién del
plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la
notificacion de esta decision;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo e! Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160°. Modificaciones al
contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los
siquientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificacion a fin
de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a
la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervision de
terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor. c) La suscripcion de la adenda y su registro
en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificacion implique el incremento del
precio, adicionalmente a los documentos sefalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo
siquiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad; 160.3.
Adicionalmente a los supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede
ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas,
siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las
condiciones que motivaron la seleccion del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la OPINION N° 132-2017/DTN, ha sefalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al
contrato, preceptua los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas
en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: “Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad
de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (i) que no se cambian
los elementos esenciales del objeto de la contratacion y (iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes’. (...) CONCLUSION: La
> modificacion del contrato —a que se refiere el articulo 34 — A de la Ley- presupone que el hecho generador del

mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no
A esulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfecmonam:enro del mismo o que

7,
BESAIE—fT0 SON imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;
APTEETRASG

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO
QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY Ne 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto administrativo, que la autoridad podra
disponer en e! mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopcién;

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021,
se resuelve aprobar la Directiva N 004-MDSS-2021 “Directiva para la contratacion de bienes y/o servicios cuyo
monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ambito de aplicacion de la ley de contrataciones del estado en
la municipalidad distrital de San Sebastian”,

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDSS - Directiva para la contratacion de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ambito de aplicacion de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, parrafo de Modificaciones a la
Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliacion de plazo: La entrega del bien o prestacion del servicio se efectuara
) dentro del plazo establecido en la crden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
\__/ comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliacion de
plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliacion
de plazo por atraso y/o paralizacicnes que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias habiles siguientes de
finalizado el hechc generador del atraso y/o paralizacion. La Sub Gerencia de Abastecimiento, previo
pronuncizmiento del &rea usuaria y/o del rea técnica, sequin corresponda notificara su decision en el plazo de 10
dias habiles, computados desde el dia siguiente de presentada la solicitud dei contratista;
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Que, en fecha 14 de junio del 2023, se suscribio el contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio
N°0832-2023, entre el contratista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SCRL., con
RUC N°20563840651, y la Municipalidad Distrital de San Sebastian acordaron la Contratacion de Servicio de
Estudios de Mecanica de Suelo, para la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCQ"; por
el monto de S$/.2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles), teniendo como plazo de ejecucion 10 dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio;

Que, mediante Expediente de Tramite Documentario N° CU 18827-2023, de fecha 23 de junio del 2023,
presentado por el contratista Laboratorio de Mecanica de Suelos Inversiones FYJJ SCRL., solicita ampliacion de
plazo de la Orden de Servicio N° 832-2023, por un plazo de ejecucion de 10 dias calendario, por el servicio de
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO, para el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-
CUSCO";

Que, mediante Informe N°765-2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 26 de junio del 2023, emitido por el Gerente
de Administracion, Ing. Armando Mujica Aguilar, solicita que el area usuaria emita opinion sobre la peticion de
ampliacion de plazo en el maximo de 72 horas sobre la peticion efectuada por LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SCRL., referente a la Orden de Servicio N° 832-2023;

Que, mediante Informe N°52-2023-MDSS/GI/SGEO/PBCH-RO, de fecha 24 de julio de 2023, emitido por
la Residente de la Obra, Ing. Ingrid Mariela Ccopa Magque, acepta la solicitud de ampliacion de plazo solicitada por
el contratista por encontrarse dentro del tiempo estipulado segun el articulo 158.2 del RLCE, referente a la Orden
de Servicic N° 832-2023, por el servicio de estudio de mecanica de suelo, para el proyecto “MEJORAMIENTO
'\DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO
N SEBASTIAN CUSCO-CUSCO";
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Que, mediante Informe N°® 1920-2023-MDSS-GI-SGEO/RCM, de fecha 25 julio de 2023, emitido por la Sub
Gerente de Ejecucion de Obras, Ing. Ruth Ccopa Mendoza, remite pronunciamiento favorable de la Ing. Ingrid
Mariela Ccopa Maque residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO", sobre la
ampliacion de plazo de 10 dias calendario de !a Orden de Servicio N° 832-2023;

Que, mediante Informe N° 2410-2023-GI-MDSS/DCA, de fecha 31 de julio de 2023, emitido por el Gerente

, / solicitud de ampliacion de plazo de la Orden de Servicio N° 832-2023 (servicio de estudio de mecanica de suelo)
para el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO™;

Que, mediante el Informe N°0994-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA, de fecha 16 de agosto del 2023, emitido
E 3.44 por el Sub Gerente de Abastecimiento, Abog. Yarovi Loayza Porcel, informa lo siguiente: (...) CONCLUSION: 3.1.
@ \Anle los hechos descritos en el expediente de tramite documentario N° 18827-2023, mediante el cual el contratista
ABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicité ampliacién de plazo respecto a la Orden de servicio N° 0832-2023, para
el SERVICIO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS correspondiente al Pl "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"™ y, de conformidad a lo establecido
en el numeral 7.43. del titulo 7 de la Directiva N° 004-2021-MDSS y el articulo 158 del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado, asimismo, a lo manifestado en el Informe N° 052-2023- MDSS/GI-SGEQ/PBCH-RO
por parte dei residente del Pl; es de opinion de esta Sub Gerencia que, debe declararse PROCEDENTE la
ampliacion de plazo por diez (10) dias calendario solicitada por El. CONTRATISTA, dado cuenta que, LA ENTIDAD
tenia el plazo de diez (10) dias habiles para que resuelva lo solicitado a través de los drganos responsables y
competentes de efectuar la revision; y, en el mismo plazo, debié efectuarse la notificacion respecto de su
aprobacion o denegatoria. En lo referido al plazo, esto fue compulado a partir del dia siguiente de su presentacion
y que a la fecha de emitido el presente, no existio pronunciamiento alguno, por lo que, lo solicitado por EL
CONTRATISTA se tiene por APROBADO;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el Gltimo parrafo del articulo 39° de ia Ley
N°® 27572, Ley Organica de Municipalidades, sefiala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a
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su cargo a través de Resoluciones y directivas’. Reglamento de Organizaciones y Funciones — ROF de la
Municipalidad Distrital de San Sebastian, dentro de las funciones del Gerente de Administracion en el numeral 14
del articulo 122°, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021;
Resolucién de Alcaldia N° 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegacion expresa de
funciones, atribuciones conferidas en materia de contratacwnes establecidas en su articulo 2° y con las visaciones
correspondlentes

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliacion de plazo de ejecucion (Ampliacion
de Plazo N° 1), por el plazo de diez (10) dias calendano con eficacia anticipada al 25 de junio de 2023, cuyo plazo
termina el 04 de julio de 2023, presentado por el contratista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
INVERSIONES FYJJ SCRL., con RUC N°20563840651, referente a la Orden de Servicio N°0832-2023, sobre la
Contratacion de Servicio de Estudios de Mecanica de Suelo, paralaobra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
- CUSCO - CUSCQ"; en merito a lo dispuesto en la parte considerativa y documentos que forman parte de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resolucion se adopte las acciones
administrativas correspondientes a través de la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Abastecimiento y
. demds instancias pertinentes, conforme a ley.

2) ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER, que la modificacion contractual por ampliacion de plazo, no da lugar al
=/7pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a el contratista LABORATORIO DE MECANICA DE
SUELOS INVERSIONES FYJJ SCRL., con RUC N°20563840651, Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de
Abastecimiento y demas areas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas Informaticos la difusion de la presente
resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastian.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

CIP 188764
GERENTE DE ADMINiSTRACION




