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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'229 .2023-MDSS/GM.GA

San Sebastián, 25 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Administrativo N' CU 18828-2023 de fecha 23 dejunio de 2023, presentado por el contratista

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESP0NSABILIDAD LIMITADA.; lnforme N'126-2023-MDSS/SGEO/Gl/RDCC-RO de fecha 03 de julio de 2023,

emitido por el Residente de la Obra; lnforme N'1588-2023/MDSS/G|/SGO/RCM de fecha 05 de julio del 2023,

emitido por Ia Sub Gerencia de ejecución de Obras; lnforme N''1925-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 06 de julio de

2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N"699-2023-MDSS-C/GIU-GA-SGA de fecha 11 de.iulio

de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo'194'de la Constitución Política del Estado, modif¡cado por la Ley N'27680, señala que los

gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley N027972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Politica del Peru y el Titulo Preliminar Art¡culo ll de la

Ley N'27972 orgánica de Municipalidades, los Gob¡emos Locales tienen aulonomia politica, económica y

adm¡n¡strativa, en los asuntos de su competencia;

ún el Texto Único Ordenado de la Ley N'27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que

I Principio de legalidad es que todas las autoridades adm¡nistrat¡vas deben actuar con respeto a la Const¡tución,

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron mnferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N "082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 34". Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato

puede modificarse en los supuesfos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud

del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera opoñuna y eficiente. En este Último caso la

modificación debe ser aprobada por la Entídad. Dichas mod¡ficaciones no deben afectar el equilibrio económico

financiero del contrato; en caso contraño, la pañe benef¡ciada debe compensar económicamente a la pañe

perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 H contrato puede ser

modificado en los srgurbntes supuesfos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, ¡i¡)

autorización de ampliaciones de ptazo, y (iv) otros contemplados en laLey y elreglamento. (...) 34.9 H contratista

puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo conlractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral l0 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar okas modiflcaciones al contrato siempre que

las mismas denven de hechos sobrevin¡entes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las

partes, permitan alcanzar su flnalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determ¡nantes

del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;
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Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Attículo 1580. Amptiación del plazo
conttactual:158.1. Procede la ampliación del plazo en los srguienfes casos: a) Cuando se aprueba el adicionat,
siempre y cuando afecte el plazo. En esfe caso, el mntntista amplía el plazo de las garantías que hub¡ere
otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imptfables al contratista; 158.2. El contratista solicita la amptiación
dentro de los siete (7) días háblles srguienfes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado et
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el dia siguiente de su presentación. De no exist¡r
pronunciamiento expreso, se tiene pot aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabil¡dad del T¡tular de la
Entidad; 158.4. En vittud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de /os confrafos directamente
vinculados al contrato principal;158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de b¡enes o para la ptestac¡ón de
seruicios en general y consuftoria en general dan lugar al pago de /os gasfos ge nerales debidamente aüed¡tados.
En el caso de la consuftor¡a de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este úftimo
debidamente acred¡tado, además de la ú¡lidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del
plazo puede ser sometida a conciliac¡ón y/o arbrtraje dentro de los treinta (30) días hábiles poslenbres a /a
nottt¡cación de esta decis¡ón;

Que, a través del DECRETO SUPREIVO N" 344-20'18-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 160o. Modificaciones al contrato:

160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del a¡tículo 34 de la Ley, cumplen con /os s,gulenfes

requisitos y formaliddes: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la moditicación a fin de cumplir
con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ¡¡) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobreyinientes a /a presentación

de ofertas que no son imptttables a las pañes. b) En el caso de contratos suTefos a superurión de terceros,
contar con la opinión favorable del superuisot. c) La suscripción de la adenda y su registro en el

conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el ¡ncremento del precio,

almente a los documentos señalados en los llerales precedentes, coffesponde contar con lo siguiente: a)

presupuestal;y b) La aprobación por resolución delTitular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los

tos de modif¡cación del contrato establecidos en el aftículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando

contrat¡sta ofrezca b¡enes y/o seM¡cios con iguales o mehres carccte sticas técn¡cas, s¡empre que tales bienes
y/o seruicbs satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales moditicaciones no varían las condiciones que motivaron
la selección del nntratista;

Que, el 0rganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones

anterior a la actual, en la oPlNlÓN N0 '132-2017IDTN, ha señalado lo siguiente. (...) Adicionatmente, elnumeral 1

del aftículo 142" del Reglamento, referido a moditicaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y
formalidades que deben cumplirse para efectuar las modlicaclones prevr.sfas en el artículo 34-A de la Ley, entre

los cuales se encuentra el:'lnfome técnrco legal que suslente: (i) la necesidad de la mod¡ficación afin de cumpli
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del

objeto de la contratación y (iii) que susfenfe que la modifrcación deriva de hechos sobrevinientes al
peleccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (...) CONCLUSIÓN: La modifrcación det

contrato -a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea

sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de /as parfes; en tal sent¡do, no resulta

posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son

imputables a alguna de /as parfes, ¡nclusive si el contratista ofreciera mejoras en /os brbnes o servrblos;

Que, mediante la Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N'042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se

resuelve aprobar la directiva N'004-l\ilDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto

no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la

municipalidad distrital de San Sebastián";
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Que, acorde a lo dispuesto en la Direct¡va N"004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o
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servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratacrones

del Estado, establece en su numeral 7 D¡sposic¡ones Especil¡cas, pánafo de Mod¡f¡caciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará denfo del

plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que

impidan al contrat¡sta entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas

atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecim¡ento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17'del DECRETO SUPREMO Nt04-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE

APRUEBA EL TEXTO Ú¡¡ICO OROENMO DE LA LEY NE 27444 . LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eflcacia antic¡pada del acto admin¡strat¡vo, que la autoridad podrá

disponer en el mismo acto administrat¡vo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable

a los administrados, y siempre que no les¡one derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrolraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho iustiflcat¡vo para su adopción.

Que, mediante el expediente de tÉmite documentario N"CU 18828-2023 en fecha 23 de junio de 2023, el

contratista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó ampliación de plazo de ejecución de (10) dias calendario a la Orden de

Servicio N'579-2023 para el SERVICIO DE ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETO,

SUBRASANTE, SUBBASE Y MURO DE CONTENCI0N, por falta de evaluación en bnquetas de concreto;

'§ue, 
mediante el lnforme N'126-2023-MDSS/SGEO/GURDCC-RO de fecha 03 de julio de 2023, el residente del

.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. PARAIS O DE FÁTII/A DEL

STR|TO DE SAN SEBASIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", menciona que

\Se aprueba la solicitud presentada por Laboratoio de Mecánica de Suelos lnversiones FYJJ SRC por eltiempo

de 10 días

Que, med¡ante lnforme N"1588-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 05 de julio 2023, la Sub Gerencia de

Ejecución de Obras, indica lo siguiente: (...) Por medio del presente me diijo aUsted, con la finalidad de infomarle

que mediante d@umento de la reterencia el lng. Ram¡rc del Carpio Cuentas rcs¡dente de la Obn
' MEJ O RAMI ENf O D EL SERV ICIO D E MOV ILI D AD U RBAN A EN U APV. P ARAI SO D E F ÁT IM A DEL DISTRITO

DE SAN SEBASIIA N - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCo". Emite el pronunc¡aniento a

la ampliaclan de plazo de (10) días calendario de la Orden de Servicio N"0579 del seruicio de estudio de control

de Calidad solicitado pot el contratista, a dicha petición el res¡dente de la obra ¡ndha que es procedente;

Que, mediante lnforme N"1925-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 06 de julio de 2023, la Gerencia de lnfraestructura,

expuso lo s¡guiente: (...) Previo un cordial saludo, me diiio a usted con la finalidad de remitk los informes de la

reterencia, emitidos por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, respecto al pronuncia ento a la solitud de

amptiacion de plazo de la Orden de SeNicio N'579-2023 (Serubio de estud¡o de control de calidad), pare el

Prcyecto: 'MEJORAMTENTO DEL SERVICIO DE MOIILIDAD URBANA EN U APV. PARATSO DE FÁT\MA DEL

DÍSIR IO DE SAN SEBASIIA N - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO', por lo que la

Residencia acepta dicha petición como Procedente;

Que, mediante el lnforme N"0699-2023-MDSS-C/G|\,-GA-SGA de fecha 11 de julio de 2023, emitido por la Sub

Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) COilCLUSIOIIJES: Anle /os hechos descritos en el

expediente de trámite documentario N"18828-2023, mediante el cual el contratista Lr'.BORATORIO DE

MECANICA DE SUETOS INVERS'ONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB/LIDAD LIMITADA

REPRESENIADO L E3ALMENTE POR JANE RUMY BUSTINZr' ORTEGA, solicitó anplirción de plazo respecto

a ta orden de sewicio N"579-2023, para e/ SERV'CIO DE ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD EN

CONCREIO, SUBRASANIE SUBBASE Y MURO DE CONTENCTÓN correspondiente al Pl 'MEJORAMIENTO

\ir" B'
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DEL sERy/cro DE MovtLtDAD URBANA EN LA Apv. pARAtso or rÁnun DEL D/srR/ro DE sAN
SeA¡SfriN- pROytNC/A DE CUSCO - DEqARTAMENTO DE CUSCO"; y, de conform¡dad a to señatado por el
residente delPl en el lnfome N,126-2023-MDSSISGE0/GIIRDCGRO; es de opinón de esfa Sub Gerencia que,
debe declararse PROCEDENTE la anpliacion de plazo por (10) días calendaño solicitada por EL CONIRAIISIA;

Estando a las considerac¡ones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39'de laLey N"27972,
Ley Orgánica de l\4unicipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
través de Resoluc¡ones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funcrones - ROF de la lVunicipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo
122', aprobado mediante Ordenanza l\,/unicipal N"22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 202'l; Resolución de
Alcaldía N"19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuc¡ones
conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su articulo 2" y con las visac¡ones conespondientes;

RESUELVE:

CULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista LABORATORIO DE MECANICA DE

UELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADO

GALMENTE POR JANE RUIUY BUSTINZA ORTEGA al coneo electrónico

LAB.I\TEC,SUELOS.FYJJ@GMAIL.COM, Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás

áreas mnespondientes para su conoc¡m¡ento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO. -ENCARGAR a la ofic¡na de Tecnologias y Sislemas lnformálicos la d¡fusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNI MPLASE
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ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de servic¡o (ampliación de plazo

N"'l), porel plazo de diez (10) días calendario, presentado por el Contratista LABORATORIO DE MECANICA DE

SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADO

LEGALIVENTE POR JANE RUMY BUSTINZA ORTEGA, con RUC N"20563840651, referente a la Orden de
Servic¡o N'0579 -2023, de fecha 24 de abril del 2023, para el SERVICIO DE ESTUDIO DE CONTROL DE

CALIDAD EN CONCRETO, SUBRASANTE, SUBBASE Y MURO DE CONTENCIÓN para la

ObTA,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE IVOVILIDAD URBANA EN LA APV. PARAiSO DE FÁTIMA DEL

de 2023, en consideración a los fundamentos expuestos en la presenle resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resoluc¡ón se adopte las acc¡ones

administrativas corespondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia de Abastecimiento y

demás ¡nstancias pertinentes, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO. - ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al

pago de mayores gastos y costos a la ent¡dad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.


