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ResouucróH DE GERENctA DE ADMtNtsr RACION N" 231 -2023.MDSS/GM-GA

San Sebast¡án, 25 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Administrativo N' CU 18826-2023 de fecha 23 de.iun¡o de 2023, presentado por el contraüsta
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.; lnforme N"122-2023-MDSS-Gl-SGEO/RMMC-MBARREDA de fecha 28 de junio
de 2023, emit¡do por el Res¡dente de la Obra; lnforme N' 1553-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 03 de julio
del 2023, emitido por la Sub Gerencia de e.lecución de Obras; lnforme N' 1855-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 04
de julio de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N" 698-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de ferha
11 de julio de 2023, em¡t¡do por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politica del Estado, mod¡f¡cado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomia política, económ¡ca y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competenc¡a,
concordante con el Artjculo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Polítlca del Peru y el Titulo Prel¡m¡nar Art¡culo ll de la
Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomia poliüca, emnómica y
adm¡n¡straüva, en los asuntos de su compelencia;

§egún el Texto Único Ordenado de la Ley N" 271144 aprobado porel Decreto Supremo 004-20'lg-JUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los flnes para los que les
fueron mnferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (..) Articulo 34o. Modificaciones al contrato:34.1 El
contrato puede modificarse en los supuesfo s contemplados en la Ley y el reglanento, por orden de la Entidad o a
solbitud del contratista, para alcanzar la findidad del contrato de manera opoftuna y efrciente. En este últ¡mo caso
la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Achas modificaciones no deben afectar el equilibio e@nómico
tinanciero del contrato; en caso contnio, la pañe benefrciada debe compensar económicanente a ta pa e
perjudicada para restablecer dicho equilibio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
nodifrcado en los sigu,bnfes supuesfosr , ejecucian de prestacionx adicionales, íi) reducción de prestaciones, iii)
autodzac¡on de ampliacbnes de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. ( . . .) 34.9 El ñntatista
puede solic¡lar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones a¡enas a su voluntad deb¡damente
comprobados y que mod¡fiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento:

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acord otras modificaciones al contrato s¡empre que
las mismas deriven de hechos sobrevin¡entes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su final¡dad de manera oportuna y eflciente, y no cambien los elementos determinantes
delobjeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada porel Titular de la Ent¡dad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Atliculo 1580. Ampl¡ación del plazo

contractual: 158.1. Procede la ampliacíón del plazo en /os srgurbnles casos: a) Cuando se aprueba el adicional,
siempre y cuando afecte el plazo. En esfe caso, el contratista amplia el plazo de las garantías que hubiere
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita ta ampliación
dentro de los siete (7) dias hábiles srguienles a la notificación de la aprobac¡ón del dicional o de finatizado et
hxho generador del atmo o paralizxión; 158.3. La Entidad resuelve dicha sol'rcitud y notiÍica su decisión al
contntista en el plazo de diez (10) dias hábiles, compúado desde el día siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En v¡ñud de la anpliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de /os conrrafos d¡rectamente
vinculados d contrato pincipd; 158.5 Lx ampliaciones de plazo en contatos de bienes o para la prestación de
seMicios en generaly consultoria en general dan lugar al pago de /os gasfos generales debidamente acreditados.
En el caso de la consultoia de obras, se paga al contntista el gasto genercl y el costo directo, este útt¡mo

debidamente acreditado, además de la úilidad; 158.6. Cualquier controversia relac¡onada con la ampliación del
plazo puede ser someÜda a concilieión y/o arbitnje dentrc de los treinta (30) dias hábilx posterbres a la
notiticación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se apobó el Reglamento de ta Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Atticulo 1600. Mñif¡c ,¡ones al contruto:
160.1. Las modiÍicaciones previstx en numeral 34.10 del aftículo 34 de la Ley, cumplen con los srgurbnfes
requisitos y fomalidñes: a) lnforme técnbo legal que sustente: i) la necesidad de la modifrcación a fin de cumplir
con la tinalidad del contrato de manera opoñuna y eficiente, ii) que no se cambian lu elemenfos esencia/es del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a la presentación

de ofertas que no son imputables a /as partes. b) En el caso de conbatos suJbfos a superyisió n de terceros,
conesponde contar con la opinión favorcble del supeNisor. c) La suscripcion de la adenda y su registro en el
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificacion implique elincremento del precio,

adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a)
Ceñiiicxión presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad: 160.3. Adicionalmente a los

de mod¡t¡cacion del contrato establecidos en el a¡tículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
tratista olrezca bienes y/o sevic¡os con iguales o melores característicx técn'rcas, s¡empre que tales bienes

serulc,bs safisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modifrcaciones no va¡ian las condiciones que motivaron
selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normaüva sobre mntratac¡ones
anteriora la actual, en la OPINIÓN N" 132-20'17/DTN, ha señalado lo siguienlet (...1 Adicionatmente, elnumeral 1

del añículo 142' del Reglamento, referido a modificxiones convencionales al contrato, preceptúa /os requr.srfos y
fomalidades que deben cumpl¡rse parc efectuar las modificaciones prey,sfas en el añiculo 34-A de la Ley, entre

cuales se encuentra el: 'lnforme tecnho legal qrc sustente: (i) la n*esidñ de la modifrcación a fin de cumplir
el objeto del contrato de maneru oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esencia/es del

de la contratación y (iii) que susfenfe gue la modificación deriva de hechos sobrevinientes al
peieccionamiento del contrato que no son imputabtes a lx pañes'. (...) CONCLUSIÓN: La modilrcación del
contato -a que se refiere el attículo U - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea

sobreviniente a su peieccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resufta
pwible nodilrcar el @ntrato Nt hechos que no son sobrevinientes al peíeccionamiento del n¡smo o que no son
imputables a alguna de las paftes, inclusive si el contratista ofrccierc mejoras en /os bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Mun¡c¡pal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o seruic¡os cuyo monto

no supera las ocho (08) UITS, exclu¡dos del ámbito de aplicación de la ley de contratac¡ones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-202'I-MDSS - Directiva para la contratacrón de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratacrones

del Estado, establece en su numeral 7 Dispos¡ciones Especificas, pánafo de Modificaciones a la orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del
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plazo establec¡do en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueE a mayor debidamente comprobada que
impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampl¡ación de plazo por causas
atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastec¡m¡ento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el
hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, el numeral '17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMo N"004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO eUE
ApRUEBA EL TEXTo úuco onoEnnoo DE LA LEy Ne 27444 - LEy DEL pRocEDtMtENTo

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto administrativo, que la autoridad podrá
disponer en el m¡smo acto adm¡nistrat¡vo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favonble
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho jusüficativo para su adopción;

Que, mediante el expediente de trám¡te documentario N' CU 18826-2023 en fecha 23 de junio de 2023, el
contratista LABORATORIo DE MECANICA DE SUELOS tNVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE

ESPONSABILIDAD LIMITADA, solic¡tó ampliac¡ón de plazo de ejecucrón de (12) días calendario a la Orden de
Servicio N"785-2023 para el SERVICIO DE EVALUACION Y PLANTEAMTENTO TECNTCO PARA LA
ESTABILIZACI0N DE TALUDES, por causal de trabajos de gabinete para la conclusión del servicio;

Que, mediante el lnforme N' 122-2023-MDSS -cl-SGEO/ RMMC-MBARREDA de fecha 2A de iunio de 2023, et
rESidENtE dEI PI 

.MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSITABILIDAD VEHICIJLAR Y PEATONAL DE ¿/S CALLES EN

tA APY. MOISES BARREDA DEL DISTRITO DE SAi\/ SEBASI/AN _ PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO", menciona gue: (.. da el visto bueno a la de ala
0s N' 785 1 el a hasta el 10 de 2

, mediante lnforme N' 1553-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 03 de julio 2023, la Sub Gerencia de
ecución de Obras, indica lo siguiente: (...) Por nedb del presente me diijo a Usted, mn la finalidad de informade

mediante documento de la referencia el lng. Rodrigo Miguel Mandura Choque residente de la Obra
'MEJORAMIENTO DE U TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN U APV, MOISES
BARREDA DEL DISTRITO DE SAN SEEASIIIl N - PROVINCIA DE CUSCO _ DEPARTAMENTO DE CUSCO".
Emite el pronunc¡am¡ento a la ampliación de plazo de (12) dí?.s calendaio de la Orden de Seruicio N'0785 del
sevh¡o de Evaluacion y Planeamiento técnico para la estabilización de Taludes solhitado por el contratista, a
dicha petición el residente de la obra ind¡ca que es procedente;

e, mediante lnforme N'1855-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 04 de julio de 2023, la Gerencia de lnfraestructura,
expuso lo siguiente: (...) Previo un cordial saludo, me dirijo a usfed con la finalidad de remitir los informes de la
referencia, emitidos por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, rxpecto al pronunciamiento a la solitud de
ampliacion de plazo de la Orden de Seruicio N"7812023 (Seruicio de Evaluacion y Planeamiento Técnico para la
Estabilización de Taludes), para el Proyecto: 'MEJORAMIENTO DE U TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y
PEATONAL DE LAS CAttES EN U APV. MO'SES EARREDA DEL DISIR/IO DE SAN SEEASIIÁN _

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", por lo que la Residencia acepta dicha petición como
Procedente;

Que, mediante el lnforme N" 0698-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 11 de jul¡o de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecim¡ento, informa lo siguiente: (...) COI,CIUS/OIiIES: Anfe /os hechos descnfos en e/
expediente de trámite documentaio N" 18826-2023, mediante el cual el contatista Ir'f,ORATORIO DE
MECANICA DE SUETOS /NYERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAE/IIDAD LIMITADA
REPRESENIADO L EGALMENTE POR JANE RUMY BUSTINZA ORTEGA, sol¡c¡tó ampliación de plazo respecto
a la Orden de sev¡c¡o N" 785-2023, para el SERVICIO DE EVALUACTÓN Y PUNTEAMTENTO TÉCN\CO PARA
U ESTABILIZACIÓII Ot fAtUOtS conespond¡ente at Pl 'MEJORAMIENTO DE U -f 

RANSITAB1L1DAD

VEHICUUR Y PEATONAL DE LAS CAttES EN U APV. MOISES EARREDA DEt D/SIRIIO DE SAN

t
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sE8ASflÁN- PROVINCIADECUSCo- DEPARTAMENTO DECUSCo", LAENT\DADydecontomidadalo
señalado por el residente del Pl en el lnforme N,122-2023-MDSS-GI-SGEO/RMMC-MBARREDA; es de opinión

de esta Sub Gerencia que, debe declararse PROCEDENTE la ampliación de plazo pr (12) días calendaio
solicitada por EL CONIRA IISIA;

Estando a las considerac¡ones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de laLey N"27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos adm¡nistrativos a su cargo a
favés de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gercnte de Administración en el numeral 14 del artículo
122", aprobado medianle Ordenanza Municipal N"22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de
Alcaldia N'19-2023-A-MDSS de fecha 12 de ene¡o de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribucrones

conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su articulo 2' y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE:

siderativa y documentos que forman parte de la presente Resolución
Fr
Hif NDO. .ESTABLECER , que la ampl¡ación de plazo es por '12 dias calendario y el total

?c lado para la prestación de dicho servicio es de 32 dias calendario y con fecha de culminación el 09 de julio

023, en consideración a los fundamenlos expuestos en la presente resolución

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resoluc¡ón se adopte las acc¡ones
administrativas conespond¡entes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia de Abastecimiento y
demás instancias pert¡nentes, confome a ley.

ARTíCULO CUARTO. - ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la ent¡dad u otro t¡po de obligaciones de pago no suscntas.

ART|CULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presente Resoluc¡ón al contrat¡sta LABORATORTO DE MECANTCA DE

SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADO

LEGALMENTE POR JANE RUMY BUSTINZA ORTEGA al coneo electrónico:

LAB.MEC.SUELOS.FYJJ@GMAIL.COM, Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás¿áxo --.. .., áreas mnespondientes para su conocimiento y fines pert¡nentes.

.:_ ',. ARTICULO SEXTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la d¡fus¡ón de la presente

. resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
,/

REGISTRESE, COMUNT9UESEY CUMPLASE
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ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de servicio (ampfiación de plazo

N'1), por el plazo de diez (12) dias calendario, presentado por el Contraüsta LABORATORIO DE MECANICA DE

SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL OE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADO

LEGALMENTE POR JANE RUMY BUSTINZA ORTEGA, con RUC N'20563840651, referente a la Orden de
Servicio N" 0785 -2023, de fecha 2 de junio del 2023, para el SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PLANTEAMIENTO

TÉCNICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PATA IA ObN'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITAB¡LIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV. MOISES BARREDA DEL DISTRITO DE SAN
SEBASIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO'; en merito a to dispuesto en ta parte


