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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 239.2023-MDSS/GM-GA

07-s

VISTOS:
El Expediente Adm¡nistrativo N' CU 15767-2023 de fecha 24 de mayode2023, presentado por el contratista
CONCRETOS E INGENIERIA KALLPA MIX S.A.C. REPRESENNbO LCO¡I¡¡¡I.ITC POi IT,IERY AÑ{ON
APARlclo; lnforme N' 206-2023-MDSS/Gt-scEo/PBcH-Ro de fecha 28 de.junio de 2023, emitido por et
Residente de la Obra; lnforme N" 1549-2023-MDSS-Gl-SGO/RCM de fecha 03 de jutio det 2023, emitiáo por
la sub Gerencia de Ejecución de obras; lnforme N' 18bg-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 04 de.iulio de 2023,
emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N' 0723-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fec'ha 13 de julio
de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecim¡ento; y,

GONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N' 27680, señata que los
gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los ásuntos de su compeiencia,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Política del Peru y el Titulo Preliminar Artículo ll
de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Localás tienen autonomía politica,
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según elTefio Único Ordenado de la Ley N'274rf4 aprobado porel Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala
que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron confendas;

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto supremo N" 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34o. Modificaciones al antrato:
34.1 El contrato puede modificarse en /os supuesfos co ntemplados en la Ley y el reglamento, por orden de
la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la frnatidad del contrato de manera oportuna y efic¡ente.
En este Último caso la modificación debe ser aprobada por ta Entidad. Dichas modificaciones no delben afectar
el equilibio económico financiero del contrato; en caso antraio, ta parte beneficiada debe compensar
económicamente a la pañe perjudicada para restablecer dicho equitibio, en atención al pincipio de equidad.
34'2 El contrato puede ser modificado en /os stgulenles s upuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales,
ii) redu'cción de presfacrbneg iii) autorización de ampliaciones de ptazo, y (iv) otros contemplados en ta Ley y
el reglamento. (...) 34.9 H nntratista puede solicrtar ta ampliación del ptazo pactado por afrasos y
paralizaciones aienas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de
acuerdo a lo que establezca el reglamento;

DE

' Que, de acuerdo al numeral '10 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resullen aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contiato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presenlación de ofertas que no sean ¡mputables a
alguna de las partes, permitan alcanzar su finalldad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad;
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San Sebastián, 28 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.
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Que, a kavés del DECRETO SUPREMO N"344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley
de contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158o. Ampliación del plazo
contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en /os srguientes casosi a/ Cuando se aprueba el
adicbnal , siempre y cuando atecte el plazo. En esfe caso, el contratista amplía el plazo de las garantias que
hubiere otorgado. b) Por atñsos y/o paralizaciones no impdables al contratista; 158.2. El con{ratista solicita
la ampliaciÓn dentro de /os srbfe (7) dias hábiles siguientes a la notificación de ta aprobación del adicionat o
de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Ent¡dad rcsuelve d¡cha solic¡tud y not¡fica
su decisiÓn al contratista en el plazo de diez (10) dias hábiles, computado desde el día siguiente de su
presentaciÓn. De no existir pronunciam¡ento expresq se tiene por aprobada la soticitud del contratista, bajo
responsab¡l¡dad del Titular de la Entidad; 158.4. En v¡rtud de la amptiación otorgada, ta Entidad amplia el

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anlerior a la actual, en la oplNlÓN N0132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del aliculo 142" del Reglamento, referido a modifrcaciones anváncionates al

preceptúa /os requlsifos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modiÍicaciones
vistas en el aftículo 34-A de la Ley, enfre /os cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legalgue susfenfe

la necesidad de la modificación a fin de cumplk con el objeto del contrato de manera opoftuna y eficiente,
(ii) que no se canbian los elementos esencla/es del objeto de la contntación y (iii) que sustente que la
modificación deriva de hechos sob revinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las
pafies". (...) CON,LUS!ÓN: La noditicación del contrato -a que se refiere el alicuto 34 - A de la Ley-
presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su peieccionamiento y que no sea
imputable a alguna de las pañes; en tal sentido, no resulta posible mod¡ficar et contrato por hechos que no
son sobreylnienfes al perfeccionaniento del mismo o que no son im'putables a alguna de las pafles, inclusive
si el contratista ofreciera mejoras en los blenes o se/yicios;
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a través del DECRETO SUPREMO N0344-2018-EF, se aprobó el Reglamenlo de la Ley No 30225, Ley
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Arliculo 1600. Modificaciones al

contrato: 160.1. Las nodificaciones prevrsfas en numeral 34.10 del añículo 34 de la Ley, cumplen con los
siguientes requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación
a fin de cumpli con la finalidad del contrato de manera opo¡tuna y eficiente, ii) que no se cambian los
elementos esencla/es del objeto de la contratación y iii) que susfenfe que la modificación deriva de hechos
sobrevinientes a la presentación de ofeftas que no son inputables a las pañes. b) En el caso de contratos

a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable det supervisor. c) La
de la adenda y su rcgistro en el SEACE, contorme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando

implique el incremento del precio, adicionalmente a los documenfos señ alados en los literales
corresponde contar con lo siguiente: a) C,e¡tificación presupuestal; y b) La aprobac:nn por

del Tlular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuesfos de modificación del contrato
establecidos en el añículo 34 de la Ley, este puede ser modif¡cado cuando el contratista ofrezca bienes y/o
seruicios con iguales o nejores caracter¡sticas técnicas, siempre que tales b¡enes y/o servicios satisfagan la
necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron la selección del
contratisla;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETo supREMo N0004-2019-JUS, DECRETO supREMo
QUE APRUEBA EL TEXTO ÚruICO OROTruIOO DE LA LEY NE 27444 . LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto administrat¡vo, que la autor¡dad
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podrá disponer en el m¡smo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más
favorable a los administrados, y s¡empre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a tercetos y que existiera en la fecha a la que pretenda retrolraerse Ia eficacia del acto
el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - D¡rectiva para la contratación de bienes y/o
servicios cuyo monto no supera las ocho (08) ulrs, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contratac¡ones del Eslado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de Mod¡ficac¡ones
a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se
efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o conkato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor
debidamente comprobada que impidan al conkatista entregar el bien o prestar el servicio. También procede
la ampliación de plazo por causas atribu¡bles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de
Abastecimiento ampliación de plazo por alraso y/o paralizaciones que no Ie sean imputables dentro de los
tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, mediante el Expediente Administrativo N' CtJ 15767-2023 de fecha 24 de mayo de 2023 el contratista
CONCRETOS E INGENIERIA KALLPA MIX S.A.C. REPRESENTADO LEGALMENTE POR MERY BANDA
APARICIO, solicito ampliación de plazo de ejecución de (20) dias calendario a la Orden de Compra N'622-
2023;

Que, mediante el lnforme N' 206-2023-MDss/cl-scEo/pBCH-RO de fecha 28 de junio de 2023, emitido por
EI RCSidENtE dE ObrA: .MEJORAMIENTO 

DE LA CARRETERA TRAMO APV. MICUEI- CR,CU HACIA LA
COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA _ DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO
- DEPARTAMENTO DE CUSCO', menciona que.' se acepta la solicitud de ampliación de plazo por 20 dias

debido a oue a.§ sales de rctrc.§o s0n imoutable a

Que, med¡ante el lnforme N' 1549-2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 03 de jutio de 2023, emitido por ta
Sub Gerencia de Ejecución de Obras, informa que, '( ) Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con ta
finalidad de infornade que mediante documento de referencia de la lng. Priscilla Betkis Contrens
Huamanñahui residente de Ia obra: "MEJORAMIENT] DE U CARRETERA TRAM1 APV. MIGUEL GRAU

DE

HACIA LA COMUNIDAD DE QUILUHIJATA _ PIJMAMARCA - D/SIR/IO DE SA/\/ SE8,ASI/ÁN - PROY//VCIA
DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", Emite pronunciamiento a la ampliación de plazo de 20 dias
calendaio de la Orden de Compra N" 0622 del concreto premezclado solicitado por el contratista, a dicha
petición el residente de obra indica que es procedente';

Que, mediante el lnforme N' 1859-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 04 de julio de 2023, emitido por la Gerencia
de lnfraestructura, comunica que, '(. .) Previo un cordial satudo, me dirijo a usted con la finalidad de remitir
el informe en referencia, donde el lng, Residente realiza pronunciamiento a la solicitud de ampliación de plazo
de la orden de conpra N'622-2023 (adquisición de concreto premezctado), para el proyecto:
'MEJORAMIENTO DE U CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMI)NIDAD DE
QUILUHUATA - PUMAMARCA _ DISIR/IO DE SAN SEEASI/Á/V _ PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCo', por lo que la Residencia acepta dicha petición como procedente,;

Que, med¡ante el lnforme N' 720-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 13 de julio, emitido por la sub
Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: '(...) cotrlCtus/1NES: por to tánto, es de op¡nión de esta
sub Gerencia que, lo solicitado por EL CONIRAI/SI{ respecto de ta amptiación de plazo para ta adquis'rción de
conueto Nemezclado conespondiente al Pl "MEJ)RAMIENT) DE u ,ARRETERA TRAM? Apv. MtcuEL
GRAU HACIA U COMUNIDAD DE QUILUHUATA _ PUMAMARCA - D/SIR/IO DE SAN SEEASI/IIN _
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARIAMENTO DE CUSCO', deviene en PROCEDENTE;
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Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de Ia Ley N'
27972,Ley Orgánica de Municipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos adm¡nisfat¡vos a
su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - RQF de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Adminiskación en el numeral
14 del artículo 122', aprobado medianle Ordenanza Munlcipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de
2021; Resolución de Alcaldía N'19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa
de funciones, atribuciones conferidas en materia de contratac¡ones, establec¡das en su articulo 2' numeral 2
y con las visaciones conespondienles;

RESUELVE:

ART ULO PRIMER DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado
mediante la Orden de Compra N'0622-2023 por el plazo de veinte (20) días calendario, presenlado por el
CONtTaIista CONCRETOS E INGENIERIA KALLPA MIX S.A.C. REPRESENTADo LEGALMENTE PoR MERY
BANDA APARICIO, CON RUC N'205M418243, PArA IA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PRE MEZCLADO,
Pafa Ia obTa: 

,MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA coMUNIDAD DE

QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO _
PARTAMENTO DE CUSCO' , en merilo a lo dispuesto en la parte considerativa y documentos que forman

de la presente resolución

ESTABLECER, que la ampliación de plazo es por 20 días calendario y el total
acumulado para Ia prestación de dicho servicio es de 23 días calendario y con fecha de culminación el
09 de junio de 2023, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTicuLo rERcERo. - ESTABLECER, que la modificación contraclual por ampliación de ptazo, no da
lugar al pago de mayores gastos y costos a la ent¡dad u oko tipo de obligaciones de pago no sulcritas.

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución at contratista coNcRETos E tNGENtERtA
KALLPA MIX S.A.C REPRESENTADO LEGALMENTE POR MERY BANDA APARICIO al correo electrón¡co:
concretos.kallpamix@gmail.com, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás
áreas conespondientes para su conocim¡ento y fines pertinentes.

ART¡CULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de la
presente reso¡uc¡ón en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de san sebastián.

DE

o-
o a,

REGTSTRESE, COMUNIQUEST,Y CUMPI-ASE
///

o*.-*"un¡rrÁo o,w(ot srx stBAsTn¡

,@ -*f:(.wwJ"'!;ii{üi;i;;'
cEFENÍE oE aoMtNtsfR.ActóN

iBlr§É

/


