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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N' 249-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastián,04 de setiembre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEEASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Adminiskativo con N' CU 23785-2023, de fecha 09 de agosto de 2023, presentado por el
contratista Osven Yosep Gomez Leiva; lnforme N''1132-2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 10 de agosto de 2023,
emitido por el Gerente de Admin¡stración; lnforme N'095-2023-MDSS-Gl-SGEO/RO-SKQG, de fecha 14 de agosto
de 2023, emitido porla Residenta de la 0bra; lnforme N' 2259-2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM, defecha 15 de agosto
de 2023, emit¡do por la Sub Gerente de Ejecución de Obras; lnforme N' 2823-2023-G|-MDSS/DCA, de fecha 17
de agosto de 2023, em¡tido por el Gerente de lnfraestructura; lnforme N''1096-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA, de
fecha 31 de agosto del 2023, emitido por el Sub Gerente de Abastecimiento, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194' de la Constitución Politica del Estado, modiflcado por la Ley N" 27680, señala que
los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades admin¡strat¡vas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para

los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Unico Ordenado de la Ley N0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...\ Articulo 34". Modificaciones al conlrato: 34.1 El
contrato puede modificarse en /os supuesfos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a

icitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera opoiuna y et¡ciente. En este últ¡mo caso
la modificación debe ser aprobada por la Ent¡dad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico
financiero del contrato; en caso contraio, la paie beneficiada debe compensar económicamente a la pafte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
modit¡cado en los sLguienles supuesfos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii)
autoización de ampliaciones de plazo, y (u) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 H contratista
puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo conlractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las pañes pueden acordat otrcs nodificaciones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón de ofeñas que no sean imputables a alguna de las
paies, pemitan alcanzar su finalidad de manera opoñuna y eficiente, y no cambien los elementos deteminantes
del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Tnular de la Entidad;

Que, a kavés del DECRETO SUPREIUO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,
Ley de Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo s¡guiente: (...1 Articulo 158o. Ampliación del plazo

contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en /os srguienfes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando aíecte el plazo. En esle caso, el contratista amplia el plazo de las garantías que hubiere
otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliación
dentro de los s¡ete (7) dias háb¡les srguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de tinalizado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha sol¡c¡tud y notifica su decis¡ón al
contrat¡sta en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir
pronunc¡am¡ento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contrat¡sta, bajo responsabilidad del T¡tular de la
Entidad; 158.4. En vitud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de /os confrafos diectanente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliacíones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de

ser'ticios en general y consultoria en general dan lugar al pago de /os gasfos generales debidamente acreditados.
En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
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debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la amplixión del
plazo puede ser someltda a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias hábiles posteñores a la
notiticación de esta dec¡s¡ón;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160o. Modificaciones al
contrato: 160.1. Las modilicaiones previstas en numeral 34.10 del ad¡culo 34 de la Ley, cumplen con los
s,gu,bnles regu,sfos y fomalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidú de la modificación a tin
de cumpl¡r con la finalidad del contrato de manera opo¡luna y etic¡ente, iü que no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratac¡ón y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a
la presentación de oíeñas que no son imputables a las paies. b) En el caso de confratos sujetos a supevis¡ón de
terceros, cofiesponde contar un la opinion favorable del superuisor. c) La suscripc¡ón de la adenda y su registro
en e/ SEÁCE confome a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del
precio, adicionalmante a los documentos seña/ados en los literales precedentes, conesponde contar con lo
srguienfe: a) Ceñ¡Í¡cacion presupuestal; y b) La aprobación por resoluclón del Tilular de la Entidad; 1ñ.3.
Adicionalmente a los supuestos de modiÍ¡cacion del contrato establecidos en el aftículo 34 de la Ley, este puede
ser modiÍicado cuando el contratista ofrezca bienes y/o seMcios con iguales o mejores característ¡cas técn¡cas,
siempre que tales bienes y/o servrbios s atistagan la necesidad de la Entidad. Tales mod¡ficaciones no varian las
condiciones que motivaron la selec-ción del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
conlratac¡ones antenor a la actual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del a ículo 142" del Reglamento, referído a modificaciones convencionales al
contrato, preceptúa lu requisitos y fomalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas
en el añículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuenlra el: 'lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad
de la modifrcación a fin de cumplir con el objeto del contrato de maneÍa oportuna y eficiente, (¡¡) que no se cambian
los e/emenfos esencr'a/es del objeto de la contratación y (ii¡) que sustente que la modificación deiva de hechos
sobfev¡nientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las pa es'. (...) CO rCt-USrOlV. ta
noditicación del contrato -a que se refiere el attículo 34 - A de la Ley- prcsupone que el hecho generador del

rbmo sea sobrev¡hiente a su perfecc¡onamiento y que no sea imputable a alguna de las paies; en tal sentido, no
resulta psible modificar elcontAto pot hechos gue no son sobrevinientes al peieccionamiento del mkmo o que
no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los b,'enes o seryrbios;

Que, el numeral 17 1 delArticulo 17'del DECRETO SUPREMO No 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO
QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY Ne 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia ant¡cipada del acto adm¡nistrativo, que la autoridad podrá
disponer en el m¡smo acto administrativo que tenga elicacia anticipada a su emisión, sólo s¡ fuera más favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Mun¡cipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha '16 de junio de 2021,
se resuelve aprobar la Directiva N" 004-MDSS-2021 'Direct¡va para la contratac¡ón de bienes y/o servicios cuyo
monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de apl¡cación de la ley de contrataciones del estado en
la municipalidad d¡strital de San Sebastián';

Que, acorde a lo dispuesto en la Direct¡va N' 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Dispos¡ciones Especificas, párrafo de lvlodificaciones a la
Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del seruicio se efectuará
dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, sa/vo casos fottuitos o de fueaa mayor debidamente
comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el seNicio. También procede la anpliación de
plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista sol¡citara a la Sub Gerencia de Abastecim¡enlo ampliación
de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables denlro de /os fres (03) días hábiles siguientes de
finalizado el hecho generador del atraso y/o paralizac¡ón. La Sub Gercncia de Abastecim¡ento, üev¡o
Nonunc¡amiento del área usuaria y/o del área técnica, según conesponda notificam su decisión en el plazo de 10

días hábiles, computados desde el día sigu¡ente de presentada la solicitud delcontral¡sta,
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Que, en fecha 01 de agosto del 2023, se suscribió el mntrato perfeccionado mediante la Orden de Compra
N"1447-2023, elcontrat¡sta OSVEN YOSEP GOMEZ LEIVA, con RUC N'10422491355, y la Municipalidad D¡strital
de San Sebastián acordaron la Adqursición de Piedra Grande y Mediana, para la obra 'MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU
SISA CUADRA 1, CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE,S¡N NOMBRE, Y CONSTRUCCIÓN OC IruPRNCSTRUCTURA
DE PROTECCION DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CUADRAS 2 Y 3 DE
LAS Apvs FRUTALES 2, vrLLA EL SALVADoR y EDEN DE sarurn u¡Rin - DrsrRrro DE sAN SEBASTTÁN

- CUSCO - CUSCO'; por el monto de S/.10,936.00 (Diez mil novecientos treinta y se¡s con 00/100 Soles), teniendo
como plazo de ejecución según el numeral lX de las especificaciones técnicas, computados a partir del dia
siguiente de la notif¡cación de la orden de compra;

Oue, mediante Expediente Adm¡n¡strativo con N" CU 23785-2023, de fecha 09 de agosto de 2023,
presentado por el contratista Osven Yosep Gomez Leiva, solicita ampl¡ación de plazo de entrega por 10 días
calendario referente a la Orden de Compra N' 1447-2023, por la Adquisición de Piedra Grande y Med¡ana, para

la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE
PROLONGACIÓN FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CUADRA 1, CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN
NOMBRE, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE LA CALLE PROLONGACÓN
FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CUADRAS 2 Y 3 DE LAS APVS FRUTALES 2, VILLA EL SALVADOR Y
EDEN DE SANTA MARíA . DISTRITO DE SAN SEBASNÁN _ CUSCO - CUSCO";

Que, mediante lnforme N'1132-2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 10 de agosto de 2023, emitido por el

Gerente de Adm¡nistración, lng. Armando Mujica Aguilar, solicita que el área usuaria emita opinión sobre la petición

de ampliación de plazo en el máximo de 72 horas sobre la pet¡ción efectuada por Osven Yosep Gomez Leiva,

referente a la Orden de Compra N" 1447-2023;

Que, mediante lnforme N'095-2023-MDSS-Gl-SGEO/RO-SKQG, de fecha 14 de agosto de 2023, em¡tido
por la Residenta de la Obra, lng. Sandy Karen Quispe Gonzales, emite opinión favorable respecto a la solicitud de
ampliación de plazo de la Orden de Compra N' 1M7-2023, para la obra 'MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIOAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PROLbNGACIÓN FRANCISCO TÚPAC AMARU

SISA CUAORA 1, CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN NOMBRE, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DE PROTECCION DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CUADRAS 2 Y 3 DE

LAS APVS FRUTALES 2, VILLA EL SALVADOR Y EDEN DE SANTA MARIA - DISTRITO DE SAN SEBASTÁN
_ CUSCO _ CUSCO";

Que, med¡ante lnforme N" 2259-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM, de fecha 15 de agosto de 2023, emitido por

la Sub Gerente de Ejecución de Obras, lng. Ruth Ccopa Mendoza, remite pronunciamiento lavorable de la lng.

Sandy Karen Quispe Gonzales res¡dente de la obra 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEÁTONAL EN'LA CALLE PROLONGACÓN FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CUADRA 1, CALLE SIN

NOMBRE Y PASAJE SIN NOMBRE, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA

CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CUADRAS 2 Y 3 DE LAS APVS FRUTALES 2,

VILLA EL SALVADOR Y EDEN DE SANTA MARIA. DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO', SObTE

la ampliación de plazo de la Orden de Compra N' 1447 -2023:

Que, med¡ante tnforme N' 2823-2023-GI-MDSS/DCA, de fecha 17 de agosto de 2023, emitido por el

Gerente de lnfraestructura, lng. Darwin Cayo Acurio, remite el informe del residente mediante el cual se pronuncra

sobre la solicitud de ampliac¡ón de plazo de la Orden de Compra N" 1M7-2023 (adquisición de p¡edra grande y

mediana) para el proygcto'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA

CALLE ÉdOLONGACIÓN FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CUADRA 1, CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN

NOMBRE, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA CALLE PROLONGACION

FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CUADRAS 2 Y 3 DE LAS APVS FRUTALES 2, VILLA EL SALVADOR Y

EDEN DE SANTA MAR|A - DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN _ CUSCO - CUSCO';

Que, mediante el lnforme N"1096-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA, de fecha 31 de agosto del 2023, emitido
por elsub Gerente de Abastecimiento, Abog. Yarovi Loayza Porcel, informa lo siguiente:(...) COTVCIUSTOTV: 3.1.

Ante los hechos des critos en el expediente de trámite documentario N" 2378t2023, mediante el cual el contratista

osyEN yosEP G1MEZ LE|VA, sothitó ampliación de plazo respecto a la orden de compra N" 1U7-2023,

COT1ESOONdIENIE AI PI "MEJORAMIENTO DE U TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEANOTAL EN LA CALLE

PROLbAJGAC/ÓN FRANCISCO TUPAC AMARIJ SOSA CUADRA 1, SALLE S/N Y PASAJE SIN NUMERO Y

cóñsÍÁúCóléñ oE INFRAESIRUCTURA DE PRorEcCtóu ot u IALLE PRoLoNcAcló^/ FRANc,sCo
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TUPAC AMARU SISA CUADRA 2 DEL D/SIR/Io DE SAN SeA¡SrÁ/V - CUSCO - CUSCo'; y, de confomidad
a lo establecido en el numeral 7.43. deltitulo 7 de la Dkectiva N" 004-2021-MDSS, en nncordancia al a ículo
158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, a lo manifestado en el lnforme N' 095-
2023-MDSS-GI-SGEO/R0-SKQG por p ade del residente del Pl, respecto a la ausencia de espacio necesaio para
la recepción de mateiales y al'acta de constatación de fecha 09 de agosto de 2023'; lo que obraia para acreditar
fehacientemenle los hechos forluitos y de Íueza mayor que imposibilitaron la entrega de los bienes; as¡,;fi,smo, se
desconoce eltémino de la tinalización del hecho generdor del ataso y/o pardizeión; por lo que, es de opinión
de esfa Sub Gerencia que, debe declararse PR)CEDENTE la amplixion de plazo por DIEZ (10) días calendaño
solicitada por EL CONIRAIISIA;

Estando a las considenciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39'de la Ley
N'27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administraüvos a
su cargo a través de Resoluciones y direct¡vas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - RoF de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral '14

del articulo 122", aprobado med¡ante Ordenanza Municipal N" 22-202'l-MDSS defer,ha22 de octubre de 2021;
Resolución de Alcaldia N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de
funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2' y con las visaciones
conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de entrega (ampliac¡ón de plazo
N'1), por el plazo de diez (10) dias calendario, presentado por el contratista OSVEN YOSEP GOMEZ LEIVA, con
RUC N'10422491355, referente a la Orden de Compra N'1447-2023, para la Adquisición de Piedra Grande y
Mediana, para la obra'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE
PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CUADRA 1, CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN
NOMBRE, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE LA CALLE PROLONGACÓN
FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CUADRAS 2 Y 3 DE LAS APVS FRUTALES 2, VILLA EL SALVADOR Y
EDEN DE SANTA MAR|A - DISTRITo DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO'; en merito a lo dispuesto en la
parte considerativa y documentos que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.. ESTABLECER, que ¡a ampliación de plazo es por'10 días calendario y eltotalacumulado
para la entrega del bien es de 20 dias calendario y con fecha de culminación el 2'l de agosto de 2023, en
consideración a los fundamentos expuestos en la presente resoluc¡ón.

ART¡CULO TERCERO.. DISPONE R, que para elcumpl¡m¡ento de la presenle Resolución se adopte las acciones
administralivas conespondientes a través de la Gerencia de lnfraesl¡uclura y Sub Gerencia de Abastecimiento y
demás instancias pertinenles, conforme a ley.

ART|CULO CUARTO.. ESTABLECER, que la modilicación contractual por ampliación de plazo, no da lugar at
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscfltas

D€ ARTICULO QUINTO.. NOTIFICAR , la presente Resoluc¡ón al contrat¡sta OSVEN YOSEP GOMEZ LEIVA, con
RUC N'10422491355, Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas
conespondientes para su conocim¡ento y flnes pertinentes.

ARTicuLo sExTo.- ENCARGAR a la Oflcina de Tecno logías y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

NICIPALII]A

(aL

D
A

E

C.P.
o

C. JuUo

SAN S

acu r¡
€I]ENfE

o'
rireo

\t) c

roN lE)


