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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'285-2023-MDSS/GM.GA

San Sebastián, 20 de sept¡embre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

El Exped¡ente Adm¡nistrativo N'CU 25035-2023 de fecha 18 de agosto de 2023, presentado por el contraüsta
LAYO CONSTRUCTOR{ Y SERVICIOS E.l.R.L. lnforme N'251-2023-MDSS/SGEO/GIflVPM.RO de fecha 07 de
sepüembre de 2023, emitido por el Residente de la Obra; lnforme N'2726-2023/MDSS/G|/SGEO/RCM de fecha
08 de septiembre del 2023, emitido por la Sub Gerencia de ejecución de Obrasi lnforme N"3413-202!Gl-
I\¿IDSS/DCA de fecha 12 de sept¡embre de 2023, em¡tido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N'120&2023.
MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de sept¡embre de 2023. emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo'194" de la Constitución Política del Estado, modificado por Ia Ley N'27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su compelenc¡a,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de Ia ley N027972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades;

Que, de conform¡dad con el Articulo 194 de la Const¡tución Politica del Peru y el Título Prel¡minar Artículo ll de la
Ley N"27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen aulonomía polít¡ca, económtca y
admin¡strativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Unico Ordenado de la Ley N"27U4 aprobado Wr el Decreto Supremo 0042019-JUS, señala que

el Principio de legalidad es que todas las autor¡dades administrativas deben actuar con respeto a la Constituc!ón,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron mnferidas:

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N'082-201$EF, prevé lo s¡guiente: 1...,) AdículoUo. Múificadon$ alcontrato: Uj Elcontrdo
puede mod¡frcarse en /os supuestas contemplados en la Ley y el reglamento, por od de la Entidad o a solicitud

del cmtratista, para alcanzar la frnal¡dad del contrato de manera opoftuna y efrciente. En este úftino caso la
modificación debe ser aprobada por la Ent¡dad. Dichas modificeiúes no deben afecfar el equ¡libño económico

financtero del contrato; en caso contraio. la pafte benet¡c¡ada dúe compensü económicamente a la pafte
pequd¡cada para restable@r d¡cho equ¡l¡btio, en atenc¡ón al üincipio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
nod¡ficado en los sigulentes supuesfos: r) ejecuc¡ón de prestac¡ones ad¡c¡onales, ¡i) reducc¡ón de prestac¡ones, ¡¡¡)

autonzación de anpliac¡ones de plazo, y (¡v) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El cútrat¡sta
puede sol¡citar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paral¡zac¡ones ajenas a su vduntad deb¡dam te

comprobados y que noditiquen el plazo conlractual de acuerdo a lo que establezca el rqlamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten apl¡cables los

adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al mntrato siempre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su flnal¡dad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elemenlos determinantes

del objeto. Cuando la modmcación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidadi

Que, a través del DECRETO SUPREI\,IO N0344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Attítulo 1580. Ampl¡ac¡ón del plazo

contradual: 158.1. Pr@ede la ampl¡ación del plazo en los s,guierfes casos; a) Cuando se aprueba el adicional,

s¡enpre y cuando afecte el plazo. En esfe caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no ¡nputables al contrat¡sta; 158.2. H contratista sol¡c¡ta la ampliac¡ón

dentro de los siete (7) días háb¡les s¡guientes a la not¡frcac¡ón de la aprobaaón del adicional o de final¡zado el

hecho generudor del atruso o paral¡zac¡ón; 158.3. La Ent¡dad resudve d¡cha soficrtud y notifrca su decisim al

contrat¡sta en el plazo de diez (10) dias hábiles, computado desde el día sigu¡ente de su prcsentac¡ón. De no ex¡stir
pronunciamiento epreso, se t¡ene por aprobada la solíclud del contrat¡sta, bajo responsabil¡dad del ftular de la

Entidad; 158.4. En viftud de la ampl¡actdt otorgada, la Entidad anplía el plazo de /os confratos direclamente

al contrato pinc¡pal; 158.5 Las anpliaciones de plazo en contratos de b¡enes o para la prestaciú de

seru¡cios en generul y consultoria en general dan tugar al pago de /os gastos generales debidamente rcredilados.
En e/ caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el co§o diredo, e*e últiÍto
debidamente acredtado, además de la utilidad: 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliaión dd
plazo puede ser somelida a concil¡ac¡ón y/o abitrale dffitro de los tranta (30) dias háb¡les posteriores a la
notifrcac¡ón de esta dec¡sion;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-20'18-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Attículo 16tr. Múificaciones al contato:
160.1. Las modificac¡ones prev¡stas en nuneral 34.10 del aftículo 34 de la Ley, cumplen con ios s,gulentes
requ¡stos y formal¡dades: a) lnfome técnico legal que sustente: ¡) la necesidad de la nodilicac¡ón a Í¡n de cumplk
con la i¡nal¡dad del contrato de nanera oportuna y efiaente, ii) que no se canbian /os ele¡nenfos esercia/es del
objeto de la contratac¡ón y ii¡) que sustente que la md¡ñcac¡ón deriva de hechos sobrevinientes a la presentación

de ofeftas que no son ¡nputables a las partes. b) En el caso de contatos suJefos a supeIy,s,o n de tercetos,
curesponde contar con la op¡n¡ón favorable del supev¡sor. c) La suscipc¡ón de la adenda y su registro en el
SEACE, contume a lo establ*¡do por el OSCE; 1ñ.2. Cuando la mod¡ficación inpl¡que el ¡ncremento del $ecio,
ad¡c¡onalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, co¡esponde contar con lo s¡gu¡ente: a)
Ceftificacion presupuestal; y b) La aprobacton por resoluc¡ón del Tlular de la Entidad; 160.3. Ad¡cionalmente a los
supuestos de mod¡t¡cación del contrato e§ablecidos en el adiculo 34 de la Ley, este puede ser modifrcado cuando
el contratista ofrezca bienes y/o serv¡ctos con iguales o mejorcs caraclerísticas técn¡cas, s¡enpre que tales b¡enes
y/o sev¡c¡os sat¡sfagan la necesidad de la Entidad. Tales nodificaciones no vaian las condiciones que motvarcn
la selecctón del contrat¡sta;

Que, el organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, considerando la normaliva sobre contrataciones

anterior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo s¡guienle: (.,.) Adicionalmente, et nunerat 1

del attículo 142' del Reglamento, reÍeddo a nodifrcaaones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y
formal¡dades que deben cumpl¡rse para efectuar las mod¡frcaciones previstas en el arlículo U-A de la Ley, entrc
/os cuales se encuentra el: "lnfome técn¡co legd que sustente: (i) la necxidad de la mod¡frcac¡on a fin de cumpl¡r
con el objeto del contrato de nanera opoiuna y efic¡ente, (¡i) que no se cambian los e/ementos esencial* del
objeto de la contrutac¡ón y (ii¡) que s¿,sfenle gue la nod¡f¡cación deiva de hechos sobrevinientes al
perfecctonamiento del contrato que no son ¡mputabtes a las pa es'. (...) CONCLUSTÓN: La modificrción dd
contrato -a que se refrere d aftículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generadü del mismo sea

sobrev¡ntente a su peie@¡onam¡ento y que no sea inputable a alguna de las pañes; en tal sentido, no resulta
pos¡ble modifrcar elcontrato pw hechu que no son soórey,nienfes al pe¡fecionamiento del mismo o que no son
¡nputables a alguna de /as parfes, indusive si el qntratista ofrcciera nejoras los áienes o seryic,os;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N'042-GM-MDSS-2021 de fecha l6 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N'004-MDSS-202'1 d¡rectiva para la contratación de b¡enes y/o servicios cuyo monto

no supera las ocho (08) UIIS, excluidos del ámbito de apl¡cac¡ón de la ley de mntratac¡ones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián":

Que, amrde a lo dispuesto en la D¡rectiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de b¡enes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratac¡ones

del Estado, establece en su numeral 7 D¡sposiciones Especificas, pánafo de Modificaciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestac¡ón del serv¡cio se efectuará dentro del
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plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos forluitos o de fueza mayor deb¡damente comprobda que

imp¡dan al contratista entregar el bien o prestar el servrcio. Tamb¡én procede la ampliación de plazo por causas

atnbu¡bles a la Enlidad. El conkatisla sol¡cilara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampl¡ación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de fina¡izado el

hecho generador del atraso y/o paralización.

Que. el numeral 17.1 del Artículo 17" del DECRETO SUPRE¡/O N0004-2019-JUS, DECRETO SUPRE¡/O QUE

APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NE 27444 . LEY DEL PROCEDIMIENTO

INISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eflcacia anticipada del aclo administtrtivo, que la autoridad podrá

d¡sponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable

a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
proteg¡dos a terceros y que exist¡era en ¡a fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N"CU 25035-2023 en fecha 18 de agoslo de 2023, el

contrat¡sta LAYo CONSIRUCTORA Y SERVICIOS E.l,R.L., solicitó ampliación de plazo de ejecución de (04) dias
calendario a la Orden de Serv¡cio N'1363-2023 para el SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES, por la demora

en el trám¡te documenlario anle la empresa Electo Sur Este S.A.A;

Que, med¡ante el lnforme N'251-2021MDSS/SGEo/G|/}VPM.R0 de fecha 07 de septiembre de 2023, el residente

del PI '¡iIEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE

LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FDICCS Y JAVIER HERAUD-PRIMERA ETAPA DEL DISIRITO
DE SAN SEBASTIAN-CUSCGCUSCO', niega la ampl¡ac¡ón de t¡empo en la actividad de reubicación de posles

de la empresa LAYO CONSTRUCTORA Y SERVICI0S E.l.R.L.;

Que, mediante lnforme N'272&2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 08 de septiembre 2023, la Sub GererEia de

Ejecuc¡ón de Obras, indica lo s¡gu¡ente: (...) Por medio del presente ne d¡ijo a Usted, @n la finalidad de ínfomarle
que mediante d@umento de la referenc¡a el lng. William Palom¡no Mendoza residente de la Obra:
,MEJORAMIENTO 

DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA

VIA DE EVITAI\iIIENTO ENTRE LAS APVS FDICCS Y JAVIER HERAUD-PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE

SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO',. Emte el pronundamiento a la ampl¡ac¡ón de plazo de (04) días habiles de
la Orden de SeN¡cio N'1363 del se¡vicio de reub¡cactón de postes. solicitado pu el contrat¡sta, a dicha petición d
res¡dente de la obra indica que es IMPROCEDENTE;

Que, mediante lnforme N'3413-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 12 de septiembre de 2023, la Gerencia de

lnfraestructura, expuso lo siguiente: (...) Previo un cord¡al saludo, me di¡k a usted con la l¡nal¡dad de Hnitit los

infomes de la referencia, enitidos pu la Sub Gerencia de Qecuc¡ón de Obras, respedo al pronunciam¡üto a la

solitud de anpliación de plazo de la Orden de Sevic¡o N"1363-2023 (Sev¡c¡o de reub¡cac¡ón de poste,, para el

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA

DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FDICCS Y JAVIER HERAUD-PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO', por lo que la Residenc¡a indica d¡cha petición como IMPROCEDENTEi

Que, mediante el lnforme N'1208-2023-¡/DSS-C/G|\4-GA-SGA de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por la

Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: f.. ) COIVCLUSIOIVES; es de opin¡ón de esta Sub Gerencia
que. debe d@lara$e PROCEDENTE la ampl¡actón de plazo por (04) d¡as calendaño sol¡c¡tda pü EL

CONIRAI/SIA;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el últ¡mo párrafo delartículo 39" de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspeclos adm¡nistrativos a su cargo a

través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organ¡zaciones y Funciones - ROF de la Municipal¡dad

Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Admin¡strac¡ón en el numeral 14 del articulo
122', aprobado med¡ante Ordenanza Municipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resoluc¡ón de
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Alcaldia N'1$2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, alribuc¡ones

conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2' y con las visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRlftlERO. - DAR POR APROBADA la solic¡tud de ampliac¡ón de p¡azo de servic¡o por cuato (04)

dias calendano, presentado por el contratista LAYo CoNSTRUCToRA Y SERVICIOS E.I.R,L, con RUC

N"20601973406, referente a Ia Orden de Servicio N'1363 -2023, de fecha 14 de agosto del 2023, para el

SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES para la obra 'MEJoRAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS

FDICCS Y JAVIER HERAUD-PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO"; por
conf¡gurarse el supuesto previsto en el numeral 158.3 del artículo 158" del Reglamento de la Ley de
Conlratac¡ones. Ley N'30225, aprobado mediante Decreto Supremo N'344-2018-EF.

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR cop¡a de los actuados a la SECRETARiA TEcNrcA DE pRocEsos
ADMINISTRAT|VoS, para que en ejerc¡c¡o de sus func¡onss inicie las acciones pert¡nentes con la finalidad de
proceder al deslinde de las presunlas responsabilidades en las que hubieran incunido los seNidores y/o

funcionanos municipales que dilataron el tÉm¡te del presente expediente administrativo.

ART|CULO TERCERo. - DISPONER, que para el cumplimrento de la presente Resoluc¡ón se adopte las acc¡ones

admin¡strativas conespond¡entes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia de Abastecim¡enlo y

demás instancias pertinentes, conforme a ley.

ART|CULO CUARTO. - ESTABLECER, que Ia mod¡ficación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obl¡gaciones de pago no suscritas.

ART|CULO QUINTO. - NoTIFICAR, la presente Resoluc¡ón alconlrat¡sta LAYO CONSTRUCTORcY SERVICIOS

E,l.R.L. al correo electrón¡co: LAYo.CONSTRUCToRA.EIRL@GMAIL.COI\4, Gerencia de lnfraestructura, Sub

Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondienles para su conoc¡m¡ento y fines pertinenles.

ART|CULO SE[O. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distritalde San Sebastián,

REGISTRESE, COM IQUESE Y CUMPLASE

Mi¿ufup¿ht
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