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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'288-2023.MDSS/GM.GA

v'B'

San Sebastián, 20 de septiembre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA

Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Admin¡strat¡vo N'CU 2535&2023 de fecha 21 de agosto de 2023, pÍesentado por el contratista

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA.; lnforme N'1312023-MDSS/GI/SGEO-LSS-RO de fecha 31 de agosto de 2023,

emitido por el Res¡dente de la Obra; lnforme N'2581202&MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 01 de septiembre del

2023, emitido por la Sub Gerencia de ejecución de Obras; lnforme N"318G2023€I-MDSS/DCA de fedta 05 de

septiembre de 2023, emitido por la Gerenc¡a de lnfraestructurat lnforme N'12M-202IMDSS-C/GM-GA-SGA de

fecha '19 de septiemb¡e de 2023, em¡tido por la Sub Gerencia de Abastecim¡ento; y,

CONSIDERAilDO:
Que, el Art¡culo 194' de la Constitución Politica del Eslado, modificado por la Ley N' 27680, señala que los

gobiemos locales gozan de autonomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntm de su compelencia,

concordante con elArticulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades;

Que, de conformidad con el Articulo '194 de la Constituc¡ón Polil¡ca del Peru y el Título Prel¡m¡nar Articulo ll de la

Ley N'27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales t¡enen autonomía política, económica y

administrativa, en los asunlos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 alobado por el Decreto Supremo 0Ot-201g-JUS, señala que

el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron conferidasi

Que, así también el Texto Único ordenado de la Ley N0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

el Decreto Supremo N' 082-2019-Et, prevé lo siguiente: (...) Artículo 34o. Mod¡ñcac¡ones al contrato: U.l El

contrato puede nod¡f¡carse en /os supueslos contemplados en la Ley y el rcglamento. pü orden de la Entidad o a

sol¡cttud det contrat¡sta. parc alcanzar la finalidad del contrato de manera opoftuna y efic¡ente. En este úftimo caso

ta nod¡f¡cac¡ón debe ser aprobada por la Ent¡dad. D¡chas nod¡ftcac¡ones no deben af*tat el egu¡l¡bño e@nómico

financiero del contrato; en caso contnñ0, la pañe benefic¡ada debe compensar económ¡camente a la pa¡te

peiud¡cada para tr-stable(r/r d¡cho equil¡bio, en atenc¡ón al principio de equidad.34.2 El contrato puede ser

modif¡cado en tos sigulentes supuestosr , ejecuc¡on de prestaciones ad¡c¡onales, ¡i) reducc¡on de prestaciones, ¡i¡)

autorizaaón de ampliac¡ones de plazo. y (¡v) otros contemplados en la Ley y el reglanento. (...) 34.9 El contratista

puede solic¡tar la anpt¡actón del plazo pactado por atrasos y paral¡zac¡ones afenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento,

Oue, de acuerdo al numeral 10 del arliculo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

ad¡cionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modif¡caciones al contrato siempre que

las mismas deriven de hechos sobrevin¡enles a la presentac¡ón de ofertas que no sean imputables a alguna de las

partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes

del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que. a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Ar culo 158". Ampliac¡Ón del plazo

contractual: 158.1. Procede ta ampt¡ac¡ón del plazo en los s/gulerles casosr 4 Aando se aprueba el ad¡cional,

siempre y cuando afecte et plazo. En este caso, el cnntratista amplia el plazo de las garantías que hub¡ere
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otorgado. b) Pot atrasos ylo paralizaciones no ¡nputables al contrat¡sta; 158.2. El contrat¡sta soficrta b ampliación

dentrc de los s¡ete (7) dias háb¡les s,9r./,.entes a la notificación de la aprobac¡ón del adictonal o de frnal¡zado el
hecho generador del atraso o paral¡zac¡ón; 158.3. La Entidad resuelve d¡cha solicitud y notifica su decis¡on al

contrat¡sla en et plazo de d¡ez (10) d¡as hábiles, conputado desde eldía s¡gu¡ente de su presentac¡ón. De no ex§t¡r

pronunciamiento expreso, se t¡ene pü aprobada la sol¡ütud del contrd¡sta, bajo responsab¡lidad del T¡tular de la

Ent¡dad; 158.4. En viftud de la ampl¡ac¡on otorgada, la Entidad anplia el plazo de /os confralos dired.amente

vinculados al coñtrato pinc¡paL 158.5 Las amplirciones de plazo en contratos de bbnes o para la prestxion de

servrcios en general y consuftoría en general dan lugar al pago de /os gaslos generales debidamente aaed¡tados.

En el caso de la consultoria de obraq se paga al contratista el gasto general y el coslo diredo, este último

deb¡danente acredilado, adenás de la utilidad; 158.6. Cualquier controvers¡a rclac¡onada con ta ampliacion del
plazo puede ser somdtda a conc¡l¡ñ¡on y/o arb¡traje dentro de los trdnta (30) días háb¡les posteiores a la
not¡frcac¡ón de esta dec§óni

Que, a través del DECRETO SUPRE¡/O No 344-20'18-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡gu¡ente: (...) Añículo 16e. Modii¡caciúes al contrato:

160.1. Las modificaciones prev¡stas en numeral 34.10 del aftículo 34 de la Ley, cumplen con /os srguienles

requ¡s¡tos y formaliddes: a) lnforme t¿{,n¡co legal que sustente: ¡) Ia necesidad de la modificaaón a fin de cumpl¡r

con la f¡nal¡dad del contrato de nanera opottuna y eñctente, ii) que no se canbian /os e/ementos esenc,b/es del

objeto de la contratac¡ón y i¡i) que sustente que la modifrcac¡ón deriva de hechos sobrev¡n¡entes a la prcsentac¡ón

de ofeñas que no son ¡nputables a las parles. b) En el caso de contratos su./'elos a supervrion de tercercs,

conesponde contat con la op¡n¡ón favüable del supev¡sor. c) La suscriñon de la adenda y su regtstro en el

SEACE, conforme a lo establec¡do por el OSCE; 1ñ,2, Cuando la modif¡cación inpl¡que el ¡ncremento del prec¡1,

a /os documenfos señalados en l$ l¡terales precedentes, coÍesponde contar con lo sigu¡ente: a)

presupuxtal: y b) La aprobacton por resolución delfitular de la Ent¡dad; 1ñ.3. Adicionalm te a los

supuestos de modi'Í¡cac¡ón del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser mod¡ñcado cuando

el contratista ofrezca bienes y/o sevictos ñn ¡guales o nejores caracteri§tcas técn¡cas, s¡enpre que tales bienes
y/o sery¡aos sat¡sfagan la neces¡dad de la Ent¡dad. Tales mod¡Í¡cac¡ones no varian las condiciones que ñotivaron

la selecc¡on del contratistai

Que, elOrganismo Supervisorde las Contrataciones del Estado, considerando la normal¡va sobre conlrataciones

anterior a Ia actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo s¡guienle: (...1 Ad¡c¡onalnente, el numeral 1

del aft¡culo 142" del Reglamento, refeido a mod¡ñcactones convenc¡onales alcontruto, preceptúa los requ¡s¡tos y
fomal¡dades que deben unplirse para ef*luar las mod¡ñcaaúes previstas en el añiculo 34-A de la Ley, entrc
/os cuales se encúentru el: "lnfome técn¡co legal que sustente: (i) la necxidad de la modifrcación a fin de cunplh
con el objeto del contrato de manera opoftuna y efrc¡ente, (ií) que no se cambian los elenentos esenoales del

objdo de la conlratacion y (i¡¡) que susfenfe gue la modifrcación deriva de heúos sobrevin¡entes al
peñe@¡onaniento del contrato que no son ¡mputabtes a las paftes'. (...) CONCLUSTÓN La mod¡frcadón dd
c$trato -a que se refiere el aftículo 34 - A de la Ley- presurye que d hecho generadü del mismo sea

sobreviniente a su peiecc¡onamiento y que no sea ¡mputable a alguna de las paftes; en tal sent¡do, no resulta
pos¡ble mod¡ficar el contrato por hechos que no son sobrevinientes at peieccionamiento del nismo o que no son

¡nputables a alguna de /as parfes. ¡nclus¡ve si el contrat¡sta ofreciera mejoras en /os blenes o servicros;

Que, mediante la Resolución de Gerencia l\4unicipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de jun¡o de 2021, se

resuelve aprobar la directiva N' 004-MDSS-2021 d¡rectiva para la contratación de b¡enes y/o servicios cuyo monto

no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del eslado en la
municipalidad distrital de San Sebastián';

Que, acorde a lo dispuesto en la D¡rect¡va N' 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de b¡enes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratac¡ones

del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de Mod¡f¡caciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del seNicio se efectuará dentro del
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plazo establec¡do en la orden y/o contrato, sa¡vo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que

impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas

atribuibles a la Entidad. El contral¡sta sol¡c¡tara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampl¡ac¡ón de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paral¡zación:

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETo SUPREI\4O No004-201g-JUS, DECRETO SUPREI4O QUE

APRUEBA EL TEXTo ú¡lrco oRorrunoo DE LA LEy Ne 27,t44 - LEy DEL pRocEDlMrENTo

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia ant¡cipada del acto administrat¡vo, que la autoridad podrá

disponer en el mismo acto adm¡nrstrativo que tenga el¡cac¡a ant¡cipada a su emisión, sólo si fuera más favorable

a los adm¡nistrados, y siempre que no lesione derechos fundamenlales o intereses de buena fe legalmente

protegidos a terceros y que existjera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho justificativo para su adopción:

Que. mediante el expediente de trámite documenlario N'CU 25358-2023 en fecha 21 de agosto de 2023, el

contratista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó ampliación de plazo de ejecucón de (30)días calendario a la Orden de

Servicio N'113$2023 para el SERVICIo DE CoNTROL DE CALIDAD DE SUELOS,

Que, med¡ante el lnforme N'13í2023MDSVG/,§GEO-LSS-RO de fecha 3l de agosto de 2023, el residente del

PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE
CARLOS MARIATEGUI DE LA APV, MONTERREY DEL D/STR/TO DE SÁN SEEASI/ÁN - PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO'. menciona que: "1...) Se da OPINION FAVORABLE a la soficrtud de

amDl¡ación de Dlazo de entreoa de oÍden de sery¡c¡o :

Que, npdiante Informe N"2585-2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 01 de septiembre 2023, la Sub Gerencia de
Ejecución de Obras, ind¡ca lo s¡gu¡ente: '1. .) Por ned¡o del presente me dirijo a U§ed, cü la ñnalidad de iniúnañe
que ned¡ante documento de la refüenc¡a el residente de la Obra indica que la solicilud de ampliación de plazo es
procedente:

Que, mediante lnforme N'318G2023-G|-MDSS/DCA de fecha 05 de septiembre de 2023, la Gerencia de
lnfraestructura. expuso lo siguiente: '(...) Previo un coñ¡al saludo, ne dii¡o a usted con la t¡nal¡dad de remitir los

¡nformes de la referenc¡a en el que se acepta la solic¡tud de ampl¡ac¡on de plazo cono Procedente:"

Que, med¡ante el Informe N"12M-2023-IVDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por la

Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: '(... ) COIVCIUSIOiIE§; es de opin ión de esta Sub Geqrcia
que. debe d*lararse PROCEDENTE la ampliación de plazo por (30) d¡as calendaio sol¡c¡tadla por EL
CONIRÁflSI,4;

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de tre¡nta (30) días calendario,

solicitado por el Contratista LABORATORIO DE I\,IECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADO LEGALMENTE POR JANE RUMY

BUSTINZA ORTEGA, con RUC N'20563840651, referente a la Orden de Serv¡cio N'1135 -2023, de fecha 19 de

Estando a las cons¡deraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del articulo 39' de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a

través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organrzaciones y Funciones - ROF de la N4unicipal¡dad

Distrital de San Sebast¡án, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo
122', apobado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de

Alcaldia N'1 9-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, alribuciones

conferidas en materia de contrataciones, establec¡das en su articulo 2" y con las visaciones conespondienles;

RESUELVE:
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julio del 2023, para el SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS para la obra VEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS I\IARIATEGUI DE

LA APV. I\4ONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN _ PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAI\4ENTO DE

CUSCO', en merito a lo dispuesto en la parte considerat¡va y documentos que forman parte de la presente

Resolución.

ART|CULO SEGUNDO. . DISPONER que para elcumplim¡ento de la presente Resolución se adopte las acciones

administrativas conespondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia de Abastec¡miento y

demás instancias perl¡nenles, conforme a ley.

ART|CULO TERCERO. . ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da ¡ugar al

pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ART|CULO CUARTO. . NOTIFI CAR, la presente Resolución al contratista LABORATORIO DE MECANICA DE

SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA al cor€o
electrónico; LAB.MEC.SUEL0S.FYJJ@GMAIL.COI\4, Gerenc¡a de lnÍraestructura, Sub Gerenc¡a de

Abastec¡m¡ento y demás áreas conespond¡entes para su conoc¡miento y fines pertinentes.

ART¡CULO QUINTO. -ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de la presenle

resolución en el Portal de Transparencia de ¡a Munic¡palidad Diskilal de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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