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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'291.2023.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 20 de septiembre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El Exped¡ente Adm¡nistrativo N' CU 24'192-2023 de|ecna I de agosto de 2023, presentado poretconfatista
INVERSIONES CONSTRUCTORA FRANKIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; InfoTme N.266.2023.
MDSS/GI-SGEO/PBCH-RO de fecha 24 de agosto de 2023, emit¡do por el Res¡dente de la Obra; lnforme N'
2476-2023-l\,,lDSS-Gl-SGO/RCM de fecha 28 de agosto del 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución
de Obras; lnforme N'3099-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 01 de sept¡ebre de 2023, emitido por la Gerencia
de lnfraestructura; Informe N'1 189-2023-l\¡DSS-C/G[,]-GA-SGA de fecha l9 de sept¡embre de 2023, emitido
por la Sub Gerencra de Abastecimiento, y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Politica del Estado, mod¡f¡cado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomía política, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del titulo prelim¡nar de la ley N0 27972, Ley orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constrtución Pol¡t¡ca del Peru y el Titulo Preliminar Artículo ll
de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gob¡ernos Locales tienen autonom¡a política,
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Unico 0rdenado de la Ley N' 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala
que el Principio de legal¡dad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron conferidas;

Oue, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Conkataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N' 082-2019-ÉF, prevé lo siguiente: (...) Attículo 34o. Modificaciones al contrato:
34.1 El contrato puede modificarse en los supueslos contemptados en la Ley y el reglamento, por orden de
la Entidad o a solic¡tud del contratista, para alcanzar la [¡nalidad del contrato de manera opoiuna y efrciente.
En este último caso la mod¡frcac¡ón debe ser aprobada por la Entidad. üchas modificac¡ones no deben afectat
el equ¡l¡btio económ¡co financ¡ero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
econÓnicamente a la paie perjud¡cada para restablecer d¡cho equ¡libio, en atención al pr¡ncipio de equidad.
34.2 El contrato puede ser mod¡ficado en /os srgulentes sup uestos i) ejecución de prestaciones adicionales,
¡i) reducc¡ón de prestac¡ones. ¡¡¡) autorizac¡ón de ampl¡ac¡ones de plazo, y (¡v) otros contemptados en la Ley y
el reglamento. (...) 34.9 A contrat¡sta puede solic¡tar la ampl¡ac¡ón del plazo pactado por atrcsos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidanente comprobados y que nodifiquen el plazo contractual de
acuerdo a lo que establezca el reglamenlo;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adic¡onales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modmcac¡ones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a
alguna de las partes, perm¡tan alcanzar su f¡nalidad de manera oportuna y ef¡ciente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación ¡mplique el ¡ncremenlo del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad:
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N"3,14-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley

de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡guiente: (...\ Atlículo 158o. Ampliac¡on del plazo

contradual: 158.1. Procede la anpliación del plazo en /os s,g¿lientes ca§osj a) Cuando se aprueba el

ad¡cionat, sienpre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista anplía el plazo de las garantías que

hub¡ere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista sol¡c¡ta

la anpliación dentro de los §ete (7) días háb¡les sigu¡entes a Ia notifrcac¡ón de la aprobación del ad¡c¡onal o

de finatizado el hedto generador del atraso o paralizac¡ón; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y ndifica

su decrSron at contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computÑo desde el día srguienfe de su

presentac¡ón. De no existir pronunc¡am¡ento expreso, se tene por aprobada la solicitud del contratista, baio

responsabilidad del T¡tular de la Entidad; 158.4. En viftud de la ampl¡ac¡Ón otorgada, la Ent¡dad anplía el

plazo de los contratos directamente v¡nculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en

contratos de bienes o para la prestac¡ón de seruicios en general y consuftoria en general dan lugar al pago

de /os gasfos generales debidamente acred¡tados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contrat¡§a

etgasto generaty el costo d¡recto, este últ¡mo debidamente acreditado, además de la úilidad; 158.6. Cualquier

controversia retacionada con la ampl¡ación del plazo puede ser somet¡da a conc¡liación y/o arb¡traje dentrc de

los tre¡nta (30) días hábiles posteñores a la notif¡cación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley

de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Attículo 1600. Moditicaciones al

contrcto: 160.1. Las mod¡f¡caciones prevlsfas en numeral 34.10 del aftículo 34 de la Ley, cumplen mn los

s,gu,enfes reguísrfos y formal¡dades: a) lnforme técnico legal que sustente: ¡) la neces¡dad de la mod¡frcaciÓn

a fin de umpt¡r con ta f¡nalidad del contrato de manera oportuna y efrciente, ii) que no se cambian los

elementos esenc¡ales del objeto de ta contratac¡ón y A que sustente que la modifrcación deñva de hechos

sobrevinienfes a la presentación de ofeias que no son imputables a ,as parfes. b) En el caso de contratos

su/efos a supervisió n de terceros, corresponde contar con la op¡niÓn favorable del superuisor. c) La

suscripción de ta adenda y su reg¡stro en e/ SEA CE, conforme a lo establecido por el OSCE; 1 60.2. Cuando

la nod¡ficación ¡mptique el incremento del prec¡\. ad¡cionalmente a los documentos señalados en los literales

. corresponde contar con lo s¡gu¡ente: a) Ceft¡ñcac¡ón presupueslal; y b) La aprobaciÓn por

det T¡tutar de ta Entidad: 160.3. Adic¡onalmente a los supuesfos de modifrcaciÓn del contrato

c¡dos en et a¡tículo 34 de la Ley, este puede ser modifrcado cuando el contratista ofrezca bienes ylo

servlclos con iguates o mejores características técn¡cas, siempre que tales bienes y/o selicios satÑagan la

necesidad de la Entidad. Tates modificaciones no varían las cond¡ciones que mot¡varon la selecr,ión dd
contrat¡sta;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, cons¡derando la normativa sobre

contrataciones anlerior a la actual, en la OPINIÓN N0132-20'17/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)

Ad¡c¡onalmente, elnuneral 1 det aftícuto 142" del Reglamento, referido a modifrcac¡ones convencionales al

contrato, preceptúa /os regu,s,los y lormalidades que deben cumplise para efecluat las moditicaciones

prev¡stas en et art¡cuto 34-A de ta Ley. enfre /os cuales se e ncuentra el: 'lnforme técnico legal gue sustenfe:

(i) ta necesidád de la nod¡frcac¡ón a frn de cumpli con el objeto del contato de manera opoftuna y eficiente,

(ii) que no se camb¡an /os e/emenfos esercia/es del obieto de la contratación y (¡¡¡) que sustenfe que la

modiñcac¡ón deriva de hechos sobrevinientes al perleccionamiento del contrato que no son impúables a las

paftes'. (...) COTVCIUSTÓ,V: La modificación det contrato -a gue se refiere el aftículo 34 - A de la Ley-

presupone que et hecho generador del nismo sea sobrevinienle a su peñecc¡onamiento y que no sea

imputable a atguna de las paftes; en tal sent¡do, no resufta pos¡ble nod¡ficar el contnto por hechos que no

son sobreylnlenfes a lperfeccionaniento del nisno o que no son impLlables a alguna de las paftes, ¡nclusive

s¡ el contratista oÍrec¡era mejoras en los b¡eres o servic,bs;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMO Nt04-201g-JUS, DECRETO SUPREMO

QUE APRUEBA EL TEXTO ÜNICO ORDENADO DE LA LEY NC 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eflcacia antic¡pada del acto administrativo, que la autoridad
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podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su em¡s¡ón, sólo sifuera más
favorable a los adm¡n¡strados, y s¡empre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la elicacia del acto
el supuesto de hecho justilcativo para su adopción;

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Direct¡va para la contratación de b¡enes y/o
servic¡os cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de apl¡cación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de Mod¡fcac¡ones

en y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se
efectuará dentro del plazo establecido en la orden yio contrato, salvo casos fortuitos o de fuer¿a mayor
deb¡damente comprobada que impidan al contratrsta entregar el bien o prestar el servic¡o. También procede
la ampliación de plazo por causas atnbuibles a la Ent¡dad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de
Abastecim¡ento ampl¡ac¡ón de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los
tres (03) días hábiles siguientes de fnal¡zado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, med¡ante el Expediente Administrativo N'CU 24192-2023 de fecha 11 de agosto de 2023 el confaüsta,
INVERSI0NES CONSTRUCTORA FRANKIS SoCIEDAD ANONIMA CERRADA, solicito ampliación de plazo

de ejecución de tres (03) dias calendano a la Orden de Compra N"1382-2023 para la ADQUISICIoN DE
MATERIAL GRANULADO:

Que, mediante el lnforme N'266-2023-MDSSiGI-SGEO/ PBCH-RO de fecha 24 de agosto de 2023, emitido
por el Res¡dente de Obra: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAM0 APV. MIGUEL GRAU HACIA LA
COMUNIDAD DE QUILLAHUATA-PUMAMARCA-DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO
- DEPARTAMENTO DE CUSCO", menciona que "l...) se acepta la sol¡citud de ampliación de plazo de 03

ada el contrat¡sta

Que, mediante el lnforme N'2476-2023-l\4DSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 28 de agosto de 2023, em¡tido por

la Sub Gerencia de Ejecución de obras, informa que, "(...) el restdente de la obta, em¡te pronunciamiento a
la ampliac¡ón de plazo de tres (03) días calendar¡os a d¡cha pet¡ción el residente de obra ¡ndica que es
procedente';

Que, mediante el lnforme N'3099-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 01 de septiembre de 2023, emitido por la
Gerenc¡a de lnfraestructura, comunica que, "( ) Previo un cord¡al saludo, me diñjo a usted con la finalidad
de remitir el informe en referencia, donde el lng, Restdente acepta la solic¡tud de ampliac¡ón de plazo como
procedente':

Que, med¡ante el Informe N'1189-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de septiembre, emitido por la Sub
Gerencia de Abastec¡miento, ¡nforma lo s¡gu¡ente: '(...) COilCLUSIOIVES es de opin¡on de esta Sub Gerencia
que, debe dedamtse PROCEDENTE la anpl¡ación de plazo por tres Pq días calendario solicitada Wr EL

CONIRAI/SJ'4.

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del articulo 39" de la Ley N'
27972,Ley Orgánica de Municipalidades. señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos admin¡strativos a

su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamenlo de Organ¡zaciones y Funciones - ROF de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, denlro de las funciones del Gerente de Adm¡n¡stración en el numeral
14 del articulo 122", aprobado mediante ordenanza Municipal N"22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de
2021; Resolución de Alcaldía N'19-2023.A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa
de funciones, atribuciones confer¡das en maleria de contrataciones, establecidas en su articulo 2" numeral2
y con las visaciones conespond¡entes;
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RESUELVE:

ARTICULO PRlltlERO. - DECLARAR PROCEDENTE Ampliac¡ón de Plazo por tres (03) dias calendario del
Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N'1382-2023, presentado por el contrat¡sta

INVERSI0NES CONSTRUCTORA FRANKIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N'20564216705, para

Ia ADOUISICIÓN DE MATER¡AL GRANULADO, paTa Ia obTa: "I\,4EJORAIVIIENTO DE LA CARRETERA TRAMO
APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA-PUMAMARCA-DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", en merito a lo dispuesto en la parle

considerativa y documentos que forman parte de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la ent¡dad u otro t¡po de obligaciones de pago no suscritas.

ART|CULO TERCERO. - ñIOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a la contratista INVERSIONES CONSTRUCTORA

FRANKIS SOCIEDAD ANONII\4A CERRCDA al coreo electrónico: tinkuy2876@gmail.com, a la Gerenc¡a de
lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspond¡entes para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de la
presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distritalde San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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