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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'293-2023-M DSS/GM.GA
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San Sebastián, 20 de sept¡embre de 2023

ENTE DE AOMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Exped¡ente Administrativo N'CU 25391-2023 de fecha 21 de agoslo de 2023, presentado por el contratsta
ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL; Informe N"342-202!MDSS/GI/SGEO/JNTBRO de fecha 29 de agosro de
2023, emitido porel Residente de la Obra; Informe N'2564-202&MDSS-GI-SGEO/RCM de fecha 01 deseptiembre
del 2023, emitido por la Sub Gerencia de ejecución de Obras; lnforme N'31g4-202$Gl-lr,4DSS/DCA de fecha 05
de septiembre de 2023, em¡tido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N"120'202&MDSS-C/GM-GA-SGA
de fecha 19 de septiembre de 2023, em¡t¡do por ta Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Constitución Politica del Estado, modif¡cado por ta Ley N" 27680, señala que los
gob¡ernos locales gozan de autonomía polít¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia,
conmrdante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley N0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Alículo 194 de Ia Constitución Política del Peru y el Título Prel¡minar Artículo ll de la

Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía politica, emnómica y
administrat¡va, en los asuntos de su competenciai

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aprcbado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autondades adm¡nistrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas;

Oue, asÍ también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Atfículo 34o. Mod¡ficac¡ones at contnto: j4.1 H
contrato puede modilicarse en /os supuestos contenplados en la Ley y el reglanento, por orden de la Ent¡dad o a
sol¡c¡tud del contrat¡sta, para alcanzar la f¡nal¡dad del contrato de manera opoiuna y eficíente. En este úftimo caso
la modifrcac¡ón debe ser aprobada pot la Ent¡dad. D¡chas nodificeiones no deben afectar el equilíbio eanómia
f¡nanc¡ero del contrato: en caso contraio, la pafte benefrc¡ada debe compensar económicamente a ta pafte
peiudicada para rcstablec,"r dicho equilibio, en atención al pincip¡o de equidad. 34.2 El contrato puede ser
nod¡f¡cado en los siguie,fes st/pueslosr , ejecución de prestac¡ones adic¡onales, ¡¡) redu@ión de prestac¡ones, ¡ii)

autorización de ampliac¡ones de plazo, y (¡v) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 A contratista
puede sol¡c¡tat la ampl¡ac¡ón del plazo pactado por atrasos y paral¡zaciones ajenas a su voluntad deb¡danente
comprobados y que mod¡f¡quen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento,

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de Ias
pa(es, perm¡tan alcanzar su finalidad de manera oportuna y ef¡ciente, y no cambien los elementos determ¡nantes
del objeto. Cuando la modif¡cación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. por el cual se establece lo sigu¡ente: (...) Att¡culo 158. Ampl¡ac¡ón del plazo
contructual: 158.1. Procede la ampliac¡ón del plazo en los siguienles casos: a) Cuando se aprueba el adic¡onal,
siempre y cuando afecte el plazo. En esle casq el contrat¡sta anplía el plazo de las garantias que hub¡ere
ot1tgado. b) Por atrasos y/o paral¡zac¡ones no imputables al contratísta; 158.2. H contrat¡sta sol¡c¡ta la ampliacion
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denfro de /os s,bte (7) días hábiles s¡gu¡entes a la notificac¡on de la aprobación del adic¡onal o de frnal¡ado d
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve d¡cha solicitud y not¡frca su dec¡s¡h al
contrat¡sta en el plazo de diez (10) dlas hábiles, computado desde el dia siguiente de su pr§entación. De no eistir

expreso, se t¡ene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsab¡l¡dad del Titular de la
Ent¡dad; 158.4. En v¡dud de la ampl¡acion otorgada. la Ent¡dad aÍnplía el plazo de /os conlratos directanente
vinculados al cútrato pincipal; 158.5 Las amplíactones de plazo en contratos de b¡enes o para la pr§tación de
senr¡c¡os en generaly consultoría en generaldan lugar al pago de /os gastos generales debidamente acredilados.
En el caso de la consulluía de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo dhedo, este último
debtdanente acredrtado, adenás de la úilidad; 158.6. Cualqu¡er controversia relacionada con la ampliac¡ón del
plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbttraje dmtro de los treinta (30) dias hábiles postetiores a ta
not¡frcac¡ón de esta dec¡sión ,

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF. se aprobo el Reglamento de ta Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡guiente: (..,) Arficulo 1600. Mc/l¡fícac¡C//i,es at contrato:
160.1. Las modificac¡ones previstas en numeral 34.10 del aft¡culo 34 de la Ley, cumpten con /os s,gur'enfes
requisitos y fornalidades: a) lnforme técn¡co legal que sustente: ¡) la neces¡dad de la modif¡cación a fin de cunptir
con la l¡nal¡dad del contrato de manera opoduna y ef¡c¡ente. ¡¡) que no se canbian los etementos esenciates det
objeto de la contratación y ii¡) que sustente que la nod¡ficación deiva de hechos sobrevinientes a ta presentadón
de ofeñas que no son ¡mpúables a /as partes. b) En el caso de contratos suJelos a supe/yls/'on de ter@rcs,
conesponde conlar con la op¡n¡ón favorable del supev¡sor. c) La susctirr;¡on de la adenda y su rq¡stro en e!
SEACE, conforme a lo establec¡do por el OSCE; 160.2. Cuando ta modificac¡ón ¡nplique et increnento det precio,
ad¡c¡onalmente a los duunentos señalados en los l¡tercles precedenles, cr/Íesponde contar con to sigu¡ente: a)
Ceftificación presupuestal; y b) La aprobacíón por resolución det Ttular de ta Ent¡dad; 160.3. Adicionalmente a tos
supuestos de mod¡f¡cación del contrato establec¡dos en el aftículo 34 de la Ley , este puede set modifrcado cuando
el contat¡sta ofrezca bienes y/o sevic¡os con ¡guales o me¡orcs caracteristicas técn¡cas, s¡enpre que tal€§ bienes
y/o sev¡cios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modif¡cac¡ones no varían las condiciones que motivaron
la selecc¡ón del contratista',

Que, el Organismo SupeMsor de las Contrataciones del Estado, cons¡derando la normativa sobre contrataciones
anterior a la actual, en la oPlNlÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguie nle: (...') Adic¡onalmente, elnumeral 1

del añiculo 142" del Reglanento, refeido a nodificaciones convencionales al cmtrato, preceptúa t6 regulb¡tos y
formal¡dades que deben cumplirse para efectuar las modif¡caciones prev¡stas en el aiículo 34-A de ta Ley, entre
/os cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que sustente: (¡) la necesidad de la nodilicación a fin de cunplir
con el obieto del contrato de manera oportuna y efrciente. (¡¡) que no se cambian los elementos esenoa/es del
objeto de la contratac¡ón y (¡ii) que susten¿e gue la modil¡cactón deriva de hechos sobrevinientes at
perfeccionamiento del contrato que no son ¡mputables a /as partes'. (...) CONCLUSTóN: La nodificac¡ón del
contrato -a que se rel¡ere el añículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del misno sea
sobrev¡niüte a su peieccionamiento y que no sea imputable a alguna de las pa¡tes; tat sentido, no resulta
posible modilicar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al peleccionamiento del mismo o que no son
¡mputables a alguna de /as partes, ¡nclus¡ve s¡ el contrat¡sta ofrecieru nejoras en /os bienes o serublos;

Que, med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N' 042-cl'¡-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N' 004-l\,lDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto
no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la
mun¡cipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Direcliva N' 0M-2021 -|\4DSS - Directiva para la contratación de bienes y/o
servic¡os cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, exclu¡dos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, párrafo de lvlodificaciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestac¡ón del servic¡o se efectuará dentro del
plazo establecido en la orden y/o contralo, salvo casos lortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que
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¡mpidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede Ia ampliación de plazo por causas

atribu¡bles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampl¡ac¡ón de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días háb¡les siguientes de final¡zado el
generador del atraso y/o paralizac¡ón,

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMO N0004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE

APRUEBA EL TEXTo ÚNIco oRDENADo DE LA LE\ Ne 27444 . LEY DEL PRoCEDIMIENTo

ADI\4INISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la ef¡cacia anticipada del acto adm¡n¡strativo, que la autoridad podrá

d¡sponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo sifuera más favorable

a los admin¡strados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente
protegidos a lerceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la ef¡cacia del aclo el supueslo de
hecho just¡ficativo para su adopc¡ón;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N'CU 25391 en fecha 21 de agosto de 2023, el contratisla
ENRIQUEZ VALDERRAMA N4ARIBEL, solicitó ampliación de plazode ejecución de (30)días calendario a la Orden

de Servicio N'113&2023 para el SERVICIO DE SUI\4lN|STRO E INSTALACION DE PUERTAS CON MARCOS

I\4ETALICOS Y PANEL;

Que, mediante el Informe N'342-2023-IVIDSVG// SGE0/J^/I8-RO de fecha 29 de agosto de 2023, el residente
delPl'MEJORAMIENTO, AMPLTACTON DE LA PRESTAAON DEt SERy/C/O DE SEGURTDAD CIUDADANAY
SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASflÁN _ PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO1 menciona q ue:'(...) la solictud de ampliac¡ón de plazo s¡ es viable';

Que, mediante lnforme N"2564-2023-MDSS-GI-SGEo/RCM de fecha 01 de sept¡embre 2023, la Sub Genncia de
Ejecución de Obras, ind¡ca lo s¡gu¡ente: "1. .) Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de infumarle
que ned¡ante d@unqtto de la referencia el res¡dente de la Obra indica que la solicitud de ampl¡aciffi de plazo 6
procedente,"

Que, mediante lnforme N'3194-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 05 de sept¡embre de 2023, la Gerenc¡a de

lnfraestructura, expuso lo siguiente: "(...) Prev¡o un cordial saludo, ne diijo a usted con la finalidad de ren¡ti los
informes de la referenc¡a en el que se acepta la solicttud de ampliación de plazo cono Pro@dente:

Que, med¡ante el Informe N'1205-2023MDSS-C/GIV-GA-SGA de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por la
Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: '(. .. ) CO CLUSTOTVES; es de op¡n¡on de esta Sub Gerencia
que, debe declararse PROCEDENTE la ampl¡ac¡ón de plazo por (30) d¡as calendario sol¡c¡tada por EL
CONIRAI/SIA;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 39' de la Ley N'27972,
Ley Orgán¡ca de [4unicipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspeclos administrativos a su cargo a

través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Func¡ones - RoF de la lúunicipalidad
Distr¡tal de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo
122', aprobado mediante Ordenanza [,,lunicipal N"22-2021-|\4DSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de
Alcaldia N'19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones
conferidas en materia de contrataciones. establecidas en su articulo 2' y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE a ampliación de plazo de treinta (30) días calendario,

solicitado por el Contrat¡sta ENRIQUEZ VALDERRAI/A MARIBEL, con RUC N'1M08370642, referente a la Orden

de Servicio N'1133 -2023, de fecha 19 de iulio del 2023, para el SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION

DE PUERTAS CON MARCOS ¡/ETALICOS Y PANEL para el PIIvIEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA

PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL D/STR/IO DE SAN

SEEASIáN - PROV\NCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO', en merito a lo d¡spuesto en la parte
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considerativa y documentos que forman parte de la presente Resoluc¡ón

ART¡CUtO SEGUNDO. . DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resolución se adopte las acciones

administrativas conespondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia de Abaslecimiento y

demás instancias pertinentes, conforme a ley.

mfíCUIO fenCenO. . ESTABLECER, que la mod¡ficac¡ón contractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro t¡po de obligaciones de pago no suscritas.

¡nricuLo culnro.. NoTlFlcAR, la presente Resolución alcontratista ENRIQUEz VALDERRAI4A [4ARIBEL

al coneo eleckónico: maevall2@hotmail.com, Gerencia de lnfraestrucfura, Sub Gerencia de Abastecim¡ento y

demás áreas conespondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ART|CULO QUINTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resoluc¡ón en el Polal de Transparencia de la ¡/unicipalidad Djstrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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