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Resoluclót DE GERENcIA DE ADMINtsrRActoN N. 030.2023-MDSS/GM.GA
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San Sebastián, 06 de mazo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

vrsTos:
El Orden de Servicio N'0189-2023; Expediente Administrativo N' CU 5415-2023 de fecha 20 de febrero
de 2023, presentada por el lng. Franco Flores Puma; lnforme N' 026-2023-MDSS-GMA-Rp de fecha 23
de febrero de 2023, emitido por el residente de la obra; lnforme N" 135-2023-JRP-GGlrriA-MDSS de fecha
28 de febrero de 2023, emitido por el Gerente de la Gerencia de Gestión del Medio Amb¡ente; lnforme
N' 125-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 06 de mazo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:
Que, elArticulo 194' de la Constitución Política del Estado, mod¡ficado por la Ley N" 27680, señala que
Ios gobiernos locales gozan de autonom¡a política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Politica del Perú y el Titulo Preliminar Artículo
ll de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomía política,
económica y adm¡nistrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N'27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

; Que,
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.-. i""administrativo,

el numeral 17.1 del Articulo 17'del DECRETO SUPREMO N" 004-2019-JUS, DECRETO
REMO QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY Ne 27¿144 LEY DEL

6,

NTO ADMINISTRATIVO GENERAL, prevó sobre la eficacia ant¡cipada del acto
que la autoridad podrá disponer en el mismo acto admin¡strativo que tenga eficacia

anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la

pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su

n el Texto Unico Ordenado de a Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,
Decreto Supremo N" 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...)Artículo 340. Modificaciones

al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contrat¡sta, parc alcanz la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecución de preslaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede
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solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad deb¡damente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adic¡onales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras mod¡f¡caciones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a
alguna de las partes, pemitan alcanzar su linalidad de manera oportuna y ef¡c¡ente, y no cambien los
elementos determinantes del ob.leto. Cuando la modificación implique el incremenlo del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo sigu¡ente: (...) Artículo 158". Ampliación
del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En esle caso, el contrat¡sla amplía el plazo de
las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2.
El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificación de la

robación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o para zación; '158.3. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contrat¡sta en el plazo de diez (10) días hábiles,
computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud
de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato
principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en
general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acred¡tados. En
el caso de la consultoria de obras, se paga al contrat¡sta el gasto general y el msto directo, este ú¡timo
debidamente acred¡tado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier conlroversia relacionada con la
ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los keinta (30) días hábiles
posteriores a la notificación de esta decis¡ón;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225,
Ley de Conkataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (... ) Artículo 160o. Modificaciones

.. al contrato: 160.1. Las modificaciones prev¡slas en numeral 34.10del artículo 34 de la Ley, cumplen mn
los siguienles requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) Ia necesidad de la
modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se
cambian los elementos esenciales del objeto de la conkatación y iii) que sustente que la modificación
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deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son ¡mputables a las partes. b) En
el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del
supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el
OSCE; '160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los
documentos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo s¡guiente: a) Certificación
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
SUpuestos de mod¡ficación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado

' cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre
que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las
condiciones que motivaron la selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslado, considerando la normativa sobre
contralac¡ones anlerior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Ad¡cionalmente, el numeral 1 del artículo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales
al contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que

sustente: (i) la necesidad de la modificac¡ón a fln de cumplircon el objeto delcontralo de manera oportuna
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y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que

sustente que la modiñcación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del conlrato que no
son imputables a las partes". (El resaltado es agregado). (...)C0NCLUSI0N: La modificación delcontrato

-a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea
sobreviniente a su perfeccionam¡ento y que no sea ¡mputable a alguna de las partes; en tal senlido, no
resulta posible modificar el conlralo por hechos que no son sobrev¡nientes al peleccionamiento del
mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los
bienes o servicios;

Que, no obstante, se debe tomar como princ¡pio, lo d¡spuesto en el numeral I del a(ículo 34" de la Ley'El contratista
puede sol¡citar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizac¡ones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, conforme a lo dispuesto en la directiva N" 004-MDS$2021, artículo 7" DISPOCIONES ESPECIFICAS, sección

de las penalidades y resolución de contrato y/o orden de servic¡o, numeral 7.43. Ampliación de plazo: La entrega del

b¡en o prestación del servicio s efectuará dentro del plazo establecido en ¡a orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o

de fueza mayor debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También
procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de

Abastecim¡ento ampliación de plazo por alEso y/o paralizaciones que no le sean imputables denfo de los Tres (03)

dias háb¡les s¡gu¡entes de finalizado el hecho generador del atraso y/o paralización. La Sub Gerenc¡a de Abastec¡miento,

previo pronunc¡amiento del área usuaria y/o del área técnica, según conesponda notificara su decisión en el plazo de

10 dÍas hábiles, computados desde el dia s¡guiente de presentada la solic¡tud del contratista;

Que, en fecha 16 de febrero de 2023, la Municipalidad Distrital de San Sebastián y el consultor lng.

Franco Flores Puma, suscriben el contrato perfeccionado mediante la orden de Servicio N" 0189-2023,
para la prestación del servicio de evaluación y veriñcación de características técnicas de maquinaria y

vehículos detalladas en la oferta final presentada por la empresa adjudicada del procedimiento de
selección mnespondiente, con un costo total de S/ 3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta con 00/100
soles) y que tiene un plazo de ejecución de 03 días calendarios;

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se notifica al consultor Sr Franco Flores Puma, la Orden de Servicio
N' 0189-2023, para la prestación del servicio en mención y teniendo como fecha de culminación para la
prestación del servicio el 19 de febrero de 2023;

Que, mediante el Expediente Administrativo N" CU 54'15-2023 de fecha 20 de febrero de 2023,
presentada por el lng. Franco Flores Puma, comunica lo siguiente: (...) Por continuar con el proceso, a
pedido de la Sub Gerencia de Abastecimientos, como área usuaria y en cumplimiento de las bases del

concurso se comunica a usted, que se procederá a la verificación delcumplimiento de las caracteristicas
y especificaciones técnicas y, el proceso de recepción del equipo, si cumple las bases del proceso. Acto
que se llevará a cabo el dia martes 21 de febrero del 2023 a horas: 8:30 en el local delcomplejo deportivo

Cachimayo de la lnstitución sito en la prolongación Av. de la Cultura s/n;

Que, mediante el lnforme N" 026-2023-MDSS-GMA-RP de fecha 23 de febrero de 2023, emitido por el

residente de la obra: 'Me.ioramiento Del Servicio De Limpieza Publica En Los Procesos De Segregación

Y Valorización En La Gestión De Residuos Solidos Municipales En El Distrito De San Sebastián,
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Que, el valor real de mercado de la contratación en menc¡ón, es ¡nferior a las I UlT, tal contratación se en@ntÍaria fuera

del ámbito de apl¡cación de la refer¡da nomaliva conforme al literal a) del artículo 5" de la Ley, aspecto que conesponde

ser evaluado por cada Entidad, la que, además, deberá asegurarse que a través de dicha figura no se esté eludiendo

indeb¡damente la aplicac¡ón de la normat¡va de contrataciones del Estado, n¡ transgrediendo disposic¡ones contenidas

en ella;
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cer que el Residente del Proyecto de"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACI óru rru u GESTIóN DE RESTDUoS
SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN', opina procedente la ampliación de
plazo ala orden de Servicio N' 189. Por tal motivo remito a Usted el informe referido a fojas (08) para

mayor detalle;

Que, mediante el lnforme N' '125-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 06 de mazo de 2023, emitido
por la Sub . Gerencia de Abastecimiento, emite su opinión técnica de la siguiente manera (...)
CONCLUSION: Al haber sido justificada y devenida en procedente la solicitud de ampliación de plazo
por parte del área usuaria, y al estar enmarcada dentro lo establecido en la Directiva N' 04-2021-MDSS
esta dependencia opina que se otorgue la ampliación de plazo solicitada;

Eslando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39' de la Ley
N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los aspectos

.administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y

- Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de
fl§ministración en el numeral 14 delarticulo 122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-

' .fi4DSS de Íecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldía N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de

'/hero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones conferidas en materia de

'' contrataciones, establecidas en su articulo 2' numeral 2.5 y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo N'01 del contrato
perfeccionado mediante la Orden de Servicio N' 0189-2023, para la prestación del servicio de evaluación
y verificación de caracteristicas técnicas de maquinana y vehiculos detalladas en la oferta final
presentada por la empresa adjudicada del procedimiento de selección correspond¡ente, con eficacia
anticipada al 20 de febrero de 2023 y en consideración a los fundamentos expueslos en la presente

resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- OISPONE R, que la ampliación del plazo para la ejecución del contrato
perfeccionado med¡ante la Orden de Servicio N" 0189-2023, por un plazo de 03 días calendarios y con
fecha de inicio desde el 20 hasta el 22 de febre¡o óe 2023.

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER que el plazo total modificado para la entrega del bien es de 06

dias calendarios, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

§l¡f

Provincia De Cusco, Departamento De Cusco', Por su parte, el que un hecho o evento sea irresistible
significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee
o intente, su acaecimiento. De esta manera, se advierte que la configuración de un "caso fortuito o fueza
mayor" exime de responsabilidad a las partes, específicamente, a la parte que se ve imposibilitada de
ejecutar las prestaciones a su cargo. De acuerdo con lo indicado, en caso de sol¡citud de ampliación de
plazo presentada al considerar que el hecho generador de atraso consiste en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible., por lo que su pedido de ampliación de plazo deviene de procedente. Según
norma establecida, se peticiona según trámite, la opinión legal, que con mayor conocimiento legal e
¡nterpretac¡ón del RLCE más los documentos a la vista, su evaluación podria ser diferente, en cualquier
caso como área usuaria nos allanamos a la opinión legal;

Que, mediante el lnforme N' 135-2023-JRP-GGMA-MDSS de fecha 28 de feb¡e¡o de 2023, emitido por
el Gerenle de la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente, man¡f¡esta lo siguiente: (...) en atención al
documento de la referencia, remitido por el Sub Gerente de Gestión de Residuos Sólidos, quien da a
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enfiCULO CU¡nfO. - ESTABLECER, que la modificación contractual (Adenda) no da lugar al pago

de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

mfiCULO QUlmO. - NOTIFICAR la presente Resolución al lng. Franco Flores Puma, a la Gerencia
de Gestión del Medio Ambiente, Sub Gerencia de Abastecim¡ento y demás áreas correspondientes para

su conocimiento y fines perlinentes.

ARTíCULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de
la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COiTUNIQUESE Y CUMPLASE.
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