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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'326.2023-MDSS/GM.GA

(,

San Sebastián, 02 de octubre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El Expediente Administrat¡vo N'CU 27767-2023 de fecha 07 de sept¡embre de 2023, presentado por el contmtista
LABORATORIO DE I,IECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.; lnforme N'135-2023MDSS-Gl-SGEO/Ro -SKQG de fecha 14 de septiembre
de 2023, emitido por el Residente de la Obra; lnforme N'2864-2023-MDSS-G|-SGE0/RC[4 de fecha 15 de
septiembre del 2023, em¡t¡do por la Sub Gerenoa de ejecución de Obras; lnforme N'3542-202&GI-MDSS/DCA
de fecha 18 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N'l285-2023lt4DSS-
C/GM-GA-SGA de fecha 27 de septiembre de 2023, emit¡do por la Sub cerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194' de la Constituc¡ón Política del Estado, modiflcado por la Ley N" 27680, señala que los
gob¡emos locales gozan de autonomia polit¡ca, económica y admin¡slrativa en los asuntos de su competencia,
concordanle con el tuticulo ll del t¡tulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Política del Peru y el Título Prel¡m¡nar Artículo ll de la
Ley N" 27972 Orgánica de Municipal¡dades, los Gobiemos Locales tienen autonomía politica, económica y
adm¡nislraliva, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 2744r¡ 6p¡s5¿¿¡ *r el Decreto Supremo 004-201g-JUS, señala que
el Princip¡o de legalidad es que todas las autoridades admin¡strativas deben actuar con respeto a la Const¡tuc¡ón,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribu¡das y de acuerdo con los fines para los que les
fueron mnferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por

el Decrelo Supremo N" 082-2019EF, prevé lo siguiente: (..) Anículo 34o. Modifrcaciones al contrato: i4.1 El
contralo puede modit¡@tse en /os supuesfos contanflados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a
solicitud del contrat¡sta, para alcanzar h ñnal¡dad del contrato de manera opoftuna y eficiente. En este últino caso
la modiÍicación debe ser aprobada por la Entidad. Diúas nodiftc*iones no deben afectar el equ¡liúío e@nómico
f¡nanc¡ero del contrato; en caso contrario, la paie beneficiada dúe compensar económ¡camente a la pafte
peiud¡cada para restableer dicho equ¡libtio, en atencíón al pr¡nc¡p¡o de equidad. 34.2 H contrato puede ser
mod¡l¡cado en los s¡gu,bntes supuestosr , ejewción de prestaciones ad¡c¡onal*, ii) reduaión de pr*taciones, iii)
autüización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. ( . . .) 34.9 El contratista
puede sol¡c¡tar la anpliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que mod¡t¡quen el plazo contrúual de acuerdo a lo que establezca d rcglamentoi

Que, de acuerdo al numeral 10 del aliculo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

adicionales, reducoones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato s¡empre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de oferlas que no sean imputables a alguna de las
parles, permitan alcanzar su finalidad de manera oporluna y eficiente, y no cambien los elementos delerm¡nantes

delobjeto. Cuando la modificac¡ón implique el incrcrnento delprec¡o debe seraprobada porel T¡tularde la Entidad;

Que, a través del DECRETo SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) A¡1ículo 158". Ampliación del plazo

contractual: 158.1. Procede la anpl¡ación del plazo en los srgulenfes casosj a) Aando se aüueba el adicional,

siempre y cuando afecte el plazo. En esfe caso, el contntista amplia el plazo de las garantias que hub¡ere

&.-

t

sIB

cf7zr'¡I¡
r\i,b«ttirí¡t
-..-----
Ccaprra<!,J¡, on!'ro

\



M u N ¡cr 
?ifr 

""á"r'r',tl§'t 

o' o' 
rs',r, il_

GEsrór{ 2023 - 2026

le ¿. A uaah¿. A P¡ 1 cl **oulb
'0'-'< e Áqda 9 ?aÁbó Rala'

Bebastitín
Coñpruña!r¿1, crñtrro

C

otorgado. b) Pot atrasos y/o paralizacimes no ¡mrytables al contrat¡sta; 1 58.2. El contratista sdic¡ta la amd¡acion
dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificación de la aüobación del d¡c¡onal o de frnal¡zado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifrca su decision al
contratista en el plazo de d¡ez (10) días hábiles, cunputado desde eldia siguíaúe de su praentación. De no existi
pronunciamiento expreso, se l¡ene pü aprobada la solicilud del cütratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En v¡ftud de la ampl¡acion otorgada, la Entidad amplia el plazo de /os confrafos diredamente
vinculados al ccnlralo pinc¡pal; 158.5 Las ampl¡ár,¡ones de plazo en contratos de bienes o para la pratrción de
servicios en general y consulto a $ general dan lugar al pago de /os gasfos generales dú¡danüte aü€t'ilados.
En el caso de la consulto a de obras, se paga al contralista el gasto general y el co§o diedo, este último
deb¡damente aüeditado, además de la ulil¡dad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del
plazo puede ser some¿lda a conc¡liación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días háb¡les posteiores a la
not¡frcación de esta decis¡on;

la l¡nalidad del @ntrato de manera oportuna y efrc¡ente, ii) que no se c nbian 1o§, elementos esenciales del
de la contratación y iii) que su§ente que la modifrcacíón deiva de l¡ecf,os sobreylnienfes a la presentadón

de ofeftas que no son imytables a las pañes. b) En el caso de contratos su/etos a supervislon de terceros,
coresryde cútar c@ la opinión lavuable dd supery¡sor. c) La susctirf,¡on de la adenda y su rEistro en el
SEACE, cuforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modifrcación ¡md¡que el ¡ncremento del precio,

coÍesponde contar con lo siguiente: a)

la Entidad; 160.3. Adicionalnente a los

Ley, este puede ser modifrcado cuando
contratista ofrezca bienes y/o sevicíos con iguales o nejores catacteríst¡cas técn¡cas, sienpre que tales bienes

y/o servlcios sallsfagan la necesidad de la Entidad. Tales ÍDdifrcacion* no varian las condiciones que motivarcn
la sdección del cantrat¡sta',

Que, mediante la Resolución de Gerencia Munacipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se

resuelve aprobar la directiva N' 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto

no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contratac¡ones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo d¡spuesto en la Direct¡va N" 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o

servic¡os cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones

del Estado, establece en su numeral 7 D¡sposiciones Especif¡cas, pánafo de Modiflcac¡ones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del

/,1\.

Que, a través del DECRETo SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobo el Reglamenlo de la Ley N" 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡gu¡ente: (...) Aft¡culo 16tr. Mdificac¡ones al contrato:
160.1. Las modif¡caciones previstas en nuneral 34.10 del aftículo 34 de la Ley, cumplen con los s,gu¡enfes
rcqu¡sitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la nod¡ficadon a fin de cumpl¡r

Que, el Organisnn Supervisorde las Contrataciones del Estado, cons¡derando la normativa sobre contratac¡ones

anterior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo s¡gu¡ente: (...\ Adicionalmente, elnumercl 1

del alículo 142" del Reglamento, refeñdo a nodifrcaciones convencionals al contnto, preceptúa los regulsrfos y
fornalidades que deben cunplirse püa efütuar las modiÍicaciona previstas en el artículo 34-A de la Ley, entrc
los cuales se e¡cuentra el: 'lnfdme tAn¡co lqd que su§ente: (¡) la nec4.f,idad de la modfrcxion a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera opoftuna y efrc¡ente, (ii) que no se cambian los elementos esenc¡al§ del
objeto de la contratac¡ót1 y (ii¡) que susfenfe g¿/e la modificac¡ón daiva de hechos sobrcv¡n¡entes al
peieccionamiento del contrato que no süt imputabtes a las partes'. (...) CONCLUSTÓN: La modiñcación det

contrato -a que se refiue el aiiculo 34 - A de la Ley- presu@ne que d hecho generador del nismo sea

sobreviniente a su perÍeccionaniento y que no sea ¡nputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta
psible noditicar el contnto pot hechos que no son sobrevin¡entes al perfeccionaniento del mismo o que no son

imputables a alguna de /as partes ¡nclus¡ve si d contratista otrecien nejoras en /os bienes o servicios;
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plazo establec¡do en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que
impidan al contratista entregar el b¡en o prestar el serv¡c¡o. Tamb¡én procede la ampl¡ación de plazo por causas

atnbuibles a la Entidad. El onhatista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles s¡guientes de final¡zado el
hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, el numeral 17.1 del Artículo 17" del DECRETO SUPREMO N"0M-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE
APRUEBA EL TETTO ÚruICO OROEruNOO DE LA LEY NE 27444 . LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre Ia eficacia anticlpada del acto adm¡nistrativo, que la autoridad podrá

disponer en el mismo acto admin¡strativo que tenga ellcacia anticipada a su emisrón, sólo si fuera más favorable
a los administrados, y siempre que no les¡one derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
proteg¡dos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retotraerse la eficac¡a del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante el expediente de tÉm¡te documentario N'CU 27767-2023 en fer,ha 07 de sept¡embre de 2023, el

contratista LABORATORIO DE I,IECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COI\4ERCIAL DE

SABIL¡DAD Lll\,llTADA, solicitó ampliac¡ón de plazo de ejecución de (30) dias calendario a la Orden de
¡cio N''113$2023 para eISERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS,

Que, mediante el lnforme N'135-202&|\,{DSSI3/ISGEGLSS-RO de fecha 3l de agosto de 2023, el res¡dente del
PI'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEATONAL DE U CALLE JOSE
CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL D/SIR/IO DE SAN SEBASI/ÁN _ PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO', menciona que '(...| Se da OPINION FAVORABLE a la solicitud de
amol¡ac¡ón de olazo de entreoa de üden de sevicio':

Que, mediante lnforme N'2864-2023-l\4DSS-GI-SGEO/RCM de fecha 15 de septiembre 2023, la Sub Gerencia de
Ejecución de Obras, ind¡ca lo s¡guiente: "(. ..) Por nedio del presente me dirijo a Usted, cq la frnalidad de infwmarle
que ned¡ante dbumüto de la refqenc¡a el residente de la Obra indica que la solicitud de anfliacion de plazo es
procedente:

Que, mediante lnforme N"3542-2023-G|-¡/DSS/DCA de fecha 18 de septiembre de 2023, la Gerencia de

lnfraestructura, refiere lo siguiente: "(...) Previo un cord¡al saludo, me d¡ñjo a usted con b final¡dad de remÍi los
inÍomes de la referenc¡a en el que se aceda la solicitud de ampliación de plazo como Proedentei

Que, mediante el lnforme N'1285-2023-[¡DSS-C/GM-GA-SGA de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la

Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: '(...) COIVCLUSTOTVEST es de op,nó n de esta Sub Gerencia
que, debe declararse PROCEDENTE la anpl¡ac¡ón de plazo por (15) días calendaño sol¡citada por EL

CONIRAI/SIA';

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspeclos administrativos a su cargo a

través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la l\,lunicipalidad

Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Admin¡stración en el numeral 14 del artículo

122", aprobado mediante Ordenanza Mun¡c¡pal N"22-202'l-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de

Alcaldía N'192023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegac¡ón expresa de funciones, alnbuciones

conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2' y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de quince (15) d¡as calendario,

solic¡tado por el Contratista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERS¡ONES FYJJ SoCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIIVITADA REPRESENTADO LEGALMENTE POR JANE RUMY

BUSTINZA ORTEGA, con RUC N'20563840651, referente a la Orden de Servicio N"15n -2023, de f&,ha 28 de
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agosto del 2023, para el SERVICIO DE MECANICA DE SUELOS para la obra tIEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU
SISA CUADRA 1, CALLE S/N Y PSJE S/N, Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE
LA CALLE PROLONGACION FRANCSICO TUPAC AMARU SISA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO', en merito a to d¡spueslo en ta parte
considerat¡va y documentos que forman parle de la presente Resolución.

lRfíCUtO SeeU¡¡oO, - DISPONER, que para el cumpl¡miento de la presente Resolución se adopte las acc¡ones
administrativas conespondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencia de Abastecimiento y
demás instanc¡as pertinentes, conforme a ley.

lRliCUlO fgnCgnO. . ESTABLECER, que la modificación mntractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

mricuLo cuenro. - NoIFtcAR, Ia presente Resolución at contratista LABoRAToRto DE MECANTCA DE
suELos INVERSIoNES FYJJ soctEDAD coMERCtAL DE RESPoNSABTLTDAD L|M|TADA at coneo
electrónico: LAB,I\,IEC.SUELOS.FYJJ@GMA|L.COM, Gerencia de ¡nfraestructura, Sub Gerencia de
Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conocimiento y f¡nes pertinentes.

mfhUlO QUllfO. {I,ICARGAR a la Ofic¡na de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la d¡fusión de la presente
resoluc¡ón en el Portalde TBnsparencia de la Municipalidad D¡stritalde San Sebastián.

REGISTRESE ,co E Y CUMPLASE
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