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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N"336.2023.MDSS/GM-GA

San Sebastián, 06 de octubre de 2023

VISTOS:
El Expediente Administrativo N'cu 26998-2023 de fecha 04 de septiembre de 2023, presentado por e¡
mntratista EUSALUD.s.A.c.; lnforme N'152-2023-MDss/Gt/sGEo-LSS-Ro de fecha I I de septiembre
de 2023, emitido por el Residente de la Obra; lnforme N'2781-2023-MDSS-G|-SGO/RCM de fecha i2
de septiembre del 2023, emitido por la sub Gerencia de Ejecución de obras; lnforme N'344g-2023-Gl-
MDss/DcA de fecha 13 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraeslructura; lnforme
N"1379-2023-M
Abastec¡m¡ento;

DSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Y,

CONSIDERANDO:

Que, elArticulo 194' de la constitución Política del Estado, modiflcado por la Ley N' 276g0, señala que
los gobiernos locales gozan de autonomía polltica, económica y adminiskativa en los asuntos de su
compelencia, concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley orgánica de
Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constituc¡ón Política del Perú y el Titulo Preliminar Articulo
ll de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locale! tienen autonomía política,
económica y admin¡strativa, en los asuntos de su competencia;

según el rexto Único ordenado de la Ley N" 27 4M aprobado por el Decreto supremo 004-20i9-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que todas las autondades adminiskativas deben actuar con
respeto a la ConstituciÓn, la ley y al derecho, dentro de las facullades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, así también el rexto Único ordenado de la Ley N"30225, Ley de contrataciones del Estado,
aprobado porel Dec¡'eto supremo N'082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Arlicuto 34o. Modificaciones
al contrato: i4.1 El contrato puede modllfcarse en los sup uesos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad det contrato dé manera
oportuna y eficíente. En este últ¡mo caso la modificactnn debe ser aprobada por la Entidad. D¡chas
modifrcaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso wntratio, la
paie beneficiada debe compensar económicamente a la parte petjudicada para restablecer dicho
equil¡bio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en /os srgulenfes
supuesfos: i) ejecución de prestaciones adicbnales, ii) reducción de prestaciones, iii) autoización de
ampliaciones de plazo, y (¡v) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 Etcontratista puede
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su volunlad debidamente
comprobados y que modiÍiquen el plazo conlractual de acuerdo a lo que estabtezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral '10 del articulo 34o de la Ley, eslablece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de oferlas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su final¡dad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación ¡mpl¡que el incremento del
precio debe ser aprobada por el Titular de la Ent¡dad;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N0344-20'18-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se eslablece lo s¡guiente: (...\ Articulo 158o. Ampliación
del plazo mntractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en /os srguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En esfe caso, el contral¡sta amplía el plazo de
las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2.
El nntratista solicita la ampliacinn dentro de los §ete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizac¡ón; 158.3. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contntista en el plazo de diez (10) días hábiles,
computado desde el dia sigu¡ente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En viñud
de la ampliac¡ón otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos direclamente vinculados al contrato
principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de seryiclos en
general y consultoría en general dan lugar al pago de los gasfos generales deb ¡damente acreditados. En
el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último

amente acreditado, además de la util¡dad; 158.6. Cualquier mntroversia relacionada con la
ampliación del plazo puede ser sonetida a conciliación y/o ab¡traje dentro de los treinta (30) días hábiles
posteiores a la notificación de esta decisión;

Que, a lravés del DECRETO SUPREMO N0344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (.. .) Artículo 160o. Modificaciones
al contrato: 160.1 . Las modificaclones previsfas en numeral 34.10 del aftículo 34 de la Ley, cumplen con
los srguienfes requis/os y formal¡dades: a) lnforme técnico legal gue susúenfer i) la necesidad de la
modifinción a Íin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se
canbian los elementos esencia/es del objeto de la contratación y iíJ que susfenfe que la modificación
deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofeftas que no son imputables a las parfes b) En
e/ caso de conrrafos suJ'efos a superuisión de terceros, conesponde contar con la opinion favorabte del
superylsor. c) La suscripción de la adenda y su reglsfro en e/ SEACE, conforme a lo establecido por el
OSCE; 160.2. Cuando la modif¡cación inplique el incremento del precio, ad¡cionatmente a los
documentos señalados en /os /iterales precedentes, conesponde contar con lo siguienle: a) Ceftificación
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuesfos de modlfica ción del contrato establecidos en el a iculo 34 de la Ley, este puede ser mod¡f¡cado
cuando el contratista ofrezca bienes y/o seruicbs mn iguales o mejores características técnicas, siempre
que lales bienes y/o servtblos satlsfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no vaÍ¡an las
condbiones que notivaron la selección del conlratista;
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Que, el Organismo Supervisor de las Conlratac¡ones del Estado, mnsiderando la normaliva sobre
contrataciones anterior a la actual, en la OPINIÓN Nol32-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del añiculo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales
al contrato, preceptúa los requ¡s¡los y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
prevlsfas en el a¡ticulo 34-A de la Ley, entre /os cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que
sustenfe: (y' /a necesld ad de la modificación a f¡n de cumplh con el objeto del conlrato de manera opoftuna
y eficiente, (ii) que no se cambian los e/ementos esencra/es del objeto de la antratación y (iii) que
sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al peieccbnamiento del contnto que no
son imputables a las parfes'. (.. -) COICLUSION: La nodificación del contrato -a que se refiere el artículo
34 - A de la Ley- presupone que el hecho generadot del m¡smo sea sobreviniente a su peieccionamiento
y que no sea imputable a alguna de las pales; en fal sentido, no resufta posible modificar el contrato por
hechos gue no son sobrevinientes al perfercionamiento del m¡smo o que no son imputables a alguna de
las parfeg ¡nclus¡ve s¡ el contrat¡sta ofrec¡era mejoras en /os brbnes o serytcios;

Que, el numeral 17 1 del Articulo 17' del DECRETO SUPREMO N0004-2019-JUS, DECRETO
SUPREMO OUE APRUEBA EL TEXTO ÚITIICO OROCruNOO DE LA LEY NE 27444 - LEY DEL
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Que, mediante el lnforme N'1379-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de octubre, emitido por la
Sub Gerencia de Abastec¡miento, refiere lo siguiente: '(...) CO|IC¿USTOMS es de op,r¡ón de esta Sub
Gerencia que, debe declararse PROCEDENTE la ampliación de plazo por seis (06) dias calendario
solicitada por EL CONIRAilSIA';

z

DE

,

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto
administrativo, que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emis¡ón, sólo si fuera más favorable a los administrados, y s¡empre que no les¡one
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopción;

Que, acorde a lo d¡spuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de b¡enes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de apl¡cación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposic¡ones Especificas, pánafo de
Modificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del b¡en o
prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos
fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que impidan alcontratista entregarel bien o prestar
el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contrat¡sta
solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimienlo ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no
le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del
atraso y/o gar alización;

Que, mediante el Expediente Administrativo N"CU 26998-2023 de fecha 04 de septiembre de 2023 el
contrat¡sta EUSALUD S.A.C., solicita ampliación de plazo, para el SERVICIO DE EXAMEN MEDICO
OCUPACIONAL;

Que, mediante el lnforme N'152-2023-MDSS/G|/SGE0-LSS-RO de fecha 11 de septiembre de 2023,
emitido por el Residente de Pl: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL DISTRITO
DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO", emite "(.,.) ooínión favorable a la solicitud de ampliación de
plazo solicitada por el contratista':

Que, mediante el lnforme N'2781-2023-MDSS-G|-SGE0/RCM de fecha 12 de septiembre de 2023,
emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obns, informa que, "(...) el residente de la obra, emile
pronunc¡amiento a la ampliación de plazo a dicha petición el res¡dente de obta indica que es procedente' ;

Que, mediante el lnforme N"3448-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 13 de septiembre de 2023, emitido por
la Gerencia de lnfraestruclura, comun¡ca que, "1....) Previo un cordial saludo, me diñjo a usted con la
t¡nalidad de remitir el informe en referencia, donde el lng., Res¡dente acepta la solicitud de ampliación de
plazo mmo procedente';

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo delarticulo 39" de la Ley
N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y
Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de
Adminiskación en el numeral 14 del articulo 122", aprobado med¡ante Ordenanza Mun¡cipal N"22-2021-
MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldia N'19-2023-A-IVDSS de fecha 12 de
enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuc¡ones conferidas en materia de
contrataciones, establecidas en su artículo 2' numeral 2 y con las visaciones conespondientes;
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ARTICULO PRlfrlERO. - DECLARAR PROCEDENTE ta amptiación de ptazo por seis (06) dias
calendario de la orden de servicio N"1451-2023, solicitado por elcontratista EUSALUD. S.A.C.;con RUC
N'2060'1238650, para el SERVICIO DE EXAMEN MEDTCO OCUPAC|ONAL, para et proyecto:
.MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE
JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV, MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -
cusco - cusco', en merito a lo dispuesto en la parte considerativa y documentos que forman parte
de la presente resolución.

ARTícuLo SEGUNDo. - ESTABLECER, que ta modificación conkactual por amptiación de ptazo, no
da lugar al pago de mayores gastos y coslos a la enl¡dad u otro tipo de obligaciones de pago no iuscriias.

ARTicuLo rERcERo. - NonFlcAR la presente Resoluc¡ón a la contrat¡sta EUSALUD s.A.c. al coneo
electrónico: informes@umsoperu.com.pe, a la Gerencia de ¡nfraestructura, sub Gerencia de
Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conocimiento y f¡nes pert¡nentes.

aEIieqLs§uAEIO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y sistemas lnformáticos ta difusión de
la presente resolución en el Porlal de Transparenc¡a de la Muñ¡cipálidad Distritalde San Sebastián.


