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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N"337-2023-MDSS/GM-GA

OE

San Sebastián, 06 de octubre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Adm¡nistrativo N'CU 27766-2023 de fecha 07 de septiembre.de 2023, presentado por el

contratista EUSALUD.S.A.C.; lnforme N'16'l-2023-MDSS/Gl/SGEO-LSS-RO de fecha 14 de septiembre
de 2023, em¡t¡do porel Residenle de la Obra; lnforme N'2849-2023-MDSS-Gl-SGEo/RCM de fecha'15

de septiembre del 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; lnforme N'3541-2023-Gl-
MDSS/DCA de fecha 18 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraeslructura; lnforme

N"1380-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Abastecimiento; y,

.-CONSIDERANDO:

Que, elArticulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N' 27680, señala que

los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley N0 27972, Ley Orgánica de
Municipal¡dades;

Que, de conformidad con elArticulo 194 de la Constitución Politica del Peru y elTitulo Preliminar Articulo
ll de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomía politica,

económ¡ca y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 274M aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que todas las autor¡dades administrativas deben actuar con

respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facullades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por el Decreto Supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Arlículo 34". Modificaciones
al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manen
opoftuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibno económico financiero del contrato; en caso contraio, la
pafte beneficiada debe compensar económicamente a la pafte perjudicada para restablecer dicho
equ¡libtio, en atención al principio de equidad. j4.2 El contrato puede ser modificado en los srguientes
supuestos: i) ejecución de prestac¡ones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de

ampl¡ac¡ones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede

solicitar la ampliación del plazo padado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contructual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adic¡onales, redurciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modif¡caciones al contrato
siempre que |as mismas deriven de hechos sobrevinienles a la presentación de ofertas que no sean

imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su f¡nalidad de manera oportuna y eficiente, y no

cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el ¡ncremento del

precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N0344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225,
Ley de Contralaciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...1 Articulo 158o. Ampliación
del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en /os srguienles casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contrat¡sta amplía el plazo de
las garantías que hubiere otoryado. b) Por atnsos y/o paralizac¡ones no ¡mpúables al contratista; 158.2.

H contrat¡sta §f/icrta b ampliación dentm de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho genercdor del atraso o paralización; 158.i. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) dias hábiles,
computado desde el día siguiente de su presentación. De no ex¡sth pronunciamiento expreso, se fiene
por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad delTitular de la Entidad; 158.4. En vitud
de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos diredamente vinculados al contrato
pincipat 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la preslación de seryicrbs en
general y consuftoria en general dan lugar al pago de los gaslos generales debidamente acreditados. En
el caso de la ansultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la úilidad; 158.6. Cualquier mntroversia relacionada con la
ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arb¡trak dentro de los treinta (30) días hábiles
posteiores a la notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,

Ley de Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo sigu¡ente: (.. .\ Art¡culo 160o. Modificaciones
al contrato: 160.1 . Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con
/os srgulenfes reqursitos y formalidades: a) lnforme técnico legal gue susfenfej i) la necesidad de la
modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera opoñuna y eficiente, ¡i)gue no se

cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y ii¡) que sustente que la modificación

denVa de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón de oferlas que no son imputables a las paftes. b) En

el caso de contratos suibfos a superv¡sión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del
supervlsor. c) La suscipción de la adenda y su registro en el SEACE, @nfome a lo establec¡do por el
OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los
documentos señalados en los //erales precedentes, conesponde contar con lo siguiente: a) Ceñificación
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de mod¡f¡cación del contrato establecidos en el añículo 34 de la Ley, este puede set mod¡ficado

cuando el contratista ofrezca bienes ylo sevicios con iguales o mejorcs características técnicas, siempre
que lales bienes y/o seruicios safisfagan la neces¡dad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las

condiciones que mot¡varon la selecc¡ón del contratista;

Que, el organismo Superv¡sor de las Contrataciones del Estado, mnsiderando la normativa sobre

conkatacionts antenor a la actual, en la OPINIÓN N"132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del añiculo 142" del Reglamento, referido a múificaciones convencionales

al @ntrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
preuisfas en el añículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: 'lnforme téaico legal que

sustente: (i) la necesidad de la modificación afin de cumplir con elobjeto del contrato de manera opo una
y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenc,ales del obieto de la @ntrataciÓn y (ü que

sustente que la modificación der¡va de hechos sobrevinientes al peieccionamiento del contrato que no

nn imputables a las parfes'. (...) GOIVCLUSION: La modificadon delcontrato-a qtte se refiere el añiculo

34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea sobrev¡n¡ente a su peieccionamiento
y que no sea imputable a alguna de las paftes; en tal sentido, no resulta posible modificar el Nntrato por

hechos que no son sobrevinientes al perteccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de

las paltes, ¡nclusive si el contratista ofreciera mejoras en los brbnes o seruicios,

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMO N"004-201g-JUS, DECRETO

SUPREMO OUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO OROEMOO DE LA LEY NE 27444 - LEY DEL
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia ant¡c¡pada del acto
adm¡niskativo, que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrat¡vo que tenga efcacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraeme la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su

adopc¡ón;

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de
Modiflcaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o

preslación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos

forluitos o de fueza mayor debidamente comprobada que ¡mpidan alcontrat¡sta entregarel bien o prestar

el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista
solic¡lara a la Sub Gerencia de Abaslecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paral¡zac¡ones que no

le sean imputab¡es dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de flnalizado el hecho generador del

atraso y/o paralización;

Que, medianle el Expediente Adm¡nistrat¡vo N"CU 27766-2023 de fecha 07 de septiembre de 2023 el

contrat¡sta EUSALUD S.A.C., solicito ampliación de plazo, para el SERVICIO DE EXAi/EN MEDICO

OCUPACIONAL;

Que, medianle el lnforme N'161-2023-IVDSS/GUSGEO-LSS-R0 de fecha 14 de septiembre de 2023,

emitido por el Residente de Pl: 'MEJORAMIENT0 DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO', EMitE 'l ...1 ooinión favorable a la solicitud de amoliación de

azo solicttada el contratista' .

Que, mediante el lnforme N'2849-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 15 de septiembre de 2023,

emilido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, informa que, "(...) el residente de la obra, emile
pronunciamiento a la ampliac¡ón de plazo a dicha petíción el residente de obra indica que es procedente';

Que, med¡ante el lnforme N"3541-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 18 de sept¡embre de 2023, emitido por

la Gerenc¡a de lnfraestructura, comunica que, "1. ) Previo un cordial saludo, me diiio a usted con la
finalidad de remiti el informe en referencia, donde el lng., Residente acepta la solicitud de ampliación de

pl azo como p rocedente' ;

Que, medianle el lnforme N'1380-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de octubre, emitido por la

Sub Gerencia de Abastecimiento, refiere lo siguiente. "(...) COI'JCI-USTOTVES es de oprnón de esta Sub

Gerencia que, debe declararse PROCEDENTE Ia ampliaciÓn de plazo por ocho (08) días calendario

solicitada por EL CONIRAIISIA.

Estando a las mnsideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo delartículo 39" de la Ley

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos

administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y

Funciones - ROF de la Municipalidad D¡stritalde San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de

Administración en el numeral 14 del articulo 122', aprobado mediante Ordenanza Mun¡cipal N"22'2021-

MDSS de fecha 22 de octubre de 202'li ResoluciÓn de Alcaldia N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de

enero de 2023 sobre delegación expresa de func¡ones, atnbuciones conferidas en maleria de

contrataciones, establecidas en su articulo 2" numeral 2 y con las visaciones conespondientes;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. . DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo por ocho (08) dias
calendario de la orden de servicio N"1451-2023, solicitado porel mnlratista EUSALUD. S.A.C.; con RUC
N'20601238650, para el SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, para el proyecto:
.MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE TRANS¡TABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE
JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. I\iIONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -

CUSCO - CUSCO', en mento a lo d¡spuesto en la parte considerativa y documentos que forman parte

de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. . ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no
da lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la contratista EUSALUD S.A.C. al coneo
eleclrónico: informes@umsoperu.com.pe, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de
Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y S¡stemas lnformáticos la difusión de
la presente resoluc¡ón en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQ U E Y CUMPLASE
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