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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N"341.2023-MDSS/GM.GA

San Sebastián, '10 de octubre de 2023

EL GERENTE OE AOMINISTRACION DE tA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN SEBASÍIAN PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Admin¡strativo N"CU 27374-2023 de fecha 05 de setiembre de 2023, presentado por Javier Alfaro
Baldeon; lnforme N'152-2023-MDSS/SGEO-KAQ-RO, de fecha 1'1 de septiembre de 2023, emitido por el Residente de la
Obra; lnforme N'2782-2023-M0SS-G|-SGO/RCM, de fecha '12 de septiembre del 2023, emitido por la Sub Gerente de
Ejecuc¡ón de Obras; lnforme N"3'149-2023-G|-¡,DSS/DCA, de fecha 13 de septiembre de 2023, emitido por el Gerente de
lnfraestructura; lnforme N"1282-2023-t4DSS-C/G¡¡-GA-SGA, de fecha 21 de set¡embre de 2023, em¡tido por el Sub Gerente
de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Const¡tución Política del Estado, modificado por la Ley N' 27680, señala que los gobiernos
locales gozan de autonomía politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia, concordante con el
Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Art¡culo 194 de la Constitución Politica del Peú y el Titulo Prel¡minar Articulo ll de la Ley
N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gob¡ernos Locales t¡enen autonom¡a politica, emnóm¡ca y administrativa, en los

asuntos de su mmpetencia;

Según el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27,144 aprobado por el Decreto Supremo 004-20'1g-JUS, señala que el
Princip¡o de legal¡dad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constituc¡ón, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estón atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron @nferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N"30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N' 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Anículo 34o. Mod¡f¡caciones al contnto: 34.1 El contrato puede
moditícarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicfud del contrutista,
para alcanzar la tinalidad del contruto de nanera opoluna y efniente. En este último caso la modificación debe ser arybada
por la Ent¡dad. Dlchas modit¡cac¡ones no deben afectar elequilibio económico t¡nanciero del contrato; en caso contnio, la
pade benet¡c¡ada debe compensar económicamente a la paie per¡ud¡cada para restablecer dicho equilibrío, en atenc¡ón al
princ¡p¡o de equidad. 34.2 El contrato puede ser modit¡cado eI, /os s/guienfes supuestos: í) ejecuc¡ón de prcstaciones
ad¡cionales, ¡¡) reducc¡ón de prestac¡ones, ii¡) autoizac¡ón de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el
reglamento. (...) 34.9 El contratista puede sol¡c¡tat la amplhción del plazo pactado por atrasos y paÍalizac¡on$ ajenas a su
voluntad debidamente comprcbados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglanento;

Que, de acuerdo al numeral 10 delarticulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten apl¡cables los ad¡cionales,
reducc¡ones y ampliac¡ones, las partes pueden acordar otras modif¡caciones al contrato siempre que las mismas deriven de
hechos sobrev¡n¡entes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, perm¡tan alcanzar su

finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del obieto. Cuando la modificación
implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Ent¡dad;

Que, a través del DECRETO SUPREIVO N"344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1580. Anpl¡ac¡on del plazo contractual: 158.1.

Pmcede la anpl¡ac¡ón del dazo en los s¡gu¡enles casos: a) Cuando se aprueba elad¡c¡onal, siempre y cuando aÍecte el plazo.

E esfe caso, el contrat¡sta anplía el plazo de las garantías que hubiere otoryado. b) Por afrasos y/o parulizaciones no
¡mpúables al contratista; 158.2. El contratista sol¡c¡ta la anpl¡ación dentro de los s¡ete (7) días háb¡les s¡gu¡entes a la
notificac¡ón de la aprobac¡ón del ad¡cional o de f¡nal¡zado el hecho genendor del atraso o paral¡zac¡ón; 158.3. La Entidad
resuelve d¡cha sol¡c¡tud y notfica su dec¡s¡ón al contratista en el plazo de d¡ez (10) dias tláb,,Ies. conputado desde el día
si?uierte de su presentación. De no existi pmnunciamiento expres(). se tiene Nr aprobada la solicitud del contnt¡sta, bajo
rcsrynsab¡lidad del T¡tulat de la Enlidad: 158.4. En v¡tlud de la anpliac¡ón otoryada, la Ent¡dad ampl¡a el plazo de,os contrafos
ditectamente vinculados al contrato pinc¡pat 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
seryic¡os en generul y consultoría en general dan lugar al pago de /os gastos generales deb¡damente acreditados. E e/ caso
de la consultor¡a de obns, se Nga al contnt¡sta el gaslo genenl y el costo d¡recto, este (tlt¡no debidanente acreditado,
adeñás de la úil¡dad; 1 58.6. Cualqu¡er controversia relacionada con la anpliación del plazo puede set somet¡da a conc¡l¡ación
y/o añitraje dentro de los trc¡nta (30) días hábiles posteiorcs a la notif¡cación de esta decisión;

cÉ
irr§

DE

()



MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE
tAN tEBAtr¡An¡ ó

d

)
on il_

lA ¿¿ A u$/a4. k la¡ 7 4 &*nalh
' éIldd rh rfVfu¿ 9 ?a',aba Rala'

'ebttstitín
Con¡ñncudr! crntr3a

Que, a través del DECRETO SUPRE¡,'IO N"344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones de¡ Estado, por el cual se establece lo siguiente: 1...) Añículo 160o. Modificaciones al contrato:160.1. Las
modifrcaciones previstas en numerul 34.10 del añiculo 34 de Ia Ley, cumplen con los s¡gu¡entes requisitos y lonnalidades: a)

lnfome técnico legal que sustente: ¡) la neces¡dad de la nod¡iícac¡ón a fin de cumplir con la tínalidad del contrato de manera
opoiuna y eficiente, ii) que no se camb¡an los elenentos esenc¡ales det objeto de la contratac¡ón y ¡¡i) que sustente que la
mod¡ficacion deñva de hechos sobrev¡n¡entes a la presentación de ofeñas que no son imputables a las pañes. b) En el caso

de la adenda y su reg¡stro en el SEACE, conloÍme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el
incremento del prec¡o, ad¡c¡onalmente a los documenlos seña/ados en /os /,terales precedentes, coÍesponde contar con lo
sigu¡ente: a) Ceñ¡ficación presupuestal; y b) La aprobac¡ón por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Ad¡c¡onalnente a
/os sup¿reslos de modificac¡ón del contrato esfao/ecidos en el arlículo 34 de la Ley, este puede ser modifícado cuando el
contratista ofrezca b¡enes y/o servicios con iguales o mejores caracter¡sticas técnicas, s¡enpre que tales b¡enes ylo sev¡c¡os
satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificac¡ones no varian las condiciones que motivaron la selecc¡ón del
contratista:

Que, el Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, cons¡derando la normativa sobre mntratac¡ones
anter¡or a la actual, en laOPINION N"132-2017/DTN, ha señalado Io siguie e:(...\ Ad¡cionalmente, el numeral 1deladículo
142" delReglanento, refeido a mod¡f¡cac¡ones convenc¡onales alcontrato, üeceptúa los rcqu¡s¡tos y formal¡dades que deben
cumplirse para etectuar las mod¡Í¡cac¡ones prev¡stas en el aiículo 34-A de la Ley, enlre los cuales se encuentn el: 'lnfotme
técn¡co legal que sustente: (i) la neces¡dad de la mod¡ficación a t¡n de cumpli con el objeto del contrato de manen opoiuna
y efic¡ente, (i¡) que no se cambian los elenentos esenc¡ales del obkto de la contratac¡ón y (¡¡¡) que sustente que la nodilicacíón
deriva de héóhios sobrev¡n¡entes at peiecc¡onaniento delcontraio que no son inputabies á ias pa¡tes'. (...) CONCLUSIÓN:
La mod¡ficac¡ón del contrato -a que se refiere el al¡culo 34 - A de Ia Ley- presupone que el hecho generadü del mismo sea
sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea ¡mputable a alguna de las pades; en tal sent¡do, no resufta posible modificar
el contrato por hechos que no son sobrev¡nientes al Wlecc¡onamiento del mísno o que no son imputables a alguna de las
pañes, ¡nclus¡ve s¡ e[ contrat¡sta ofreciera me./bras en /os bienes o servlcios;

Que, el numeral.17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMO N"004-201g-JUS, DECREIo SUPRE¡/O QUE
UEBA EL TEXTO UNTCO ORDENADO DE LA LEY Ne 27444 - LEY DEL PROCEDIIVIENTO AD¡illNlSTRATlVO

GENERAL, prevé sobre la eflcacia anticipada del acto adminiskativo, que la autoridad podrá d¡sponer en el mismo acto

administrativo que tenga ef¡cacia antic¡pada a su emisión, sólo si fuera ¡nás favorable a los adminiskados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopc¡ón;

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-IMDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o servicios
cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece en su numerai 7 Disposiciones Especif¡cas, párrafo de Modificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43
Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o
contrato, salvo casos fortu¡tos o de fueza mayor deb¡damente comprobada que impidan al conkatista enkegar el b¡en o
prestar el servicio. Tamb¡én procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Ent¡dad. El mntrat¡sta solic¡tara a la
Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de p¡azo por atraso y/o paral¡zaciones que no le sean imputables dentro de los
tres (03) dias hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del akaso y/o paralizac¡ón;

Que, mediante el Expediente Administrativo N"CU 27374-2023 de fecha 05 de set¡embre de 2023, presentado por
JavierAlfaro Baldeon, gerenle general de EUSALU0 SAC., sol¡cito amp¡¡ación de plazo de 16 d¡as calendario, para el servicio
de examen médico ocupacional referente a la Orden de Serv¡cio N'1425, para el proyecto 'Creación del serv¡cio recreat¡vo
de la APV San Antonio del distrito de San Sebastián - Cusco - Cusm',

i' Que, mediante el lnforme N'152-2023-MDSS/SGEO-KAQ-RO, de fecha 11 de septiembre de 2023, emiüdo por elI Residente de la Obra, lng. Karla Aimituma Qu¡spe, informa lo siguiente: "La op¡nión técn¡ca emitída pot la residencia en
respuesta al ¡nforme N'1393-2023-MDSS- C/GM-GA sobre la ampl¡ac¡ón de plazo para la entrega de requerim¡ento de orden
de sev¡c¡o No 1425 examen nédico ocupac¡onal de personal, se debe al ingreso de nuevo personal a obra en los prox¡mos
días por tanto sí procede la ampl¡ac¡ón de plazo de la orden de servicío N" 1425 RQ. N"070-0959 para el proyecto CREACION
DEt SERY/C/O RECREATIVO DE LA APY, SAN /NION/O DEt Oi SIR/TO DE SAN SEBÁSIIAN - PROVINCIA DE CUSCO

f;. - DEPARTAMENTO DE CUSCO C. U./. 2488572 Mefa 27 en un total de 16 días calendaio";

Que, med¡ante el lnforme N"2782-2023-MDS$Gl-SGO/RCM, de fecha 12 de septiembre del 2023, emitido por la Sub
rente de Ejecución de Obras, lng. Ruth Ccopa lvlendoza, indica lo siguienle 'Prev¡o un coñial saludo me d¡ríh a usted,

la t¡nalidad de informale que med¡ante docunento de referenc¡a de la lng. Karla A¡mituma Qu¡spe res¡dente de la obra,CREAC/OIV 
OEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV, SAN ANTONIO DEL D/SIR/IO DE SAN SESA STIAN-PROVINCIA

DE CUSCO- DEPARTAMENTO DE CUSCO'. Emite pronuncianíento a la ampliación de plazo de 16 dias calendaios de la
Orden de Sery¡cio N"1425 coÍespond¡ente al Serv¡c¡o de Exanen Médico Ocupacional, solic¡tado por el contrat¡sta, debido
al ¡ngreso de nuevo personal a obru en los próx¡mos días, por lo tanto a dicha petic¡ón la residente de obra ¡ndica que es
Procedente, cono se detalla en el infome de referenc¡a adjuntado al presente';
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Que, mediante el lnforme N'3449-2023-Gl-MDSS/DCA, de fecha '13 de sept¡embre de 2023, emitido por el Gerente
de lnfraestructura, lng. Daruin Cayo Acur¡o, rem¡te el pronunciam¡ento a ¡a solic¡tud de ampliac¡ón de plazo a la O/S N"1425
(Servicio de examen méd¡co ocupac¡onal) para el proyecto 'CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN

ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-PROVINCIA DE CUSCG DEPARTAMENTO DE CUSCO";

Que, mediante el lnforme N" 1282-2023-[4DSS-C/GM-GA-SGA, de fecha 21 de setiembre de 2023, emitido por el Sub

Gerente de Abastecim¡ento, Abog. Yarovi Loayza Porcel, informa lo siguiente: "(...) COTVCIUSTOIV: 3.1. Ante los hechos
descritos en el expediente de kámite documenlarío N' 27374-2023, med¡ante el cual el contratista EUSALUD S.A. C, sorbdó
añpliación de ptazo respecto a ta Orden de Sevicio N" 142*2023, para el SERVICIO PARA EXAMEN MÉDICO
OCUPACIONAL conespondienle al Pl "CREACI0N DEL SERV/C/O RECREATIVO DE LA APV. SAN ANION,O DEt
0/SIR/rO DE SAN SEBASI/AN - CUSCO - CUSCO"; I de confomidad a lo establec¡do en el nuneral 7.43. del título 7 de
la D¡rect¡va N" 0U-2021-MDSS, en concordancia con El añ¡culo 158 del Reglamento de la Ley de Contntac¡ones del Eslado,
as¡n¡smo, a lo manitestado en el lnfome N" 152-2023-MDSS/SGEO-KAQ- RO por pade del res¡dente del Pl, rcspecto a la
ausenc¡a de personal para la Vestac¡ón del sev¡c¡o en relac¡ón al'acta de anpliación de plazo del examen méd¡co

ocupac¡onal - lnicio de hecho genercdot, de fechas 04 de agosto de 2023'; lo que obraÍía para acred¡tar fehac¡entenente los
hechos fo¡luitos y de fuerza mayor que ¡mposib¡lilaron la efecliv¡zac¡ón del sery¡c¡o; as¡mismo, se descoroce e I tém¡no de la
final¡zac¡ón del hecho generador del atraso ylo panl¡zación; .por lo que, es de op¡nión de esta Sub Gerenc¡a que, debe
declararse PROCEDENTE la ampl¡ac¡ón de plazo por DIECISEIS (16) días calendaio solicitada por EL CONTRATISTA",

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del articulo 39' de la Ley N' 27972,

Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de
Resoluciones y diectivas'. Reglamento de Organizac¡ones y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián,

dentro de las funciones del Gerente de Administrac¡ón en el numeral 14 del articulo 122' , aprobado mediante Ordenanza
Municipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021: Resolución de Alcaldia N'19-2023-A-MDSS de fecha 12 de

ro de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuc¡ones conferidas en mater¡a de contrataciones, establecidas en
articulo 2' numeral 2 y con las visaciones correspondientes,

ELVE:

ARTICULO PRIMERO. - 0ECLARAR PROCEDENTE la am pl¡ación de plazo por dieciséis ('16) días calendario, referente a la
ORDEN DE SERVICIO N''1425-2023, solicitado por el contrat¡sta Javier Alfaro Baldeon, gerente general de EUSALUD SAC.,
con RUC N'20601238650, para el SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, para el proyecto: 'CREACION DEL

SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO 0E SAN SEBASIIAN - CUSCO - CUSCO', en merito
a lo d¡spuesto en la parte considerativa y documentos que forman parte de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que la modificación mntractual por ampliación de ptazo, no da lugar al pago de
mayores gastos y costos a la ent¡dad u otro iipo de obligaciones de pago no suscr¡tas.

ART¡CULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución al contratista EUSALUD SAC., al coreo electrón¡co:
informes@umsoperu.com.pe, a la Gerenc¡a de lnfraestructura, Sub Gerenc¡a de Abastec¡miento, Sub Gerencia de Eiecución
de Obras y demás áreas conespond¡entes para su conocimiento y fines pert¡nentes

ARTiCULO CUARTO. - ENCARGARa la Ofidna de Tecnologias y Sistemas lnfomát¡ms la d¡fusión de la presente resoluc¡ón
en el Portal de Transparencia de la Mun¡cipalidad Dastrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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