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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'345.2023.MDSS/GM.GA

9z m

San Sebastián, 11 de octubre de 2023

EL GERENTE DE AOMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El Expediente Admin¡strativo N"CU 78543-2023 de fecha 14 de septiembre de 2023, presentado por el
contrat¡sta MAYTA BUENO MARGARITA; lnforme N'056-2023-MDSS/GUSGEO/CQC-ElE de fecha 2't
de septiembre de 2023, emitido por el especialista en instalaciones eléctricas; lnforme N'373-
MDSS/G|/SGEo/JNTB-Ro de techa 22 de septiembre det 2023, emit¡do por el Residente de obra;
lnforme N"3063-2023-MDSS-G|-SGEo/RCM de fecha 25 de septiembre de 2023, emitido por ta sub
Gerencia de Ejecución de obras; lnforme N"3854-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 2g de septiembre de
2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura; lnforme N"1390-2023-MDss-c/GM-GA-SGA de fecha
10 de octubre de 2023, emit¡do por la Sub Gerencia de Abaslecim¡ento; y,

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 194" de la Constitución Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley N. 27680, señala que
los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su
mmpetenc¡a, concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley No 27g72, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, de conform¡dad con elArtículo '194 de la Const¡tución Polit¡ca del Peú v'él TituloPrcl¡minar Articulo
ll de la Ley N" 27972 Orgánica de lVlunicipalidades, los Gobiernos Localeg,tiendrí aufo¡olria potitica,
económica y admin¡strativa, en los asuntos de su competencia; 

i .

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto'supremo 004-20.19-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que lodas las auloridades administralivas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que.le éstén atribuidas 4![ acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas; 

,

Que, asi también el Texto Único ordenado de la Ley No 30225, Ley de conhatáciones del Estado,
aprobado porel Decreto Supremo N'082-20'1g-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34.. Modifrcaciones
al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemptados en la Ley y et reglamento,
por orden de la Ent¡dad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad det nntrato de manera
opoñuna y eficiente. En este úftimo caso la modiíicación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modifrcaciones no deben afedar el equ¡l¡brio económbo financiero del contrato; en caso contraio, la
pafte benef¡ciada debe compensar económicamente a la pañe perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atención al pincipio de equ¡dad. 34.2 El contrato puede ser modificado en /os srguienfes
supuesfos: i) ejecución de preslaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorízación de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede
nlicitar la ampliación del plazo paclado por atrasos y paralizaciones afenas a su votuntad debidamente
comprobados y que modif¡quen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral '10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las parles pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y efic¡ente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del
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precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-20't8-E
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se estab

F, se aprobo el Reglamenlo de la Ley No 30225,
lece lo siguiente: (...) Arficulo 158". Ampliación

del plazo contractual: 158.1. Procede ta amptiación del plazo en los srguienfes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En esle casq el contratista amplía et plazo de
/as ganntías que hubiere otorgado. b) por alrasos y/o paralizaciones no imputables alcontratista; 158.2
El antratista solicita la ampliación dentro de los s¡ete (7) días hábiles siguienles a la notifrcación de la
aprobación del ad¡cional o de finalizado el hecho generador del atraso o panlización; 1SB.j. La Entidad
resuelve d¡cha solicitud y notifica su decisión al contratbta en el plazo de diez (10) días hábites,
computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicttud del contratista, bajo responsabilidad del Tttular de ta Entidad. 158.4. En vitud
de la ampliación olorgada, la Entidad amplía el plazo de tos contratos d¡redamente v¡nculados al contrato

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de se¡ylcios en
general y consultoría en general dan lugar at pago de los gasros generates deb¡damente acreditados. En
e/ caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acredilado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la
ampliación del plazo puede sersonetida a conciliación y/o ahitraje dentro de los trc¡nta (30) días hábilesposteiores a la notificación de esta dec¡s¡ón;

Que, a través del DECRETo supREMo No 344-2018-EF, se aprobó er Reglamento de ra Ley N" 30225,
Ley de contrataciones del Estado, porercualse establece lo siiuienie: (.. .i*tícuto rci0". uáái,ciiiiii
alcontrato:160.l.Lasmoditicacrbnesprevrsfasen numerat34lt0det in¡óunilirÁtiy,-iui[Éi'*i
/os srgulenfes rgqulsrfos y formalidades: a) tnfome técnico tegai que susfenfe:, ra necesdad de ra
modificación a.tin de cumptir con ta f¡nalidad det contrato de mánerá opoñuna y e;ncnnrc, ii¡ qiá ii sácambian los elementos esencia/es.del objeto de ta contratación y iii) iue susúnte q;;¡;^;dn;;;ró;
deiva de hechos sobrevinientes a ta pre.sen.tación de ofertas quá ni són im,,nabh; ¿ b; pai;;.-i¡ É;el caso de contntos st{bfos a supervls ión de terceros, conesptonde contar con ta opinion'ravoáué iei,tslfrygr. 

-c)La-suscipción de ta adenda y su registro en ei SEICE, *nro*"-i[o iárot;;;;;;r;;;oscE; 160.2. cuando ra modificación impriquá er incremeito- der precio, adiciontahn"iti Z- 6i
documentos señarados en ros r¡te,,res pre@de.ltes: conesponde iontar con ro sguiente: i) óiináinÁ
presupuestal; y b) La aprobación por resotución del fitulár de ta Entidad; rc0.5. l¿¡c¡on'atmeiitii ni
supuestos de modificación del contrato estabtecidos en el a¡lículo 34 de ta Ley, 

"tte 
pr"Oe iri 

^,oiifiááácuando el contratista ofrezca bienes y/o sev¡c¡os @n buates o mejores caracterísl,cas lécnicas. s,bmDre
que tares bienes y/o servrbrbs saüsfaga n ra necesidñde ra tnt¡¿áa. raos ióiicacl;;;;;;';;;ü1*
cond¡ciones que mot¡varon la selección del contratista:

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a ta actuat, en Ia optNtóN No 132-2017/dTN, tra sánááoo ü;üi.;r., (:. j
Adicionalmente, el numeral 1 del a¡tícuto 142' det Reglamento, refeñdo a modiftcacionx coivencion)bi
al contrato, preceptúa los requisitos y formalidades qie deben cunplirse para etectuar tas mo¿itcaiinái
previstas en el artícuto 34-A de la Ley, entre los cuales se enóuentrá el: 

.tnfome ieri* ñit q*
sustente: (i) la nece§dad de la modifrc.ación a fin de cumplt con el objeto del contrato oe naninipáuitÁáy ef¡c¡ente, (ii) que no se cambian /os e/emenfos esencla/es del'objeto de h cantralr,oón-iiiil' q;u;
sustente que la modif¡cación deriva^de^he-chos sobrevinientes al peléccionamiento aet contria' lliiás:n imputables a las pañes'. (...) coNcLUstóN: La nodirtcación'det contrato -a que se refiere et áicuto
34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea sobrevinienteá su pe¡eu¡inii¡eÁio
y que no sea imputable a alguna de las pañes; en tal sentido, no resulta posible n"diíÁ;;¡ ,;;;;;;p;,
hechos que no son sobrevinientes al perleccionamiento del mismo o que no son imputables a atguná de
Ias parfes, inclusive si el contratista ofreciera nejoras en los bienes o ie¡vicios;
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Que, mediante la Resolución de cerenc¡a Municipal N" 042-GM-MDSS -2021 de techa 'f 6 de junio de
2021,.se resuelve aprobar la directiva N' 004-MDSS-2021 d¡rect¡va para la mntrataclón de biénes y/o
servic¡os 

.cuyo monto no supera las ocho (08) ulrs, excluidos del ámbito de apl¡cación de la ley te
mntrataciones del estado en la municipal¡dad distrital de San Sebastián,;

Que , acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-MDSS - D¡rect¡va para la contratación de bienes
ylo serv¡c¡os cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposic¡ones Específicas, pánafo de
Modificaciones a la Orden y/o Contrato nu me¡al 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o
prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o c0ntralo, salvo casos
fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que ¡mp¡dan alcontrat¡sta enkegarel bien o prestar
el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a ¡a Entidad. El contratista
SO licitara a la Sub Gerenc¡a de Abastecimi ento ampliación de plazo por akaso y/o paralizaciones que no
le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de final izado el hecho generador del
atraso y/o paralización;

Que, el numeral '17.r der Articulo17'del DECRETO supREMo No0o4-2019-JUS, DECRETO
SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO ÚruICO OROE¡¡ROO DE LA LEY NE 27M4' . LEV óri
PROOEDIMIENTO ADMlNrsrRATlvo GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada d.i ;d.
administrativo, que la autoridad podrá disponer en ei m¡smo acto adm¡nistrat¡vo qr.'t ngiá¡á.ü
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre qr.-,,o i;;ñ;
derechos fundamentares o intereses de buena fe legarmente proteg¡dos a teróeros y quJáiiriie;;;; i;
fecha a la que pretenda retrotraerse Ia eficacia dár acto er'supüesto oe t..no jritin.átiro paá.u
adopción;

Q^ue, mediante el exped¡ente de trámite documentario N.cu 28500-2023 de fecha 14 de septiembre de
2023, el contratista MAYTA BUENO MARGARITA, solic¡tó ampliación de plazo de eiecución de 120) dias
catendario a ra orden de mmpra N'1665-2023 para Ia noourbrclo¡r or TERRAYñIAIü.\Lvl 

vruo

Que, mediante el lnforme N'056-2023-MDss/Gl/sGEo/cec-ElE de fecha 21 de septiembre de 2023,
el Especial¡sta en lnstalaciones Eléctricas, emite opinión favorable sobre la petición de ampl¡ac¡On ¡e
plazo;

Que, mediante el lnforme N'373-2023-MDSS/ct/scEo/JNTB-RO de fecha 22de septiembre de 2023,
g[qlidgnte del provecto'MEJORAM|ENTO, AMpLrAcroN DE LA pRESTActor.¡ oel seRvlclo oe
SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCI'i
DEPARTAMENTO DE cusco, concruye por ra viabiridad de ra soricitud de ampriación áe prazo;

Que, mediante lnforme N'3063-2023-MDSS-G|-SGEo/RCM de fecha 25 de sept¡embre 2023, ta sub
Gerencia de Ejecución de obras, reliere lo siguiente: "(..)me diante eldocumento de t, ,rrerrrii oitlig.
Joel Nifton Tito Becena residente de ta obra 'MEJ)RAMIENT) y AMpLtActoN DE LA pREsrAc/o-N
DELSERVICIODE SEGURIDAD CIUDADANAY SERENAZGOE/VEL D/SIR/IODESA/VSE8,4SIIÁ/V'
emite pronunciamiento a la ampliación de ptazo, soticitada por 20 días catendaio, para atención a ta
orden de compra N"01660 solicitado por el contratista, debido a fatta de espai:n' suficiente paia ta
recepción del mateial, a dicha petic¡ón et residente de obra indica que es procedente,;

Que, mediante lnforme N"3854-2023-ct-MDss/DcA de fecha 28 de septiembre 2023, ta Gerencia de
lnfraestructura, refiere lo siguiente '(...)mediante tos documentos de ta ieferencia, recepcionaao piita
Gerencia de lnfraestructura en fecha 2s de septiembre det 2023, donde et lng. Reiidente reáfiza e
pronunciamiento referente a la solic¡tud de ampliación de plazo a la ordei de compra N"1665
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(adquisición de tiena y arcilla) para el proyecto "MEJORAMIENTO, AMpLtACtON DE U qRESTACION

DE SERYICIO DE SEGURIDAD CIUDADANAY SERENAZGO ENEL D/SIR/IO DE SAN SEEASIIAN,
CUSCO-CUSCO', por lo que la Residencia indica dicha petición como pROCEDENTE ;

Que, mediante el Informe N'1390-2023-MDSS-c/cM-GA-sGA de fecha 10 de octubre de 2023, emit¡do
por la sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo srguiente: '(...) co /c¿usro NES: es de opinión de
esla sub Gerencia que, debe declanrse pRocEDENTE la anpliación de plazo por veinte (20) días
calendario solicitada por EL CONTRATISTA';

Estando-a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párafo del artículo 3g" de la Ley
N'27972, Ley orgánica de Municipalidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los aspectoi
administrativos a su cargo a kavés de Resoluciones y directivas', Reglamento oe organizacónes y
Funclones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente dá
Adminiskación en elnumeral '14 delarticulo 122", aprobado mediante ordenanza Municipal N.22-ióii-
MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldía N.19-2023-A-MDSS áe fecha 12 de
enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones conferidas en materia de
contrataciones, estab¡ecidas en su artículo 2" y con las visaciones conespondientes;

RESUELVE:
0¡

\! TICUL PRIM DECLARAR PROCEDENTE ta ampliación de plazo de veinte (20) dias
calendario, solic¡tado por el Contratista MAYTA BUENO MARGARITA, con RUC N"10244896249,
referente a la orden de compra N".1665-2023, de fecha 16 de agosto del 2023, para ta ADQUISIC|ON
DE TIERRA Y ARCILLA cores pond iente al proyecto 'MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN-CUSCO.CU SCO, en merito a Io dispuesto en la parte considerativa y documentos que
foman parte de la presente Resolución

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que ra modificación mntractuar por ampliación de plazo, no
da lugar al pago de mayores gastos y costos a Ia entidad u otro tipo de obrigation"r á. prgo nó §rii,ii.r.

ULO RCERO NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista MAYTA BUEN o
MARGARITA al coneo etectónico: margaritamayta'l 0@hotmail.mm, Gerencia de lnfraestructura, Sub
Gerencia de Ejecución de 0bras, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas conespond¡entes para
su conocimiento y fines pertinentes.

E
ARTíCULO CUARTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y sistemas lnformáticos ta difusión de
la presenle resoluc¡Ón en el Portalde Transparencia de la Mñicip;l¡dad Distritalde San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

(.) E
.!.

?/

Muiut Aqu¡Iatrn!,
RENrE o€ aDMtNtsrRAcróN
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Por nedlo d€l p.esé.t€ t€n8o bien dtrlgi.r€ á usted, pa.¿ §álude.le co¡d1¿]ñent€ á nonbre de Ia ¡tuñi(tpaiidad oistrltál de san sebastián con
¡a flnalidad d€ notificar ofici.liente l¡ Resolucióñ dé G€renciá de Aáiinistracióñ N. 345-2€23-ro5S/6ü-GA.

I,lunl(ipa]1d¡d Dist.ital de San 5€bástián.
Plaz¡ de añas de 5¡n S€bastián S/N - Cusco.

.AYISO DE CO¡F¡D€IICIAIIO&}'

"Este i€ns¿je el€ctrónico v 5r¡5 docu¡eñtos adjuntos, 5ó1o gon pera co¡o.i.leñto y uso de la p€rson.(3) y/o institución . quieñ v¿ di¡igi.to. siusted no es el destinatario(5), a8.ade€€.eñor s€ ábsteng¿ de aopi¿rlos, divulgaaros o usa|.los, ¡3í .oño ag.edec€¡eíbs coñun¡que este erro. aI¿ slguleñte dlrecclón htto:/,,191.97.51.14¡:8¡38e/tr¡rnite/tr¿mite/vi.t!¿] y bolre de 5u equipo este mensaJe y 105 documentos ádjuntos en casoconteñg¿n ¿l8uno. La le€turá de este .ensaje p¡esupone que usted ao.piende y acepte ros térnlnos de este avlso.
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INF No 1 90 -2023-MDSS.

A

Asunto

Referencia

Fecha

: Ing. ARMANDo MUJIcA AGUILAR
Gerente de Admin¡strac¡ón

: Abg.-YAROV| LOAYZA PORCEL
suD Gerente de Abastecímiento

n* .... -/. Á.;?. 8.......
:¿é...

: Procedencia a solicitud de ampliación de plazo de la orden de

fl ñFHf i,iiJ;1i,,rí;,ii,,.,i83f ,

:l ill.¡.m. lI lg63_2023_MDS$Gt-sGEo/RcMo) tnrorme No 373-2023_MDSS/Gt/SGeol¡ñre-ho
e, tnrorme No 0S6_2023_MDSS/Gt/scEOrcóC-Éri
r,, lnhme N. 1476_2023_MDSS_C/GM_GA

9' Exp. r rám¡te documentario N" 28500 _iózs _ r.14SEp2023

: San Sebastiá n, 10 de octubre

compra N' 1665-2023

a fin de comunicarle

de 2023

por intermed¡
lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

o de la presente y en atenci,ón a los documentos de la referenc¡a me d¡riio a Ud

1.

****

{l!:{:,!,w,iJM
negru parc el proyecto N" 002 denc
ctudadana y sercnazgo en eldisito tt,
m$no que t¡natiza et t I ¿e set¡em¡rc iii oi"{,"1i";:;";::'::: :?n un ptazo de entresa de zo ¿¡as cateiiiÁ"
del presente ,or, ,, tri,r,i'i""rilllpresente ano' Ahora b¡,n, , no"t'ii trir¡iii;";r"í;;"";T;:Y:::i:;;;¡a;"";:;:;::xt:;rxr:!,;,1,,a:#ii::i,i::_ffi,::;x,t,::,i"",!,i:,#:r¡:
se adrunta totos y/o er¡o"nr¡"r, po, to\!.¡!d!.á 

q" no ,,u*ti'iii ái- '*su en el durito de sa' seóas¡'á,,-c,,..;-

atcontnt,sta,dethiii;t;;;;;;;,,y;b:Iftr;Uifl{;i,iyi"i,,::f{::ír{fi:",:::§,!:rtrd,:i;;
!e_e!!0a 4gr 

Z! dAs adicionaies.- 
- -- - Év' eu wtttldtdcle'es oer Eslado, es que sotic¡to anptiación det plaiá

^':,lii#.r'i;i,r'iJ'i*T?,,ffr'J.'t,tlr::P :r.rlrJg. No r47&2023-MDS$c/cM.cA, ra Gerencia de

ff e,i:*:iii#:#if*nT1:1¡]iliXl,il,_*r*f,,:lfllsobreperic¡ónrormu,,oá.,.iá*,,i.,11

,il,jflttr*f fl fl:'rfr*ili:i.,#t'ffi ¡i*?*i['ift1q**:i-q.;***,ü.*-

WtffÉfrtiÉltri{d,#¡{f #;#

1.2

1.3

I:

*
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s¡n enbaqo la ¡nsufic¡enciadel especio obligo a la t¡rma de un ACTA cotrobo rando d icho eve ntoW lo cual se ha
confrguado un HECHO GENERADOR que ¡nposib¡l¡ta et cunplinienlo de las estipulaciones de la orden de
¿as /a¡ore§ construcc¡ón del cerco peimelral y los acabados taÍe¡eado, prcsenc¡a de nateial ido,

c0mpra
naquinaias (nezcladoras) y por razones de espacio para mov¡l¡dad del personal no es pos¡ble aún dest¡nar un
espac¡o para

as¡misno
el deposrto de tosmateiales cons¡gnados en la orden de compra. De acuerdo a la Ley de C,ontrataciones

delEslado, se ha anfigurado IJN HECHO GENERADOR DE RETRASO para ta ecepción de los bienes elque escapa
ala responsabilidad de LA pROVEEDORA, s¡endo una stuación surg¡da en el desanolb de las actividades en obra
asi co no el e spac¡o red ucid o wn el que se cuenla actualmente, por lo cual se suglere Á CEPTAR la sotic¡tud
por LA CONTRATISTA."

efectuada1,4 En fecha 22 de seüembre de 2023, mediante et tn forme No 373-2023_MD SS/GI/SGEO/JNTB.RO
, el res¡dente del pt

,MEJORAM'ENTO 
Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL VICIO DE SEGURIDAD CIU OADANA Y

SERENAZGO EN EL DISTRITO DE
SER

ANTECEDENTES. - En fecha 28 de
SAN SEBASTIÁN CUSCO CUSCO' indica lo ¡ente: '1...,septiembre la proveedora se presenta en obn solicitando el

siguagosto se notif¡ca la O/C 1 665 de Adquisic¡ón de y arcilla. - En fecha 14 de
lieÍa

arcilla, sin embargo, en el monenlo no se contaba con el espac¡o necesatio la recepción de d¡chos naleiales.

espacio necesaio para efectuar el descargo del tiena yA l¿ls/§. A raiz de la talta de espacio para la recepción del b¡en se hace un acta de constatac¡ón de no haber

para
espacio suÍiciente en obra con la presenc¡a del residente de obra, ¡nspector de obra Y la prcveedora
coJvc¿us/o/vEs. Del análisis realizado en el docunenlo (8) y por to requeido en el de rcferencia (A) se
concluye que es VIABLE ta anpl¡ac¡ón de plazo de acuerdo a lo SOLICITADO por el ptoveedor.'1.5 En fecha 25 de

documento
set¡embre de 2023, median le el lnforme N" 30632023-MDSS.GI.S GEO/RCM, la Sub Geren c¡a de

Ejecu c¡ón de Obras, indica lo sQuiente: {.. ) Previo un coñiat saludo ne a usted, con la l¡nal¡dad de inlomatte
que nediante docunento de d¡rijoreÍerencia del lng Joel N¡Íon Tito residente de la ,MEJORAMIENTO 

Y
AMPLIACION DE ¿/4 PRES TACION DEL SERY/C/O DE SEGURIDAD CIUDADANAY SERENAZGO EN

Becerra obra.
DISTRITO DE SAN SESAS TIAN, PROVINCIA DEL cusco-cu, SCO". Enite pronunc¡en¡ento a la anpliación de

plazo. solic¡tada por 20 dias calendarios, para la atención de la Orden de Conpra N" 01665 CoÍespondiente a la
Adquisición de Tiena yArcilla, sol¡citadopor el contratista, deb¡do a la falla de espac¡o suf¡cienlepara la recepción det
maleial, a d¡cha pelición el residente de obra ¡ndica que es Procedente , como se ind¡ca en el infome de referencia
Por lo expuesto, sol¡cito que nÉdiante su despacro se ren¡ta el presenle a la Gerencia de Adninistración pa? las
aca1nes respect¡vas.

1.6 En fecha 28 de seliembre de 2023, mediante el lnforme N" 3854-2023-GI-MD SVDCA, ta Gerencia de lnfraesfuctura,
expuso lo siguiente: "1..J Prev¡o un cord¡al saludo, ne diiio a usted con la f¡nalidad de renitir inlormes de la
referencia, recepcionado por la Gercnc¡a de /oslnfraestruct.ura enfecha2ide Setienbre det 202i donde et lng. Residente
realiza el pronunc¡am¡ento nediante el INFORME N"0373-2023-MDsv6//scEo/JN TB-RO teferente a la solicitud de
anpliación de plazo a la Orden de Conpra N /ooJ (Adquisición de Tiena y Arc¡ a) para el Proyecto

.MEJORAMIEN
TO, AMPLIACION DE U PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

SERE,V426O EN EL DISTRITO DE §A,V SEBA S74/V, cusco-cusco,, por lo que la Res¡dencia ¡ndica dicha
petic¡ón cono PROCEDENTE, A ello se adjunla 09 fol¡os de anlecedente."

[. ANÁLtsls:

A¡ticulo 31, Mod¡ticac¡ones al contreto
34,1 El contralo puede modificarce en /os supuesfos contenplados en la Ley y el reglanento, por orden de la
Ent¡dad o a solic¡tud del contrat¡sta, para alcanzat la i¡nal¡dad det contralo de nanera oporluna y efrcienle. En este
último caso la nodificación debe ser aprobada por le Ent¡dad. D¡chas mod¡ficaciones no deben afectar el
econónico f¡nanc¡ero del contrato; en caso contraio, la pa¡ie benel¡c¡ada debe

equ¡líbio
pañe pequdicada para restablecer d¡cho equil¡br¡o, en atención alpñnc¡p¡o de equidad.

conpenEar económicamente a la
34.2 El contrato puede ser nod¡ficado en /o.s s,ilu,bnfes supuesfos: , e¡ecución de preslaclones ad¡c¡onales, ¡¡)
reducc¡ón de ptestaciones, ¡¡¡)

2.1. Dado cuenta la sol¡citud efecluadr

r¡*,:g¿fii,gru**m*;+s**i'**i,,*ffi

a
reglanento. (El énfasis es agregado) y (¡v) otros contenplados
(.) en la Ley y el

4.9 El contmtista puecle solicilar la amot¡a¡ián .tet ^t.,^ ^-^t-,t^ ^
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"ébat d¿ 4c44¿ q ?aruáao Realz4"
/4;4 l¿ k.&:¿á¿. k t4, q d dzaandlt

'r-

{
(

Com¡ronrt,rd !J c.ntrr!

(.. )

' 5:.f:',::',LXUJ!#i f,:::iilli'i;,'i"ffiLi.:'*recido 
en er arrícuro rs8 der Resramento de ra Ley de

Atticulo 158. Anptieción dal plazo contractual
158.1. Procede la anptiac¡ón del phzo en los siguientes casos:

e) Cuando se aprueba el
que hubiere otorgado

ad¡c¡onal, s¡enprc y cuando afecte el plazo. En este caso, et contratista amptia elplazo de las gannt¡as
b)

(El énfasis es agregado)158.2. Et contrat¡sta solic¡la la ampliac¡ón denta de los s¡ete (7)
de laaprobac¡ón del adicional o de t¡nalizado el hecho generador del158.i. atruso o paral¡zac¡ón

a
a

1 a elconputado desde et dia s¡guiente de su presentac¡on.

la

2.3. Respecto de las disposiciones señatadas en los pánafos precedentes
al rel 0

la de

, se desprende que la amoliación del plazo
o

lo previslo en el Reglamento. (El énfasis es agregado)
2.4. Cabe precisar de Io hasta ahora señalado que, el procedim¡ento para la soldenegatoria- , se encuentra regulado en el articulo 15g del Reglamento.

del conforme a

icitud de ampl¡ación de plazo _aprobación

respecto, De las ad¡cionales y reducc¡ones

2.5. Ahora b¡en, eln umeral7.43. deltítulo 7 de la Di
al contrato u orden de servicio, establece que

il. coNcLUS|óN:

En consecuencia, de lo manifestado, concluimos:

e U

0

rectiva N' 004-2021-MDSS,

7'43 Amplieción de plelo: La e-ntrega de.l 
lien o wstación del servicb se eÍectuará dentro det ptazo establec¡doen ra oñen y/o conrrato. sa/vo cásos rotruitos'o de t irr- Áiii'o"o¡rrrente comprobada que imp:dan arc,ntratisra enrregar er b¡en o Drestar er se,icio rrri¡¿i-prriáZ'á' anptación de prazo por causas atríbuibres ata Ent¡dad. Et contrat*a .,ircngra 

1!1 Sa e","i,*A" íi-iíil"ii,ento anptiación de ptazo pot atraso v/opanlizac¡ones que no le sean inputable.s ¿*t. i, ii-trrt icti iiis natibs sigriertes de tinatizado el heóhogenerador del atruso y/o paralz.ación. ta sut eereii¡á oe'Áíriiri¡r¡rrto. previo pronunciam¡ento del áreausuaia y/o der área técnrca. según conesponda ,ai*ii i iJiinrin er prazo de 10 dias háb¡tes, conpdadosdesde et d¡a s¡guiente de presintada ta sóticitro oit áiil¡ríi"'"'"" "

2'6' En lo conespondiente al expediente de trámite documenlario N" 2g500-2023 de fecha 14 de seliembre de 2023,presentado por et conrrat¡sla MAR_GARtTA.¡¡tne eúEñdl i.f.;¡do--a-ümptiación de ptazo respeclo a Ia Orden decompra N" l665-2023 para ta ADO-utSlclOu oe rteñna i n-nt'rü ia".onformidad a to señalado en etnumerat743 del litulo 7 de la D¡recuva N'o04-2!21'rt¡Ñ§ y,li .iLfr" ii'aTeli"srar"nto o" ra Ley de conrrataciones derEstado, debe declararse pnocroErurrt_iái;i.á.1;Éi 
cóffiRA1sTA, a efecros de ro manirestado Dor erres¡denre der pl "MEJ.RAMTENT. 

J1¡1114!oñ'óe ü-iniiilcro¡l DEL sERvrcro oe secuiroeo.TUDADANA y SERENAZG. EN eL orsinrrt ól§lñir?nii]¡^r'l cusco _ cusco" en er rnfome No 373-2023MDSS/Gr/scEo/JNTB-Ro 
: asimismo, a r;r*¡*J0.-...".'..?r t¿,mro oe l, nnarización der hecho generadordel atraso y/o paral¡zación, no obstante, eL coNruri§r¡ ro'ii.,lir.'ri.pur.'on o" prazo previo ar venc¡m¡ento derplazo de ejecución de la orden de compra N. 1665_2023.

3'l' Ante los hechos descritos en el expediente de trámile documentar¡o N'28500-2023, med¡ante el cual el contfatistaMAR.ARITA MAyrA BUEN.. soicitó ampriación o; p,'á r".p""i" 
" 

ra orden de compra N. 166s-2023 Dara raADOUrSrcroN DE TTERRA v nncuu .or..pónái.ni. ;iei".i,re¡on¡ure¡¡ro y aupurcróN óe ¡_¡pRESrAcróN DEL sERvrcro oE seeunioÁí cüó¡óñe , il*r*ozco EN EL DrsTRrTo oE sANSEBASTIÁN - CUSCO - cusco'; y, de conformioad á-to 
"rt.iÉ.¡lo 

Ji a ,rmerat 7.43. det ríruto 7 de ta DifectivaN' 004-2021-MDSS, en concordancia ar arricuro rsa oeiiegráil"-rü 
-g9 

q L9l de contratacrones der Estado,asim¡smo, a ro manifesrado en er. rnforme N" ¡zs zozs-üoñCiÁóioruNra-no por parte der residente der pr,respecto at "ACTA DE CoNSTATACTON - rnicro oe necho leneááoiür..¡, l¿ á."iair*li. ¿rio'r;ñ.;;..cuenta con espacio Dara almacenaie de obra.tn o,¡e oh.a,¡, n,.'. *.;,;;.;;.","","-"",
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generador del afaso ylo paral¡zac¡óni por lo que, es de opin¡,ón de estala ampl¡ac¡ón de plazo por VEINTE (20) dias calendario solic¡tada
Sub Gerencia que, debe declararse PROCEDENTE

3.2. Se remila el presente ¡nforme a la
por EL CONTRATT STA.

Proveido N. 7694-202 det 28 de
Gerencia de Admin islrac¡ón, a fin que, corno superior jerárquico y en mérito alplazo pa? la ADQUISI CIÓN DE

seüembre de 2023, tome conoc¡miento, respecto de la aprobación de ampliación deTIERRA Y ARCILLA conespond¡ente al Pl .MEJORAMIENIO Y AMPLIACIÓN DE
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRIIO OE SAÑ
SEBASTIÁN - cusco - cusco,, a efectos de dar prosecuc¡ón al t¡ám¡te corespond¡ente.

Es todo cuanto informo a usled, para §u co¡ocimiento y fines pedinentes.

Atentamente,

!, c!ntire

1.., 
^rrrNlclF\Llo1:r ', 5aN s

AD LDE

/lirú )nmt Í'ctc.l
,"8^llTticli'l1:NfC

?J


