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RESOLUCIÓN DE GEREN CIA DE ADMINISTRACION N" O35.2O23.MDSS/GM.GA

D¡

San Sebastián, 01 de mazo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO,

VISTOS:

El coNTRATo N'54-2022-GA-MDSS; Expediente Adnrinistrativo N" cu4937-2023 de fecha 15 de
febrero de 2023, la empresa SURTIDORES MANU sAC; lnforme N' 29-2023-MDSS/ct-scEo/pBcH-
R0 de fecha 23 de febrero de 2023, emitido por el residenle de la obra; lnforme N" 138-2023-sGEo-Gl-
MDSS-RCM de fecha 24 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; lnforme
N' 220-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 24 de febrero de 2023, emitido por la gerencia de infraestructura;

e N' 1 12-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 01 de mazo de 2023, emitido por la Sub Gerencia
de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la constitución Política del Estadc, modificado por la Ley N" 27680, señala que
Ios gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con el Arliculo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
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Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el Título Preliminar Artículo
ll de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia politica,
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 apr,tbado porel Decreto Supremo 004-2019-JUS,
señala que el Principio de legalidad es que lodas las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, denlro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los flnes para los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley l{o 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decrelo Supremo N' 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340. Modificaciones
al conkato: 34.'1 El contrato puede modificarse en los sup..restos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del conkato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la mod¡ficación debe ser aprobada por Ia Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico flnanciero del contrato; en caso conlrario, la
parte beneficiada debe compensar emnómicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros conlemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede
solicitar la ampliación del plazo paclado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamenlo;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a
alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determ¡nantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser
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aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Regtamento de la Ley No 30225,
Ley de Conkalaciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1580. Ampliación
del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de
las garantias que hubiere otorgado. b) Por akasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158,2.
El conhatista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del alraso o paralización; 158,3. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contrat¡sta en el plazo de diez (10) días hábiles,
computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicitud del conlralista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud

',,' principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en' general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En
el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controvers¡a relacionada con la
ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitaje denko de los treinta (30) días hábiles
posteriores a la notificación de esta decisión;

e la ampliaciÓn otorgada, la Entidad amplia el plazo de los conhatos directamente vinculados alcontrato

documenlos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo siguiente: a) Certificación
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de modificación del conkato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado
cuando el conkatista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre
que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modiflcaciones no varian las
condiciones que motivaron la selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mnsiderando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la oPlNlÓN No 132-20'17/DTN, ha señalado lo siguiente: (.,.)
Adicionalmente, el numeral I del arliculo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales
al contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que
sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del conkato de manera oportuna
y ef¡ciente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del ob.ieto de la conlratación y (iii) que
sustente que la modiflcación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del conlrato que no
son imputables a las partes". (El resaltado es agregado). (...) CONCLUSION: La modificación delcontrato
-a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea
sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal senlido, no
resulta pos¡ble modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del
mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el conlratista ofreciera mejoras en los
bienes o servicios;

Que, a t¡avés del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece Io siguiente: (... ) Articulo 1600. Moóificaciones
al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10del articulo 34 de la Ley, cumplen con
los siguientes requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de Ia
modificaciÓn a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se
cambian los elementos esenciales del objeto de la conkatación y iii) que sustente que la modificación
deriva de hechos sobrevinientes a la presenlación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En
el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del

1u¡91viso1 c) La suscripciÓn de la adenda y su registro en el SEACE, mnforme a lo establecido por el
OSCE; í60.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los
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Que, en fecha 06 de diciembre de2022se suscribió el CONTRATO N" 54-2022-GA-MDSS, entre la
Municipalidad y la empresa SURTIDORES MANU SAC. Debidamente representada por su gerente
general Sr. Lucas Hilario Banda Mamani, identificado co DNI N' 23922900, derivado del Procedimiento
de Selección Adjudicación Simplificada N" AS-SM-64-2022-MDSS/CS-1, para la contratación de
combustible para la meta 0077 "Me.joramiento de la canetera tramo APV Miguel Grau hacia la comunidad
de Quillahuata - Pumamarca deldistrito de San Sebastián, provincia de cusco - departamento de cusco",
teniendo como plazo '10 días calendarios, por el monto de S/ 180,250.00 soles;

Que, en la cLÁusuLA eutNTA: plAzo DE LA EJEcuctóN DE LA pRESTActóN, Et ptazo de
ejecución del servicio será de diez (10) días calendarios, el mismo que se compulará desde el dia
siguiente de suscrito el conhato y teniendo como fecha culminación el 16 de diciembre de 2022;

Que, mediante el Expediente Administrativo N" CU4937-2023 de fecha 15 de febrero de 2023, la
empresa SURTIDORES MANU SAC., solicita una Adenda de ampliación de plazo para recojo de
combustible del contrato N' 54-2022-GA-MDSS por un plazo de 30 dias más, en razón de que el área
usuaria no fue a recoger el pendiente de entrega de 6000 glns de Diesel 85 en el tiempo establecido en
el contrato. Al mismo tiempo se le solicita tomar en cuenla el reajuste de Precios y la enkega será en la
direcciÓn del grifo y Mencionar que mi representada cuenta con el stock para garantizar la entrega del
combustible pendiente de recojo;

Que, mediante el lnforme N" 29-2023-MDSS/G|-SGEO/PBCH-RO de fecha 23 de febrero de 2023,
emitido por el residente de la obra, emite su opinión técnica de la siguiente nanera: "(...) ltl.
COIVCLUSTOII/ES Y RECOMENDACIOMS. A pesar de estar fuera de ptazo, perslsfe /a necesidad de
la atención del mateial Sin enbargo, no se cuenta aún con capacidad de almacenamiento para la
cantidad de combustible por atender. En ese senfldo, se sugiere aceptar la solicitud de amptiación de

y la suscripción de una adenda al contrato que incluya la ampliación de plazo detallado en el cuadro,
partir de la suscipción de la adenda, por lo que para el proceso año 2023 se está considerando la

dquisición de tanques necesanos para el almacenamiento del bien. Cabe aclarar que, tanto los plazos,
fofina de entrega y capacidad de almacenamiento fueron establecidos por la anterior residencia de obra,
y que esras condiciones fueron detalladas en el contnto suscito tanto por el proveedor como por la
entidad. Considerar la ampliación de plazo en función del siguiente cronograma, en un total de 30 dias
calendarios:

ENTREGA CANTIDAD

Semana 01

Semana 02

1,200 gln Diesel 85 S50

1,200 gln Diesel 85 S50

Semana 03 1,200 gln Diesel 85 S50

Semana 04 '1,200 gln Diesel 85 SS0

Semana 05 1,200 gln Diesel 85 S50

Que, mediante el lnforme N' 138-2023-SGEO-G|-MDSS-RCM de fecha 24 de febrero de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, quien remile el informe presentado por el residente de obra
y emite su opinión de la siguiente manera: (...) CONCLUSIONES: 1. El contrato N" 54-2022-GA-MDSS,
ha sido firmado el 06 de diciembre de\2022, por Io que el plazo de ejecución (10 dias) venció aún 16 de
diciembre del 2022, por lo que aplica la penalidad dispuesta, no existiendo documento o petición de parte

del CONTRATISTA, con la finalidad de solicitar ampliación de plazo - todo ello determinado por contrato
y/o lo estipulado por la Ley de contrataciones vigente; 2. No existe documentación que sustente o
determine las razones del porque no se enhegó el combustible faltante; 3. Dentro de la competencia de
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la Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Adquisiciones, solicito se determine las acciones
conducentes para determinar el cumplimiento del conlrato de servicio materia del presente informe; 4.
De acuerdo a lo manifestado por el área Usuaria (residente de obra, recomienda la AMPLIACION DE
PLAZO por el plazo de 30 dias calendarios, así como cumplir con Io estipulado por el mntrato N' 54-
2022-GA-MDSS;

Que, mediante el lnforme N" 220-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 24 de febrero de2023, emitido por la
gerencia de infraestructura, quien informa lo siguiente: Previo un cordial saludo, me dirijo a usted mn la
finalidad de remitir los informes de Ia referencia a) y b) respecto al pronunciamiento a la solitud de
ampliación de plazo del CONTRATO N'54-2022-GA-MDSS ADQUISICION DE COMBUSTTBLE para et
proyecto: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV, MIGUEL GRAU HACIA LA
COMUNIDAD DE QUILLAHUATA PUMAMARCA DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO',
requerido por la Gerencia de Administración, al respecto conforme se tiene la Opinión por parle del
lnspector de obra y la Residencia de obra, quienes olorgan la PROCEDENCIA de Ampliación de plazo
por 30 días hábiles;

Que, mediante el lnforme N" 112-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 01 de mazo de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Abastecimiento, emite su opinión técnica de la siguiente manera: ANALISIS: (...)
5, Sobre el caso en concreto, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por treinta (30) días
calendario argumentando que el área usuaria no hizo el retiro de combustible pendiente de entrega que
asciende a 6,000 galones en el tiempo establecido en el contrato, indicando que cuenta mn ei stock
necesario para realizar la entrega de combustible; 6. Como se detalló líneas aniba, la residente del
proyecto indica que la necesidad de abaslecimiento de combustible persiste, s¡n embargo, la obra no
cuenta aún con la capacidad de almacenamienlo suficiente para mmbustible, por lo que sugiere aceptar
la solicitud de ampliación de plazo y la suscripción de una adenda al conlrato que modifique el plazo de
entrega a partir de la fecha de suscripción de la adenda, considerando en dicha ampliación los plazos
del cronograma indicado, en 05 entregas; El contratista atribuye el hecho generador del atraso al área
usuaria, por oko lado, con el pronunciamiento de la residencia de obra se ha acreditado el hecho
generador y la finalización del mismo, ello en concordancia con el articulo '158 numeral '158,2 del
Reglamento de la Ley de Contralaciones. CONCLUSIÓN: De lo acluado, y dado que se ha acreditado
un hecho generador de atraso y la finalización del mismo, esta dependencia opina que la solicitud debe
ser aceptada en mncordancia con el Art. '158.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Respecto a la solicitud de la Adenda, ésta debe ser tomada en mnsideración al cronograma de atención
emitido por el área usuana;

Cabe precisar que de conformidad con lo señalado por la OplNlÓN No 034-201g/DTN, la Entidad podrá
realizar las modificaciones conkactuales que considere pertinentes, en función de Io previsto en el
articulo 34-A de la ley y 142" del Reglamento, siempre que el contrato se encuentre vigente. Dicho esto,
es pertinenle mencionar que el plazo de vigencia del contrato es distinto al plazo de ejecución contractual,

9, pues mientras el orimero está referido al periodo de existencia o vioor de las ohlioaciones del
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contato. e/ seoundo es el oeríodo en oue el contratista se ha obligado a eiecutar las prestaciones
a su caroo, por lo que, el plazo de ejecución siempre se encuentra mmprendido dentro del plazo de
vigencia del contrato. Por tanto, se puede inferir que el solo vencimiento del plazo de ejecución
contractual no implica necesariamente la perdida de vigencia de un contralo. En esa medida, si bien la
normativa no ha establecido de forma expresa un "tiempo limite" para que se realicen estas
modificaciones ni tampoco para el acaecimiento de los hechos que podrían justificarla; de acuerdo a lo
previsto en el texto normativo y en concordancia con los criterios consignados en diversas opiniones, se
debe entender que ambas situaciones serán factibles únicamenle en tanto el contrato se mantenga
vigente. En ese marco, conviene recalcar que el plazo de vigencia del conkato es d¡stinto al plazo de
ejecución contractual. En consecuencia, "el solo vencimiento
implica necesariamente la oerdida de viqencia del contrato

del pl,azo de eiecución contractual no
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo N'01 del CONTRATO N" 54-
2022-GA-|VDSS, entre la Municipalidad y la empresa SURTIDORES MANU SAC., derivado del

Procedimiento de Seleccrón Adjudicación Simplificada N" AS-SM-64-2022-MDSS/CS-1, para la

contratación de combustible para la meta 0077 "l/ejoramiento de la canetera tramo APV Miguel Grau
hacia la comunidad de Quillahuata - Pumamarca del distrito de San Sebastián, provincia de cusco -
departamento de cusco", en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Sub Gerencia de Abastecimiento, elabore ADENDA No 01

AL CONTRATO N' 54-2022-GA-MDSS, por un plazo de 30 dias calendarios y con fecha de inicio desde
el dia siguiente de suscrita la adenda,

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER que el plazo total modificado para la entrega del bien es de 40
días calendarios, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución

ARTíCULO CUARTO. - ESTABLECER , que la modificación contractual (Adenda) no da lugar al pago

de mayores gastos y coslos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTíCULO QUINTO. - ESTABLECER, que la entrega del insumo será en las instalaciones del grifo de

la empresa SURTIDORES MANU SAC.

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR IA presente Resolución a la empresa SURTIDORES I,IANU SAC., a

la Gerencia de lnfraeslructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas conespondientes para

su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO SEPTIMO. - ENCARGAR a la oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de
la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

0E SÁl{ SEB§lrr

Estando a las mnsideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39'de la Ley
N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y
Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de
Adminislración en el numeral '14 del artículo 122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 22-2021-
MDSS de fecha22 de octubre de2021: Resolución de Alcaldía N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de
enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, alribuciones conferidas en materia de
contrataciones, establecidas en su artículo 2' numeral 2.5 y con las visaciones conespondienles;


