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RESoLUctóN DE GERENctA DE ADMtNtsTRA CION N' 037-2O23.MDSS/GM.GA

DE

'i.

San Sebastián, 06 de mazo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA Y
REGIÓN cUSco.

vrsTos:
El CONTRATO N" 56-2022-GA-MDSS; Resolución de Gerencia de Administración N' 029-2023MDSS/GM-GA de
fecha 20 de febrero de 2023; Expediente administrativo N" CU5549-2023 de fecha 16 de enero de 2023, el Contratista
Sr. Juan Huamani Talaverano; lnforme N" 024-2023-DCC-RO-SGEO-GI-MDSS de fecha 25 de febrero de 2023, el
Residente de Obra; lnforme N" 166-2023-SGEO-G|-MDSS-RCM de fecha 28 de febrero de 2023, em¡tido por la Sub
Gerencia de Ejecución de Obras; lnforme N' 246-2023-G|-I/DSS/DCA de fecha 01 de mazo de 2023, emitido por Ia

de lnfraestructura; lnforme N" 01'18-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 06 de ma.::o de 2023, em¡tido por
b Gerente de Abastecimientot y,

CONSIDERANDO:

Que, elArtículo 194" de la Const¡tución Politica del Estado, modilicado por la Ley N'30305, señala que los gobiemos
locales gozan de aulonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su compelencia, concordante con el
Articulo ll del titulo pre¡im¡nar de la ley No 27972, Ley Orgánicade Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú y el Tilulo Prel¡minar Articulo ll de la Ley

N' 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomia polít¡ca, económica y administráiva,
en los asuntos de su compelencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 aprobado por el Decreto Supremo 0&l-20'19-JUS, señala que el
ncipio de legalidad es que todas las autoridades administrat¡vas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y

alderecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas yde acuerdo con los fines pa¡'a los que les fueron conferidas;

Que, el numeral 17.1 del Artículo 17' del DECRETO SUPREMO N0 004-20'19-JUS, DECRETO SUPREMO oUE
APRUEBA EL TEXTO ÚruICO OROEUOO DE LA LEY N827444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto administrativo, que la autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o inlereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retolraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho .justificat¡vo para su adopción;

Que, así también el Texto Únim Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N' 082-201$EF, prevé lo siguiente: (...)Arlículo 340. Modiflcaciones al conlralo: 34.1 El contrato
puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solic¡tud del
contratisla, para alcanzar la finalidad del conkato de manera oporluna y eficiente. En este último caso la modificación

debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico flnanciero del

contralo; en caso contrario, la parte benef¡ciada debe mmpensar económ¡camente a la parte perjudicada para

restablecer dicho equ¡librio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser mod¡f¡cado en los sigurentes

supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de
plazo, y (iv)otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 Elcontratista puede solicitar la ampl¡ación del plazo

pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad deb¡damente comprobados y que modifiquen el plazo

contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los adicionales,

reducciones y ampl¡aciones, las partes pueden acordarotras modificac¡ones alcontrato s¡empre que las mismas deriven

de hechos sobrev¡nientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, perm¡tan alcanzar

su finalidad de manera oportuna y efic¡ente, y no cambien los elementos determinantes del objeto, Cuando la

modificac¡ón implique el incremento del prec¡o debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;
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hábiles, computado desde el dia siquiente de su De no existir Dronunciem¡ento exDreso, se tiene

oor aprobade la sol¡citud del contratista, bajo responsabil¡dad del T¡tular de la Entidad; 158.4. En virtud de la

ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente v¡nculados alcontrato principal; 158.5 Las

ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoria en general dan

Iugar al pago de los gastos generales debidamente acred¡tados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al

Cualquier controversia relacionada con la ampl¡ación del plazo puede ser sometida a conciliac¡ón y/o arbitraje dentro de

los treinta (30) dias hábiles posteriores a la notif¡cacrón de esta dec¡sión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, porel cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 1600. l\,lodiflcaciones al contrato: 160.1.

Las modiflcaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y

formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: ¡) la necesidad de la modificación a fln de cumplir con la fnalidad

del contrato de manera oportuna y eflciente, i¡) que no se camb¡an los elementos esenc¡ales del objeto de la contratac¡ón

y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son

imputables a las partes. b) En el caso de conlrctos sujetos a supervisión de terceros, mnesponde conlar con la opinión

favorable del supervisor. c) La suscnpción de la adenda y su reg¡stro en el SEACE, conforme a lo establecido por el

OSCE; 160.2. Cuando la modilicación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados

en los literales precedentes, conesponde contar con lo s¡guiente: a) Certiflcación presupuestal; y b) La aprobación por

rcsolución del Titular de la Entidadi 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato establecidos en

el articulo 34 de la Ley, este puede ser modiflcado cuando el contratista ofrezca bienes y/o serv¡c¡os con iguales o

mejores caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Ent¡dad, Tales

mod¡ficaciones no varian las condiciones que mot¡varon la selección delcontratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mnsiderando la normativa sobre contratac¡ones

anterior a la actual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo s¡guiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1 del

artículo 142" del Reglamento, referido a modilicaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y

formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34A de la Ley, entre los

cuales se encuenlra el: 'lnforme técnico legal que sustente: (¡) la necesidad de la modiflcación a fin de cumplir con el

objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del obieto de la

contratación y (i¡i) que sustente que la modificación der¡va de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento delcontrato

que no son impulables a las partes'. (...) CONCLUSIÓN: La modiflcación del conlrato -a que se refiere el artículo 34 -
A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionam¡ento y que no sea

imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulla posible modificar el conlrato por hechos que no son

sobrevinientes al perfecc¡onamiento del mismo o que no son ¡mputables a alguna de las partes, inclusive si el mntrat¡sta

ofreciera mejoras en los bienes o serviciosl

Que, en fecha 20 de d¡ciembre de 2022 se suscribió el CONTRATO N" 5&2022-GA-MDSS derivada de la Adjudicación

Simptificada AS-SM-57-2022-MDSS/CS-2, entre la Municipalidad y el contratista Sr, JUAN HUAN¡ANl TALAVERANO,

contratación del serv¡cio de armado e inslalación de cerco perimétrico con perfiles metálicos y malla olímpico a todo

coslo para la meta 0112 '|\4EJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTÁN - CUSCO - CUSCO',, teniendo como plazo 30 días calendarios, por el monto de s/

107,900.00 soles;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...)Artículo 1580. Ampl¡ación del plazo contractual:

158.1 . Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando

afecte el p¡azo. En este caso, el contratisla amplía el plazo de las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o

paralizaciones no imputables al contrat¡sta; 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles

siguientes a la notificac¡ón de la aprobación del adicional o de final¡zado el hecho generador del alraso o paralización;

158.3. Le Eñdad rcsuelve d'tcha d

el gasto general y el costo directo, este último deb¡damente acreditado, además de la utilidad; '158.6.
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Que, en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA ENTREGA, el servicio materia de la presente convocatoria se
prestará en el plazo de no mayor a 30 (treinta) días calendarios, contados a parl¡r del día siguiente de suscrito e¡ contrato
en concordancia con lo establec¡do en el expediente de contralación y teniendo como fecha culminación el 19 de enero
de 2023:

Que, mediante la Resolución de Gerencia de Adm¡nistración N' 029-2023|VDSS/G|V|-GA de fecha 20 de febrero de
2023, se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la Amptiación de Ptazo N' 01 y 02 del
CONTRATO N' 56-2022-GA-|\4DSS derivada de la Adjudicac¡ón Simplif¡cada AS-S|V-57-2022-|\4DSS/CS-2, para la
contratación del servicio de armado e instalación de cerco perimétrico con perf¡les metá¡icos y malla olímpico a todo
coslo para la meta 0112 "|\,IEJORAM|ENTO y AMpLtACtÓN DE SERV|C|OS FUNERARTOS y DE SEPULTURA DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO', por ¡nex¡stencia de pronunciamiento expreso de parte de la

lvun¡cipalidad Distrital de San Sebastián, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución;

NDO.- DECLARAR procedente la Ampljación de Plazo N' 03 del CONTRATO N' 56-2022-GA-MDSS
a de la Adjudicación Simplificada AS-SM-57-2022-MDSS/CS-2, para la mntratación del servicio de armado e

instalación de cerco perimétrico con perfiles metálicos y malla olímpim a todo costo para la meta 0112
.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL DISTRITO DE SAN

SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO', en consideración a los fundamenlos expueslos en la presenle resolucióni ARTíCULO
TERCERO. - DISPONER , que la Sub Gerenc¡a de Abastecimiento, elabore ADENDA N" 01 AL CONTRATO DE

SERVICI0 N' 56-2022-GA-MDSS, por un plazo de 70 dias calendario, en consideración a los fundamentos expuestos
en la presente resolución; ARTíCULO CUARTO. - E§IABLECER gue el plezo modificado Nra ta ejecución de le
prcstac¡ón del sevic¡o es de lU) días celendario, en consideración a los fundamentos expuestos en la prcsente
resolución y con f*ha de conclusión el 30 de nano de 2023,

Que, mediante lnforme N' 024-2023-DCC-RO-SGEO-Gl-MDSS de fecha 25 de febrero de 2023, el Residente de 0bra
¡ng. Darwin Cusihuaman Ccolqque, en atención a la solicitud de Ampl¡ación de Plazo, refiere: '(,..) Es más que evidente
que deb¡do a las huelgas y paros que hubo a nivel nacional y más aún en la parte sur del país, se tuvo dif¡cu¡tades en

la adquisición de materiales de conshucción, teniendo que someterse incluso al alza de precios, siendo muy perjudicial

presupuestalmente para obras públicas. Habiendo evaluado la documentación en referencia, siendo consciente de las

dificultades que se tuvo referente a la adqursición de materiales de construcción y otros por la coyuntura politica vivida,

además que se tiene la neces¡dad de contar con urgencia dicho servicio para el bien de las metas trazadas en el
presente proyecto, SE BRINDA OPINION FAVORABLE A LA AMPLIACION DE PLAZO POR 28 DIAS HABILES,

solicitado bajo la carta N"09-2023. Cabe mencionar que dicha carta fue presentada el día 20 de febrero del 2023, en el

cual se adjuntó ev¡denc¡as de la causal de d¡cha ampliación.";

Oue, mediante el lnforme N' 166-2023-SGEGGI-MDSS-RCM de fecha 28 de febrero de 2023, emitido por la Sub

Gerenc¡a de Ejecución de Obras, informa lo siguiente: Previo un cord¡al saludo me d¡rijo a usted, con la finalidad de
¡nformarle que mediante documento de referenc¡a del lng. Damrin Cusihuaman Ccolqque res¡dente de la obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.

0t
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o

Que, mediante el expediente administrativo N0 CU5549-2023 de fecha 16 de enero de 2023, el Contratista Sr. Juan

Huamani Talaverano medianle carta N0 09-2023 sol¡cita ampliac¡ón de entrega del serv¡c¡o por mot¡vos de los paros que

está ocurriendo en el departamento de Cusco - Lima y otros departamentos, señalando: '(...) Solicitarle De La Misma

Forma Para La Ampliación De Enhega Por (28) Dias hábiles Para La Entrega Total Del Servicio Relerida A La

Adjudicación Simplificada No 57-2022-Mdss/Cs-2, Con Contrato N" 5&2022-Ga-Mdss, Donde Mi Representado Fue

Adjudicado Y Ganador De La Buena Pro, De La l\,|¡sma Forma Se F¡rmó El Contrato ConFer.ha2011212022, por lo cúal

se nos h¡zo la enlrega totalde los materiales solicitados y se nos entregó toda la cantidad totalde los materiales al 100%

en fecha 17 de febrero del 2023 y estamos empezando con la elaboración del servicio tratando de ganar tiempo por los

motivos antes mencionados esperando su comprensión y asi mismo cumpl¡r con el contrato eslipulado para la

elaboración del servicrc, por lo cual nuestra empresa v¡ene trabajando en la elaboración del serv¡c¡o y asi mismo cumplir
desde que llego la cantidad total de los materiales Por Estas Razones Solicilo Dicha Ampliación De Entrega De Los

Servicios de tal forma se adlunta fotos de los materiales y avance del servicio";
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PROVINCIA DE CUSCO- DEPARTAI\4ENTO DE CUSCO" em¡te pronunciamiento a la ampliación de plazo de 28 días

calendarios para la ejecuc¡ón del Contrato N'56-2022-GA-MDSS de Contratac¡ón de Servicio de Armado e Instalación

de Cerco Perimétrico mn Perf¡les Metálim Y Malla Olimpico a Todo Costo solicitado por el contratista, a dicha petición

el residente de obra ¡ndica que es procedente;

de0 y la Residencia de Obra, qu¡enes otorgan la PROCEDENCIA de Ampliación de Plazo por 28 dias hábiles (...);

Que, mediante el lnforme N" 0118-202&MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 06 de mazo de 2023, emitido por el Sub

Gerente de Abastecimiento Abog. Yarovi Loayza Porcel, en atención a la solicitud de Ampliación de Plazo real¡zado por

el Contratista Sr. Juan Huamani Talaverano, concluye: "(...) 5. Sobre el caso en concrelo, el Contratista ha solicitado

ampliación de plazo por veintiocho (28) dias calendario y en efecto acredita el hecho generador del atraso y acredita la

finalización del hecho generador del atraso o paralización de conformidad al artículo '158 numeral 158.2 del Reglamento

de la Ley de Contratac¡ones. CONCLUSIÓN: Al haberse acred¡tado lo establec¡do en el Art. 158.2 del Reglamento de

la Ley de Contratac¡ones del Estado, y al tener la opinión favorable del área usuaria, esta dependenc¡a opina que se

otorgue la procedencia sobre la ampliac¡ón del mntrato N'05&2022-GA-MDSS.';

Sobre lo peticionado se debe hacer las sigu¡entes precisiones, que de conformidad con lo señalado por la OPINIÓN No

034-201g/DTN, la Entidad podÉ realizar ¡as modificaciones contractuales que considere pelinentes, en función de lo
previsto en el artículo 34-A de la Ley y 142' del Reglamento, siempre que el contralo se encuentre vigente. Dicho eslo,

es pertinente menc¡onar que el plazo de vigencia del contralo es distinto al plazo de ejecución contractual, pqg§

mientÍas el üimeÍo está rele do al Deriodo de existencia o viqor de las oblisaciones del contrato, el sequndo
es el período en que el contatista se ha obligado a eiecutar las prcstaciones a su catqo, por lo que, el plazo de

ejecución siempre se encuentra comprendido dentro del plazo de vigencia del contrato,

Sobre la ampliación de plazo solicitada por 28 dias hábiles se debe tener en cuenta Io señalado en el articulo 143' del

RLCE, sobre el Cómputo de los plazos, establece que, "Durante la eiecución contÍactual los olazos se coñputen
en dies celenderio. excepto en los casos en los que el Drcsenle Reqlamento indioue lo contÍeio, aolicándose

suoleto amente lo disouesto oot los añículos 183" v lU" del Códido Civil''.

Por lo expuesto, se advierte que, conforme a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, no cumple los

cr¡terios establecidos en el articulo 158' del Reglamento establece que la ampliación de plazo conüactual procede

cuando: (ii) por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Por los siguientes fundamentos: 1. Al contar con
un olazo de eiecuciín conüactual vioente hasta el 30 de mano de 2023: 2 NS_el!stilü!g!!_gp_!9_ataq9.
oaralizacion no imoutables al cont¡atista, va oue este, cuenta con todo el malerial reoueñdo oa¡a la orestación

del sevicio en mención, según lo manifestado mediante el lnforme N" 05-2023 de fecha 17 de febrero de 2023,

em¡tido por el grupo 'CRIS ACEROS" SAC;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párafo del articulo 39' de la Ley N" 27972, Ley

Orgánica de Munic¡pal¡dades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de

Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad D¡strital de San

Sebast¡án, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo 122", aprobado mediante

Ordenanza l\,lunicipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldia N' 406-2022-A-MDSS

de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre delegación expresa de funciones, atnbuciones conferidas en mater¡a de

contratac¡ones, establecidas en su art¡culo 2' numeral 2.1; Resolución de Alcald¡a N' 19-2021A-MDSS de fecha 16 de

a
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Que, medianle el lnforme N' 24&2023-G|-MDSS/DCA de fecha 01 de mazo de 2023, emit¡do por la Gerenc¡a de

lnfraestructura, informa lo siguiente: Previo un cord¡al saludo, me dirijo a usted con la flnalidad de remitir los informes

de la referencia a) y b) respecto al pronunciam¡ento a Ia solitud de ampl¡ación de plazo del CONTRATO N"56-2022-GA-

i/DSS CONITAIAC|óN SERVICIO DE ARMADO E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO CON PERFILES

I/ETÁLICOS Y I\,,IALLA OLíMPICA A TODO COSTO PArA EI PTOYECIO: "MEJORAMIENTO Y AI\,(PLIACION SERVICIOS

FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA DE CUSCO. DEPARTAMENTO DE

CUSCO', requerido por la Gerencia de Admin¡stración, al respecto conforme se tiene la Opinión por parte del lnspector

,{'8"
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enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones y responsabilidades y con las visaciones
mnespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PR.IMERO.- DECLARAR ¡mprocedente la Ampliación de Plazo N" 04 del CONTRATO N'56-2022-GA-
MDSS derivada de la Adjudicación Simplificada AS-S¡/-57-2022-MDSS/CS-2, para Ia conlratac¡ón del servicio de
armado e instalación de cerco perimétrico con perfiles metálicos y malla olímpim a todo costo para la meta 0'112
,MEJORAIüIENTO Y AI\,IPLIACIÓN DE SERVICIOS FUNEfuqRIOS Y DE SEPULTURA DEL DISTRITO DE SAN
SEBAST¡ÁN - CUSCO - CUSCO', en cons¡deración a los fundamentos expuestos en la presente resolución,

LO SEGUNDO.- RATIFICAR lo resuelto med¡ante la Resolución de Gerencia de Administración N" 029-2023-
MDSS/GM-GA, que establece que el plazo de ejecuc¡ón modificado de la prestación del servicio cuimina el 30 de mazo
de2023.

ART|CULo TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolucón al contá¡sla JUAN HUAMANI TALAVERANO, a ta

Gerencia de lnfraestruclura, Sub Gerenc¡a de Abastec¡m¡ento y demás áreas conespondientes para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas Informáticos la difus¡ón de la presente

resolución en el Portalde Transparencia de la l\4unicipalidad Distritalde San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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