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San Sebastián, l6 de mazo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El CONTRATO N' 34-2022-GA-MDSS; Expediente Administrativo N' CU 38284, ¡ngresado en fecha 04 de enero
de, 2023, por mesa de partes, mediante FUT N 096930, la empresa premezcladoi y Maquinarias cusco s.A.c;
lnforme N' 022-2023-MDSS/SGO/Gl^/VPM, de fecha 01 de mazo de 2023, el residente de Obra; lnforme N' 204-
2023-MDSS-G|-SGEO/RCM, de fecha 03 de mazo de 2023, sub Gerente de Ejecución de obras; lnforme N.
0136-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA, de fecha '13 de mazo de 2023, el Sub Gerente de Abastecimiento; lnforme N.'
291-2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 15 de mazo de 2023, el Gerente de Administración; y,

RESOLUCIÓN DE GEREN CIA DE ADMINIS'TRAC ION N' 044-2023-MDSS/GM-GA

SIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Const¡tución Politica del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Polit¡ca del Peru y el Titulo Preliminar Articulo ll de la
Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales üenen autonomia politica, económica y
administrativa, en los asuntos de su competencia,

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constituc¡án,
la ley y al derecho, denko de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34o. Modifcaciones al conhato: 34.1 EI
contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Ent¡dad o a
solic¡tud del contratista, para alcanzar la finalidad del conkato de manera oportuna y efic¡ente. En este último caso

modilicación debe ser aprobada por la Entidad. D¡chas modlficaciones no deben afectar el equilibrio económico
nanciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte

icada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones ad¡cionales, ii) reducción de prestaciones, iii)
autonzac¡ón de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (... ) 34.9 El contratista
puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractualde acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliac¡ones, Ias partes pueden acordar otras modificaciones al conlrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes
del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se apobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1580. Ampliación del plazo

contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el ad¡cional,
s¡empre y cuando afecte el plazo. En este caso, el conkat¡sta amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliación
dentro de los siete (7) dias hábiles s¡gu¡entes a la notificación de la aprobación del ad¡cional o de flnalizado el
hecho generador del atraso o paralización; '158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
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contratista en el plazo de d¡ez (10) días hábiles, computado desde el día siguienle de su presentación. De no exislir
pronunciamiento expreso, se liene por aprobada la solicitud del contrat¡sta, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Ent¡dad amplía el plazo de los contratos directamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.
En el caso de la consultoría de obras, se paga al contrat¡sta el gasto general y el costo d¡recto, este últrmo
debidamente acreditado, además de la uülidad; 158.6. Cualquíer controvers¡a relacionada con la ampliación del
plazo puede ser sometida a conc¡l¡ac¡ón y/o aó¡traje dentro de los tre¡nta (30) dias hábiles posteriores a la
not¡l¡cación de esta dec¡s¡ón;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se apobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado , por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 160o. Modifcaciones al contrato:

Las mod¡f¡cac¡ones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
requ¡sitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con la f¡nal¡dad del contrato de manera oportuna y efrciente, i¡) que no se cambian los elementos esenciales del
obieto de la contratac¡ón y i¡¡) que sustente que la modif¡cación deriva de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón
de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,
conesponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripc¡ón de la adenda y su regisko en el
SEACE, conforme a lo establec¡do porel OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del prec¡0,
adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo s¡gu¡ente: a)
Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del T¡tular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de modiflcación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser mod¡ficado cuando

I conlratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas lécnicas, siempre que tales bienes
y/o serv¡cios sat¡sfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron
la selección del contratisla;

Que, el Organismo Supervisor de ¡as Contrataciones del Estado, cons¡derando la normativa sobre contratac¡ones
anteriora la actual, en la OPINIÓN N' 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1

del artículo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales alcontrato, preceptúa los requisitos y
formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre
los cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (¡i) que no se camb¡an los elementos esenciales del
objeto de Ia contratac¡ón y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son ¡mputab¡es a las partes'. (..,) CONCLUSIÓN: La mod¡f¡cación del
contrato -a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea
sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las panes; en tal sentido, no resulta
posible modificar el contralo por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son
imputables a alguna de las partes, inclusive siel mntratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17'del DECRETO SUPREMO N" 004-201g-JUS, DECRETo SUPREMo QUE
APRUEBA EL TEXTO ÚIICO ONOEruNOO DE LA LEY NE 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la elicacia antic¡pada del acto adm¡nistrativo, que la autoridad podrá

disponer en el mismo acto administrat¡vo que tenga ef¡cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda refotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justif¡cativo para su adopción;
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Que, en fecha 10 de enero de 2023 se suscribió el CONTRATO N" 34-2022-GA-MDSS, entre la Municipalidad y
la empresa 'PREMEZCLADOS Y MAOUINARIAS CUSCO' SAC, representada por su representante legal Sr.
AUCA BARCENA ABEL, derivado del Procedimiento de Selección Subasla lnversa Electrónica SIE-SM-31-2022-
MDSS/CS-1, para la contratación de concreto premezclado para la meta 0141 mejoramiento de la transitabilidad
vehicular y peatonal de la margen derecha de la vía de ev¡tamiento entre las APVS FDICSS y Javier Heraud
primera etapa del Disfito De San Sebastián -Cusco-Cusco, por el monto de S/ 103,740.00 (Ciento Tres Mil

Setecientos Cuarenta Con 00/100 Soles);
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Que, en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA ENTREGA, Los b¡enes mater¡a de la presente convocatoria
se entregaÉn de acuerdo al cronograma adjunto, en concordancia con lo establecido en el exped¡ente de
contratación, el mismo que se desanollara hasta finalizar el periodo 2022. Teniendo el siguiente cronograma:
FC=210 KG/CM2, CALLE NUMERO 4 EN LA ApV VTLLA SALUD PROG. 00+00 A 00+110 y , siendo suscrito et
contrato el 27 de diciembre de 2022'

Que, mediante Expediente Administrativo N' cu 38284, ingresado en fecha 04 de enero de 2023, por mesa de
partes, med¡ante FUT N 096930, la empresa Premezclados y Maquinarias cusco s.A.c. representado por su
Gerente, sol¡cita Mod¡ficación de Nuevo Cronograma de Entrega de Suministro de Concreto Premezclado, para la
obTa "MEJORA¡/IENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA MARGEN DEREcHA DE
LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FDICSS Y JAVIER HERAUD PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO

SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO", sol¡cita se nolif¡que el NUEVO CRONOGRAMA de entrega de sumin¡stro
de concreto premezclado para la Obra ya que con la CARTA No 026-2022-SGE0-GI-|\¡DSS/FETL, se indica que

, están en proceso de transferencia y ad.juntan copias del CUADERNO DE OBRA, donde menc¡ona en la Ho.ja No

039 Asiento N' 1 10 que a la fecha 2 411212022 donde se concluye las actividades de ejecución fís¡ca en vista que
el personal obrero solo cuenta con contrato hasta el dia mencionado;

Que, mediante lnforme N' 022-2023-MDSS/SGO/G|MPM, de fecha 01 de mazo de 2023, el residente de Obra
de la obra "MEJ0RAMIENTo DE LA TRANSITABILIDAD vEHlcuLAR Y PEATONAL DE LA MARGEN DERECHA
DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FDICSS Y JAVIER HERAUD PR¡MERA ETAPA DEL DISTRITO
DE SAN SEBASTIAN - CUSCO-CUSCO', el mismo que señala en fecha 13 de febrero de 2023 se ha dado reinicio
a la obra, por lo que adjunta nuevo cronograma de entrega;

Que, mediante lnforme N' 204-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM, de fecha 03 de mazo de 2023, Sub Gerente de
Ejecuctón de 0bras recomienda comunicary/o notif¡caral proveedorde Concrelo el reinic¡o de Ia Obra y efectiv¡zar
el nuevo Cronograma de entrega de acuerdo al contrato CoNTRATO N' 34-2022-GA-MDSS, derivado del
procedimiento de Subasta lnversa Electrónica SIE-SM-31-2022-MDSS/CS-1;

Que, mediante lnforme N" 0136-2023-|\¡DSS-C/GM-GA-SGA, de fecha 13 de mazo de 2023, el Sub Gerente de
Abastecimiento concluye que, al haberse acreditado el re¡nic¡o de obra por hechos sobrevin¡entes al conlralo por
parte de la Residencia de Obra, la Subgerencia de Abastecimientos concluye que, corresponde remit¡r los actuados
a la Gerenc¡a de Asuntos Legales de la MDSS a efectos de que cumpla con emitir la opinión legalconespond¡ente;

Que, mediante lnforme N" 291-2023-MDSS-C/GM-GA, de fecha 15 de mazo de 2023, el Gerente de
Administración, solicita evaluación y opinión legal sobre la procedencia de la pet¡c¡ón de modilicación de
CONTRATO N' 34-2022-GA-MDSS, derivado del procedimiento de Subasta lnversa Electónica SIE-SM-3'l-2022-
MDSS/CS-1, por modificación del cronograma de entrega de concreto pre mezclado;

Se debe precisar que teniendo en cuenta que en fecha CONTRATO N" 34-2022-GA-MDSS, se notifico en fecha
27 de diciembre de 2022, entrado en vigencia los plazos desde el día siguiente de suscrito el m¡smo, y acorde al
cuadro de delalle de entrega, está contemplado 6 entregables en un plazo de '13 dias calendarios teniendo como
fecha de culminación de entrega el 09 de enero de 2023;

Sobre lo petlcionado se debe hacer las siguientes precisiones, que de conformidad con lo señalado por la 0PlNlÓN
N" 034-2019/DTN, la Entidad podrá real¡zar las modif¡caciones contractuales que considere pertinentes, en función
de lo previsto en el articulo 34-A de la Ley y 142'del Reglamento, siempre que el contrato se encuentre vigente.
Dicho esto, es pertinente mencionar que e¡ plazo de v¡genc¡a del contrato es dist¡nto al plazo de ejecución
contractual, pues mientras el primero está referido al periodo de existencia o vigor de las obligaciones del contrato,
el segundo es el periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestac¡ones a su cargo, por lo que, el
plazo de ejecución s¡empre se encuentra comprendido denko del plazo de vigencia del contrato;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 39' de laLey N' 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
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través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo
122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución
de Alcaldia N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2022 sobre delegación expresa de funciones,
atribuciones conferidas en materia de contratac¡ones, establecidas en su articulo 2' numeral 2 y con las visaciones
conespondientes;

ARTICULo PRIMERO.. DECLARAR procedente la modificación del cronograma del CONTRATO N" U-2022-
GA-MDSS, solicitado por la empresa 'PREMEZCLADOS Y MAQUINARIAS CUSCO' SAC., derivado det
Procedimiento de Selección Subasta lnversa Elecfónica SIE-SM-31-2022-MDSS/CS-1, para la contratac¡ón de
concreto premezclado para la meta 0141 me.loramiento de la triansitabilidad vehicular y peatonal de Ia margen
derecha de la vía de evitamiento entre las APVS FDICSS y Javier Heraud primera etapa del Distrito De San
Sebastián -Cusm-Cusco, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONE R, que la Sub Gerencra de Abastecimiento, elabore ADENDA N" 01 AL
CONTRATO N" 34.2022-GA-MDSS

ARTICULO TERCERo. . ESTABLECER, que la modilicación contractual (Adenda) no da lugar al pago de
mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTíCULO CUARTO. - ESTABLECER, que la entrega del insumo seÉ en las instalaciones del grifo de la
empresa SURTIDORES MANU SAC.

ART|CULO QUINTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa 'PREMEZCLADOS Y MAOUTNARIAS

CUSCO" SAC., a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas conespondientes
para su conocimiento y flnes pert¡nentes.

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la d¡fus¡ón de la presente

resolución en el Portalde Transparencia de la Municipalidad D¡strital de San Sebast¡án.
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RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

:_,


