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VISTOS:
El CONTRATO N' 58-2022-GA-MDSS derivada de la Adjudicac¡ón Simplif¡cada A5-5¡/-63-2022-IIIIDSS/CS-'l; Expediente
adm¡nistratlvo No CU8915-2023 de fecha 17 de mazo de 2023, el Contratista Sr. Hugo Javier Vargas Mamani; tnforme N"
03-2023-[¡DSS-GP-SGET-DDG de fecha 25 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Expedientes Técn¡ms;
lnforme N' 90-GP-MDSS-2023-MAAV de fecna2l de marzo de 2023, em¡tido por la Gerenc¡a de Proyecto; lnforme N" 0164-
2023-MDSS-C/G¡/-GA-SGA de fecha 23 de mazo de 2023, emitido por el Sub Gerente de Abastec¡mjentot y,

CONSIDERANDO:

=j Que, el Articulo 'l94" de la Constituc¡ón Politica del Estado, modif¡cado por la Ley N" 30305, señala que los gob¡ernos locates

/ gozan de autonomia politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su @mpetencia, concordante mn elArticulo ll del
' titulo prelim¡nar delaley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidadesl

Que, de conform¡dad con el Articulo 194" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú y el Título Preliminar Artículo ll de ta Ley N"
27972 O$ánica de l,lun¡cipal¡dades, Ios Gobiemos Locales tienen autonomÍa politica, económ¡ca y administrativa, en los
asuntos de su @mpetencia;

SegÚn el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que et principio

de legal¡dad es que todas las autor¡dades administrat¡vas deben actuar con respeto a la Const¡tución, la ley y al derecho,
ntro de las facultades qúe le estén atr¡buidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

e, el numeral 17.'1 delArticulo '17" del DECRETO SUPREMO N" 004-201g-JUS, DECRETO SUPREMO eUE APRUEBA
TEXTo ÚNlco oRDENAoc DE LA LEY Ne 27M4 - LEy DEL pRocEDn¿ltENTo AD¡/tNtsrRATtvo GENERAL, prevé

sobre la eficacia anticipada del acto adm¡nistrativo, que la autor¡dad podrá disponer en el mismo acto adm¡nistrativo que tenga
eficacia ant¡cipada a su em¡sión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no les¡one derechos
fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrofaerse la eficac¡a del acto el supuesto de hecho justif¡cativo para su adopción;

Que, asi tamb¡én el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N'082-20'19-EF, prevé lo siguiente: (...)Articulo 34o. Modificaciones alcontrato: 34.1 El mntrato puede modif¡carse

en los supuestos @ntemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solic¡tud del contratista, para alcanzar
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la mod¡ficac¡ón debe ser aprobada por la Ent¡dad.

D¡chas modificac¡ones no deben afectar el equ¡¡¡brio económico f¡nanciero del contrato; en caso contrar¡o, la parte beneficiada
debe compensar económicamente a la parte perjud¡cada para restablecer dicho equ¡l¡brio, en atención al pr¡ncipio de equidad.

34.2 E! contrato puede ser mod¡ficado en los sigu¡entes supúestos: i)ejecuc¡ón de prestac¡ones adicionales, ¡i) reducc¡ón de
prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El

mntratista puede sol¡citar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del arliculo 34" de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los adicionales,
reducc¡ones y ampliac¡ones, las partes pueden acordar otras mod¡f¡caciones al conkato siempre que las mismas der¡ven de

hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean ¡mputables a a¡guna de las partes, permitan alcanzar su

final¡dad de manera oportuna y ef¡ciente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificac¡ón

implique el incremento del prec¡o debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPRE¡/O N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158". Ampliación de¡ plazo contractual: 158.1.
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San Sebastián, 23 de narzo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL OE SAN SEBASTIAN PROVINCIA Y REGIÓN
cusco.
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tesuelve diche solicitud v noüf¡ca su decis¡ón el contetis en el olazo de diez (101dias hábiles. tado desde el

Que, a través del DECRETO SUPREI/o No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo sigu¡ente: (...) Articulo 160". Modificaciones al contrato: 160.1. Las

modificaciones previstas en numeral34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requ¡sitos y formalidades: a)
lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la mod¡ficac¡ón a fin de cumpl¡r con la f¡nalidad del confato de manera
oportuna y eficiente, ii) que no se camb¡an los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la

modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En elcaso
de contratos sujetos a supervis¡ón de terceros, corresponde contar con Ia op¡n¡ón favorable del superv¡sor. c) La suscripción

de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modif¡cación implique el

incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde mntar con lo
siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resoluc¡ón del T¡tular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a

los supuestos de modificación del contrato establec¡dos en el art¡culo 34 de Ia Ley, este puede ser modificado cuando el

c0ntrat¡sta ofrezca b¡enes y/o servicios con ¡guales o mejores características técnicas, s¡empre que tales b¡enes y/o serv¡cios

sfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condic¡ones que motivaron la selecc¡ón de¡

tratista;

ue, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones
anterior a la aclual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1 del

articulo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y
formalidades que deben cumplirse para efectuar las mod¡f¡caciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los

cuales se encuenlra el: "lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la mod¡flcación a fin de cumplir con el

objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elemenlos esenciales del objeto de Ia
contratación y (iii) que sustente que Ia modrflcación deriva de hechos sobrevinientes al perfecc¡onamiento del contrato
que no son imputables a las partes". (...) CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se refiere el articulo 34 -
A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea sobrev¡niente a su perfeccionamiento y que no sea

imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son

sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive s¡ el contratista
ofreciera mejoras en los b¡enes o servic¡osl

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022 se suscribió el CONTRATO N" 58-2022-GA-l\,lDSS derivada de la Adjudicación

Simplificada AS-SM-63-2022-MDSS/CS-I , entre la Municipalidad y el contrat¡sta Sr. HUGO JAVIER VARGAS |\4AMANl,

contratac¡ón de servicio de consultoria para la elaboración del expediente técn¡co del proyecto denominado
"Mejoramiento Del Servicio De Saneam¡ento Básico Rural En La Comunidad Campesina Quillahuata Del Distrito De

San Sebastián - Provincia De Cusco - Depa(amento De Cusco', por el monto de S/ 80,3973.17 soles;

Que, en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DEL PAGO. EI pago se realiza en 02 armadas de acuerdo a¡ entregable

sol¡citado, asi para el presente caso se realizará de la siguiente manera: PRIIVER PAGO: 70% del monto contratado
para la elaboración del Expediente Técnico a la CONFORMIDAD Y APROBACION POR PARTE DE LA oFlclNA DE

SUPERVISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN DEL PRII\4ER ENTREGABLE dE ACUETdO A
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Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el ad¡cional, s¡empre y cuando afecte el plazo.

En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hub¡ere otorgado. b) Por atrasos y/o paral¡zaciones no

imputables al contrat¡sta; 158.2. El contratista solicita la ampliación denfo de los siete (7) días hábiles s¡gu¡entes a la

notificación de la aprobación del adicional o de finalizado e¡ hecho generador del atraso o para¡ización , 158.3. La Entidad

dia sicuiente de su Drcsenteción. De no exisüt Dronunciamiento exprcso, se liene pot eprcbada la solicitud del
contrat¡sla, bajo responsab¡lidad del Titular de la Entidad; '158.4. En virtud de la ampliac¡ón otorgada, la Entidad amplia el
plazo de los contratos d¡rectamente vinculados al conkato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de b¡enes

o para la prestac¡ón de servicios en genera¡ y consultor¡a en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente
acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contrat¡sta el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cua¡quier conkoversia relac¡onada con la ampliación del plazo puede

ser somet¡da a mncil¡ación y/o arbitraje dentro de los tre¡nta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta dec¡sión;
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lo indicado en el item 7 del TDR; SEGUNDO PAGO: 30% del monto contralado para la elaboración del Expediente
Técnico a la APRoBACIoN l\,IEDIANTE ACTo REsoLUTlvo y coNJUNTAt\,tENTE coN LAS CERTtFtCACIoNES y
AUTORIZACIONES DEL ESTUDIO DE IIVPACTO AMBIENTAL Y DEL ALA COI\40 CORRESPONDA, SEGUNDO
ENTREGABLE de acuerdo a lo ¡ndicado en el ítem 7 del TDR;

Que, en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA ENTREGA. Elplazo para la realización delservicio de consultoría
de obras para la elaboración del expedlente técnico del proyecto: "Mepramiento del Servicio de Saneamiento Básico
Rural en la Comunidad Campes¡na Quillahuata Del Distrito De San Sebastián Provincia De Cusco - Departamento De
Cusco", Código de lnversión: 2462134. Queda establec¡do de la siguiente manera: PRIMER ENTREGABLE: Elconsultor
deberá enlregar el Expediente Técnico concluido en todas las especialidades según el item 11 conespondiente al
contenido del Expediente técn¡co concluido dentro del plazo cuarenta y cinco (45) días calendario, computados a
partir del dia siguiente de la suscripción del contrato. El mismo que procederá a su revisión, conformidad y aprobación
por parte de la Oficina de Supervisión de obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastiánl SEGUNDO

TREGABLE El consultor deberá enlregar dentro del plazo de los noventa (90) días calendarios, computados a
rtir del dia siguiente de la suscripción del contrato LAS CERTIFICACIONES Y AUTORIZACTONES NVILS DEL

/tESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL ALA SEGÚN CORRESPONDA, según se indica en et item 'l't para ser

;i' adjuntadas al Expediente técnico y proceder a la aprobación medianle acto resolutivo,
culminación el 19 de mazo de 2023 (El subrayado es agregado);

como fecha de

Que, mediante el exped¡ente administrativo No CU89'15-2023 de fecha 17 de marzo de 2023, el Contratista Sr. Hugo
Javier vargas l\.4amani, presenta Ia carta N0 04-2023-co-HJVM/QUILLAHUATA, comunica lo sjguiente: "(... ) 

por todos
estos hechos ya mencionados anteriormente solicito se aoru e la amoliación de olazo alavo¡ mi representada

71 e concl sociales ue no n les a las rles un Sene

adjunta a la presente, documentos que justifican, tales como: . Decreto supremo N" 143-2022-PCM, publicado el 14 de
diciembre del 2022. ' Decreto Supremo N'009-2023-PC|\,1, publicado el pasado 14 de enero en una ed¡ción
extraordinaria del diario oflcial El Peruano. . Reporte de publicac¡ones de uno de los dianos, de alcance reg¡onal de
Puno (Diario Sin Fronteras);

, 
Que, mediante lnforme N" 03-2023-MDSS-GP-SGET-DDG de fecha 25 de febrero de 2023, emit¡do por la Sub Gerencia
de Expedientes Técnicos, en atención a la solic¡tud de Ampl¡ación de Plazo, refiere: "(..,) No cumplió en presentar el
seoundo entreqable seoún contrato. Por ende, se informa que la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE ENTREGA,
NO CUMPLIÓ EN PRESENTAR el Exped¡ente Técnico elaborado como tampoco las autorizaciones conespondientes

ñ\

c0m0 son: ce¡tificaciones estudio de ala c0res
TERCERO.-Según la CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES, el contrat¡sta cubrió el monto máximo equivalente al

diez por ciento (10%) de la penal¡dad por mora. Por ende, el contratista a la fecha se encuentra fuera de plazo según
contrato y de acuerdo con el Artículo 165" del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a la
CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, hay causal de que se resuelva el contrato firmado con la
Entidad. CUARTO, Según CARTA N' 004-2023-C0-HJVI\,i/QUILLAHUATA del contratista, S0LICITA AMPLIACIÓN DE
PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONSULTORiA DE OBRA CoNFoR¡/E AL NUI\4ERAL 34.5 DEL ARTíCULo 34 DEL TUo
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ARTiCULO 197.. CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZo DEL
REGLAMENTO, por ende, solicito opinión legal por el área competente para su respectiva atención a lo solicitado.-;

Que, mediante el Informe N" 90-GP-MDSS-2023-[IAAV de fecha 21 de ma.;]o de 2023, emitido por la Gerencia de
Proyecto, informa lo siguiente: Tengo a bien de dirigirme a usted, en relación al informe de la referencia respecto a la
contratación de servicio de consultoria para la elaboración del expediente técn¡co según CONTRATO N" 58 -2022-GA-
|\4DSS el cual fue firmado el 19 de diciembre del 2022. Asi mismo según CARTA N' 004-2023-CO-
HJVM/QUILLAHUATA del contratjsta, sol¡cita ampliación de plazo de eiecución de consultoría de obra, CONF0RME AL
NUI\4ERAL 34,5 DEL ARTÍCULO 34 DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ARTíCULO 197

CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL REGLAMENTO, por ende, Sol¡cito opin¡ón por el área competente para

su respect¡va atenc¡ón a lo solicitado;

ld
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Que, mediante el lnforme N" 0164-202IMDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 23 de mazo de 2023, emitido por el Sub
Gerente de Abastecimiento Abog. Yarovi Loayza Porcel, en atención a la solic¡tud de Ampliación de Plazo real¡zado por
el Contratista Sr. Juan Huamani Talaverano, concluye: '(...) Sobre el caso en concreto, el Contratista ha solicitado
ampliación de plazo por setenta y un (71) dias calendario y en efeclo acredita el hecho generador del atraso o
paralización; no obslanle, para su reconoc¡miento y pago respectivo, tanto los gastos generales, costo d¡recto y la
utilidad deben enconlrarse deb¡damenle acreditados, ello de conformidad al artículo 158 numerat 158.5 del RLCE. Por
otro lado, tenemos que, el área usuaria considera que previo a un pronunciam¡enlo es necesario una opinión por el área
competente en materia de contrataciones. C¡mo se aprecia, la nomal¡va es clara al establecer que el mntratista debe
solic¡tar su ampliación de plazo dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso
o paralizac¡ón, ahora bien, el Contratista en efeclo acredita en su solic¡tud la existencia de un hecho generador de atraso
relacionado a las paralizaciones producto de las movil¡zaciones de la población en diferentes regiones el pais, asícomo
por el hecho de que la entidad no entregó documentación necesaria para la ejecución del servicio, sin embargo tal
hechos no está contemplado en el contrato. Por lo oue. esta encia oo¡na oue la solic¡tud debe ser declarada
IMPROCEDENTE al no acred¡tar fehacienteme el hecho qenerador de atrás. ni su culminación "

Estando a las cons¡deraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39" de la Ley N" 27972,Ley
orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrat¡vos a su cargo a través de
Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Mun¡cipalidad Distrital de San
Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo 122", aprobado mediante
Ordenanza Mun¡cipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de oclubre de 202'l; Resolución de Alcaldía N" 406-2022-A-MDSS
de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones mnfendas en maleria de
conhataciones, establecidas en su artículo 2" numeral 2.1 : Resolución de Alcaldía N" 19-202&A-MDSS de fecha 16 de
enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones y responsab¡lidades y con las visaciones
conespond¡entesi

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR improcedente Ia Ampl¡ación de Plazo N'01 del CoNTRATO N'5&2022-cA-
MDSS derivada de la Adjudicación Simplificada ASSM-63-2022-MDSS/CS-1, para ¡a contratación de servicio de
consultoría para Ia elaborac¡ón del exped¡ente técnico del proyecto denominado "Mejoram¡ento Del Servic¡o De
Saneamiento Básico Rural En La Comunidad Campesina Quillahuata Del D¡strito De San Sebastián - Provincia De
Cusco - Departamento De Cusco' mn CUI N' 2462134, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. EFECTUAR EI APERCIBIMIENTO dE Iey al contratista regulado en el art. 165.1 del RLCE y
por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales conforma al inc. a) del alículo 164.1 de la citada base
legal; ello bajo apercibimiento de resolver conlrato; salvo que en el trámite admin¡strativo del presente pedido haya
cump¡ido con la entrega de los bienes, deb¡éndose aplicar la penal¡dad que conesponde.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución al mntrat¡sta Sr. HUGO JAVIER VARGAS MAMANI a ta

Cierenc¡a de Proyectos, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conocrmiento y fines
pertinentes.

REGISTRESE, COM U

Vqnilor
ERENTaoE AoM

ARTíCULO CUARTO.. NOTIFICAR la presenle Resolución al contratista Sr. HUGO JAVIER VARGAS MAMANI, al

coneo eleclrón¡co: huooiaviervaroasl @omail.com, celular: 984857273 o a la dirección: Jr. Juan Velazco Alvareado O-
'10, Juliaca San Roman.

ARTíCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y S¡stemas lnformáticos la difusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de Ia Municipalidad D¡strital de San Sebastián.

Y CUMPLASE,


