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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADM¡NISTRACION N' 055.2023.MDSS/GM-GA

San Sebastián, 13 de abrilde 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N" 0135-2023; Expediente Administrativo N'CUg336-
2023 de fecha 21 de mazo de 2023,|a empresa contratista 'GRUPO MIRANDA 21" SAC; lnforme N" 068-2023-
Í\¡DSS/GI-SGEO/PBCH-RO de fecha 29 de mazo de 2023, emitido por el Residente de la obra; lnforme N" 388-
2023-MDSS-Gl-SGEO/RCfvl de fecha 31 de mazo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras;

N'558-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 11 de abril de2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura,
N" 218-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 11 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de

Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N'27680, señala que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley N0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el Título Preliminar Articulo ll de la

Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y

administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según elTexto Único Ordenado de la Ley N'27444 aprobado porelDecreto Supremo 004-2019-JUS, señala que

el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron conferidas;

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N" 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 340. Modificaciones al contrato: 34.1 El

puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a

solicitud del contratista, paru alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso

la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econÓmico

financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte

perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser

modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii)

autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista

puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean lmputables a alguna de las

partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes

del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 1580. Ampliación del plazo

contractual: '158,1, Procede la ampliación delplazo en los siguientes casos: a)Cuando se aprueba eladicional,

siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;158.2. El contratista solicita la ampliación
dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notiflcación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez ('10)días hábiles, computado desde eldía siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente
vinculados alcontrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados,
En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquiercontroversia relacionada con la ampliación del

puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la
notificación de esta decisión;

través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 1600. Modificaciones al contrato:
160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación
de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,
corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio,
adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a)

presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
elcontratista oirezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes
y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron
la selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones
r a la actual, en la OPINIÓN N' 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1

el artículo 142' del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y
idades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre

los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (El resaltado es agregado) ( )
CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho
generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en
tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del
mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes
o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N'042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto
no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de Modificaciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del
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plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que
impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas
atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por
atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el
hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 08 de mazo de2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N"
0135-2023, entre la Municipalidad y la empresa contratista "GRUPO MIRANDA 2'l' SAC, para la adquisición de
vestuario para el personal obrero, teniendo como plazo de entrega 12 días calendarios, por el monto de S/
15,600.00 soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 21 de marzo de
2023;

Que, en fecha 09 de marzo de 2023, se notifica al correo electrónico lisitalami@omail.com, consignado por la
los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el Expediente Administrativo N"CU9336-2023 de fecha 21 de mazo de 2023,|a empresa
contratista "GRUPO IVIRANDA 21'SAC, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo, teniendo encuentra lo
siguiente: "(...) De acuerdo a lo establecido en et documento de referencia, con fecha 09/03/2023, se notificó a mi
representada el plazo de 12 días para cumplir con la entrega de indumentaria para la obra que t)d. dirige, sin
embargo, por cicunstancias que escapan a lo previsto la semana pasada en la ciudad de Lima hubo fuertes
precipitaciones que tncluso causaron inundaciones y en nuestro caso pañicular el local se encuentra en puente
piedra y el techo fue dañado, por lo que se fuvo que realizar trabajos imprevistos para tener el área de trabajo tisto
nuevamente y continuar con la confección de /as prendas, lo cualtrajo consigo la demora en la realización de ta
ropa de obra. Así mismo se adjunta evidencia de lo sucedido gue se encuentra publicado en muchos diarios de
circulaciÓn nacional, y la foto donde personal se encuentra realizando trabajos para reestablecer los daños
causados por la naturaleza en el área de trabajo. POR LO TANTO, So/iclo ante usted, una amptiación de plazo
Por 15 días en la entreqa de los bienes en mención v así poder cumplir de manera adecuada con su
requerimiento;

Que, mediante el lnforme N" 068-2023-MDSS/Gl-SGEO/PBCH-RO de fecha 29 de mazo de 2023, emitido por el
Residente de la obra: Mejoramiento de la Carretera Tramo APV. Miguel Grau hacia la Comunidad de Quillahuata

Pumamarca - distrito de San Sebastián - provincia de Cusco - departamento de Cusco, establece lo siguiente:
...) el representante legal de la empresa GRUPO MIRANDO SAC e/ mrsm o indica que en ta ciudad de lima hubo

fueñes precipitaciones gue causaron inundaciones que fue dañado el techo de su local, el proveedor solicita ta
AmpliaciÓn de Plazo de 15 dias calendarios en la entrega de sus bienes. Al respecto la residencia de obra indica
que el proveedor, no hizo la entrega a la notificación establecida, en función a la orden de compra N" 135, Por lo
expuesto anteriormente, la residencia de la ejecución de obra si acepta el pronunciamiento de ta solicitud de la
ampliación de plazo solicitada por el proveedof';

Que, mediante el lnforme N'388-2023-MDSS-GI-SGEO/RCM de fecha 31 de mazo de2023,emitido por la Sub
Gerencia de Ejecución de Obras, informa que, "(...) con la finatidad de informarle que mediante documento de
referencia de la lng. Priscilla Belkis Contreras Huamanñahui residente de la obra: fittejoramiento de la Carretera
Tramo APV. ltliguel Grau hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - distrito de San Sebasfrán - provincia
de Cusco - departamenfo de Cusco. emite pronunciamiento a la amptiación de plazo de 15 dias calendarios para
la eiecuciÓn de la Orden de Compra de la Adquisición de Epps soticitado por el contratista, a dicha petición et
residente de obra indica oue es procedente";

Que, mediante el lnforme N' 558-2023-Gl-tVDSS/DCA de fecha 11 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de
lnÍraestructura, comunica que,'(...) me dirijo a usted con la finalidad de remitir los informes de la referencia a) y
b) respecto al pronunciamiento a la solitud de ampliación de plazo de la Orden de Compra N'135-2023 (Adquisición
de EPPS), para el Proyecto: fitlejoramiento de la Canetera Tramo APV. Miguel Grau hacia la Comunidad de
Quillahuata - Pumamarca - distrito de San Sebasfián - provincia de Cusco - depañamento de Cusco, por to que la

"GRUPO MIRANDA 21" SAC en
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Residencia acepta dicha petición como procedenfe, se adjunta 7 folios de antecedente;

Que, mediante el lnforme N" 218-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 11 de abril de2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) lll. C0NCLUSI0NES: Por lo antes mencionado, teniendo
en cuenta que esta dependencia ha recibido el expediente en fecha 1110412023,10 que se considera fuera del
plazo para la emisión de la respuesta, se reserva el derecho de emitir opinión técnica respecto a la solicitud del
contratista, por tanto, se remite el presente a su despacho para tomar las medidas y acciones correspondientes;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 39" de la Ley N" 27972,
Ley Orgánica de fi/unicipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo
l22",aprobado mediante Ordenanza tVunicipal N'22-2021-MDSS de fecha22de octubre de2021; Resolución
de Alcaldia N' 406-2022-A-MDSS de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre delegación expresa de funciones,
atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2" numeral 2.1 y con las
visaciones correspondientes;

RESUELVE:

" ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado mediante la
' Orden de Compra N' 0135-2023, para la adquisición de vestuario para el personal obrero, en consideración a los' 

fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el plazo total modificado para la entrega del bien es de 27 días
calendario, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución y con fecha de conclusión el

05 de abril de2023.

LO . ESTABLEC ER, que la modificación contractual (Adenda) no da lugar al pago de
gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscntas

ART|CULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa contratista 
.GRUPO 

MIRANDA 21'
SAC, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su

conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE MPLASE.
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