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RESOL UCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRAC¡ON N" 061 .2023.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 18 de abrilde 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato pedeccionado mediante la Orden de Compra N' 0146-2023; Expediente Administrativo N"CU9335-
2023 de fecha 21 de marzo de 2023,|a empresa contratista "GRUPO MIRANDA 21" SAC; lnforme N' 041-2023-
MDSS/GI/SGEO/HTDM-R0 de fecha 27 de mazo de 2023, emitido por el Residente de la obra; lnforme N" 459-
2023-MDSS-Gl-SGEO/RClttlde fecha 11 de abril de2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras;
lnforme N" 577-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 11 de abril de2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura;
lnforme N" 229-2023-[MDSS-C/G[v|-GA-SGA de fecha 14 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de

nto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Peú y el Título Preliminar Artículo ll de la
N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y

va, en los asuntos de su competencia;

SegÚn elTexto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado porelDecreto Supremo 004-201g-iUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

conferidas;

ue, así también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N'082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 340. Modificaciones al contrato: 34.1 El

contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso
la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.281contrato puede ser
modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii)

autorización de ampliaciones de plazo, y (iv)otros contemplados en la Ley y elreglamento. (...) 34.9 Elcontratista
puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las parles pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes
del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECREIO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo'1580. Ampliación del plazo

contractual: '158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,
siempre y cuando afecte el plazo, En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;158.2. El conhatista solicita la ampliación
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el dia siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, Ia Entidad amplÍa el plazo de los contratos directamente
vinculados alcontrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debtdamente acreditados.
En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquiercontroversia relacionada con Ia ampliación del
plazo puede ser sometida a conciliaciÓn y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la
notificación de esta decisión;

través del DECRETO SUPREI/O N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
nes del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 1600. Modificaciones al contrato

60.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
requisltos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con la finalidad del contrato de manera oporluna y eficiente, ii) que no se cam bian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación
de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,
corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el
SEACE, conforme a lo establecido por el oscE; 160.2. cuando la modificación im plique el incremento del precio,
adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes , corresponde contar con lo siguiente: a)
certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los

de modificación delcontrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
otrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracterí sticas técnicas, siempre que tales bienes
satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron

del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones
anterior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, et numeral 1

rdelartículo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales alcontrato, preceptúa los requisitos y
,formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entrá
los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contrataciÓn y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (El resaltado es agregado) ( )
CONCLUSIÓN: La modificación del contrato -a que se refiere el artículo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho
generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en
tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del
mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes
o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia fi/unicipal N" 042-Gfu-luDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto
no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-tvlDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o
servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de tVodificaciones a la Orden y/o
Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del

VO BO)
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plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que
impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas
atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por
atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de finalizado el
hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 09 de mazo de2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N'
0146-2023, entre la Municipalidad y la empresa contratista "GRUPO MIRANDA 21' SAC, paralaadquisición de
EPPs, teniendo como plazo de entrega 12 dias calendarios, por el monto de S/ '1,320.00 soles y teniendo como
fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 21 de marzo de 2023;

Que, en fecha 09 de mazo de2023, se notifica al correo electrónico lisitalami@qmail.com, consignado por la
empresa'GRUPo MIRANDA 21'sAC en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el Expediente Administrativo N"CU9335-2023 de fecha 21 de marzo de 2023,|a empresa
'GRUPO MIRANDA 21' SAC, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo, teniendo encuentra lo

"(...) De acuerdo a lo establecido en el documento de referencia, con fecha 09/03/2023, se notificó a mi
representada para que en el plazo de 12 dias cumpla con la entrega de indumentaria para la obra que Ud. dirige,
lo cual no se pudo concretar debido a las circunstancias que pasaré a detallar en líneas posteriores:Por
cicunstancias no previstas, como son las condiciones climáticas,la semana pasada se produjeron intensas lluvias
que afectaron las carreteras en nuestro país, lo cual retraso la ltegada de los materiales (felas, cierres, botones, y
demás rnsumos para la fabricación de las indumentarias) a ta ciudad del Cusco, desabasteciendo incluso el
mercado en otros productos, razón por la cual se retrasó la confección de to soticitado para la obra que ud. dirige.
Así, mismo se anexa la carta remitida por CORTRANS PERU, en la cual informa del retraso producido, y la razón

que esfo sucediera. PoR LorANTo, so/lclo ante usted, una ampliación de ptazo por 15 dias en la entresa
as, adecuada

, mediante el lnforme N' 041-2023-MDSS/GI/SGEO/HTDM-RO de fecha 27 de marzo de 2023, emitido por el
de la obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles A,B,C,1 ,2,3,4,5 y

acceso de la APV. Virgen de Belén, distrito de San Sebastián - Cusco, establece lo siguiente: "(...) Como indica el
propio proveedor se le notifico la orden de compra el 09/03/2023 para la entrega de 40 chatecos drilt unisex en un

de 12 días calendario, dicho plazo venció el 21 de mazo de\2023, referenfe a esfo se debe mencionar que
su documento se adiunta /os medios medios probatorios y causales para dicha ampliación de plazo, por el cual

residencia en coordinación con el inspector de obra, determina procedente la solicitud de amoliación de
plazo por los acontecimienfos sucedldos y que afectaron la producción de dicho requerimiento, además se
recomienda derivar dicha información a la oficina de asesoría legal para emitir su opinión tegal respectiva";

Que, mediante el lnforme N'459-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 11 de abril de2023, emitido por la Sub
Gerencia de Ejecución de Obras, informa que, "(...) con la finalidad de informarle que mediante documento de
referencia del lng. Henry Tadeo Duran itlaftinez residente de la obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular
y Peatonal de las Calles A,8,C,1,2,3,4,5 y acceso de la APV. Virgen de Belén, distrito de San Sebasfián - Cusco.
Emite pronunciamiento a la ampliación de plazo de 15 días calendarios para la entrega de la Orden de Compra
N'0146 de la Adquisición de Epps solicitado por el contratista, a dicha petición et residente de obra indica que es
procedente";

Que, mediante el lnforme N" 577-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 11 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de
lnfraestructura, comunica que, "1,...) on la finalidad de remitir los informes de la referencia respecto al
pronunciamiento a la solitud de ampliación de plazo de la Orden de Compra N"146-2023 (Adquisición de EPPS),
para el Proyecto: lrlejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles A,8,C,1,2,3,4,5 y acceso
de la APV. Virgen de Belén, distrito de San Sebasflán - Cusco, porlo que la Residencia acepta dicha petición como
procedente, se adjunta 06 folios de antecedente;
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Que, mediante el lnforme N" 229-2023-[MDSS-C/G[vI-GA-SGA de fecha '14 de abril de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: ( .) lll. CONCLUSIONES: Por lo antes mencionado, teniendo
en cuenta que esta dependencia ha recibido el expediente en fecha 1110412023,10 que se considera fuera del
plazo para la emisión de la respuesta, se reserva el derecho de emitir opinión técnica respecto a la solicitud del
contratista, por tanto, se remite el presente a su despacho para tomar las medidas y acciones correspondientes;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 3g" de la Ley N' 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos á su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distritalde San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo
122", aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución
de Alcaldía N" 406-2022-A-IVDSS de fecha 28 de setiembre de 2022sobre delegación expresa de funciones,
atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2" numeral 2.1 y con las
visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.' DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado mediante la
Orden de Compra N" 0146-2023, para la adquisición de vestuario para el personal obrero, en consideración a los
fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que et plazo total modificado para la entrega del bien es de 27 días

de abril
, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución y con fecha de conclusión el
de2023.

ARTíCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modificación contractual (Adenda) no da lugar at pago de
mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa contratista'GRUpo MTRANDA 21,
SAC, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficlna de Tecnologías y sistemas lnformáticos la difusión de la presente
resoluciÓn en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


