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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" 065.2023-MDSS/GM.GA

San Sebast¡án, 21 de abril de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la orden de Compra N" 0285-2023; Expediente Administrat¡vo N"CU11020-
2023 de fecha 05 de abril de2023,la empresa INVERSIoNES CONSTRUCTORA FRANKIS sAc; Informe N'
063-2023-MDSS/SGEO/GI/RDCC-RO de fecha 19 de abril de 2023, emitido porel Residente de la obra; lnforme
N' 644-2023-MDSS-GI-SGEO/RCM de fecha 20 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de
Obras; lnforme N' 762-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 21 de abril de 2023, emitido por ta Gerencia de
lnfraestructura; lnforme N' 279-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la sub
Gerencia de Abastecimiento; y,

ONSIDERANDO:

Que, el Aliculo 194" de la Constitución Política del Estado, mod¡f¡cado por la Ley N' 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y adminiskativa en los asuntos de su competenc¡a,
concordante con el Art¡culo ¡l del título prelim¡nar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con e¡ Artículo 194 de la Constitución Políüca del Peru y el Título Preliminar Articulo ll de Ia
Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales üenen autonomía politica, económica y

administrativa, en los asuntos de su competenc¡a;

Según elTexto Único Ordenado de la LeyN" 27444 aprobado porel Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autoridades adm¡nistrativas deben acluar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron mnferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N" 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 340. lVodificaciones al contrato: 34.1 El

puede mod¡f¡carse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a
sol¡citud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso
la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas mod¡f¡cac¡ones no deben afectar el equilibrio económico

financiero del contratoi en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económ¡camente a la parte

perjudicada para restablecer d¡cho equil¡brio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
modificado en los siguientes supuestos: i)ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestac¡ones, i¡i)

autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El mntratista
puede sol¡citar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo conkaclual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

ad¡c¡onales, reducc¡ones y ampliac¡ones, las partes pueden acordar olras modilicaciones al contrato siempre que

las m¡smas deriven de hechos sobrevin¡entes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elemenlos determ¡nantes

del objeto. Cuando Ia modificación implique el ¡ncremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Art¡culo 158o. Ampliación del plazo

contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando afecte el plazo. En esle caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contraüsta solicita la ampliación
dentro de los siete (7) dias háb¡les siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finaliiado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez ('10)días hábiles, computado desde eldia siguiente de su pásentación. De no existir

ry01¡:n9ia11e1to 
expreso, se t¡ene por aprobada la solicitud del contralista, bajo responsabilidad del Titular de la

Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, Ia Entidad amplia el plázo de los conlratos directamente
vinculados al contrato principal; '158.5 Las ampl¡aciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debiáamentá acreditados.
En el caso de la consultoria de obras, se paga al contrat¡sta el gaito general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier cóntrovársia relácionada con la ampliación del
plazo puede ser sometida a concil¡ac¡ón y/o aó¡traie dentro de los treinta (30) dias hábiles posteriores a la
notilicac¡ón de esta dec¡sión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de Ia Ley No 30225, Leyde
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1600. Modiflcaciones aj cont rato
160.1. Las modifcaciones previstas en numeral 34.'10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
req uisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cam b¡an los elementos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la mod¡fcación deriva de hecho s sobrevinientes a ¡a presentac¡ón
de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,
mnesponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación imp¡ique el incremento del precr0,
ad¡cionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo sigu iente: a)
Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalm ente a los
supuestos de mod¡ficación del contrato establecid os en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
el contratisla ofrezca bienes y/o serv¡c¡os con iguales o mejores caracterí sticas técnicas, siempre que tales bienes
y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales mod¡ficaciones no varian las condiciones que motivaron
la selección del contratista;

/é
l¿

DE
Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando Ia normativa sobre mntrataciones
anterior a la actual, en la oPlNlÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo s¡guiente: (... ) Adicionalmente, el numerat 1

l^*:i::i1111_r.1[r_nl.T:1", 
referido a modificaciones convencionátes at conriato, preceptúa ü requisttos y

rormaldades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones prev¡stas en el articulo 3¿-n oe la Láy, entre
los cuales se encuentra el: "lnforme técnico legal que suslente: (i) la necesidad de la modificación a fin de tumptir
con el objeto del contrato de manera oportuna y efciente, (i¡) que no se camb¡an los elementos esenciales del
objeto de la conlratac¡ón y (¡ii) que sustente que la moá¡ficación deriva de hechos sobrevinientes al

l.I^::9i9.11T]git det..-contrato que no son imputabtes a tas parres,,. (Et resaltado .. ,g"gáO;i f...1coNCLUSIoN: La modificación der contrato -a que se refiere er articuro 34 - e o" t, L"y- pr"rrprü qi" .l'¡*¡.
generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable'a alguná de las partes; en
tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos qúe no son sobrev¡nientes alierfeccionamiento del
mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofrecjera mejoras en los bienes
o servicios;

0€

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N" 042-GM-MDSS-2021 de fecha .16 
de junio de 2021, se

resuelve aprobar la d¡rectiva N" 004-MDSS-202'l direct¡va para la conlratación de bienes y/o servicios cufu monto
no super¡¡ las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de Ia ley de contrataciones del estádo en la
municipalidad distrital de San Sebastián,,;

Que' acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-lvDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o
servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de aplicación de la Ley de Contraiac¡ones
del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de Modificacioñes a la Orden y/o
Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del

;1
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plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que
impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede Ia ampliación de plazo por causas
atribuibles a la Ent¡dad. El contrat¡sta solic¡tara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean ¡mputables dentro de los tres (03) d¡as hábiles siguientes de finalizado el
hecho generador del atraso y/o paral¡zac¡ón;

Que, en fecha 30 de mazo de 2023, se suscnbió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N'
0285-2023, entre la Municipalidad y la empresa INVERSI0NES CONSTRUCTORA FRANKIS SAC, representada
por su gerente general Sr. FRANCO HUAMAN EDGAR, para la adquisición de lastre, porel monto de S/ 19,200.00
soles y teniendo como plazo máximo 05 días calendarios para realizar la primera entrega de los bienes adquiridos
h 105 de abril de 2023:

Que, en fecha 31 de mazo de 2023, se notifca al coneo electrónico franchi 18 75@hotmail.com, consignado por
la empresa INVERSI0NES CONSTRUCTORA FRANKIS SAC, en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el Exped¡ente Adm¡nistrat¡vo N'cu11020-2023 de fecha 05 de abril de 2023, la empresa
INVERSIONES CONSTRUCTORA FRANKIS SAC, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo, teniendo
encuentra lo siguiente: '(...) En mi condic¡ón de proveedor de matetiates de construcción con referencia al

,4,t¿'

Requeimiento 070-0134 de la Orden de Compra N"0285; SOL/CIIO U AMPLIACIÓN DE 10 DIAS
CALENDARIOS PARA LA PRIMERA ENTREGA DE MATERIAL de 400 M3 material granular para base, MARCA
killahuata para el proyecto de Mejoramiento del Se¡vicio de Movítidad lhrbana en la A.P.V. Paraíso de Fatma det
disf¡;to de San Sebasfián -Cusco';

Que, mediante el lnforme N" 063-2023-MDSS/SGEO/GIRDCC-RO de fecha 19 de abril de 2023, emitido por et
Residente de la obra: Me.joramiento del Servicio de Movilidad Uóana en la A.P.V. Paraiso de Fatma del distrito de
San Sebasüán -Cusco, establece lo siguiente: '(...) CO/YCLUSIOIVES: Esta residencia e inspección concluye que'.previamente 

a la atención det mater¡at granular para basq se deberá contat con la ceftificación de la óantera
propuesta antes de la atencion del mismo. El proveedor deb¡ó contar con estudio previo de cantera al momenlo
de presentar su propuesta a la entidad, pot lo que NO SE APRaIEBA amptiación de 10 d¡as catendarios para la
pimera entrega de material granular para base';

Que, mediante el lnforme N" 644-2023-MDSS-G|-SGEO/RC|V| de fecha 20 de abril de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Eiecución de Obras, informa que, 'Previo un cordial saludo me diijo a usted, con ta finalidad de

, infomale que medianle documento del lng. Ramiro det Carpio Cuentas res¡dente de ta obra: Mejoramiento delj Serutbrb de Movilidad Urbana en la A.P.V. Paraíso de Fatma det distrito de San Seóasfiár¡ -Cusco. Emite
pronunc¡amiento a la ampliñ¡ón de plazo de 10 días calendarios para la entrega de Lastre de la Orden de Compra
N"0285 solicitado por el contratista, a dicha petición el rcsidente de obra indica que es improceden te';

Que, mediante el lnforme N" 762-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 21 de abril de 2023, em¡tido por la Gerencia de
lnkaestructura, comunica que, '1...) Previo un cordial satudo, me d¡riio a usled con la finatidad de remitir tos
informes de la referencia, respecto al pronunciamiento a la solitud de ampliación de plazo de la Orden de Compra
N"285'2023 (Adquisición de Lastre), para el Proyecto: Mejoramiento del Sev¡cio de Mov¡lidad Uhana en ta A.P.V.
Paraíso de Fatma del d¡strito de San Sebasfián -Cusco, oor lo oue la Residencia aceota dicha oetic¡ón como
imprccedente, se adjunta 08 folios de antecedente'",

Que, med¡ante el Informe N" 279-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) lll. CONCLUSIONES: Por lo antes mencionado, se ha
recibido el expediente en fecha 05/04/2023 y al tener la opinión de improcedencia del área usuana, esfa
deDendenc¡a oD¡na declarar la improcedencia sobre la amol¡ac¡on de Dlazo de la orden de compra N" 0285-2023
Adquisición de Lastre del Proyecto 'Mejoramiento del Servicio de Movilidad Uóana en la A.P.V. Paraíso de Fatma
del d¡strito de San Sebastián -Cusco'- Meta 0094. Por lo tanto, se remite el presente a su despacho para tomar
las medidas y acciones conespondientes;
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¡nricur-o secutoo.. EFECTUAR elAPERClBll\¡llENTO de ley al contratista regulado en elat. 165.1 del RLCE
por la causal de incumpli miento de obligaciones contractuales conforma al inc. a) del articulo 164.1 de la cjtada

ase legal ; ello bajo apercibimiento de resolver contrato; salvo que en el trámite administrativo del presente pedido
cumplido con la entrega de los bienes, debiéndose aplicar la penalidad que corresponde

TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a la empresa INVERS¡ONES CONSTRUCTORA
FRANKIS SAC, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerenc¡a de Abastec¡miento y demás áreas conespondientes
para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y sistemas lnformátims la difusión de la
presente resoluc¡ón en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de san sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

S¡¡ $!¡SlL,r

G!¡(s¡{?E OE.
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o,

Estando¿ las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de la Ley N" 27g12,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos á su cargo a

lravgs !e Resoluciones y directivas'. Reglament0 de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo
122" , aptobado mediante Ordenanza l\/unicipal N' 22-202'l-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución
de Alcaldia N" 406-2022-A-MDSS de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre delegación expresa de func¡ones,
atribuciones conferidas en materia de contratac¡ones, establecidas en su artícuio 2' numeral 2.1 y con las
visaciones conespondienles;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.' DECLARAR improcedente Ia Ampliación de Plazo para la primera entrega del Contrato
perfeccionado mediante la Orden de Compra N" 0285-2023, para la adquisición de lastre, en coniideración a los
fundamentos expuestos en la presente resolución.


