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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" 068-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastián, 25 de abril de 2023

VISTOS:

El Contrato peleccionado mediante la Orden de Compra N" 0234-2023i Resolución de Gerencia de

Admin¡stración N' 057-2023-MDSS/GM-GA de fecha 18 de abril de 2023; Expediente Admin¡strativo N" CU1l380-
2023 de fecha 11 de abril de 2023,la contratista Sra. Mery Huaman Cjumo de Phuyo; lnforme N' 141-2023-

MDSS/GI/SGEO/JNTB-JP de fecha 17 de abril de 2023, emitido por el Jefe del proyecto; lnforme N' 57'l-2023-

MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 18 de abrilde 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; lnforme

N' 754-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N"

295-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 25 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento, y,

CONSIDERANDO:

, el Articulo 194' de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que los

/ gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

concordante con el Articulo ll del litulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Polit¡ca del Peru y el Titulo Preliminar Articulo ll de la

Ley N' 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomía políüca, económica y

administrativa, en los asuntos de su competenc¡a;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que

el Principio de legalidad es que todas las auloridades administrativas deben actuar con respelo a la Consütución,

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron conferidas;

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Art¡culo 340. Modificaciones al contrato: 34.1 El

contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a

solicitud del contratista, para alcanzar Ia final¡dad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este últ¡mo caso

la modilcación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico

linanciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económ¡camente a la parte

pequdicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser

modillcado en los s¡gu¡entes supuestos: i) ejecución de prestacicnes adjcionales, ii) reducc¡ón de prestaciones, iii)

autorización de ampl¡aciones de plazo, y (iv) ot¡os conlemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista

puede solicitar la ampliac¡ón del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento,

Que, de acuedo al numeral 10 del articulo 34o de Ia Ley, establece que, Cuando no resulten apl¡cables los

adicionales, reducciones y ampl¡ac¡ones, las parles pueden acordar otras modif¡cac¡ones al contrato s¡empre que

las m¡smas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las

partes, perm¡tan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes

del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada porel Titularde la Entidad;

Oue, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se apobó el Reglamento de la Ley No 30225' Ley de

ContÉtaciones del Estado, por el cual se establece lo s¡gu¡ente: (...) Art¡culo 1580. Ampliación del plazo

contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
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EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA

Y DEPARTAMENTO CUSCO.
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otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratisla; 158.2. El contratista solicita la ampliación

dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paral¡zac¡ón; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notilica su decisión al

conkatista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el dia siguiente de su presentac¡ón. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de ¡os contratos directamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acred¡tados.
En el caso de la consu¡toría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo d¡recto, este últ¡mo

debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del
plazo puede ser sometida a conciliación y/o aóitraje dentro de los treinta (30) dias hábiles posteriores a la
not¡ficación de esta decis¡ón;

-< .-{ue, a través del DECRETO SUPREMO N" 3rt4-2018-EF, se apobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
/ Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 1600. Modificaciones al contrato:

160.1. Las modif¡caciones prev¡stas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes

requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del

objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación

de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,

conesponde conlar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el

SEACE, conforme a lo establecido porel OSCE; '160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio,

adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a)

Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; '160.3. Adicionalmente a los
- supuestos de modificación del contrato establec¡dos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando
. elcontratista ofrezca b¡enes y/o servicios con iguales o mejores caraclerísticas técnicas, siempre que tales bienes
' y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que motivaron

la selección del contratista;
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Que, el Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, considerando la normativa sobre contratac¡ones

antenor a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 'l

del articulo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales alcontrato, preceptúa los requisitos y

formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previslas en el articulo 34-A de la Ley, entre
los cuales se encuentra el. 'lnforme técnico legalque sustente: (i) la neces¡dad de la modificación a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del

objeto de la contratación y (iii) que suslente que la mod¡flcación deriva de hechos sobrevinientes al

pefeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (El resaltado es agregado). (...)
C0NCLUSIÓN: La modilicación del contrato -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho
generador del mismo sea sobrevin¡ente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en

tal sentido, no resulta posible modillcar el contrato por hechos que no son sobrevin¡entes al perfeccionamiento del

mismo o que no son ¡mputables a alguna de las partes, inclusive si el contrat¡sta ofrec¡era mejoras en los bienes

o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Munic¡pal N" 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de jun¡o de 2021, se

resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto

no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contratac¡ones del eslado en la

municipalidad distrital de San Sebastián';

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-202'l -MDSS - D¡rect¡va para la contratación de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicac¡ón de la Ley de Contrataciones

del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, pánafo de Modificaciones a la Orden y/o
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Contralo numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del b¡en o prestac¡ón del servicio se efectuará dentro del

plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que

impidan al contrat¡sta entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas

atribuibles a la Entidad. El contrat¡sta solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean ¡mputables dentro de los tres (03) dias hábiles siguientes de linalizado el

hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 23 de mazo de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N"

0234-2023, entre la Municipalidad y la empresa contratista Sra. Mery Huaman Cjumo de Phuyo, para la adquisición

de material agregado, teniendo como plazo de entrega 09 dias calendarios, por el monto de S/ 18,960.00 soles y

teniendo como fecha máxima para la enkega de los bienes adquiridos hasta el 01 de abril de 2023;

eue, en fecha 23 de mazo de 2023, se notiflca alconeo electrónico mery.huaman.ciumo@omail.com, consignado

por la mntraüsta sra. Mery Huaman c.lumo de Phuyo en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante la Resolución de Gerencia de Administración N' 057-2023-MDSS/GM-GA de fecha 18 de abril de

2023, se resuelve, declarar procedente la Ampliación de Plazo del Confato perfeccionado mediante la Orden de

Compra N" 0234-2023, para la adquisic¡ón de material agregado, en consideración a los fundamentos expuestos

en lá presente resolucián y establecer que el plazo total mod¡f¡cado para la entrega del bien es de 19 dias

calendario, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución y con fecha de mnclusión el

1 I de abril de 2023;

eue, mediante el Expediente Administrativo N'CU11380-2023 de fecha 11 de abril de 2023,|a contratista Sra.

Mery Huaman Cjumo de Phuyo, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo, teniendo encuentra lo siguiente:

,(.. .j según Ordán de Compra-de la cu¡a de tntemamiento N'0234 con referencia RQ-070-0067 y en mi condicion

ie'proieedora de agregados; SOLICITO AMPLIACIóN 08 DIASI DE ENTREGA DE..M4TENAL PIEDRA

CnÁNCaoa A NCI ó1CORATNI oe U N¡el proyecto - (0002) 'Mejoramiento, Ampliación de la prestacion

@renazgo en et d¡strito de San Sebastián - cusco'; Por motivos gue ese

producto se eniuentra desabasteciáo en b Aidad de Cusco y estoy realizando et pedido de la ciudad de Arequipa:

Que, mediante el tnforme N" 141-2023-MDSS/GySGEO/JNTB-JP de fecha 17 de abril de 2023, emitido porel Jefe

del proyecto: Mejoramiento, Ampliación de la prestación del servicio seguridad ciudadana y serenazgo en el

distrito de San Sebastián - Cusco, establece lo siguiente: '(. .) CO,VCLUSTOI{ES: Se da la ampliación dg.olazo

"iÁi¡itii" 
por ta proveedora MERY H:AMAN cJUMo DE PHUY1, gerente de la venta de mateiales de

l^"Trntt cri*, para poder cumpli satisfactotiamente con la entrega de los bienx requeridos';

Que, med¡ante et tnforme N" 571-2023-MDSS-GI-SGEO/RCM de fecha 18 de abril de 2023, em¡tido por la sub

Cerencia de Ejecución de obras, informa que, '(...) con la finalidad de informale que medíante documento de

reiferencia del ing. Joel Nifton T¡to Becena 
'tefe de proyecto de ta obn: Meioramiento, Ampliacion de la prestxion

det selhio seguridad audadana y serenazgo en el distito de san sebasfián - cusco. Emite pronuncianiento a

ta amptiación dá plazo de 18 días catendaioi para ta entrega de Piedra Chancada Blanca Decorat¡va de 3/4 lN de

ta Or¿en ¿e Compra N"0234 solicitado por el contratista, a dicha peticiÓn el residente de obra indica que es

procedente';

Que, mediante el lnforme N. 754-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 21 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de

lnfraestructura, comunica que, "(...) con ta frnalidad de rem¡t¡r los infotmes de la referencia, respecto al

Nonunc¡am¡ento a la solitud de aápfiacíón de plazo de la 
_O_rden -de .Compra N"234'2023 (na9yt9i91tn Ae

Ágigi1rt), para et proyecto:'MEJORAMTEN-1O DE U PRESTACTÓN DEL SERvlClg DE SEGURIDAD

dUóMEfu Y SEREÑAZGO EN EL D/SIRIIO DE SAN SEEASI/AN-PROVINCIA DE CUSCO-

DEPARTAMENTO Ct)SCO',, por to que la Residencia rcepta dicha pet¡ción como procedente, se adiunta 05 Íol¡os

de antecedente;
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Oue, mediante el lnforme N' 295-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 25 de abril de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) CONCLUSI0NES: Por lo antes menc¡onado, se ha recibido
el expediente en fecha 2110412023 al tener la opinión de procedenc¡a del área usuana, esla deoendencia opina
declarar la procedencia sobre la amoliación de plazo de la orden de compra lP 023+2023, adquisición de
agregados para el Proyecto 'Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servic¡o de Seguridad C¡udadana y

Serenazgo en el Distrito de San Sebastián, Cusco - Cusco'- Meta 0002. Por lo tanto, se remite el presente a su
despacho para tomar las medidas y acciones conespondientes.;

Estando a las considerac¡ones expuestas, leniendo en cuenta el últ¡mo pánafo del artículo 39" de laLey N" 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a

través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad

Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerenle de Adminiskación en el numeral '14 del art¡culo
122", a¡obado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-MDSS de lecha22 de octubre de 2021;Resolución
de AlcaldÍa N' 406-2022-A-MDSS de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre delegación expresa de funciones,

atribuciones conferidas en maleria de contratac¡ones, establecidas en su articulo 2' numeral 2.1 y con las

visaciones mnespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfecc¡onado mediante la

Orden de Compra N" 0234-2023,parala adquisición de materialagregado para la obra: "Mejoramiento, Ampl¡ación

de la prestación del Servicio Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el d¡strito de San Sebastián - Cusco', en

consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ART|CULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el plazo total modificado para la entrega del bien es de 37 dias

calendario, en mnsiderac¡ón a los fundamentos expuestos en la presente resolución y con fecha de mnclusión el

29 de abril de 2023.

ARTiCULO TERCERO. . ESTABLECER, que la modiflcación contractual (Adenda) no da lugar al pago de

mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa contratista Sra. Mery Huaman Cjumo

de Phuyo, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecim¡ento y demás áreas conespondientes
para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnol ogias y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.A
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