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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 078-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastian, 05 de mayo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0405-2023; Expediente Administrativo N°
CU 12425-2023 de fecha 19 de abril de 2023, la empresa GRUPO GY D CONSTRUCTORAEDU E.IR.L;
Informe N° 103-2023-DCC-RO-SGEO-GI-MDSS de fecha 21 de abril 2023, emitido por el residente de
la obra; Informe N° 671-2023-SGEO-GI-MDSS-RCM de fecha 24 de abril de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Ejecucion de Obras; Informe N° 786-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 25 de abril de 2023,
emitido por la Gerencia de Infraestructura; Informe N° 306-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de
mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

"\ CONSIDERANDO: -

—=Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley N° 27680, sefiala que
-/ los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitucion Politica del Pert y el Titulo Preliminar Articulo
»_ Il de la Ley N° 27972 Organica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia politica,
~ econdmica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

swoctt - Seglin el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
N ..~ sefala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con

= respeto a la Constitucion, laley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34°. Modificaciones
al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede
solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34° de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158°. Ampliacion

del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se

aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de

las garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2.

El contratista solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la

aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion; 158.3. La Entidad

resuelve dicha solicitud y notifica su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias hébiles,

computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene

por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud

de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato

principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en

general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En

el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este Ultimo

__ debidamente acreditado, ademas de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la

7 ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
-\ posteriores a la notificacion de esta decision,;

.-/ Que, através del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160°. Modificaciones
al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con
los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la
modificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se
==+ __cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la modificacion
~ = deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En
[ ! < el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde contar con la opinién favorable del

. supervisor. ) La suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el
. SOSCE; 160.2. Cuando la modificacion implique el incremento del precio, adicionalmente a los
s gosumentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificacion
presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado
cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre
que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las
' U condiciones que motivaron la seleccion del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la actual, en la OPINION N° 132-2017/DTN, ha sefialado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del articulo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al
contrato, preceptla los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones
previstas en el articulo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: “Informe técnico legal que sustente:
(i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente,
(i) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion vy (iii) que sustente que la
modificacion deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las
partes”. (...) CONCLUSION: La modificacion del contrato —a que se refiere el articulo 34 — A de la Ley-
presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea
imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no
son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive
si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de
2021, se resuelve aprobar la directiva N° 004-MDSS-2021 directiva para la contratacion de bienes y/o
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servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ambito de aplicacion de la ley de
contrataciones del estado en la municipalidad distrital de San Sebastian":

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDSS - Directiva para la contratacion de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del &mbito de aplicacion de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, parrafo de
Modificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliacion de plazo: La entrega del bien o
prestacion del servicio se efectuaré dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos
fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar
el servicio. También procede la ampliacién de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista
solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliacion de plazo por atraso y/o paralizaciones que no
-~ le sean imputables dentro de los tres (03) dias habiles siguientes de finalizado el hecho generador del
7, atrase y/o paralizacion;

", 7/ Que, en fecha 13 de abril de 2023, se suscribio el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra

" N° 0405-2023, entre la Municipalidad y la empresa GRUPO G Y D CONSTRUCTORA EDU E.IR.L,,
debidamente representada por su gerente Sra. Ada Lopez Vargas, identificada con DNI N° 41531856,
para la adquisicion de equipo de proteccién colectiva, teniendo como plazo de entrega 05 dias
calendarios, por el monto de S/ 12,750.00 soles y teniendo como fecha maxima para la entrega de los
bienes adquiridos hasta el 19 de abril de 2023;

Que, en fecha 14 de abril de 2023, se notifica al correo electrénico grupolopez.gde@amail.com,
consignado por la empresa GRUPO G Y D CONSTRUCTORA EDU E.I.R.L., en los documentos de
g 7. Indagacion de mercado; .

- Que, mediante el Expediente Administrativo N° CU 12425-2023 de fecha 19 de abril de 2023, la empresa
w3 ) GRUPO G Y D CONSTRUCTORA EDU E.ILR.L, comunica lo siguiente: {...) cabe mencionar que nuestra
N& ...~ causal para la ampliacion de plazo solicitado, se genera debido a que la empresa TRUPER no cuenta
con suficiente abastecimiento de materiales en el mercado. Por circunstancias no previstas, como los
problemas politicos que ocurrié en nuestro pais el cual afecto con la fabricacion de materiales en dicha
empresa. NOTA: el dia 19/04/22 se realizd la entrega de los materiales segtn orden de compra n. 0405
donde no se pudo entregar dos pedidos los cuales son en marca TRUPER con: amés de sequridad de 5
anillos y linea de vida de 5/8 in xX5m para amés. POR LO EXPUESTO EN LA ANTERIOR. Solicito ante
usted, una ampliacion de plazo por 6 dias en la entrega de los bienes en mencion y asi poder cumplir de
manera adecuada con su requerimiento”;

Que, mediante el Informe N° 103-2023-DCC-RO-SGEO-GI-MDSS de fecha 21 de abril 2023, emitido por
el residente de la obra Mejoramiento y Ampliacion Servicios Funerarios y de Sepultura, distrito De San
Sebastian-Provincia de Cusco-Departamento de Cusco, comunica lo siguiente: “Previo un cordial saludo,
mediante el presente me dirijo a su despacho, con la finalidad de opinar técnicamente SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO, con los documentos en referencia; expediente CU 12425-
2023, como lo indica el informe N°431-2023 MDSS-C/GM-GA, de la gerencia de administracion, del
requerimiento N° 070-0022 Adquisicion de equipo de proteccion colectiva (...), CONCLUSION: Habiendo
evaluado los causales de dicha ampliacion de plazo, NO SE BRINDA OPINION FAVORABLE a la
solicitud de ampliacion de plazo por parte de la empresa GRUPO G Y D CONSTRUCTORA EDU
ELRL”

Que, Mediante el Informe N° 671-2023-SGEO-GI-MDSS-RCM de fecha 24 de abril de 2023, emitido por
la Sub Gerencia de Ejecucion de Obras, quien informa lo siguiente: “(...) el Ing. Darwin Cusihuaman
Ccolqque residente de la obra: Mejoramiento y Ampliacion Servicios Funerarios y de Sepultura, distrito
De San Sebastian-Provincia de Cusco-Departamento de Cusco. Emite pronunciamiento a la ampliacion
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de plazo de 06 dias calendarios de la Orden de Compra N° 0405 Adquisicion de Equipos de Proteccion
Colectiva solicitado por el contratista,_a dicha peticion el residente de obra indica que es improcedente.
Por lo expuesto, solicito que mediante su despacho se remita el presente a la Gerencia de Administracion
para las acciones respectivas”,

Que, mediante el Informe N° 786-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 25 de abril de 2023, emitido por la
Gerencia de Infraestructura, quien informa lo siguiente: “Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con
Ia finalidad de remitir el informe de la referencia INFORME N°671 -2023-SGEO-GI-MDSS-RCM, emitido
por la Sub Gerencia de Ejecucion de Obras, respecto al pronunciamiento a la solitud de ampliacion de
plazo de la Orden de Compra N°405 (Adquisicion de Equipos de Proteccion Colectiva), para el Proyecto:
Mejoramiento y Ampliacion Servicios Funerarios y de Sepultura, distrito De San Sebastian-Provincia de
Cusco-Departamento de Cusco, por lo que la Residencia indica que dicha peticion como improcedente,
se adjunta 07 folios de antecedente”,

Que, mediante el Informe N° 306-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la
Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) CONCLUSION: Por lo antes mencionado, se ha
recibido el expediente en fecha 25/04/2023 al tener la opinion de improcedencia del &rea usuaria, esta
dependencia opina declarar la improcedencia sobre la ampliacion de plazo de la orden de compra N°
0405-2023, adquisicion de equipo de proteccion colectiva para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion de
Servicios Funerarios y de Sepultura del Distrito de San Sebastian, Cusco - Cusco" - Meta 0001. Por lo tanto,
se remite el presente a su despacho para tomar las medidas y acciones correspondientes;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el Gltimo parrafo del articulo 39° de la Ley N°

", 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefiala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a
“'su cargo a través de Resoluciones y directivas’. Reglamento de Organizaciones y Funciones — ROF de la
——Municipalidad Distrital de San Sebastian, dentro de las funciones del Gerente de Administracion en el numeral
/" 14 del articulo 122°, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de

2021: Resolucion de Alcaldia N° 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegacion expresa
de funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su articulo 2° y con las
visaciones correspondientes;

RESUELVE:

>/ ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR improcedente la Ampliacion de Plazo para la primera entrega del Contrato

perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0405-2023, para la adquisicion de lastre, en consideracion a los
fundamentos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- EFECTUAR el APERCIBIMIENTO de ley al contratista regulado en el art. 165.1 del RLCE
y por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales conforma al inc. a) del articulo 164.1 de la citada
base legal; ello bajo apercibimiento de resolver contrato: salvo que en el tramite administrativo del presente pedido
haya cumplido con la entrega de los bienes, debiéndose aplicar la penalidad que corresponde.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a la empresa GRUPO G Y D CONSTRUCTORA
EDU E.IR.L., ala Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demas areas correspondientes
para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO. — ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas Informaticos la difusion de la
presente resolucion en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastian.




