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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" O79.2O23.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 08 de mayo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N'0398-2023; Expediente Administrativo N"
CU 11408-2023 de fecha 1 'l de abril de 2023, el consultor Sr. Cripto Vishian Davalos Alarcon; lnforme
N' 072-2023-MDSS/G|/SGEOiDCB de fecha 24 de abril de 2023, emitido por la Residencia de la Obra;
lnforme N' 734-2023-MDSS-G|-SGEO/RCM de fecha2T de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia
de Ejecución de Obras; lnforme N'852-2023-GI-IVDSS/DCA de fecha2T de abril de 2023, emitido por
Ia Gerencia de lnfraestructura; lnforme N" 308-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 08 de mayo de
2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastec¡mienlo; y,

NSIDERANOO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modiflcado por la Ley N'27680, señala que
los gobiernos locales gozan de aulonomía politica, económica y adminiskatrva en los asunlos de su
competencia, concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, de conformidad con elArticulo 194 de la Constitución Política del Peú y el Título Preliminar Artículo
ll de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía politica,
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 274M aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,
señala que el Píncipio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con

eto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facullades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, así también el Texto Únlm Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Conkataciones del Estado,
aprobado porel Decreto Supremo N" 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...)Artículo 340. Modiflcaciones
al contrato: 34.1 El contralo puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parle perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en alención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes
supuestos: i) ejecución de preslaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamenlo. (...)34.9 Elcontratista puede
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al mntrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos delerminantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremenlo del
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se eslablece lo siguiente: (...) Articulo 158o. Ampliación
del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de
las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2.
El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) dias hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad
resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) dias hábiles,
computado desde el dia siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene
por aprobada la solicitud del conkat¡sta, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud
de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato
principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en
general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En
el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último
debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier conkoversia relacionada con la
ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbikaje dentro de los keinta (30) días hábiles

a la notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (.,. ) Artículo 1600. Modificaciones
al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen mn
los siguientes requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la
modificación a fin de cumplir con Ia finalidad del conhato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se
cambian los elementos esenciales del objeto de la contralación y iii) que sustente que la modificación
deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En
el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, conesponde contar con la opinión favorable del
supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el
0 CE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los
documentos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo siguiente: a) Certificación
presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los
supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado
cuando el contratisla ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracterÍsticas técnicas, siempre
que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las
condiciones que motivaron la selección del contrat¡sta;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Eslado, considerando la normaliva sobre
contrataciones anterior a la actual, en la oPlNlÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalmente, el numeral 1 del artículo '142' del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al
contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efecluar las modificaciones
previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuenlra el: "lnforme técnico legal que sustente:
(i) la necesidad de la modifcación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oporluna y efic¡ente,
(ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contralación y (iii) que sustente que Ia
modificación der¡va de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son ¡mputables a las
partes'. (...) CONCLUSIÓN: La modificación del conkato -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley-
presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea
imputable a alguna de las partes; en tal senlido, no resulta posible modif¡car el contrato por hechos que no
son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive
si el conkatista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' O42-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de
2021, se resuelve aprobar la directiva N" 004-¡/DSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o
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servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de
contrataciones del eslado en la municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de
Modificaciones a la Orden y/o Conkato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o
prestación del servicio se efectuará dentro del plazo eslablecido en la orden y/o conlrato, salvo casos
fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que impidan al contrat¡sta entregar el bien o prestar

el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista
solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por alraso y/o paralizaciones que no
le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de fnalizado el hecho generador del
akaso y/o paralización;

¿

\o AD D

'\=o
,ñáximo
;lservicio

v'B' Que, en fecha 22 de marzo de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado med¡ante la Orden de
o N' 0398-2023, entre la Municipalidad y el consultor Sr. Cripto V¡shian Davalos Alarcon,

idenlificada con DNI N" 41 12361 1, para la prestación del servicio de formulación y ejecución del plan de
monitoreo del PMA de la obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Conedor San Miguel
Villa entre las APVS. Salvadores. Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas
del Sector de Alto Qosqo del dishito de San Sebastián, Cusco - Cusco, teniendo como plazo de entrega
180 dias calendarios, por el monto de S/ 23,000.00 soles y teniendo como fecha máxima para la entrega
de los bienes adquiídos hasta el 18 de setiembre de 2023;

Que, en fecha 22 de mano de 2023, se notifica al consultor Sr. Cripto Vishian Davalos Alarcon,
identificada con DNI N' 41 12361 1, en los documentos de indagación de mercado;

ue, en los Térm¡nos de referencia, se establece en su numeral Xll. PLAZO DE EJECUCION DEL

§ERVICIO Y/O CONSULTORIA: El servicio Prestado tendrá una duración de 180 dias calendarios como
contados a partir del dia siguiente de la suscripción del contrato o notiflcación de la Orden de

, de acuerdo al siguienle cronograma:

ACTIVIDADES PROOUCTO N' DE DIAS

Actividad 0'l:
Elaborac¡ón del Expediente del PMA.

Expediente completo del PMA. l¡sto para ser
presentado ante la DDC Cusco.

05

Activ¡dad 02:

Presentación y gestión (levantamiento de
observac¡ones) del Expediente del PMA

ante la DDC Cusco.

Entrega de Resolución de Aprobación del
PMA.

25

Actividad 03:

Ejecución del respectivo PMA
Ejecución del PMA en Obra 135

Actividad 04:
Presentac¡ón del lnforme Final de Plan de
Monitoreo Arqueolog¡co.

Enlrega del lnlorme Final del P¡rA 15

TOTAL 180 dias

Que, mediante el Expediente Administrativo N" CU 1 1408-2023 de fecha 1 I de abril de 2023, el consultor
Sr. Cripto V¡sh¡an Davalos Alarcon, mmunica lo siguiente: 1...) SEGUNDO. - La designación del
lnspector por pafte de la DIRECCION DESCONCENIRADA DE CULTURA CUSCO para el PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLOGICO, no se realizó al momento por más gue se coordinó reiterativamente,
asi mismo la DIRECCION DESCONCENIRADA DE CULTURA CUSCO /aóora solo de lunes a viernes
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y dias laborables, mas no teriados. IERCERO.- Posfe ior a la presentación del expediente, se asrgnó e/
N" 30265, así mlsmo se desrgnó como supervisor de la DIRECC|ON DESCONCENf9¡OA Oe
CULTURA CUSCO al Arq. Uldaico Moscoso Rivas, con quien ya se realizó la constatación de obra yse

_!\oAD

- Por lo tan solicito a su
a fin de cumplir con la entrega

de la RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION, CONFORME ORDEN DE SERY/C/O N"0398';

Que, mediante el lnforme N" 072-2023-MDSS/G|/SGEO/DCB de fecha 24 de abril de 2023, emitido por
la Residencia de la obra, establece lo siguiente: '(...) cabe señalar que con oficio No. 0013s3-2023-
AFACGD/MC de fecha 18-Abr-2023, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, notifica a la
Alcaldesa de la Municipalidad Distrita/ de San SebaslÉ n, que se ha emitido ta Resolución Directoral No.
000488-2023-DDc-cus/Mc de fecha 17-Abr-2023. Por lo expuesto, y estando dentro de los plazos
esfab/ecidos por el numeral 3 del aliculo 158'del Reglamento de la Ley de contrataciones (y de
corresponder segÚn opiniÓn administrativa legal); esta Residencia recomienda consentir la soticitud de

de Plazo por 10 días calendarios peticionado por el Proveedor CRIPTO V/SH/AN DAVALOS

Que, mediante el lnforme N' 852-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 27 de ab¡il de 2023, emitido por la
Gerencia de lnfraestructura, informa lo siguiente: "(...) me diijo a usted con la finalidad de remitir los

viene realizando las coordinaciones referenfes al Provecto. TERCERO.
des}acho Ia AMPLIACIÓN DE TIEMP}i PoR 10 DiÁs ,ALENDARI}

-¡!1.]¿0. 
las cons¡¿.t .,on.s expuestas, ten¡endo en cuenta el último pánafo del articulo 39" de la Ley N'

27972,Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos adminiskativos a
su cargo a través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, denlro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral
14 del articulo 122', aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de
2021; Resolución de Alcaldia N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa

¿

ALARCON notificado con Orden de Servicio No.0398 el22-Mar-2023";

Que, mediante el lnforme N' 734-2023-MDSS-cl-sGEo/RcM de fecha 27 de ab nt de 2023, emitido por
la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, quien mmunica lo siguiente: '(...) con la finalidad de infornarle
que mediante documento de referencia del lng. David Cusi Bravo residente de la obra: Mejoramiento del
Seruicio de Movilidad Urbana en el bnedor San Miguel, Villa Entre tas APVS Salvadorás, Atahuallpa,
Republica Francia, Villa Progreso, Nuevo Mundo y Nicotas del Sector de A/fo Qosgo delDistrito de San
Sebasfián, Provincia del cusco-cusco. Emite pronunciamiento a la ampliación de plazo de 10 días
calendarios de la Orden de Servicio No 0398 del Servicio de Formulación y Ejecución de Plan de
Monitoreo Arqueologico nlicitado pot el contrutista, a dicha petición el residente de obra indica que es
procedente';.,

informes de la referencia, respecto al pronunciamiento a la solitud de amptiación de plazo del Seruicio de
Formulación y Ejecución de Plan de Monitoreo Arqueotogico, para el Proyecto: 'MEJ)RAM|ENT) DEL
SERY/C/O DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR SÁN MIGUEL, VILLA ENTRE tAS APYS
SATYADORES, ATAHUALLPA, REPUBLICA FRANCIA, Y/ttA PROGRESO, NUEVO MUNDO Y
NICOTAS DEL SECTOR DE ALTOQOSQO DEL D/SIR/IO DE SAA/SE8A STIAN-PROVINCIACUSCO.
cusco'i por lo que la Residencia acepta dicha petición como procedente, se adjunta 0g folios de
antecedente';{

Que, mediante el lnforme N' 308-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 0B de mayo de 2023, emitido por la
sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) coNcLusloNES: por Io antes mencionado,
teniendo en cuenta que esta dependencia ha recibido el expediente en fecha 27lO4l2O23,lo que se considera
fuera del plazo para la emisión de la respuesta, se reserva el derecho de emitir opin¡ón técnica respecto a la
solicitud del contratista, por tanto, se remite el presenle a su despacho para tomar las medidas y acciones
conespondientes. Por lo tanto, se remite el presenle a su despacho para tomar las medidas y acciones
conespondientes;
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de funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su arlículo 2'y con las
visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTiCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modilicación del plazo para la presentac ión de la
modificaactividad N' 02 del Con trato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N" 0398-2023 no

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo para la presentación de la
actividad N'02 del contrato perfeccionado mediante la orden de servicio N" 03g8-2023, para la
prestación del servicio de formulación y ejecución del plan de monitoreo del pMA de la obra:
Mejoramienlo del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa entre las APVS.
salvadores. Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del sector de Alto
Qosqo del distrito de San Sebastián, Cusm - Cusco, en consideración a los fundamentos expuestos en
la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESÍABLECER, que la ampliación de plazo es por 10 días calendarios y el total
acumulado para la entrega de dicho bien es de 35 días calendarios, teniendo como fecha de culminación
el 26 de abril de 2023, en consideración a los fundamentos expuestos en la presenle resolución.

el plazo de prestación del servicio en mención siendo este oor 180 días calendarios
al pago de mayores gastos y costos a la entidad u oho tipo de obligaciones de págo no su

y no da lugar
scritas.

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución al consultor Sr. Cripto Vishian Davalos
Alarcon, Gerencia de lnfraeslructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspond¡entes
para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas lnformáticos ta difusión de
la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad D¡strital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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