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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINI STRACION N' O9O-2023-MDSS/GM.GA

San Sebast¡án, 19 de mayo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

CONSIDERANDO:
e, el Articulo 194' de la Const¡tución Políüca del Estado, modificado por la Ley N' 27680, señala que los

ernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la ley No 27972,Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformrdad con el Artículo 194 de la Constitución Politica del Peú y el Titulo Preliminar Artículo ll de la
Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen aulonomia poliüca, emnómica y

admin¡strat¡va, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que

el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron confendas,

ue, asi tamb¡én el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N'082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 340. Modiflcaciones al contrato: 34.1 El

puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
-" comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamenlo;

Que, de acuedo al numeral 10 del articulo 34o de la Ley, establece que, Cuando no resulten apl¡cables los

adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no camb¡en los elementos determinantes

del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se apobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 158o. Ampliación del plazo

contractual: '158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adic¡onal,

o

financiero del contrato; en caso conlrario, la parle beneficiada debe compensar económicamente a la parte

perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atenc¡ón al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
ificado en los siguientes supuestos: ¡) ejecución de prestaciones adjcionales, ri) reducción de prestaciones, iii)

zac¡ón de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (... ) 34.9 El contratista
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VISTOS:
El CONTRATO N" 54-2022-GA-MDSS; Resolución de Gerencia de Administración N' 035-2023-MDSS/GM-GA
de fecha 01 de mazo de 2023; Resolución de Gerenc¡a de Adm¡nistración N' 072-2023-MDSS/GM-GA, de fecha
27 de abnl de 2023; Expediente Administralivo N' CU 14528-2023 de fecha 10 de mayo de 2023, ta empresa
SURTIDORES MANU SAC; lnforme N" 0141-2023-MDSS/G|-SGEO/PBCH-RO de fecha 18 de mayo de 2023,
emitido por el residente de la obra; Informe N' 939-2023-SGEO-GI-MDSS-RCM de fecha 18 de mayo de 2023,
emitido por la Sub Gerenc¡a de Ejecución de Obras; lnforme N" 'l'163-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 19 de mayo
de 2023, emitido por la gerencia de infraestructura; lnforme N" 409-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha '19 de
mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

-,/ contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eflciente. En este último caso
la mod¡f¡cación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modiflcaciones no deben afectar el equilibrio económico
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siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contrat¡sta solicita la ampliación
dentro de los siete (7) días hábiles sigu¡enles a la notificación de la aprobac¡ón del adicional o de finalizado el
hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y not¡f¡ca su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, mmputado desde eldía siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la sol¡citud del conlrat¡sta, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliac¡ón otorgada, la Entidad amplía el plazo de ,os contratos directamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.
En el caso de la mnsultoría de obras, se paga al conlratista el gasto general y el costo dhecto, este último
debidamente acreditado, además de la uülidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del
plazo puede ser somet¡da a concil¡ac¡ón y/o arbitraje dentro de los tre¡nta (30) días hábiles posteriores a la
notifcación de esta decisión;

la flnalidad del conkato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación
de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,
conesponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el
SEACE, conforme a lo establec¡do porelOSCE; 160.2. Cuando la modilicación implique el incremenlo del precio,

adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo siguiente: a)
Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adic¡onalmente a los
supuestos de mod¡f¡cación del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando

" .. la selección del contrat¡sta;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones
anterior a la actual, en la OPINIÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (... ) Adicionalmente, el numeral 1

del articulo '142' del Reglamento, refendo a modificaciones convencionales alcontrato, preceptúa los requisitos y
formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de Ia Ley, entre

n el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del

2.
a)

eto de la contratación y (iii) que sustente que la modilicación denva de hechos sobrevinientes al
perfecc¡onam¡ento del contrato que no son imputables a las partes". (El resaltado es agregado). (...)
CONCLUSIÓN: La mod¡ficación del contralo -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley- presuponL que el hecho
generadordel mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en
tal sentido, no resulta pos¡ble modificar el contrato por hechos que no son sobrevinienles al perfeccionamiento del
mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofrec¡era mejoras en los bienes
o servicios;

Que, en fecha 06 de diciembre de 2022 se suscrib¡ó el CONTRATO N" 54-2022-GA-M0SS, entre la Municipalidad
y la empresa SURTIDORES MANU SAC. Debidamente representada por su gerenle general Sr. Lucas Hilano
Banda Mamani, identificado co DNI N" 23922900, derivado del Proced¡mienlo de Selección Adjudicación
Simplificada N" AS-SM-64-2022-MDSS/CS-1, para la contratac¡ón de combustible para la meta 0077
'Mejoramiento de la canetera tramo APV Miguel Grau hacia la comunidad de Quillahuata - Pumamarca deld¡strito
de San Sebasüán, provincia de cusco - departamento de cusco', teniendo como plazo '10 dias calendarios, por el
monto de S/ 180,250.00 soles;
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Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 160o. Modificaciones al contrato:
160.1. Las modificaciones previstas en numenl 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
requisitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir

cuales se encuentra el: 'lnforme tecnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir

"el conlratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes
y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales mod¡f¡caciones no varian las condiciones que motivaron
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Que, en la CLAUSULA QUINTA: PLAZo oE LR e¡rCUClÓ¡l of u pReStRclóN, Et plazo de ejecución del
servicio será de diez (10) dias calendarios, el mismo que se computará desde el día s¡guiente de suscrito el
contrato y teniendo como fecha culminacjón el 16 de diciemb¡e de 2022:

Que, mediante la Resoluc¡ón de Gerencia de Administración N' 035-2023-MDSS/GM-GA de fecha 01 de mazo
de 2023, se resuelve declarar procedente la Ampliación de Plazo N' 01 del CONTRATO N' 54-2022-GA-lVlDSS,
entre la lVlunicipalidad y la empresa SURTIDORES MANU SAC., derivado del Procedimiento de Selección
Ad.iud¡cac¡ón Simplificada N' AS-SM-64-2022-MDSS/CS-'1, para la contratación de combustible para la meta 0077
'Mejoramiento de la carretera tramo APV Miguel Grau hacia la comunidad de Quillahuata - pumamarca del distrito
de San Sebastián, provincia de cusco - departamento de cusco", en consideración a los fundamentos expueslos
en la presente resolución y establecer que el plazo total modificado para la entrega del bien es de 40 días
calendarios, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, med¡ante la Resolución de Gerencia de Administración N' 072-2023-ilDSS/GM-GA, de fecha 27 de abril de
2023 resuelve DECLARAR procedente la Ampliación de plazo N'02 del CONTRATO N. 54-2022-GA-MDSS,
enfe la Municipalidad y !a empresa SURTIDORES MANU SAC., derivado del Procedimiento de Selección

judicación Simplificada N' AS-SlV-64-2022-MDSS/CS-'1, para la contratación de combustible para la meta 0077
to de la canetera tramo APV Miguel Grau hacia la comunidad de Quillahuata - Pumamarca del distrito

an sebastján, provincia de cusco - departamento de cusco", en consideración a los fundamentos expuestos
presente resolución;

Que, mediante el Exped¡ente Administrativo N" cu 14528-2023 de fecha 10 de mayo de 2023, la empresa
SURTIDORES IVANU SAC., solicita una Adenda de ampliación de plazo para recojo de combustible del contrato
N' 54-2022-GA-MDSS por un plazo de 20 dias más, leniendo como fecha fin el dia sábado 20 de mayo del año
2023, en razón de que está pendiente de enkega de 1600 glns de Diesel 85 en el t¡empo estableCido en LA
ADENDA N"002-AL CONTRATO 54-2022- GA-MDSS. Al mismo Mencionar que mi representada cuenta con el
stock para garantizar la entrega del combustible pendiente de recojo;

en la

,5
I Que, mediante el lnforme N' 0141-2023-MDSS/G|-SGEO/PBCH-RO de fecha 18 de mayo de 2023, em¡tido poret
,;, residente de la obra, emite su opinión técnica de la s¡gu¡ente manera: ,(...) ,/r. CO rC¿US/On ES y

RECOMENDACIONES: Ya que persiste la necesidad de ta atención det bien, se acepta ta sol'rcitud de ampliación
de plazo por 20 dias calendaios";

Que, mediante el lnforme N" 939-2023-sGEo-Gl-t\4DSS-RcM de fecha 18 de mayo de 2023, emitido por la sub
Gerencia de Ejecución de Obras, quien remite el informe presentado por el residente de obra y emite su opinión

i de la siguiente manera: (...) con la finalidad de informade que mediante documento de referenc¡a de la lng. pnscilla
I Belkis Contreras Huamanñahui residente de la obra: "Mejoramiento de la Canetera Tramo APV. Miguel drau hacia
' la mmunidad de Quillahuata - Pumamarca - distrito de San Sebastián - provincia de Cusco - dápartamento de

Cusco". Em¡te pronunciamiento a la ampliación de plazo de 20 dias calendarios del Contrato N'54-2022-GA-MDSS
de la Conkatación de Combustible solic¡tado por el conkatista, a dicha petición el residente de obra indica que es
procedente,

Que, mediante el lnforme N" 1 163-2023-GI-[¡DSS/DCA de fecha 19 de mayo de 2023, emitido por la gerencia
de infraestructura, quien informa lo siguiente: Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de
remitir los informes de la referencia, respecto al pronunciamiento a la solitud de ampliación de plazo del
coNTRATo N"54-2022-GA-MDSS ADeutstctóN DE COMBUST|BLE para et proyeito: "Mejoramiento de
la Carretera Tramo APV. Miguel Grau hacia la comunidad de Quillahuata - Pumamarca - distrito de San
Sebastián - provincia de Cusco - departamento de Cusco", requerido por la Gerencia de Administración, al
respecto conforme se tiene la Opinión por parte de¡ lnspector de Obra y Ia Residencia de Obra, quienes
otorgan la PROCEDENTE,

DE s
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Que, mediante el lnforme N" 409-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de mayo de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Abaslecimiento, emite su opinión técnica de la siguienle manera: "¡. ..¡ CONCtUStÓlt: Eláreausuaría
conduye en su inÍo¡me que, persiste la necesidad de la atencion y que se acepta la solbitud de ampl¡ación de
plazo por 20 días calendaios, con este manifiesto se estaría acreditando el ftn del hecho generador de atraso, que

impedia la recepción del bien solicilado por no contar con las condicíones para ello. Pot lo expuesto esta
dependencia opina que conesponde la modificación del plazo de ejecución contractual del contrato N' 54-2022-
GA- MDSS y su Adenda N"003 a efectos de cumplir con la finalidad pública de la contratación';

Estando a las mnsiderac¡ones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39'de laLey N" 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos adm¡nistrativos a su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
D¡strital de San Sebaslián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del articulo
122", aprobado med¡ante Ordenanza Municipal N" 22-202'l-MDSS de lecha 22 de octubre de 2021; Resolución
de Alcaldia N" '19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegaoón expresa de funciones,
atribuciones conferidas en materia de conlrataciones, establec¡das en su artículo 2" numeral 2.5 y con las
visaciones conespondientes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo N" 03 del CONTRATO N' 54-2022-cA-
MDSS, entre la Municipalidad y la empresa SURTIDORES II¡IANU SAC., derivado del Procedimiento de Selección
Adjudicación Simplificada N' AS-SM-64-2022-MDSS/CS-1, para la contratación de combust¡ble para la meta 0077
"Mejonmiento de la canetera tramo APV Miguel Grau hacia la comunidad de Quillahuata - Pumamarca del distrito
de San Sebasüán, prov¡nc¡a de cusco - departamento de cusco', en mns¡deraoón a los fundamentos expuestos
en la presente resolución.

v'8 :ABIIQIL9§E§UIDQr PRECISAR, que la presente ampl¡ac¡ón de plazo es por 20 días calendarios y con fecha
;de culminación el 20 de mayo de 2023 o hasta aaotar et stock.

ART|CULO TERCERO. . ESTABLECER que el plazo total modificado para la entrega del bien es de 80 días

calendarios, en consideración a los fundamentos expuestos en la presenle resolución.

ARTíCULO CUARTO. - ESTABLECER, que la modilicación contri¡ctual por ampliación de plazo no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTiCULO QUINTO. - iIOTIFICAR la presente Resolución a la empresa SURTTDORES MANU SAC., a ta

Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su

conocimiento y lines pertrnentes.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipal¡dad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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