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RESOLU CIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" 097-2023-M DSS/GM-GA

San Sebastián, 24 de nayo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:
EI CONTRATO N ' 25-2019-GA-MDSS derivada de la Adjudicación Simplificada AS N' 010-2019-MDSS-CS-1 ;Expediente Adm¡n istrativo N' 23544 de fecha '1'l de diciembre de 20.1g, presentado por el consultor GODOFERDO
ARRIOLA VALENCIA ; Resolución Gerenciat N" 316-GA-MDSS-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, emitido
la Gerenci a de Administrac¡ón, lnforme N. 4S-2023-MDSS_GP_SGET -DDG de fecha 11 de mayo de 2023, em itidopor la Sub Gerencia de Expedientes Técnicos; lnforme N" 177_Gp-MDSS-2023-MAAV de fecha .Í de mayo de2023, em itido por la Gerencia de proyectos; lnforme N" 0322-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 15 de mayode 2023, emitido por el Sub Gerente de Abastecimiento; y,

OAD

¿ CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por Ley N. 30305- Ley de reforma de losartículos 19'1', 194' y 203" de la constituc¡ón Polit¡ca del Peru sobádenominación y no reelección inmediata deautoridades de los gobiemos regionales y de los alcaldes, señala: Las municipalidades p.r¡nr¡.r", ,, Jüt,it.lr.son organos de Gobiemo Local. T¡enen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sucompetencia. (...)';

Que, acorde a lo dispuesto por el Art¡culo ll del Titulo pretimi nar de la Ley N" 21972 - Ley Orgánica deMunicipalidades, el que prescribe que'Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, emnómica
ministrativa en los asuntos de su competencia,. En este entend er, la autonomia que la Constitución politica delPeú establece para las municipalidades radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo, administntivos y deadministración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 32o del Texto único Ordenado de la Ley N " 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobadopor el DECRETO SUPREMO N" 082-201g-EF, estabtece lo siguiente: (...) 32.3 Los conkatos regulados por lapresente norma incluyen necesariamente y balo responsabilidad las cláusulas referidas a a) Garantias, b)Ant¡conupción, c) Solución de controversias y d) Resolución de contrato por incum plimiento, conforme a lo prev¡sto
en el reglamento, 32.4 EI reglamento estab lece el procedimiento, plazos y requis ¡tos para el perfecc¡onamiento delconlrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse medianle una orden de compra o servicio,no debiendo necesariamente en estos casos ¡ncorporarse las cláusulas ind¡ cadas, sin perjuicio de su aplicaciónlegal, 32.6 Elcontratista es responsa ble de realizar conectamente la totalid ad de las prestaciones derivadas de Iaejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debidadiligencia y apoyando el buen desanollo contractual para conseguir los obietivos públicos previstos, 32.7 Laresponsabilidad por la adecuada formulación del Exped¡ente Técnico o Estudios Defin¡tivos conesponde alproyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de ¡os respect¡vos mntratos, y la aprobac¡ón a la Entdad. Deigual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los postores, conesponde a la
Entidad;

Que, el Artículo 360 El contrato del Texto único Ordenado de Ia Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el DECRETO SUPREMO N" 082-201g-EF, establece lo siguiente: 36.1 Cualquiera de las partes
puede resolver el contrato, por caso fortu¡to o fue¡za mayor que imposibilite de manera del¡niliva la cont¡nuac¡ón
del contrato, por incumplim¡ento de sus obl igaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho
sobreviniente al perfeccionamrento del con trato que no sea imputable a alguna de las partes, 36.2 Cuando se
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Que, el Articulo 1640 del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETO SUPREMO N" 344-201g-EF,
establece lo siguiente: 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36" de la Ley,
en los casos en que el contralista: a) tncumpta injuslificedamenle obligaciones contractuates, legales'o
reglementaias e su cetgo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya ttegado a acumular el monto
máximo de la penalidad pot mon o el monto máximo para otras peialidatles, en la ejecución de la
preslación a su cargo; o c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, páse a haber sido
requerido para conegir tal s¡tuación, 164.2. El contratista puede solic¡tar la resolución del contrato en los casos en
que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber
sido rEuerida conforme al pmcedimrento establecido en el artículo 165', '164.3. Cualquiera de És partes puede
resolver el contrato por caso fortuito, fueza mayor o por hecho sobreviniente al peleccionamiento del contrato
que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del
contrato;
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o el Artículo 1650 del Reglamento de ta LCE, aprobado por et DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF,
tablece lo sigu¡ente: 165.1 . Si alguna de las partes falta al cumpllmiento de sus obl igaciones, la parte perjudicada

requ¡ere mediante carta notarial que Ias ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de
contrato. 165.2. Dependie ndo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o soflsticación

e la contratación, la Entidad puede estab ecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) dias
n caso de ejecución de obras se oto rga un p azo de qu¡nce (15) dias. 165.3. Si vencido dicho plazo el

¡ncumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notari al la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno
derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir
previamente elcumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por
mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta
comunicar al contratista med¡ante carta notarial la decisión de resolver el contrato, (... );

Que, el Artículo 1660 del Reglamento de la LCE, aprobado por el DECRETo supREMo N, 344-2018-EF,
establece lo siguiente: 166.'1. Si la pañe es la Entidad, esta e¡ecuta las oaÍant'ias oue el contratista
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Que, el Organismo Superv¡sor de las Contrataciones del Estado, ha em¡tido la OplNlÓN No 046-2020i DTN, en el
\Sue ha señalado lo siguiente: (...) 3. CONCLUSIONES, 3.1 Para que una de las partes resuelva el contrato por

. caso fortuito o fueza mayor debe demostrar que el hecho -además de ser extraordinario, imprevisible e irresistible-
;determina la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo, de manera definitiva;
cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no podrá resolver el contrato amparándose en la figura del
caso fortu¡to o fueza mayor. 3.2 Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser
sometida a los med¡os de solución que contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) dias hábiles
siguientes de notificada la resolución. 3.3 Cada Entidad debe realizar una evaluación particular de sus
contrataciones a efectos de determinar en qué medida el penodo de aislamiento o de inmovilización social
obligatoria dispuesto mediante Decreto supremo N' 044-2020-PCM (y sus posteriores pónogas) afecta el
cumplimiento de las prestac¡ones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluación, la Entidad podá delinir
si resulta posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normat¡va de contrataciones del Estado
(supuesto de modiflcación contractual, suspensión del plazo de ejecución, enke otros) que le permita continuar
con la ejecución de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las condiciones necesarias para ello; debiendo
tomar en cuenta que la resolución del contrato es una figura que sólo puede adoptar cuando resulte ¡mposible
cont¡nuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato;

Que, el Código Civil: 'Articulo 1351 '.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar
o extinguir una relación juridica patnmonial (...)". Para el caso del Contrato Adm¡nistrativo, creemos conven¡ente
traer a colación lo que señala RETAMOZO LINARES: "(...) Enfe los elementos del Contralo Administrativo
lenemos los siguientes: El elemento subjetivo, constituido por el acuerdo de voluntades entre las partes, donde
por los menos una de ellas es un ente estatal con competencia para contratar; el acuerdo de voluntades que en el

caso de este tipo de Contrato signifca la adhesión del contralanle a las cláusulas previamente eslablecidas por la
Entidad; el elemento objet¡vo, constituido por el objeto del Contrato, que es la Obligación de Dar, Hacer o No

:-
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Hacer, la causa, que es la sat¡sfacción de una necesidad preexistente de la Administración; la formalidad y la forma
(..)';

Que, en fecha 12 de setiembre de 2019 se suscribió el coNTRATo N' 25-2019-GA-MDSS derivada de la
Adiudicación Simplificada AS N' 010-2019-MDSS-C$1, entre la Municipalidad y elcontratista Sr. §ODOFERDO
ARRIOLA VALENCIA, contratación de servicio de consultoria para Ia elaboración del expediente técnico del
proyecto denom¡nado N'2306265, del proyecto de inversión "Mejoramiento de Educación lnicial en las lEl 1126
Quillahuata, 1230 Pumamarca y 51022 Diego Quispe Ttito del Distrito de San Sebastián - Cusco-Cusco, por el
monto de S/ 112,500.00 soles;

Que, en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE U f.lfCUClÓru DE LA eRESTACIóN, El presente contrato
tiene un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario y/o naturales, en concordanc¡a con lo
establecido en el expediente de conlratación, teniendo como fecha de culminación el 27 de octubre de 2019;

e, mediante el Expediente Administrativo N" 23544 de fecha 11 de d¡ciembre de 2019, presentado por el
consulto GODOFERDO ARRIOLA VALENCIA, comunrca lo siguienle: "Es grato diigirme a usted con la finatidad

y al mismo t¡empo manifestat que, de acuerdo a lo estipulado en el contrato susc¡ito pot el sevic¡o
Eaboración Expediente Técn¡co'MEJORAMIENTO DE EDUCACION tNtClAL EN LAS 1.E.1. 1126

ILUHUATA, 12JO PUMAMARCA Y 51022 DIEGO QUISPE IIIIO DE¿ D/SIRIIO DE SAN SEBASI/AN -

USCO CUSCO. el cual menciona en la referencia, en la cláusula Cuada: Forma de Pago, considera et pago det
10% a la entrega del informe técnico inicial, estudios de mecánica de suelos levantamiento topográfico,
anteproyecto arqu¡tectónico y estudio de impacto anbiental prelíminar, inic¡o de trámite paru obtener el CIRA ylo
el que conesponda. Factibilidad de seryicios y punto de d¡seño eléctico y sum¡nistro de agua y alcantailtado

por la concesionaria conespondiente y reconido virtual de la propuesta; hab¡éndose cumpl¡do dicho acto,
pago del 100/0, el cual asciende a la suma de: S/ 11, 250.00 (Once mil doscientos cincuenta con 00/100el

soles,)';

Que, mediante la Resolución Gerencial N'316-GA-MDSS-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, emitido por la
Gerencia de Admin¡stración, mediante el cual se resuelve AUTORIZAR el RECONOCIMIENTO DE CREDITO
DEVENGADO a favor de ARRIOLA VALENCIA GODOFREDO por la elaboración servicio de formulación del

.,exped¡ente técnico del proyecto 'Mejoramiento de los Servicios de Educación lnicial en las l.E.l 1126-
\ 

-QUILLAHUATA, 
'1230-PUMAMARCA y 51022- DIGO QUISPE TITO DISTRITO DE SEBASTTAN PROV|NC|A

,CUSCO - DEPARTAMENTO CUSCO por la suma de S/ 11,250.00 soles, previo a ello se deberá de tener en
consideración la penal¡dad observada por el comité de Reconocimiento de deuda;

Que, mediante el lnforme N" 45-2023-MDSS-GP-SGET-DDG de fecha 11 de mayo de 2023, emitido por la Sub
Gerencia de Expedientes Tecnicos, quien comunica lo s¡gu¡ente: '(...) CONCLUS,ON: Hab¡éndose configurado
el ¡ncunplim¡ento pot pafte det contratista-PRESENIAC'ÓN DE tOS ENIREGAELES -StN EMEARGO, SE HA
CANCEUDO EL PRIMER ENTREGABLE (El cual no se encontró el producto fis¡co y/o d¡gital del expediente
técnbo en la sub gerencia de expediente técnico): PRIMERO: 1. Se solicita y/o sugiere, que por medio de la
GERENCIA MUNICIPAL REMITA CAR-TA NOTARIAL a/ COA/SU¿IOR PROYECTISTA Y/O RESPOAISAE¿ES
DE LÁ SUB GERENC/Á DE EXPEDIENTES IECNICOS (lng. Oscar Clemente Valverde y ofros), Y LOS QUE
RESULIEN RESPONSABTES EN ADEUNTE, los cuales emitieron confomidad de Pago y asum¡eron el caryo
de Sub Gerente de Exped¡entes Técnicos, en un plazo no mayor a 48 horas de recepcionada la caia notarial
PARA SU DESCARGO CORRESPONDIENTE. Consultor: . Sub Geren de Exoedientes Técnicos: .

Gercnte de orcvectos: , Enceroedo de L tice: , Y los que rcsulten resDonsebres; 2. Solicitar evaluación

/§liI sur\Í\:

s
de responsab¡lidades admin¡strctivas, civiles y/o penales de /os responsab/es aniba descritos; SEGUNDO: Sin
perju¡c¡o de lo anteriormente expuesfo: S egún referencia de la CUARTA CLÁUSUU del presente inlorme y vtendo

la necesidad det Proyecto denominado 'MEJORAMIENTO DE tOS SERyICIOS DE EDUCACTÓN tNtCtAL EN
LAS I.E.I 1126 . QUILLAHUATA, 1230 - PUMAMARCA Y 51022 - DIEGO QU/SPE IIIO D/SIR/IO DE SAN
SEBASI/AN PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO', el cual esta prbrizado en el PMI del
presente año 2023 para su Elaboracion de Expediente Técnico, se SOLICIIA Y/O SUGIERE EMITIR AL AREA

_4..,.-r-
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OUE CORRESPONDA, EVALUE Y/O RESUELVA EL CONTRATO N" 025.2019- GA.MDSS,
INCUMPLIMIENTO; et cual sigue vigente y/o activo hasta ta fecha det presente año;

POR

Que, mediante el lnforme N. 177-GP-MDSS-2023-MAAV de fecha .11 
de mayo de 2023, emitido por la Gerencia

de Proyectos, quien ¡nforma lo siguiente "Prev¡o un cord¡al saludo, me dirijo a UD, en retación al documento dereíerencia, INFORME N" 4S-2023-MDS S-GP-SGEI-DDG de la Sub Gerencia de Expedientes Técnicos, para
comun¡car ¡ncumpl¡miento de CONTRATO N" 25-2019-GA-MDSS por pañe det contratista, mediante el cual se
solicita y/o sugiere remita ca a notarial al consultor Proyectista y/o responsabtes de ta Sub Gerencia de
Expedie ntes Técn icos (l n g. O sca r Clemente Valverde y otros), y los que resulten responsab/es en adelante, loscuales emitieron conformidad de pago y asumieron el cargo de Sub Gerente de Expedientes Técnicos, en un plazo
no mayor de 48 horas de recepcionada de cafta notañal paa su descargo conespondiente ..Consulfor.Sub
Geren de fes fécnicos de ,E,

oao D

deL . Y ros rcsultenresponsabres. Aslmismo, solicitar evaluación de responsabilidades administrativas, civites y/o pena/es de /osaÍiba desctitos, también se sugiere emitir at área que conesponda, evalué y/o resuelva el
TO N" 25-2019-GA-MDSS, por incumptimiento; el cual siguevigente y/o actiw del presente año;

, mediante el lnfo rme N" 0322-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha .tS 
de mayo de 2023, em¡tido por el Subte de Abastec imiento, informa to siguiente: (,..) t. CONCLUSTONES:3. l. Que, ante los hechos descrilos\ los antecedentes y la normativa legal citada se recomienda RESOLVER DE FORMA PARCTAL et Contrato N.25-2O,I9.GA.MDSS derivado del procedimiento de selección Ad.,udicación S¡m plifi cada N' 01 0-201 9-MDSS-CS-1,sucnto entre la Mun icipalidad Distrital de San Sebastián y el contratista Godofredo Aniola Valencia, respecto dekes entregables equivalentes al 90% de la contratac¡ón del servicio de consul toria de obra para Ia elaboración delexpediente Técn¡co N" 2306265 del pt 'lvtejoramiento de Educación tnicia I de la lEl '1'126 Quiltahuata, 1230anarca y 51022 Diego euispe Ttito del diskito de San Sebastián - Cusco Cusco", por un monto - ascendenteS/ 101,250.00 (Ciento un mildoscientos cincuenta con 00/100 soles), esto deb¡do a que se otorgó la conform¡dadprimer entregable por un monto ascendente a S/ 1 1 ,250.00 (Once mil doscientos cincuenta con 00/'f00 soles)\s-o 2. Respecto al procedimiento de resolución de con trato, se tenga en cuenta lo descrito en el adiculo 165 deReglamento de Contratac¡ones del Estado; 3.3.Que, estando a la Resolución del Contrato la Entidad debe

r con lo preceptuado en el numefal .l
66.1 del articulo 166 det Reglamento de Conhataciones del Estado;3,4, Se remita el presente informe a la Gere nc¡a de Admin¡stración, a fin que como superior jerárquico y en méritoal Proveido N" 2608-2023 det 15 de mayo de 2023, tome conocimiento para continuar con la prosecuc¡ón deltrám ¡te correspondiente;

Estando.a las consideraciones expue§as, teniendo e-n cuenta el último pánafo del afliculo 39. de I aLey N. 27g72,Ley orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelveílos aspectos aominlrrativos I i, .urgo ,través de Resoruciones y directivas'. Regramento de organizaciones y Funtiones _ noi ¿. á r,rrr[üa¡¿.¿
Distrítal de san Sebastián, dentro de las funciones del Gérente de Áámrn¡stración en el numeral 14 det artículo122", aprobado mediante ordenanza Municipar N" 22-2021-irDss de tec¡a z2 ¿e octu¡" ¿. zozl; ááüu.¡onde Alcaldia N' 406-2022-A-MDSS de fecha 28 de setiembre de 2022 sobre deregación urp"i, o! irnirr".,
atribuciones confendas en materia de contrataciones, establecidas en su arriculo i" nrr."iz.i; n..otuJon oeAlcaldíaN'19-2023-A-MDSSdefecha16deenerode2023sobredetegaciónexpresadefunr¡onur,.l¡Üür*.
y responsabil¡dades y con las v¡sac¡ones conespondientes;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO,- APROBAR, IA RESOLUCTÓN PARCtAL det Contrato N. 25-20.f 9-GA-MDSS derivada dela Adjudicac¡ón S¡mptificada AS N" 0 10-2019-[/DSS-CS-1 
, por el monto de S/ 10'1,250.00 (Ciento un mil

dosc¡enlos cincuenta con 00/100 soles ), para la contratación de servicio de consultor¡a para la elaboración del
expediente técnico del proyecto denom¡nado N. 2306265, del proyecto de inversión "Mejoramiento de Educac¡ón
lnic¡al en las lEl 1126 Quillahuata, ,1230 pumamarca y 51022 Diego Quispe Ttito del Diitrito de San Sebastián -

^/

otras alidades. en la eiecuc¡ón de la 0nasu carqo
nalidad r mora o monto m m0

Cusco-Cusco, aber I a acum el monto m mo de la
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nnrÍcur-o s¡GUNDO. - ENCARGAR , a la Sub Gerencia de Abastecim¡ento que conforme a lo dispueslo por el
lnciso 36.2 del Articu lo 36" el Texto Unico Ordenado de ta Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el DECRETO SUPREMO N" 082-2019.EF

ARTiCULO C TO. -
mediante carta nolarial,
Reglamento de la LCE.

ARTiCULO TERCERO. - DISPONER, a la Sub Gerencia de Abastec¡miento el inicio de las acciones
adminiskatrvas ante el oSCE, conforme a lo dispuesto por el artículo 50" de la LCE y el inciso 36.2 deiÁrticulo
36" el Texto Único Ordenado de la Ley N' 3022i, Ley de Conkatacrones del Estado, áprobado por el DECRETO
SUPREMO N" 082-20,I9-EF.

NOTIFICAR la presente Resolución at consultor GODOFERDO ARRIOLA VALENCIA,
conforme al procedim¡ento establecido en el numeral 165.1 del artículo 165. del

ART¡CULO QUINTO' - NoTlFlcAR la presente Resolución a la Gerencia de Proyectos, Sub Gerencia de
Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conoc¡m¡ento y f¡nes pertinenés.

Ti ULO S ENCARGAR a la secreraria técnica der órgano rnstructor der procedimiento

,._-'13.'§["ii ministrativo Disciplina rio, que proceda a realizar la evaluación y de cones ponder de inicio el procesamiento

ARTÍCULO SEPTIMO. - ENCARGAR a la Olicina de Tecnologías y s¡stemas lnformáticos la difusión de la
presente resolución en el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de san sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

miniskativo sancion ador del ex servidor mencionado en la documentac¡ó n adjunta al presente documento,
por presunla comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones previstas en la Ley N' 30057, Ley del Servicio
Civil, en adelante la Ley SERVIR, y su Reglamento General y normas conexas; asimismo, infracción a la Ley
N" 27815, Ley det Código de Ét¡ca de la Función Pública y mal uso del Correo electrón¡co inst¡tucional
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