

DATOS DE OBRA

NOMBRE: "MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LAS DIFERENTES APV'S DE LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO – CUSCO".

CODIGO UNICO: 2485928

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1,698,159.21

RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE SUS PROYECTOS:

EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UN TOTAL DE 10 APV'S UBICADAS EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, DE LAS CUALES SE ESTA EJECUTANDO EL TRAMO 01 QUE CORRESPONDE A DOS APV'S: APV. METROPOLITANO DE ALTO QOSQO Y APV. LOS AYLLUS DE TANCARNIYOC UBICADAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.

LA OBRA INICIO EL 12 DE AGOSTO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 2.60% DE AVANCE FISICO.

METAS ALCANZADAS DESCRIPCION:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- LA IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDENCIA, ALMACEN Y VESTIDORES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN LA OBRA CORRESPONDIENTE AL TRAMO 01 QUE INCLUYE A LAS APV'S METROPOLITANO DE ALTO QOSQO Y LOS AYLLUS DE TANCARNIYOC.
- TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR AL 100.00% PARA EL CORTE DE TERRENO EN LAS APV'S METROPOLITANO DE ALTO QOSQO Y LOS AYLLUS DE TANCARNIYOC.
- CORTE DE TERRENO AL 100.00 % EN LA 1° CALLE DE LA APV METROPOLITANO DE ALTO QOSQO ASI COMO EL ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE.
- CORTE DE TERRENO AL 100.00 % EN LA 2° CALLE DE LA APV METROPOLITANO DE ALTO QOSQO ASÍ COMO EL ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE.
- IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

AVANCE FISICO ACTUAL EN %

AVANCE FISICO AL COSTO DIRECTO: AGOSTO - 2020	S/. 34,519.54	2.60%
AVANCE FISICO AL COSTO TOTAL: AGOSTO - 2020	S/. 80,475.12	4.74%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL EN %

AVANCE FINANCIERO AL COSTO TOTAL: AGOSTO - 2020	S/. 46,524.74	2.74%
---	---------------	-------

FOTOS



Foto n°1
Acondicionamiento
de vestidores como
parte de la
implementacion de
prevencion contra
covid 19



Foto n°2 Trazo y
replanteo preliminar
para corte de terreno
en el tramo 01



Foto n°3:
Corte de terreno en
la APV.
Metropolitano de Alto
Qosqo (1° calle)



Foto n°4:
Corte de terreno en
la APV.
Metropolitano de Alto
Qosqo (2° calle)