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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N" 1 61.2023.MDSS/GM.GA

VISTOS:
El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N" 0964-2023; expediente de_trámite

documentario N' 202212023 defecha 07 de julio de 2023, el proveedor GRUPO SHARMELY E.|.R.L.;

lnforme N. 174-2023-MDSS/G|-SGEO/JWAV-RO de fecha 14 de julio de 2023, emitido por el Residente

San Sebastián, 21 de julio de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

e Obra del Proyecto 0014; lnforme N" 183&2021MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 18 de iulio de 2023,

itido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; lnforme N' 2209-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 19 de

julio de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N" 820-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de

fecha 21 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194' de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley N" 27680, señala que

los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su

com-petencla, conmrdánte con el Articulo ll del t¡tulo preliminar de la ley No 27972, Ley Qrgánica de

Municipalidades;

0ts

1 \r

D

e, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Politica del PeÚ y el Titulo Preliminar Artículo

r, i;;¡; ilsl1Organicade Municipalidades, los Gobiemos Locales tienen autonomía politica,

ómica y administrativá, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto único Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado.por el Decreto Supremo

iáñata que el principio de legalidad es que todas. las autoridades administrativas de

iespeto á ta Constituóión, la leiy al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuid

n

004-2019-JUS,
ben actuar con

as y de acuerdo

(,

con los fines para los que les fueron conferidas;

eue, el articulo '17" delTexto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Adminislrativo

Oá.!iái.pi.U.Oo con Decreto Supremo N' 004- 201}JUS, establece que la autoridad podrádisponer

án ei m¡snio acto adm¡nistrativo qub tenga eficacia anücipada a su emisión, solo si fuera más favorable

á 6s aOmin¡straOos, y siempre que nó bsione derechos fundamentales o intereses de buena fe

l.gálmerlb protegidosi lerceros y'que en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el

supuesto de hecho justilicativo para su adopción;

eue, así también el fexto Único Ordenado de la Ley No 30225 Ley de Contrataciolg: {:J kldo:
aprobadoporel DecretoSupremoN"082-201g-EF,prevélosiguiente: (...)Artículo34'Mod¡t¡caclones

áió.i"i.i y¡ El contrato puede modificarse en los supuestoscontemplados en la Ley y el reglamento,

mi orAen de la Entidad o á solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera

ár"ñr-rá , áná.^t . en .ite úliimo caso la modificáción debe ser aprobada por la Entidad Dichas

,Limór.¡át.iño á.0"n i..fa el equilibrio económico financiero del mntrato; en caso conÚario' la

oarte beneficiada debe compensar econÓmicamente a la parte periudicada para restablecer dicho

ü;]-lib;;,;;1g;cron al prinó¡pio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes

i,lprártó!,U eiecución Ob prestacionei adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de

árirrl¡r.¡ol.éOáplazo,y(ivjokoscontempladosenlaLeyy.elreglamento ( :)g:9-Fl-Tltllt§l1P'd'
,.1¡litái f. ampfiáción oát'píazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente

*.ipi"¡áoái v qre modinquen'et plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;
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Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables

los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato

siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean

imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no

cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del

precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMo N0 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1580. Ampliación del plazo

contBclual: 158.'1. Procede la ampliación del plazo en los s¡guientes ccos: a) Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando afecte el Plazo. En este caso, el mntralista amplía el plazo de las garantias que hubiere

otorgado. b) Por atrasos y/o para lizaciones no ¡mputables alcontratista; 158.2. Elcontratista solic¡ta la ampl¡ac¡ón

dentro de los siete (7) dias hábiles sig u¡entes a la notifcación de la apmbación del ad¡cional o de finalizado el

generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y noüfrca su decisión al

contraüsta en el plazo de diez (10)dias hábiles , computado desde el dia siguiente de su presentac¡Ón. De no existir

pronunciamiento expreso, se tiene por aprobad a la solicitud del mntratrsta, bajo responsabilidad del Titular de la

Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Enüdad amplia el plazo de los contratos directamente

vinculados al contrato princ¡pal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de

servicios en general y consultoría en general dan lugar aI pago de los gastos generales debidamente acreditados.

En el caso de la consultoria de obras, se paga al contrat¡sta el gasto general y el costo directo, este último

debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del

plazo puede ser someüda a conc¡liación y/o arbitraje dento de los te¡nta (30) dias háb¡les posteriores a la

notifrcación de esta decisión;

.Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobÓ el Reglamento de la Ley No 30225, Ley

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1600. Modificaciones a

160.'1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los

siguientes requ¡sitos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: ¡) la necesidad de la modificación

a fn de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los

elementos esenciales del objeto de la contratac¡ón y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos

sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos

sujetos a supervisión de terceros, conesponde conlar c0n la opinión favorable del supervisor. c) La

suscnpc ión de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando

la modifcación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales

precedentes, conesponde contar con lo sigu¡ente: a) Certifica ción presupuestal; y b) La aprobación por

resoluc¡ón del Titular de la Entidad; '160.3. Adicionalmente a Ios supuestos de modificaciÓn del mntrato

establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el mntratista ofrezca bienes y/o

servicios con iguales o meiores caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la

necesidad de la Entidad. Tales modif¡caciones no varían las condicione s que motivaron la selecciÓn del

contratista;

eue, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre

contiatac¡onás anterior a la actual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (")
Áá¡c¡on.lment , el numeral 1 del artículo 142" del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al

contráto, prec¿ptUa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones

prevlstai án el árticulo 34-A de la Láy, entre los cuales se encuentra el: 'lnforme técnico legal que sustente:

[ilá ..*i¡o.o de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente,

iií) qr; il se cambian los elementos esenciábs del obieto de la contratación y (iii) que sustente que la

m'oO¡ncac¡ón ¿e¡va de hechos sobreün¡entes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las

"rrt".;. 
i...1 ó-oÑCr-usróH, La modificación del contrato -a que se refiere el articulo 34 - A de la Ley-

;¿;rpdr iue el hecho generador del mismo sea sobrevin¡ente a su perfeccionamiento y que no sea

lj
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imputable a alguna de las partes; en tal sent¡do, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no

son sobreünientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive

si el conkatista ofreciera meirras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N" 042-GM-MDSS-2021 de fecha l6 de junio de 2021,

se resuelve aprobar la directiva N'004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o seMcios

cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del

estado en la municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo d¡spuesto en la Dinctiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o

serv¡c¡os cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de aplicación de la Ley de Contratac¡ones

del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de Modificaciones a la orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o preste¡ón del servic¡o se efectuará dentro del

B lazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente compobada que

o

p

Gt
z
t an al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas

atribuibles a la Enüdad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecim¡ento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias háb¡les sigu¡entes de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha '15 de junio de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra

N" 0964-2023, enhe la Municipalidad y el contratista GRUPO SHARMELY E.l.R.L., para la adquisición

de concreto pre mezclado para el Proyecto 0014 de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, teniendo

lazo de entrega 20 dias calendarios, por el monto de S/ 38,024.00 y teniendo como fecha máxima

la entrega de los bienes hasta el 05 de julio de 2023;
p

en fecha .15 de junio de 2023, se notifica al coneo elechÓnico sharmelv-hu@lotmail.mT,

ignado por el proíeedor GRUPO SHARMELY E.¡.R.L., en los documentos de indagación de

mercado;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N' 20223-2023 de fecha 07 de julio de 2023, el

p*A.i CRupo 
'SxmuELY 

E.|.R.L., soliciló lo !iS-ul91t9: 
"( ) 1. La 

-amplncion !9.2!12.o de
"i¡rriinn del proyecto 'MEJORAMTENTO Y AMPLIAC6N DEL SERyIC,O DE PROTECCTON ANTE

ilvulvO¡CIOiVES ¡ru RTBERAS DEL RtO CACHTMAYO, TRAMO A.P.v. KARI GRANDE- ENCUENTRo

coN Et Rlo HUATANAY DEL D/SIRIIO DE SAN SEBASIIAN, CUSCo-CUSCO, al amparo de lo

Japuesfo án el rn ciso 1 del numeral 71.1 del aliculo 71 det TUO del Reglamento de la.Ley N' 29230;

1 .i Sniacnn ex¡stente: durante la ejecución de la obra se presentaron situaciones tales innnveniencias

,i,t ,ó *it , ,on frente de trabaio, io que ha repercutitlo en el ptazo de eiecuc:an del.proyecto, lleuando

a la demora de la entrega de nuéstro iontrato de la misma por causas no atríbuibles a la empresa pivada:

7..i Cuant¡ftcación de-la anpliación de plazo: anforme se desprende e,susfenfo del punto.l..1 del

ptresente documento, et proyecto ha sufiido el retraso afectando ta ruta critica del proye/o, o.riginando

qiii nit runne'deitro'det plazo previsto, por lo que se solicÍa: La ampliación de plazo, baio

coordinación con el residente o encargado de obra ';

Que, mediante el lnforme N' 174-2023-MDSS/GI-SGEO/JWAV-RO de fecha 14 deiulio de 2023, emitido

poüf iesiOente de obra del proyecto indica lo siguiente: 'Previo un cordial saludo mediante el presente

'^rinl" iiiOitpaiho, coi ta'f¡nat¡dad de dar íespuesta a la soticitud de ampliación de plazo_de.la OC

ñ;Ogtii iri-pruírao, éaUpO SHARMELY E t.Ri.L. para ta_obra "MEIORAMIENTO Y AMPLtActoN

óEf sEÁw'clo DE pRoqEcctoN ANIE lNUNDAcloNEs EN RIBERAS DEL Rto cAcHtMAYo'

lAÁiO t.p.V. KARI GRANDE- ENCUENIRo CON Et RIO HUArANAY DEt D,SIRIIO DE SAN

SEAÁ§flÁ/V, CUSCO-CUSCO" ya que ta O/C fue notificada el 15/0M023 teniendo plazo de eiecuciÓn

de 20 dias catendarios finalizanáo dicho plazo 05/072023 te bien fue entregado en la cantidad de 10m3

,
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de los 97n3 solicitados. Para continuar los trabajos de vaciado de concrefo se necestfaba la evaluación

de la estructura del puente vehicular Sicus; ya que no se cuentan con las pruebas de resistencia del

concreto del elemento mencionado. Según el resultado de las pruebas de los ensayos de control de

calidad es necesario realización una evaluación a cargo de un especialista en esfruc,uras que pueda

determinar si la estructura exisfenfe esta apta o no para continuar con los trabajos de vaciado de

concreto. Por lo antes expuesfo, se declara p rocedente la solicitud de ampliación de plazo Wdida; dado

que se da por fuerza mayor ylo caso foluito.

Que, mediante el lnforme N' 183&2023-MDSS-G|-SGE0/RCM de techa 18 de julio de 2023, emitido por

la Sub Gerencia de Ejecución de Obras mmunica lo siguiente: 'Previo u n cordial saludo me diriio a usted,

con la finalidad de iniomarle que mediante documento en referencia el lng. Jordy Wrher Alvarez Vargas

TESIdENÍE dE IA ObrA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEt SERYIC/O DE PROTECCION ANTE

,NUNDACIONES EN RIEERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO A.P,V, KARI GRANDE- ENCUEIVIRO

EL RtO HUATANAY DEL DISTR|TO DE SAN SEBASI/AN, CUSC0-CUSCO'. Emtfe

.)

OD/

rr B'
(it

ú DE

pronunciamiento a la ampliación de plazo de la Orden de Compra N"0964 de la adquisiciÓn de ancreto
'pre 

mezclado, solicitado por el contratista, a dicha petición et residente de obra indica que es Procedente,
'como 

se detalla en elinforme de referencia adjuntado al presente. Por lo expuesto, solicito que mediante

su despacho se re nita el presente a la Gerencia de Administración para las acciones respecfivas';

eue, mediante el lnforme N' 2209-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 19 de julio de 2023, emitido por la

Gerencia de lnfraestructura comunica lo siguiente: 'Previo un cordial saludo, me diiio a usted con la

ftnalidad de remiti los intomes de ta refeiencia, donde el Ing. Residenfe realiza el pronunciamie.nto

_-- med,anfe TNFORME N"17+2023-MDSS/GI-S GEO/IWAV-RO a ta solicitud de ampliaciÓn de plazo de la

í "*\óiJri d, Cn p,, N"¡¡1U-2023 (Adquisicion de bncreto Pre Mezclado), para el proyecto:

¡; ' ¡:¡lru,-'-ilirJ oiÁutiuiio y AMpLtActoN bEi sEnylclo DE pRorEcctoN ANTE tNUNDAcroNEs EN
I; **,--R]g-EÁ¡S OEL NIO CACHIMAYO, TRAMO A.P.V MRI GRANDE. ENCUENIRO CON Et R'O

V dicha pefición como procedente, se adiunta 06 folias de antecedente':

eue, mediante et lnforme N" 0820-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 21 de julio de 2023, emitido por la

Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (.. ) En lo conespndiente al expediente delramite

áocumentario N.20223-2023 de fecha 07 de jufió de 2023, presentado por el contratista GRUPO S}IARMELY

f.l.n"L., refer¡Oo a ta amptiación de plá respecto a la Orden de Compra N" 09g-2023_para la

ADOUÉtCloN DE CONSRETo pRE MÉZCLADO y de conformidad a lo señalado en el numeral 7 43. del

titulo 7 de la Directiva N'004-2021-MDSS, debe declararse IMPROCEDENTE lo solicitado por EL

CONTRATISTA, a efectos que este último, no acredito fehacientemente los hechos fortuitos y de fueza mayor

que ¡mp¡J¡eron'ra entrega del concreto pre mezclado. C9NCLUSI9N: Por lo antes menc¡onado, esta

jáprnJln.i, op¡n. se co-munique al provódor declarando la improcedencia de su solicitud de ampliación de

plazo;

Estando a las cons¡deraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39" de la Ley N"

it1lZ,tey Organica de Municipaiidades, señala que 'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a

;, ;"g; á tra-ves de Resoluciónes y directivas'. Reglamento de organizaciones y Funciones - RoF de la

Mun¡c¡óa[dad Oistdtal de San Sebasián, dentro de ha func¡ones del Gerente de Administración en el numeral

i¿ J"fárticrlo 122", aprobado mediante Ordenanza Mun¡c¡pal N' 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de

ZO2t nesoluciOn de ÁcaE¡, N' 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa

áe t nc¡on"r, atribuciones conferidas en materia de contratac¡ones, establecidas en su articulo 2' y con las

v¡sac¡ones conesPond¡entes;

,



MUNICIPALIDAD D!'TRITAL DE
tAN tEBAtr¡Ar.¡ <\'on il-

GEsrÉN 2023 - ?026

,(e & b,..¿.b1. A P¡ 1 4 &uoú
-eLdúáldt?e¿rua¿'

Betasthin
Ccrn¡nnctt,I) on!i9c

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. . DECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado

mediante la Orden de Compra N"0964-2023, para la adquisición de concreto pre mezclado para el Proyecto

0014 de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, en consideración a los fundamentos expuestos en la

resolución

N NOTIFICAR la presente Resolución al proveedor GRUPO SHARMELY E.|.R.L. al

c0rre0 electrónico sharmely-hu l.com. a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de

Abastec¡miento y demás áreas conespondientes para su conocim¡ento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la ditusión de la
presente resolución en el Po alde Tnañsparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebasfán.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUIilPLASE.

0t SAI s[Baslrar
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