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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" I75.2O23.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 02 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADIIIII{ISTRACIOITI DE LA I{Ui{ICIPALIDAO DISTRITAL DE SAN SEBASÍIAIII PROVII¡CIA Y

OEPARTAiIENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perteccionado mediante la orden de Servicio N'086G2023; Exped¡ente de trámitedocumeota¡io N'2122üm23
de fecha 17 de julio de 2023, presentado por el contratista KALLPA CoNTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.|.R.L.; lnforme

N" 182-202$MDSS/G|-SGEO/JWAV-RO de fecha 21 de jul¡o del 2023, emiüdo por el res¡denle de la obra; lnforme N" 1899
2023MDS$G|-SGEO/RCM de feóa 24 de iulio del 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de obras; lnforme N0

23'12-2023-G|-MDS9DCA de fecha 25 de julio del 2023, em¡tido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N' 0877-202.¡.

MDS$C/GM-GA-SGA de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

COI{SIDERANDO:

Oue, el Artidrlo 194" de la Constitución Polilice del Estado, modificado por la Ley N' 27680, señala que los gobiemos locales
gozan de aulonomía poliüca, econórn¡ce y admin¡strativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Miarlo ll del

t¡tulo prel¡minar de la ley No 27972, Ley Ogánica de Munitipal¡dades;

oue, de conform¡dad con el Articulo 194 de la Constituc¡ón Politica del Peru y el Título Prel¡m¡nar Arlículo ll de la Ley N'
27972 ügánica de Mun¡c¡pal¡dades, los Gob¡emos Locales tienen autonomia política, económica y admin¡stratlva, en los

asuntos de su competencia;

Según el Texto Único ordenado de la Ley N' 27444 ap,obadopor el Decreto Supremo 004-201$JUS, señala que el Principio

de legalidad es que todas las auloridades adminisúativas deben actuar con respeto a la Cons$tución, la ley y al derecio,

: dentro de las facultades que le estén afibu¡das y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

- , ,-a' Que, asi hmbién el Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto

Supremo N' 082-2019EF, prevé lo siguiente: (...) Articulo 34". Modmcac¡ones al conbato: 34.1 El conúato puede modiñcarse

en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por ordeo de la Entidad o a sol¡c¡tud del conúatista, para alcanzar

la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. E0 este último caso la mod¡ficación debe ser aprobada por la Enüdad.

Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financ¡ero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada

debe compensar económicamente a la parte pe¡udicada para restablecer dicho equilibrio, en atención alprindpio de equidad.

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: ¡) eiecuc¡ón de prestaciones ad¡cionales, ii) reducción de

prestaciones, ¡i¡) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El

contratista puede solicitar la ampliación del plazo paclado por atrasos y paralizac¡ones aienas a su voluntad deb¡damenle

comprobados y que modifiquen el plazo contraclual de aoerdo a lo que establezca el reglamento;

oue, de acuerdo al numeral 10 del artículo 34" de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los adic¡onales,

reducqones y ampliaciones, las partes pueden a@rdar otas modiñcaciones al contrato siempre que las mismas deriven de

hecños sobrevin¡entes a la presentación de ofertas que no sean ¡mpulables a alguna de las partes, pemitan alcanzar su

finalidad de manera oportuna y eficiente, y no camb¡en los elementos delerminantes del objeto. Cuando la modificación

implique el incremento del precio debe ser aprobada por el T¡tular de la Enlidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 34+201&EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡guiente: (...)Artiorlo 158". Ampl¡ac¡ón de¡ plazo contractual: 158.1.

Procede la ampliación del plazo en los sigu¡entes casos: a) Cuando se aprueba el ad¡cional, siempre y cuando afecte el plazo.

En este caso, el confaüsta ampl¡a el plazo de las garantlas que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no

¡mputables al contratista; 158.2. El mntratistr solicita la ampliación dentro de los siete (7) dias háb¡les s¡gu¡entes a la

notificación de la aprobación del adicional o de final¡zado el hecho generador del abaso o paralización; 158.3. La Entidad

resuelve dicha solic¡tud y noüñca su dec¡sión al conlratista en el plazo de diez (10) dias háb¡les, computado desde el dia

siguiente de su presentación. De no ex¡stir pronunc¡amiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, baio
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responsabilidad delT¡tularde la Ent¡dad; 158.4. En virtud de la ampl¡ación otorgada, la Entidad amplia elplazo de los contratos

directamente vinculados al mntrato princ¡pal; 158.5 Las ampliac¡ones de plazo en contratos de b¡enes o para la prestación de

servicios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gaslos generales deb¡damente acred¡tados. En el caso

de la consultor¡a de obras, se paga al contratrsta el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado,

además de la utilidad; '158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampl¡ación delplazo puede ser sometida a conc¡l¡ación

y/o aó¡traje dentro de los treinta (30) d¡as háb¡les posteriores a la noüficación de esta decisión;

Que, el Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, cons¡derando la nomativa sobre contrataciones anterior a

la actual, en la OPINIÓN N" 132-2017/DTN, há señalado lo siguiente: (...) Adic¡onalmente, el numeral '1 del articulo 142'del

Reglamento, refendo a modificac¡ones @nvencionales al contrato, preceptúa los requis¡tos y formal¡dades que deben

cumplirse para efectuar las modificac¡ones prev¡stas en el articulo 3,tA de la Ley, entre los cuales se encuentra el: 'lnforme

técfl¡co legal que sustente: (i) la necesidad de la mod¡ficac¡ón a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna

y efic¡ente, (ii)que no se cambian los elementos esenc¡ales del objeto de la contratación y (i¡i) que sustente que la mod¡ficac¡ón

deriva de hechos sobrev¡nientes al perfecoonamiento del mntrato que no son ¡mputables a las partes'. (...) CONCLUSIÓN:

La mod¡ficación del contrato -a que se refiere el arl¡culo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea

sobreviniente a su perfecc¡onam¡ento y que no sea imputable a alguna de las parles; en talsentido, no resulta posible modificar

el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del m¡smo o que no son imputables a alguna de las

partes, inclusive si el mntraüsta ofec¡era mejoras en los bienes o serv¡c¡os;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se resuelve

aprobar la directlva N" 00+M0S92021 dkectiva para la contratac¡ón de b¡enes y/o servic¡os cuyo monto no supera las ocho

(08) UITS, excluidos del ámbito de aplicac¡ón de la ley de @nlrataciones del estado en la municlpal¡dad distital de San

Sebastián";

Que, acorde a lo d¡spuesto en la Directjva N' 00,1-2021-MDSS - Directiva para la mntrataoón de bienes y/o servicios cuyo

monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicacrón de la Ley de Contrataciones del Estado, establece

en su numeral 7 Dispos¡ciones Específicas, párafo de Mod¡ficaciones a la orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliac¡ón de

plazo: La entrega del b¡en o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contralo, salvo

casos fortuitos o de fueza mayor deb¡damente comprobada que impidan al contralista enfegar el bien o preslar el servicio.

También procede la amplia€ión de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solic¡tara a la Sub Gerencia de

Abastec¡miento ampl¡ación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables denfo de los tres (03) d¡as

hábiles sigu¡entes de f¡nalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha '14 de junio de 2023, se suscribió el Contrato perfecc¡onado mediante la Orden de Servicio N' 086G2023, entre

la Mun¡c¡pal¡dad y el contatista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.l.R.L., para el servicio de manten¡m¡ento

preventivo y conecüvo de maquinaria liviana, teniendo como plazo de entrega 15 dias calendario, por el monto de S/ '15,000.00

n
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Que, a través del DECRETO SUPREMo N0 M-2018-EF, se aprob,o el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de

Confataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡guiente: (...) Articulo 160". Mod¡ficaciones al contrato: 160.1. Las

modificac¡ones prev¡stas en numeral 34,10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requ¡sitos y formalidades: a)

Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con Ia finalidad del contrato de manera

oportuna y efic¡ente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del obieto de la contratac¡ón y iii) que sustente que la

modrficación deriva de hechos sobrev¡nienles a la presentación de ofertas que no son ¡mputables a las partes. b) En el caso

de contratos sujetos a supervisión de terceros, conesponde contar con la op¡nión favorable del supervisor. c) La suscripción

de la adenda y su reg¡sfo en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el

incremento del prec¡o, adic¡onalmente a los documentos señalados en los literales precedenles, conesponde mntar mn lo

siguiente: a) Certificac¡ón presupuestrl; y b) La aprobac¡ón por resolución del Titular de la Ent¡dad; 160.3. Ad¡cionalmente a

los supueslos de modificación del contrato establecidos en el arliculo 34 de la Ley, esle puede ser modificado cuando el

contratista ofrezca bienes y/o serúcios mn iguales o mejores características técn¡cas, siempre que tales bienes y/o serv¡c¡os

saüsfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condic¡ones que molivaron la selecc¡ón del

contratista;

\-.
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soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los b¡enes adquiridos hasta el 30 de junio de 2023;

Que, en fecha 15 de lunio de 2023, se notifica al coreo kallpacontrat¡sta@gmail.com, consignado por el contratista KALLPA

CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.l.R.L., en los documentos de ¡ndageión de mercado;

Que, med¡ante el expediente de trámite documentario N" 2122ü2023 de l@ha 17 de julio de 2023, el contratista KALLPA

CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.l.R.L., solicitó lo siguienle: '(...) Que, habiendo sido notifrcada la O/S N" 860- 2023

en fecha 15 de Junb al coneo kallpacontatisla@gmail.con para real¡zat el sevic¡o de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE MAQUINARTA LIVIANA, para ta obn: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Et SERV/CIO DE
pRorEcctóN ANTE /NUNDiqclo/vES EN RtyERAs DEL R/o cAcHtMAyo,TRAMo Apv Kqfl GRANDE- EN}UENTR)

CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASI/AN CUSCO CUSCO] ten¡endo como plazo 15 días calendaños.

Damos a conocer que el árca usuaia nos entrega /os egu¡pos para el manten¡m¡ento de manera peiód¡ca, hecho que

Wiud¡ca con elavance de nuestro tnbajo, nos mostÍanos comqens¡vos dado que § nos lEvamos la total¡dad de los equ¡pos

la obn panlizaría, pero aún hay 5 equipos que e§án pend¡entes de que nos entrcguen pan el manten¡m¡ento (01 generador

01 anoladom, 01 citoulat y 02 taladros) , hoy nos entrcgaron un taladrc demoledor, 01 tíompo POR LO EXPUESIo Sot/ClIo
AMpLtActóN DE pLAzo ?ARA u cULMtNAClów DEL sERV/cto eru ¡oa,) orns uris;

Que, mediante el lnforme No 182-2023-MDSS/GI-SGEO/JWAV"RO de fecha 21 de jul¡o del 2023, emitido por el res¡dente de

IA ObrA: MEJORAMIE¡ITO Y I¡¡PTIICIÓru DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL

Río cAcHtMAyo, TRAMo Apv. KAR| GRANDE - ENCUENTRo coN EL Río HUATANAY DEL DtsrRtro DE sAN

SEBASTIÁN - CUSCo - CUSCO, quien comunica lo siguienle: '(...) Previo un cotd¡atsaludo ned¡ante el presente me diib
a su Despacho, con la final¡dad de dar respuesta a la solicitud de anpl¡acan de plazo de la OS No 08N del proveedor KALLPA

cotvrRAflsrÁ v D/srR/8u,DoREs EIRL para k obra 'MEJ1RAMIENTO Y AMPL|AC|ÓN DEL SERV|CIO DE

PRoTEccIÓN ANTE I,VUNDACIoNES EN RIBERAS DEL RIo cAcHIMAYo, TRAM? APv KARY GRANDE EN?UENTR1

CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAA/ SEBASIIA/V. PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO'

habiendo s¡do nofficada la O/S N" 860 -2023 el día 15 de junio, ten¡endo plazo de ejecuc¡ón 15 días calendaño frnalizando

d¡cho phzo el 30 de jun¡1, la solbitud de anpl¡ación fue presentada el dia 18 de jul¡o fuera del t¡enpo establec¡do paru la

ejecución de d¡cho seruic¡o. Según la nencionado W el prcveedor, acerca de la entrcga de equipos para rcparución, el árca

usuaña no pwde entregar la totalidad de náqu¡nas paru reparac¡on y/o nanten¡m¡ento, ya que la obra se quedaría

desbaslecda s,h pode r ejecúat los frentes de trabajo, es Nr eso que se entregó la naqu¡naia a medida que e§a en dewelta
previa reparac¡ón y/o nanten¡miento pot el proveedor Por lo que dependía solo del n¡sno pan que pueda conclu¡r con el

seryic¡o en el tiempo solicttado. Pot lo expuesto, la solicitud de anpl¡ac¡on de plazo no procede":

Que, mediante el lnforme N" 2312-202$G|-MDSS/DCA de fecha 25 de jul¡o del 2023, em¡tido por la Gerencia de

lnfraestructura comunica lo siguiente: "(...) Prcvio un cord¡al saludo, me d¡ijo a usted con la t¡nal¡dad de Émiti los infomes

de la reÍerenc¡a, donde el lng. Residente realiza el Uonunciamiento med¡ante el INFORME N"0182-2023 DSS/GI-

SGEO/JWAV-RO a la sol¡citud de ampl¡ac¡ón de plazo de la Oden de Servicio N"08602023 lseMcio de Manten¡m¡ento

Prcventiw y C,onect¡vo de Maquinaña L¡v¡ana), para el Proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVIC/O DE

PROTECCION ANTE ÍNUNDAC'ONES EN RIEERAS DEL R/O CA CHIMAYO, TRAMO APV KARY GRANDE- ENCUENTRO

CON EL RIO HUATANY DEL DISTRITO DE SAN SEBASI/AN- PROVINCIA CUSCO. DEPARTAMENTO DE CUSCO,, POT

lo que la Restdenc¡a acepta dicha petic¡ón como lmprocedente, se adiunta 06 folios de antecedente.',

oe

o
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Que, med¡ante el lnforme N" 1899-202&MDS$G|-SGEO/RCM de fecha 24 de Julio del 2023, emitido por la Sub Geréncia de

Ejecución de Obras, ¡ndica lo sigu¡ente: "(...) Pevio un @¡dial saludo ne diijo a usted, con la frnal¡dad de infoma e que

mediante documento de eÍercncia del lng Jordy Wlbet ANarez Vargas rcsidente de la obn: 'MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDAC/OA/ES EN RIEERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO

APV. KARY GRANDE.ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEEASI/A,\/.PROVINCIA DE

CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO' . En¡le pronunc¡amiento a la ampl¡ación de plazo de I días calendaños de la Oñen

de Servic¡o N" 0860 del Serv¡c¡o de Mantenim¡ento heventivo y corcct¡vo de Maqu¡nada Liv¡ana solicitado por el contrat¡§a,

a d¡cha pettción el residente de obn ¡nd¡ca que es lmprocedente, como s detalla en el ¡ntome de efercncia adjuntado al

pre§P"nte'i
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Que, med¡ante el lnforme N" 0877-202$MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerenc¡a

de Abastec¡miento, informa lo sigu¡ente: '(...) CONCLUSION:3.1. Ante /os áecáos descrlos en el exped¡ente de tránite
documentaio N" 212262023, mediante el cualel contruti§a KALLPA CONIRA flSIAS y D/SIRIEU/DORES EI.R.L., solicfó
ampl¡ación de plazo rewcto a la Orden de conpru N" 0860-2023, pañ el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA LIVIANA coÍespondiente al Pl "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
PRorEcctóN ANTE /NUNDÁc/oNEs EN RTBERAS DEL R¡o cAcHtMAyo, TRAMI Apv. KARI ,RANDE - ENcuENTRo
coN EL R¡O HUATANAY DEL DISTR|TO DE SÁN SEEASITiN - CUSCO - CUSCO"T x de conform¡dad a to estabtec¡do en

el nuneral 7.43 de la Diectiva N" 0(14-2021-MDSS; es de opinión de esla Suó Gercnc¡a que, debe declararse

IMPROCEDENTE la ampliackn de plazo sol¡c¡lada por EL CONTRATISTA, dado cuenta que, este últino no acreditó

fehac¡entenente los hxhos forluitos y de fueza mayor que impos¡bilitaron la entrega de los AGREGADOS; asim,smo, se

desconoce eltém¡no de la ftnahzacion del hecho genendor del atraso y/o paraliación. 3,2, Se rcntta el presente ¡nfoÍne a

la Gercnc¡a de Adn¡nistrac¡ón, a t¡n que, como supedot jerárqulco y en méito al Prcveído N" 4912-2023 del25 de julio de

2023, tone conociniento, respecto de la IMPROCEDENCIA de ampliación de plazo pan el SERVICIO DE MANTENIMTENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA LIVIANA cones@nd¡ente al Pl'MEJORAMIENTO Y AMPLIAC!ÓN DEL

sERvtcto DE pRorEcclóN ANTE tNUNDActoNEs EN RIBERAS DEL Rio cAcHtMAyo, TRAM} Apv. KARI 1RANDE
_ ENCUEA/TRO CON EL RiO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASI//íN - CUSCO - CUSCO", A E1ECIOS dE dAr
prcsecución al trám¡te conespondiente; y, as¡m¡smo, se exhofte al CONTRATISTA ev¡denciar lo manite§ado en elexpediente

de támite documentaio N" 2122ü2023.:

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39' de la Ley N' 27972, Ley
Orgánica de Mun¡cipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a favés de
Resoluc¡ones y direcüvas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipal¡dad D¡stital de San Sebastán,
dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo 122', aprobado mediante Ordenanza
Municipal N' 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldia N" 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de
enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuc¡ones conferidas en materia de contratac¡ones, establecidas en
su articulo 2' y con las visaciones correspond¡entes;

RESUELVE:

ARTICULO -0
Servicio N"

IENTO Y AI\¡PL

CAcHIMAYo, TRAMo APV, KARI GRANDE _ ENcUENTRo coN EL Rio HUATANAY DEL DISTRITo DE SAN SEBASTÉN

CUSCO - CUSCo y en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución

ECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfecc¡onado med¡ante f6ffii
para el servicio de manten¡miento preventivo y mnect¡vo de maquinaria liv¡ana, para iá¡Dií
IACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RiO

N - EFECTUAR el APERCIBIMIENTO de ley al contrat¡sta regulado en el art. '165.1 del RLCE y por la

sal de ¡ncumpl¡miento de obligaciones contractuales conlorma al inc. a)del articulo'164.1 de la citada base legal; ello bajo

apercibimiento de resolver contato; salvo que en el trámite adm¡n¡strativo del presente ped¡do haya cumpl¡do con la entrega

de los b¡enes, debiéndose apl¡car la penalidad que conesponde.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a elcontraüsta KALLPA CONTRATISTASY DISTRIBUIDORES

E.l.R.L. al coreo electrónim kallpacontratisia@gmail.com, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastec¡miento

y demás áreas conespondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnolog¡as y S¡stemas lnformáücos la d¡fus¡ón de la presente resoluc¡ón

en el Portal de Transparenc¡a de la Municipal¡dad Distritalde San Sebastián.

REGISTRESE, COMU Y CUMPLASE

L

.:i :, ,:::,- r'l

fu¡«úao
¡iENf E DE ÁDMI ji¡ITFAc¡ÓN
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