
MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE

'AN 'EBA'TIAN
ó

d

)at xl-
GESrróN 2023 - 2026

4e .ü b ,ud44. k p¡ I cl &aoú
'eLú&áld1?eñh.tu14'

'ebastitin
Cañ?r.ña!r¿rt c.nuro

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N" 1 86.2023.MDSS/GM.GA

San Sebastián, 10 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO,

COilSIDERAT{DO:
Que, el Articulo 194' de la const¡tuc¡ón Politica del Estado, modificado por la Ley N' 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y administraüva en los asuntos de su competencia,
concordante con ef Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades;

Que, de conformitlad con el Articulo 194 de la Constitución Política del Peru y el Titulo Preliminar futiculo ll de la
Ley N' 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales lienen autonomía políüca, económica y
administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27¡144 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que
el Principio de legalidad es qre todas las autoridades adm¡nistrativas deben ac{uar mn respeto a la Consütución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas:

v'B.
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VISTOS:
El contrato perfeccionado mediante la orden de compra N" 1232-2023; Expediente de úámite,documentario N"
21996-2023 de fecha 25 de julio de 2023, presentado por el contratista INVERSIONES CQNSTRUCTORA
FRANKIS S.A.c.; lnforme No 099-2023-MDSS/Gl/sGE0-Lss-Ro de fecha 01 de agosto de 2023, emiüdo por el
Res¡dente de Obra; lnforme N0 2018-2023-MDSSGI-SGEO/RCM de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la
Sub Gerencia de Eiecuc¡ón de Obras; lnforme No 2497-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 03 de agosto de 2023,
emitido por la Gererrcia de lnfraestructura; lnforme N' 09112023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 10 de agosto
de 2023, emiüdo por la Sub Gerencia de Abastec¡m¡ento; y,

Que, asi también el Texto Único Odenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N'082-2019-EF, prevé lo s¡gu¡ente: (...) Articulo 340. Modificaciones al contrato: 34.1 El
contrato puede modifcarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamenlo, por orden de la Entidad o a
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y efciente. En este último caso
la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibdo económico
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneñciada debe compensar económ¡camenle a la parte
periudieda para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
modificado en los siguientes supuestos: i) eiecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, ¡¡¡)

autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contraüsta
puede sol¡c¡tar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paral¡zeiones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modmquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca et reglamento;

Que, de acuerdo al numeral l0 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampl¡ac¡ones, las partes pueden acordar otras modificac¡ones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrev¡nientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su ñnalidad de maneÉ oporluna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes
del objeto. Cuando la modificac¡ón implique el incremento del precio debe seraprobada porel Titularde la Enüdad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO No 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Articulo 1580. Ampliación del plazo
contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional,



MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE
tAN tEBAtrrA¡.¡

cEsrÉN 2oz3 - 2026
\
)
0n xl-

BeÁasüfu¿,(e ¿. A u¿ü¿. b p1 1 4 &eur&
'eLe&áld1?aatutub' Clar¡nnr!rdr! cln!i9l

tD,

siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantias que hubiere

otorgado. b) Por atr6os y/o paral¡zaciones no ¡mputables al contralista; 158.2. El contraüsta sol¡c¡ta la ampl¡ac¡ón

dentro de los siete (7) dias hábiles s¡guientes a la notifcación de la aprobación del adicional o de finalizado el

hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decis¡ón al

contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día sigu¡ente de su presentación. De no exist¡r
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsab¡l¡dad del Trtular de la
Enlidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente
v¡nculados al contrato principal; 158.5 Las ampliac¡ones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los ga§os generales debidamente acred¡tados.

En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo d¡recto, este úlümo

debidamente acred¡tdo, además de la uülidad; 158.6. Cualquier controvemia relacionada con la ampliación del
plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitra.je dentro de los tre¡nta (30) días hábiles posteriores a la
notifcación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
nes del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo f600. Modificaciones al contrato

160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
requisitos y formalidades: a) Informe técn¡co legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir
con la l¡na¡¡dad del mntrato de manem oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los ehmentos esenciales del
objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificacitin deriva de hechos sobrevinientes a la presentación

de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros,
mnesponde contar con la opinión favorable del superv¡sor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación impl¡que el ¡ncremento del prec¡o,

ad¡cionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, conesponde mntar con lo siguiente: a)

Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; '160.3. Adicionalmente a los

supuestos de modif¡cación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser mod¡ficado cuando
el contraüsta ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristic6 técnicas, s¡empre que tales bienes
y/o servicios salisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modrficaciones no varian las condiciones que motivaron
la selección del contratista;

Que, el organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normat¡va sobre contrataciones
anterior a la actual, en la oPlNlÓN No 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1

del artículo 142'del Reglamento, referijo a modificaciones convencionales al contmto, preceptúa los requisitos y

formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre
los cuales se encuentra el: 'lnforme t&nlco legal que sustente: (¡) la neces¡dad de la modificación a fin de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y efic¡ente, (i¡) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la mntratación y (iii) que sustenle que la modificación deriva de hechos sobreün¡entes al
peleccionam¡ento del contrato que no son imputables a las partes'. (.,.) COi{CLUSÚN: La modifcación del

contrato -a que se refere el articulo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mismo sea

sobreviniente a su perfecc¡onamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sent¡do, no resulta
posible modificar el contralo por hechos que no son sobrevin¡entes al peleccionamienlo del mismo o que no son

imputables a alguna de las partes, ¡nclus¡ve si el mntratista ofreciera mejoras en los b¡enes o serv¡c¡os;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17" del DECRETO SUPREMO N0 004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE
APRUEBA EL TEXTO ÚUICO OROC¡INOO DE LA LEY NE 274¡14 LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia anticipada del acto admin¡strativo, que la autoridd podrá

dispornr en el mismo acto adm¡nistrat¡vo que tenga eficac¡a anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable
a los administrados, y s¡empre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrctraers€ la eficac¡a del acto el supuesto de

hecho jusüficativo para su adopción:

/
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Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' 042-GM-MDSS-2021 de fecha '16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la direct¡va N' 004-MDSS-2021 directiva para la contratac¡ón de bienes y/o servicios cuyo monto
no supera las ocho (08) UITS, exclu¡dos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebastián';

oue, en fecha 07 de julio de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la o¡den de compra N' '1232-

, entre la Municipalidad y el contraüsta INVERSIONES CONSTRUCTORA FRANKIS S.A.C., para la

, ADOUISTlÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA BASE, teniendo como plazo de entrega f 5 días calendario, por
.' el monto de S/ 26,400.00 soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el

25 de julio de 2023;

Que, en fecha 10 de julio de 2023, se formalizo la orden de servicio y se notilm al coneo electónico
tinkuy2876@gmail.com, mnsi¡nado por el contraüsta INVERSI0NES CONSTRUCTORA FRANKIS S.A.C., en los

documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el Expediente de trámite documentario N'21996-2023 de fecha 25 de jul¡o de 2023, elcontratista
INVERSIONES CONSTRUCTORA FRANKIS S.A.C., solicitó lo sigu¡ente: '(...) Que, según Orden de Conpra
N"1232 conespondiente a la Adquisición de Mateñal Gtanular para base parc la obra: "MEJORAMIENTO DEL

SERYIC'O DE TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEATONAL DE U CAttE JOSE CARTOS MARIA|EGUI DE

U APV. MONTERREY DEL D/SIR/IO DE SAN SEEASI'AN PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE

CUSCO'- META 131, y en mi condicion de prov*dor de agregdos; SOLICITO AMPUACION DE ENTREGA

DEL MATERIAL GRANUUR PARA BASE por 45 dias calendarios a peticion del área usuaria, por falta de espacb
para recepcim y almacenam¡ento en la obra.';

Que, mediante el lnforme No 099-2023-MDSS/G|/SGEGLSSR0 de fecha 01 de agosto de 2023, emitido por el

residente de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTÉN -
PRoVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTo DE CUSCO, quien mmunica lo siguiente: '(...) Prcüo cord¡al y
atento saludo, mediante el presente me diijo a Ud. para dar Opinion Técnica sobre la solicitud de ampliación de

entrega del Material Grmular para Base por pane de la emqesa ,nversrbnes Consfruclora FRANKTS S.A.C. para

la invetsión: 'MEJORAMIENIO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEATONAL DE LA

CALTE JOSE CARTOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL DISIRIIO DE SAN SEBASI'AN.CUSCO
- CUSCO' Mefa 131 con CUI 2489230. Con el sigu¡ente defalle; L ANTECEDENTES: Con fecha 10 de Julio 2023
Íue not¡f¡cado la O/C 1232 - ADQUISICION DE MATERIAL GRANUI.!'R PARA BASE por un totd de ñ0m3. 2.

DESCRIPCION. Se firma ACTA DE AUTORIZACION DE AMPLIACI0N DE PLAZO PARA ATENCION DE

ENTREGA DE MATERIAL GRANULr''R PARA BASE. . Debido a gue SEDA CUSCO viene gestionmdo la
instalación y anpliacim de la red matriz del s,slema de abastec¡miento de agua a sol¡citud de la junta directiva de

la A.P.V. Monteffey lo cualtambién imposibilita la ejecución de las paft¡das previas a la ejecuc¡ón de la paftida

01.02.02.03 EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTAOO DE MATERIAL DE BASE (02 Capas de 15 an), se generó

retrcsos en la programxión de actividades en obra. . Adicionalmente, el árca destinada para la ejecución de la
obra: 'MEJORAMIENIO DEt SERVIC,O DE TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEATONAL DE U CALLE JOSE
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Que, acode a lo dispuesto en la Directiva N'004-202'I-MDSS - Direct¡va paÉ la contratación de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de apl¡cación de la Ley de Contratac¡ones
del Eslado, establece en su numeral 7 Disposic¡ones Especificas, pánafo de Modiñcaciones a la orden y/o

Conlrato numeral 7,43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuaÉ dentro del
plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente compmbada que
impidan al mntratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por caus¿¡s

atribuibles a la Entidad. El contratista solic¡tara a la Sub Gerencia de Abastec¡miento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizac¡ones que no le sean ¡mputables dentro de los tres (03) dias háb¡les s¡gu¡entes de finalizado el
hecho generador del atraso y/o paralización;
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CARLOS MARIAÍEGUI DE U APV. MONTERREY DEL D'SIR'IO DE SAN SEBASI'AN PROVINCIA DE

CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO', no cuenta con espacio necesaio para el *opb del Material Grnular
para base en caso de que esfe qursiera se r atendido motivo por el cual se elabra la presente ada de amplirción

de plazo por 45 dias calendario, cuya entrega será reprwamúa según la neesidú de la Residencia de obra.

¡. CO¡lC¿USlóf. . Debido a lo antes descrito la Rxidencia conjuntamente con la lnspección de obra da OPtNtÓN
FAVORABLE a la solicitud de ampliacion de plazo de entrega de mateialgranular.'i

Que, mediante el lnforme No 2018-2023-MDS$Gl-SGEO/RCM de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Sub

Gerencia de Ejecución de Obras, informa que, '(...) Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la tinalidad de
infomade que mediante documento del lng. üzbeh Sumíre Suyo raidente de la obra: 'MEJORAMIENTO DEL

SERY'C'O DE TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y PEATONAL DE U CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE
U APV. MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SE8ÁSI'AN, PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE
CUSCO'. Emite pronuncianiento a la ampliación de plazo de 10 d¡ñ calendaios de la Orden de Compra N"1232
de la Adquisiciú de Material Granular para Base solbitdo por el contratista, a dicha petición el reskíente de obra
indica gue es prxedente. Por lo expuesto, solicito que medianle su despacho se rem ita el presente a la Gerencia
de Administrxion para lx r*iones respectivx.';

te el lnforme No 2497-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 03 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia
de lnfraestructura, informa que, '( ) Previo un cord¡d saludo, me diñb a usted con b fnafidad de remitir los
informes de la referencia, recepc¡onado por la Gerencia de lnfraestnrctura en fecha 02 de agosto del 2023, donde
el lng. Residente del Proyxlo: 'MEJORAMIENTO DEt SERyICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
PEATONAL EN U CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE U APV, MONTERREY DEL D/SIR'IO DE SAN
SEBASflA^/, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO', respedo al pronuncianiento a la solitud
de amplieión de plazo de la Orden de Compra N"01232 (Adquisición de Material Granulaf, por lo que la
Residencia acepta dicha peticbn como Procedente, se adjunta 12 folios de antecedente.';

Que, mediante el lnforme N'0913-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 10 de agosto de 2023, emit¡do por la Sub
Gerencia de Abastecimiento, infoma lo siguiente: {...) llL COlVC[USlOltlES: En cons ecwncia, de lo manilestado,
concluimos: 3.1. Anfe /os hechos descr¡fos en el expedbnte de trámite documentaio N' 2199&2023, med¡ante el
cual el @ntratista INVERS/OI.S COilSIRUCIOM FR4NKIS S.A.C., solhitó ampliacion de plazo respedo a la
Orden de ampraN" 12i2-2023, parata ADQUISICIÓN DE MATERIALGRANULAR PARA BASE conespondiente
at Pl 'MEJORAMTENTO DEL SERvtCtO DE TRANSITABILIDAD VEHTCUUR Y PEATONAL DE U CALLE JOSE
CARLOS MARIATEGUI DE U APV. MONTERREY DEL DISTRITO DE SA,\I SEEASII/íN _ PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAME II0 DE CUSCO'; y, de conformidad a lo establec¡do en el numeral 7.43 de la Directiva
N" 004-2021-MDSS y el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contntaciones del Estdo, asimismo, acorde a
lo man¡festúo en el lnfome lf 099-2023-MDS9G,/SGE0-LSS-R0 por parfe del residente del Pl, respecto a la
ausencia de espacb necesario paa el Mpió de mateñal granular para base y al 'ada de autoizac¡on de
anpliación de plazo para atención de entrega de mateñal granular para base', lo que obraria para acreditar
fehac¡entemente los hechos fortuitos y de fuerza mayor que imposibilitaron la entrega de /os bienes; as,;l?ismo, se
desconÉe eltém¡no de la frnalización del hecho generador del atrar,o y/o paralización; pot lo que, es de opinión
de esfa Sub Gerencla que, debe declararse PROCEDENTE la nnpliacion de plazo por CUARENIA Y CINCO (45)
días cdendario solicitda por Et CONIRA LSIA. 3.2. Se remita el presente ¡nfome a la Gerencia de
Administración, a frn qw, como superior jerárquico y en mérito al Prcveido N" 526ü2023 del 03 rle agosfo de
2023, to¡ne conocimiento, resrF'/cto de la aprobxion de amptieión de ptazo paru el ADQUISICIÓN DE MATERIAL
GRAMTAR PARA EASE conespondiente al Pl 'MEJORAMIENIo DEt SERylClo DE TRANSITABILIDAD
VEHICUUR Y PEATONAL DE U CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL
DISIRIIO DE SAN SEEASIIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" A EÍEC1OS dE dAr
prosecucion al trámite anespondiente. " ;

Estando a las considerac¡ones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de la Ley N" 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad

Distrital de San Sebast¡án, dentro de las funciones del Gerente de Adm¡nistración en el numeral 14 del articulo
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122", aprobdo mediante Ordenanza Municipal N' 22-2021-MDSS defxha22 de octubre de 2021; Resolución
de Alcaldía N'19-202$A-MDSS de fecha f2 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones,
atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2' numeral 2 y con las visaciones
conespondientes;

RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo delcontrato perfeccionado medianle
la Orden de compra N' 1232-2023 y con eficacia antic¡pada al 26 de julio de 2023, para la ADQUISrcÓN DE
MATERIAL GRANULAR PARA BASE (verorden de compra), para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVtCt0 DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV.
MONTERREY DEL OISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO', por la debida acreditación fehaciente de hechos forluitos y de fuerza mayorque imposibilitaron la entrega
de los bienes y en consirJeración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUT¡DO. - ESTABLECER, que la ampliación de plazo es por 45 dias calendario y et total
acumulado para la prestación de dicho servicio es de 60 días calendario y con fecha de culminación el 08 de
setiembre de 2023, en mnside¡ac¡ón a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da
lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTfCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución at contratista tNVERStoNEs coNSTRUcToRA
FRANKIS S.A.C. al coneo electronico tinkuy2876@gmail.com, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de
Abastecimiento y demás áreas conespond¡entes para su conoc¡m¡ento y fines pert¡nentes.

ARTÍCULo OUINTO. - EI{CARGAR a la Ofcina de Tecnologías y Sistemas lnturmáticos la ditusión de ta presente
resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distritalde San Sebasl¡án.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

fuJ,i&t
¡ RENfE Ot AOMrñr§fñactóñ
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