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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'281 .2023-MDSS/GM.GA

San Sebastián, 19 de septiembre de 2023

EL GEREI{TE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El Expediente Admin¡strativo N' CU 21065-2023 de fecha 14 de julio de 2023, presentado por el contratista
LABORATORIO DE I\4ECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA; lnforme N"25-2023-MDSS/GI-SGEO/YEHZ-RO de fecha 25 de jul¡o de 2023,
em¡t¡do por el Residente de la Obra; lntorme N' 1942-2023-MDSS-G|-SGO/RCM de fecha 26 de julio del
2023, emitido por la Sub Gerenc¡a de Ejecución de 0bras; lnforme N" 2385-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 31

de julio de 2023, em¡tido por la cerencia de lnfraeslructura; lnforme N' 1041-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de
fecha 18 de septiembre de 2023, em¡t¡do por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Pol¡tica del Estado, modif¡cado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiernos locales gozan de autonomia polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Const¡tuc¡ón Politica del Peru y el Titulo Preliminar Articulo ll
de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales t¡enen autonomia politica,
emnóm¡ca y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Ünico Ordenado de la Ley N" 27444 aprcbado por el Decreto Supremo 004-201g-JUS, señala
que el Principio de lega¡¡dad es que todas las autoridades administrativas deben actuar mn respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron conferidas;

Que, asi tamb¡én el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
pr el Decreto Supremo N" 082-201g-EF, prevé lo siguiente: (...) Atticulo 34o. Modificaciones al contato:

Que, de acuerdo al numeral l0 del articulo 34" de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducc¡ones y ampliaciones, las pades pueden acordar otras modifcaciones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevin¡entes a la presentación de ofertas que no sean ¡mputables a
alguna de las partes, perm¡tan alcanzar su f¡nalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determ¡nantes del objeto. Cuando la mod¡ficación implique el ¡ncremento del precio debe ser
apmbada por el Tifular de la Entidad;
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1 El contrato puede mod¡frcarse en los supue§os contemplados en la Ley y el rcglanento, por orden de
la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la final¡dad del contruto de manera opoftuna y efrciente.
En este últ¡no caso la nodificac¡ón debe ser aprobada por la Entidad. Dichas mod¡ficaciones no deben afectar
el equ¡l¡bio economico Í¡nanc¡ero del contrato: en caso contrat¡l, la pafte benefrc¡ada debe compensar
econÓmicamente a la pafte peiud¡cada para restablecer d¡cho equ¡librio, en atenc¡ón alpdnc¡p¡o de equ¡dad.
34.2 El Nntrato puede ser mod¡frcado en /os s,guienfes sup uestos: ¡) ejecucifu de prestac¡ones adicionales,
ii) reducción de prestaciones, iii) autoización de ampliaciones de plazo, y (¡v) ottos contemplados en la Ley y
el reglamento. (...) 34.9 A contrat¡sta puede solicitar la ampl¡ación del plazo pacfado por atrasos y
paralizac¡ones ajenas a su voluntad debidamente conprobados y que modiñquen el plazo contractual de
acuerdo a lo que establezca el reglamento:

r
Il*t



MUN¡CIPALIDAD DI'TRTTAL DE

'AN 'EBA'T¡AN 
i(ul }t

tlh l¿ h u.44¿. k P¡ I al e*re
"fu*flaq?ú.h.fuLt'

<9pbaslitín,-+--
C.iitr.rrrJr! .lntir.

<a

Que, a través del DECRETO SUPREMO N"344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Ley

de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo sigu¡ente: (...1 Aftículo 1580. Anpliacion del plazo

contraclual: 158.1. Ptocede la ampliación del plazo en /os stguientes casosr a) Cuando se aqueba el

ad¡cional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contrat¡sta amplía el plazo de las garant¡as que

hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contatista; 158.2. El contrat¡sta solicita

la ampl¡ac¡ón denfro de /os sr'efe (7) d'ias háb¡les s¡guientes a la notifrcación de la aprobac¡ón del adicional o
de l¡nal¡zado elhecho generador del ñaso o paral¡zac¡ón; 158.3. La Entidad resuelve dicha solic¡tud y notifrca

SU c¡s¡ón al contrat¡sta en el plazo de diez (10) días hábiles, conputado desde el dia siguienfe de su
present,ación. De no exi§.¡r pronunc¡am¡ento expreso, se t¡ene por aprobada la solicitud del contratista, bajo

responsabilidad del Titulu de la Entidad; 158.4. En viftud de la anpliación otorgada, la Ent¡dad amplía el
plazo de los contratos dircdamente vinculados al contrato Nincipat 158.5 Las ampliaciones de plazo en
confratos de blenes o para la pre§ación de sev¡cios en general y consultoría en general dat lugu al pago

de /os gastos genera les debidamente aüed¡tados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contd¡§a
el gasto general y el costo d¡recto. esle último debidamente aüed¡tado, adenás de la utilidad; 158.6. Cualquiu
controvers¡a relacionada con la anpliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o añ¡traje dentro de
los tre¡nta (30) d¡as hábiles poster¡ores a la notiÍ¡cación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0344-20'18-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225, Lay
de Contnataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Atticulo 16U. ¡tbdiñcaciones al
contrato: 160.1. Las modifrcaciones preylsfas en numeral U.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen c,on los
srguienfes regursrtos y formalidades: a) lnforme técn¡co legal que sustente: ¡) la neces¡dad de la múiñceiut
a fin de cumpl¡r con la fínalidad del contrato de manera opoftuna y efrciente, ii) que no se cambian los
elementos esenc¡ales del objeto de la contralac¡ón y iii) que sustente qua la mod¡ficac¡ón denva de hechos
sobrev¡n¡entes a la presentación de o[eftas que no son ¡mputables a las paftes. b) En el caso de contratos
sujelos a superv,són de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supe|isor. c) La
susüipción de la adenda y su reg¡stro en e/ SEACE conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando
la nodificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los docunentos señalados en los litenles
precedentes, coÍesponde Nntar Nn lo siguiente: a) Ceft¡ñcación presupueslal; y b) La aprobación pu
resolución del Tifular de la Ent¡dad; 160.3. Ad¡cionalmenfe a los supuesfos de mod¡ficación del contnto
eslab/ecidos en el ai¡culo 34 de la Ley. este puede ser nodificado cuando elcontratista ofrezca bienes y/o

seruic¡os con ¡guales o mejores caracteristicas técnicas. s¡enpre que tales bienes y/o seruicios satistagan la
necesidad de la Entidad. Tales mod¡Í¡cac¡ones no varian las cond,¿,ores que notwaron la seleccion del
contratista:

Que, el organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre
contrataciones anterior a la aclual, en la oPlNlÓN N0132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...)
Adicionalnente, el numeral 1 del aft¡culo 142' del Reglamento, refeñdo a mod¡ñcac¡ones convencionales al
contrato, preceptúa los reguisrfos y formaliddes que deben cumplhse para efeduar las modifrcaciones
previstas en el aft¡culo 34-A de la Ley. entre los cuales se encuentra el: 'lnfome técnico legal que sustente:
(i) la necesidad de la modifrcación a fin de cunplir con el objeto del contrato de manera opoftuna y eficiente,
(¡¡) que no se cambian /os e/emenfos esenc,a/es del objeto de la contratación y (¡i¡) gue susfenfe gue ,a
mod¡t¡cación deñva de hechos sobrev¡n¡entes al peieccionam¡ento del contrato que no son ¡mputables a las
partes'. (...) COi,CtUSrÓrV; La modificación det contrato -a que se refiere el afticulo 34 - A de la Ley-
presupone que el hecho generador del m¡smo sea sobÍeviniente a su pe¡fecc¡onam¡ento y que no sea

¡mputable a alguna de las parfes; en fal sentido, no resufta posible modiñcar el @ntrato por hechos que ¡n
son sobrevinienfes a I peieccionamiento del nismo o que no son imputables a alguna de las paftes, inclusive
s¡ el contratista oÍreciera mejoras en los bienes o serv,bios;

Que, el numeral 17.1 del Artículo 17'del DECRETO SUPREMO N"004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO

QUE APRUEBA EL TEXTO ÚIIICO ONOTI,iNOO DE LA LEY NE 274/d - LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADI\,llN|STRAT|VO GENERAL, prevé sobre la eficac¡a ant¡c¡pada del acto administrativo, que la autoridad
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podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eñcacia anticipada a su emis¡ón, sólo si fuera más

favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe

legalmente pmtegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda refotraeBe la eficacia del acto

el supuesto de hecho .iustificat¡vo para su adopción;

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N' 004-2021-MDSS - Directrva para la contratac¡ón de bienes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Especificas, pánafo de Modificaciones

a la Orden y/o Contrato numeral 7,43 Ampliación de plazo: La entrqa del bien o prestac¡ón del servicio se
efectuará dent¡o del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos forfuitos o de fueza mayor
debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el b¡en o prestar el serv¡cio. También procede

la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de
Abastecimiento ampliación de plazo por alraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los

tres (03) dias hábiles siguientes de final¡zado el hecho generador del atraso y/o paral¡zación;

Que, mediante el Exped¡ente Adm¡n¡stratvo N" CU 21065-2023 de fecha 14 de jul¡o de 2023 el contratista
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD Lll\,l|TADA, sol¡cito ampl¡ación de plazo de ejecución de (05)dias calendario a la Orden
de Servicio N'1043 -2023;

Que, med¡ante el lnforme N"25-2023-MDSSiGI-SGEOI/EHZ-RO de fecha 25 de julio de 2023, emitido por el
Residente de Obra: 'MEJORAMIENTO DE LA IRANSITABILIDAD VEHTCULAR Y PEATONAL EN CALLE
MATEO PUMACAHUA DE LA APV SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN _ PROVINCIA DE

CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" , menciona \ue: se aprueba la sol¡citud de amoliación:

Que, med¡ante el lnforme N' '1942-2023-MDSS-GI-SGEo/RCM de fecha 26 de julio de 2023, emitido por ta

Sub Gerencia de Ejecución de Obras, ¡nforma que, '( ) Previo un cordial saludo me diijo a usted, cm la
tinalidad de infomarle que el lng. Yhemy Emerson Huamán residente de la obta'MEJORAMTENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICUURY PEATONALEN CALLE MATEO PUMACAHUA DEUAPVSANIA ROSA EN
Et D/STR/IO DE SAN SEEASflIN _ PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" EN¡IE
pronunciamiento a la ampl¡actón de plazo de 05 dias cdendano de la Orden de Sev¡cio N'1043 del sevicio
de diseño de mezcla, solicitado por el contatista, a d¡cha pet¡c¡ón el res¡dente de obra ¡ndica que es
procedente';

Que, mediante el lnforme N' 2385-2023-Gl-MDSS/DCA de fecha 31 de jul¡o de 2023, emiüdo por la Gerencia
de lnfraestructura, comun¡ca que, '(...) Previo un coñ¡al saludo, me dirijo a usted con la frnalidad de remitir
el informe en referenc¡a, respecto a la solicilud de amplircíón de plazo de la uden de seruicio N'1043-2023
(servicio de dlseños de mezcla) para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE A TRANSITABILIDAD VEHICUUR Y
PEATONALEN CALLEMATEOPUMACAHUADELA APV SANIA ROSA ENEL D/SIR/TODESANSEEASilN
- PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENT, DE CUSCO". por lo que la Residenc¡a acapta dicha petición

como procedenle";

Que, mediante el lnforme N' 1041-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 18 de septiembre, em¡tldo por la

Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: '(,,.) CO/VCIUSTOTVES: es de op¡n¡on de esla sub
Gerencia que. debe declararse PROCEDENTE la ampliac¡on de plazo por cinco (05) d¡as calendado solicitado pw
e/CONIRAI/SIA:

Estando a las consideraciones expuestas, ten¡endo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de Ia Ley N'
27972, Ley Oeánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos admin¡strativos a

su cargo a través de Resoluciones y d¡rectivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la
Municipalidad Distrital de San Sebast¡án, dentro de las func¡ones del Gerente de Adm¡n¡stración en el numeral
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14 del art¡culo 122" , aprobado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de

2021; Resolución de Alcaldia N" l9-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa

de funciones, atribuc¡ones confer¡das en materia de contrataciones, establecidas en su art¡culo 2" numeral2
y con las visaciones conespond¡entes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la Ampliac¡ón de plazo por c¡nco (05) dias calendario,
presentado por el contratista LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC N"2056384065'1, para el SERVICIO DE DISEÑ0
DE MECLA, para la obra "MEJORAI\,IIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE

1 MATEO PUI\,IACAHUA DE LA APV SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE

J'CUSCO - OeennTAN,lENTO DE CUSCO', en merilo a lo dispuesto en la parte cons¡derat¡va y documentos que
forman parte de la presente resolución.

ART|CULo SEGUNDO. - ESTABLECER, que la modiflcación contractuat por amptiac¡ón de ptazo, no da
lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTíCUL0 TERCERO. - NoTIFICAR la presente Resolución al contratista LABoRATORTO DE MECANTCA

DE SUELOS INVERSIONES FYJJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA aI mTTeo

lectrónico: LAB.MEC.SUEL0S.FYJJ@GI/AIL.COM, a la Gerencia de lnfraestructura, Sub cerenc¡a de
bastecimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

RTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la difusión de la
presente resolución en el Portal de Transparencia de la Munic¡palidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUE Y CUMPLASE

OE SAN SESA5fIAN

Mul¿ttga)64 Aguilar
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