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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N"289.2O23.MDSS/GM-GA

,¡
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0t

San Sebastián, 20 de sept¡embre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Exped¡ente Admin¡strativo N'CU 2559&2023 de fecha 22 de agosto de 2023, presentado por el contraüsta

ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL; Informe N'139-2023-MDSS/SGEO-KAQ-RO de fecha 25 de agosto de

2023, emit¡do por el Res¡dente de la Obra; lnforme N'248$2023-|\,IDSS-G|-SGEO/RCM de fecha 28 de agosto

del 2023, emit¡do por la Sub Gerencia de ejecución de Obras; lnforme N'3097-2023-G|-MDSS/DCA de fecha 01

de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de lnÍraestructurat lnforme N'1187-202&MDSS-C/GM-GA-SGA
de lecha '19 de septiembre de 2023. emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:
Que, el A(iculo 194' de la Const¡tución Política del Estado, modrflcado por la Ley N" 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a,
conmrdante con el Articulo ll del título preliminar de la ley No 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Politica del Peú y el T¡tulo Preliminar Art¡culo ll de la

Ley N" 27972 Orgánica de l\4unic¡palidades, los Gobiernos Locales tienen autonomia política, económica y

administrativa. en los asunlos de su competenc¡a;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aIobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que

el Princip¡o de legal¡dad es que todas las autondades administrat¡vas deben actuar con respeto a la Constituc¡ón,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron mnferidas;

Que, asi tamb¡én el Texto Unico Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Attículo 34'. Md¡frcac¡ones al contrato: U1 A
contrcto puede nod¡Í¡carse er, /os s¿./puestos contemplados en la Ley y el reglamento. por orden de la Ent¡dad o a

sol¡c¡tud del contrat¡sta, parc alcanzar la f¡nalidad del contrato de manera opoluna y eÍ¡c¡ente. En este último caso
la nodif¡cac¡ón debe ser aprobada por la Entidad. D¡chas nodif¡caciones no deben afectar el equilibio e@nónico
financ¡ero del contrato; en caso contraio, la parte benefrc¡ada debe conpensar económ¡camente a la pafte
peiudicada para re§ableer dicho equ¡libio, en atención al princ¡p¡o de equ¡dad. 34.2 El contrato puede set
mod¡Í¡cado en los s¡guienfes supuesfos: r) elecuc¡ón de prestaciones ad¡c¡onales, ii) reducchn de prcstaciúes, iii)

autonzac¡on de ampliaciones de plazo, y (¡v) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El @ntratista
puede solicitar la ampliacíón del plazo pactado por atrasos y paralizaciones afenas a su voluntad deb¡damente

conprobados y que mod¡Í¡quen el plazo contractual de acueÍdo a lo que establezca el reglamento,

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

adic¡onales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentac¡ón de ofertas que no sean impulables a alguna de las

partes, perm¡tan alcanzar su f¡nal¡dad de manera oportuna y eflciente, y no cambien los elementos delerminantes

del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del prec¡o debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 34-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Confataciones del Estado, por el cual se establece lo s¡guiente: (...) Attículo 158'. Anpliación del plazo

contractual:lSS.l.Procedelaampliacióndelplazoenloss,guientescasos:4Aandoseapruebael ad¡c¡onal,

siempre y cuando afecte el plazo. En este casq el @ntrat¡sta anplía el plazo de las garcntias que hubiere

otorgado. b) Por atrasos y/o paralizac¡ones no ¡nputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la am iación
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dentro de los siete (7) días háb¡les s,gulentes á la notifrcación de la aprobactón del adicional o de ñnal¡zado el
hecho genercdor del atraso o paralizrción; 158.3. La Ent¡dad resuelve dicha solicitud y notiñca su declsi&¡ a/

contratista en el plazo de d¡ez (10) días háb¡les. computado desde el d¡a s¡gu¡ente de su presentación. De no ex¡st¡r

pronunciamiento expreso, se t¡ene pot aprobada la sol¡ctud del contratista, bajo responsúilidad del T¡tular de la

Entidad; 158.4. En vitud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de /os contrafos diredanente
v¡nculados al contrato pinc¡pat 158.5 Las anpl¡ac¡ones de plazo en contratos de bienes o para la prxtrcion de

serv¡cios en generaly consultoría en general dan lugar al pago de /os gastos gererales deb¡damente aüed¡tados.
En el caso de la consultuía de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo dtecto, este últi¡rn
deb¡damente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controvers¡a relacionada con la ampliación del
plazo puede ser somet¡da a conciliac¡ón y/o añ¡trale d tro de los treinta (j0) días hábiles posteiores a la
notificación de esta decisión.

Que, a través del DECRETO SUPRE¡/O No 344-2018-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo sigu¡ente: (...) Aftículo 16f. Mú¡ficac¡ones al contrato:
160.1. Las modificaciones previslas en nuneral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con /os srguier¡les

requ¡s¡tos y fornal¡dades: a) lnfome técnico legal que sustente: i) la neces¡dad de la mod¡ficacion a fin de cumpli
con la l¡nal¡dad del contrato de nanera oporluna y efiaente, i¡) que no se canbian ios e/emenfos esenc,ales del
objeto de la contratación y i¡i) que sustente que la mod¡ñcación deriva de hechos sobrevin¡entes a la presentac¡ón

de ofeftas que no son ¡mputables a las paftes. b) En el caso de contratos sulefos a superv,bion de ter@ms,
corresponde contar con la optn¡ón favorable dd supervisor. c) La susüipción de la adenda y su regisro en d
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modíficación ¡mpl¡que el incremento del precio,

ad¡c¡onalnente a los documentos señaladcs en los lterales precedentes, coÍesponde contar con lo s¡gu¡ente: a)
Cei¡l¡cac¡ón presupuestat y b) La aprobación por resolución del fitular de la Entidad: 160.i. Ad¡c¡onalmente a las
supuestos de modif¡cac¡on del contrato establec¡dos en el aft¡culo 34 de la Ley, este puede set modifrcado cuando

el contrct¡sta oftezca b¡enes y/o sev¡c¡os con iguales o mejores caracterist¡cas técnicas, siempre que tales bienes
y/o sev¡c¡os sat¡sfagan la necesidad de la Entidad. Tales mod¡ficaciones no varian las condiciones que notivaron
la selecc¡ón del contrat¡stai

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre mntrataciones
anterior a la actual, en la OPINIÓN No '132-2017/DTN, ha señalado lo s¡gu¡e nle: (...1 Adic¡onatmente, et numerat 1

del aft¡culo 142" del Reglamento. refeido a nod¡frcac¡ones convenc¡onales al contrato, pteceptúa los requisitas y
fümalídades que deben cunpl¡rse para efectuar las mod¡ficacrones previslas en e/ añículo 34-A de la Ley, entre
/os cuales se encuentn el: 'lnforme tecnico legal que sustenle: (¡) la necesídad de la modificación a frn de cumplh
con el objeto del contrato de manera opoftuna y efrc¡ente, (i¡) que no se cambian los elenentos esenciales del
objeto de la antratación y (iii) que susterte gue la modiñcac¡ón der¡va de hechos sobrevinient§ d
peieccionam¡ento del contrato que no son ¡nputables a las pa es'. (...) CONCLUSTÓN: La modifrcación dd
contrato -a que se refiae el añiculo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del m¡sno sea
sobrev¡n¡ente a su pelecc¡onan¡ento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sent¡do, no resufta
posible modiÍ¡car el contrato por hechos que no son sobrev¡n¡entes al peñecc¡onam¡ento del n¡smo o que no son
imputables a alguna de /as pales. ínclusive si el contratista ofrec¡era mejoras e, /os Dlenes o se/v/c/os;

Que, mediante la Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N" 042-GM-|V|DSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N' 004-l\,lDSS-2021 directiva para la contratación de b¡enes y/o servicios cuyo monlo
no supera las ocho (08) UITS, exclu¡dos del ámbito de aplicac¡ón de la ley de contrataciones del estado en la
municipalidad distrital de San Sebast¡án';

Que, acorde a lo dispuesto en la D¡rectiva N' 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o
serv¡cios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece en su numeral 7 Dispos¡c¡ones Especificas, párafo de Modificac¡ones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del
plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuilos o de fueza mayor debidamente comprobada que
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impidan al contrat¡sta entregar el bien o prestar el seNicio. Tamb¡én procede la ampliaciÓn de plazo por causas

atr¡buibles a la Entidad. El contratista sol¡c¡tara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por

atraso yio paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03)días hábiles siguientes de flnalizado el

hecho generador del atraso yio paral¡zac¡ón;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17'del DECRETO SUPREMO Nrc04-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE

APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NC 27444 . LEY DEL PROCEDII\iIIENTO

AD¡/INISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eflcacia ant¡cipada del acto administrativo, que la autoridad podrá

disponer en el mismo aclo adm¡nistrativo que tenga eficacia antrcipada a su emisión, sólo si fuera más favorable

a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N'CU 25596 en fecha 22 de agosto de 2023, el contratista

ENRI0UEZ VALDERRAIVA MARIBEL, sol¡citó ampliac¡ón de plazo de ejecución de (10) dias calendar¡o a la Orden

de Servic¡o N'1277-2023 para el SERVICIO DE TACHOS METALICOSi

Que, med¡ante el lnforme N'139-2023-MDSS/ SGEO-I(AQ-RO defer,l,a 25 de agosto de 2023, el residente del Pl
.CREAC/ONDEt 

SERVICIO RECREATIVO DE LA APV, SANÁNION/ODEt D/SIRIIODESiAN SEBASTIÁN -
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENIO DE CUSCO', menciona que: '1...,) /a solicrtud de ampl¡ac¡ón de plazo
siprocede';

Que, mediante lnforme N'24832023-|V|DSS-GI-SGE0/RCM de fecha 28 de agosto 2023, la Sub Gerencia de
Ejecución de Obras, indica lo siguiente: 

.(.. 
.) Por ned¡o del presente me diijo a Usted, cú la frnalidad de infümarle

que med¡ante documento de la referencÍa el residente de la Obra indica que la sol¡c¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo es
procedente ,'

Que, mediante lnforme N'3097-2023-G|-|\4DSS/DCA de fecha 01 de septiembre de 2023, la Gerencia de
lnÍÍaestructura, expuso lo siguiente: "(...) Prev¡o un cord¡al saludo, me d¡rijo a usted con la ñnal¡dad de remtu los
informes de la referenc¡a en d que se acepta la sol¡c¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo como Procedente:

Que, mediante el lnforme N'1'187-2023MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de sept¡embre de 2023, em¡tido por la

SubGerenciadeAbastec¡miento,informalosiguiente:"(..) CO/VCLUS/OñIES: es de opin¡ón de esta Sub Gerencta
que, debe declara§e PROCEDENTE la anpl¡actón de plazo por (10) días calendaio solicitda por EL

CONIRAI/SIA;

Estando a las considerac¡ones expuestas, ten¡endo en cuenta el último párrafo del artículo 39" de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de I/unicipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos adm¡n¡strativos a su cargo a

través de Resoluc¡ones y d¡rectivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Adm¡nistración en el numeral '14 del articulo
122", aprobado med¡ante Ordenanza Municipal N"22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 202'1; Resolución de
Alcaldia N''1 92023-A-[4DSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegac¡ón expresa de funciones, atribuciones

conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su articulo 2' y con las visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTICUIO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de diez (10) dias calendario,

solicitado por el Contrat¡sta ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL, con RUC N"10408370&12, referente a la Orden

de Servicio N'1277 -2023, de fecha 03 de agosto del 2023, para el SERVICIO DE TACHOS METALICOS para el
PI 

,CREACION 
DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV, SAN ANTONIO DEL D/SIRIIO DE SAN SEEASI'4I'/

- PROVINCIA DE CUSCO - DEPARIAMENIo DE CUSCO" en merito a lo dispuesto en la parte cons¡derativa y

documentos que forman parte de Ia presente Resolución.
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ART|CULO SEGUNDO. . DISPONER, que para el cumplimiento de la presente Resolución se adopte las acciones

administrativas correspondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerenc¡a de Abastec¡miento y

demás instancias pertinentes, conforme a ley.

ARTicuLo TERcERo. . ESTABLEcER. que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al

pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro t¡po de obl¡gaciones de pago no suscritas.

ART|CULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL

al coneo electrónico:maeval12@hotmail.com, Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastec¡miento y

demás áreas conespondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ART¡CULO QUINTO. -ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la d¡fus¡ón de la presente

resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distritalde San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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