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Resoluctó¡l DE GERENctA DE ADMtNtsrRActoN N.290.2023.MoSS/cM-cA

San Sebastián, 20 de septiembre de 2023

L GERENTE DE ADMINISTRACION OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Administrativo N"CU 2559$2023 de fer;ha 22 de agosto de 2023, presentado por el contratista
ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL; lnforme N'138-2023MDSS/SGEGKAGRO de fecha 25 de agosto de
2023. emitido por el Residente de la obrai lnforme N'248G2023-|VDSS-Gl-sGEo/RCM de fecha 28 dó agosto
del 2023, emit¡do por la sub cerencia de ejecución de obras; lnforme N'3098-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 01
de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; tnforme N'1188-202&MDSS-C/GM-GA-SGA
de fecha 19 de sept¡embre de 2023, emitido por la Sub Gerenc¡a de Abastec¡miento; y,

CONSIDERAI.IDO:

Que, el Articulo 194" de la const¡tución Polit¡ca del Estado, modiflcado por la Ley N'276g0, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a,
concordante con el Artjculo ll del titulo preliminar de la ley N0 27972, Ley orcánica de l\lunicipalidades;

Que, de conformidad con el Articulo 194 de la Constitución Politica del Peru y el Titulo Preliminar Articulo ll de la
Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen aulonomia politica, económica y
administrativa, en los asuntos de su competencia,

según el Texto Único ordenado de la Ley N" 274r'r aprobdo por el Decreto supremo 004-201$JUS, señala que
el Princ¡pio de legal¡dad es que todas las autoridades adm¡nistrat¡vas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas;

Que, asi también el relo único ordenado de la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto supremo N'082-2019-EF, prevé to s¡guiente: (...) Anicuto 34o. Mdifrcac;¡ones al rf,ntralo:34.i H
contrato puede modificarse en fos supuestos contemplados en la Ley y el regtanento, por orden de la Ent¡dad o a
sol¡c¡tud dd contral¡sta. para alcanzar la f¡nalidad del contrato de manera opoftuna y ef¡ciente. En este úftimo c;¡;o
la mod¡f¡cac¡Ón debe ser aprobada por la Ent¡dad. Dichas nod¡f¡caciones no deben afeclar et equ¡t¡bio e@nón¡co
t¡nancierc del contrato; en caso contraio, la pafte benefrcíada debe compensar econón¡camente a la parte
pedudicada para restablecer d¡cho equ¡libio, en atenc¡ón al pincipio de equ¡dad. 34.2 El contrato puede ser
nod¡t¡cado en los s¡gu,entes supueslos: , ejecuc¡ón de prestac¡ones adic¡onales, ¡¡) reducción de prestac¡cnes, iii)
autü¡zac¡ón de ampl¡aciones de plazo. y (¡v) otros contemplados en la Ley y el regtamento. (...) 34.9 Et contntsta
puede solicitar la ampliactón del plazo pactado por atrasos y parat¡zaciones ajenas a su voluntad deb¡damente
comprobados y que nod¡fiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que mtablezca el rqtamentoi

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al mntrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrev¡nientes a la presentación de olertas que no sean imputables a alguna de ias
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determ¡nantes
del objelo. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Ent¡dad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aproM et Regtamento de la Ley No 30225, Ley de
contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) A¡l¡cuto 1se. Ampl¡ac¡ón del ptazo
contradual: 158.1. Pr@ede la ampliac¡on del plazo en los s/gr./iel,les casos: a) Cuando se aprueba el adtcionat,
s¡enpre y cuando afede el plazo. En esfe caso, el contrat¡sta amptia el plazo de las garantias que hubiere
ot1rgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contrat¡sta; 158.2. El contrattsta sol¡c¡ta la amptiac¡on
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dentro de los siete (7) días háb¡les s,gúlentes a la notiñcación de la aprobac¡ón del Nic¡onal o de finaliado el
hecho generador del atraso o paralizac¡on; 158.3. La Entídad resuelve dicha solicitud y notifrca su dec¡s¡on al
contratista en el plazo de diez (0) dias hábiles, amputado desde el día s¡gu¡ente de su presentación. De no axistir
pronunciamiento expreso, se t¡ene por aprcbada la sol¡c¡tud del contrdista, bajo respüsabilidad del Titulu de la

158.4. En virtud de la ampl¡ac¡ú otorgada. la Entídad anplía el plazo de /os confralos diredamente
culados al contrato pincipal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de

seNic¡os en general y consuftoría en general dan lugar al pago de /os gasfos generales deb¡damente ereditados.
En ei caso de la consultoría de oóras, se paga al contratista el gasto general y el costo dhecto, este últ¡mo
deb¡damente aüedilado, además de la utíl¡dad: 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliñ¡on del
plazo puede ser somd¡da a conc¡liac¡on y/o arbrtraje dentro de los lrcinta (30) días hábiles posteiores a la
notificactón de esta decis¡ón ,

Que, a través del DECRETO SUPREMO N0 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se eslablece lo siguiente: ( ..) Att¡culo 16ü. Modificaciones al contrato:
160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del aft¡culo 34 de la Ley, cumplen con /os srgulenles
requ¡s¡tos y formalidades: a) lnfome técn¡co legal que sustente: ¡) la neces¡dad de la mod¡f¡cacion a f¡n de cumptt
con la f¡nal¡dad del contrato de nanera opoftuna y efrc¡ente, ii) que no se canbian los elementos esenciales det
obieto de la contratacion y ¡¡¡) que sustente que la mod¡ficación deriva de heúos sobrevnientes a ta presentac/ón
de ofedas que no son imputables a las paftes. b) En el caso de contratos sulefos a supe/v,só n de tercercs,
conesponde contar con la op¡n¡ón favorable del supevlsor. c) La susctipción de la adenda y su reg¡sto en et
SEACE. conforme a lo establecido por el OSCE: 160.2. Cuando la noditincion inplique el ¡ncrenento del prfr¡¡,
adicionalmente a los documentos señalados en los l¡tercles precedentes, coresponde contar con lo sigu¡ente: a)
Ceft¡ficac¡ón presupuestat y b) La aprobacion por resolución del T¡tular de la Ent¡dad: 160.3. Adicionatnente a los
supuestos de modif¡caciú del contrato establectdos en el añ¡culo 34 de la Ley. este puede set modifrcado cuando
el contrat¡sta ofrezca b¡enes y/o serv¡c¡os con ¡guales o mejores característ¡cas técnicas, s¡empre que tates bienes
y/o seryicios sdisfagan la necesidad de la Entidad. Talx modificaciones no varian las condiciones que mot¡varon
la selecctón del contrat¡stal

Que, el 0rganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la nomativa sobre contratac¡ones
anlerior a la aclual, en la oPlNlÓN No 132-2017/DTN, ha señalado to s¡guie nte: 1...l Adic¡onalñente, et numerct I
del aft¡culo 142" del Reglamento, refeido a nodificaciones convencionales al contrato, preceplúa los requisitos y
formaltdades que deben cumplirse para efxtuar las moditicaciones previstas en et a ¡culo 34-A de ta Ley, entre
los cuales se encuentra el: 'lnforme técn¡co legal que sustente: (i) ta neces¡dad de la nod¡f¡cac¡on a f¡n de cumpt¡r
con el obieto del contrato de manera opoiuna y efic¡ente, (ii) que no se cambian tos elementos esenciat* del
objeto de la antratrción y (¡ii) que susfenfe gue la modificacton deriva de hechos sobrev¡nients at
peiecctonan¡ento del contrato que no son inpúables a las paftes'. (...) coMcLustóN: La mod¡ficacjón dd
contrato -a que se refiere el art¡culo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador det mismo sea
sobrev¡niente a su peieccionamiento y que no sea ¡nputable a alguna de las pattes: en tal sentido, no resulta
posible nodificar el contrato por hechos que no son sobrev¡nientes at peñeccionaniento del mismo o que no son
imputables a alguna de /as pades, ¡nclus¡ve s¡ el contratista oírecieru mejoras en los bienes o seryaos;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N" 042-G|\4-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se
resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servic¡os cuyo monlo
no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámb¡to de aplicación de la ley de contratac¡ones del estado en la
munic¡palidad distrital de San Sebastián":

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-l\,,lDSS - Directiva para la contrataclón de bienes y/o
servicios cuyo monlo no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de Ia Ley de Contrataciones
del Estado, establece en su numeral 7 D¡sposiciones Especificas, párrafo de Modif¡caciones a la Orden y/o
Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazor La entrega del b¡en o prestación del servicio se efectuará dentro del
plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que

./:



MUNTCTPALTDAD DI'TRITAL DE ,

tAN tEBAtTtAN i 1'(ttt ü

frLbuL.l. hp¡ycl*ccú
'fu.*rfugPututuld'

Seta¡thÍn
,---
Crr¡rcrtr&! cmtr¡o

TO

z
I

v'B'

.B

¡mp¡dan al contrat¡sta entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampl¡ac¡ón de plazo por causas

atribu¡bles a la Entidad. E¡ contratista solicitara a la Sub Gerencra de Abastecimiento ampliación de plazo por

atraso y/o paral¡zaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) dias hábiles s¡gu¡entes de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paral¡zación;

Que, el numeral '17.1 del Añiculo'17'del DECRETO SUPRE¡/O N0004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO QUE
RUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY NE 27444 . LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la ellcacia anticipada del acto administrat¡vo, que la autoridad podrá

disponer en el m¡smo acto administrativo que tenga eficacia anlicipada a su emisión, sólo si fuera más favorable
a los adm¡nistrados, y siempre que no les¡one derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente
proteg¡dos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eflcacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N'CU 25595 en fecha 22 de agosto de 2023, el mntratista
ENRIQUEZ VALDERRAMA [,lARlBEL, solicitó ampliación de plazo de ejecuc¡ón de (10)días calendario a la Orden
de Servicio N'1276-2023 para el SERVICIO DE JUEGOS RECREATTVOS TNFANTTLES:

Que, mediante el lnforme N'138-2023-MDSS/ SGEO-MQ-RO de fecha 25 de agosto de 2023, el residente del Pl
"CREACION DELSERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SANÁNION/ODEL D/SIR/IO DESANSEBASTIÁN -
PRovlNclA DE cusco - DEPARTAMENTo DE cusco', men ciona que: "(...) ta soticitud de ampt¡ación de plazo
siprocede':

Que, mediante lnforme N'248G2023-MDss-Gl-sGEo/RClt¡l de fecha 28 de agosto 2023, la Sub Gerencia de
Eiecuc¡ón de Obras, indica lo siguiente: "(. .) Pu medío delpresente ne d¡rijo a tJsted, coñ la frnal¡dad de ¡nformarte
que nediante documento de la referencra el residente de la Obra ¡nd¡ca que ta soticrtud de ampliación de plazo x
procedente:

Que, mediante lnforme N'309&2023-G|-MDSS/DCA de fecha 01 de sepliembre de 2023, la Gerencia de
lnfraestructura, expuso lo s¡guiente: "(...) Prev¡o un cordal saludo, me d¡ijo a usted con la finatidad de rem¡t¡r tos
¡nformes de la re'Íerenc¡a en el que se acepta la sotic¡tud de anptiac¡ón de ptazo cono procedente:

Que, mediante el lnforme N'1188-2023-[4DSS-C/GM-GA-sGA de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por la
Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo sigu¡ente: "(... ) COIVCLUSIOITIES; es de opinión de esta Sub Gerencia
que, debe d*lararse PROCEDENTE la ampt¡ac¡ón de plazo pw (10) d¡as catendano solicitada por EL
CONIRÁflSIA:

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del artículo 39" de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Municipal¡dades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administraüvos a su cargo a
través de Resoluciones y directivas'. Reglamento de organizac¡ones y Funciones - RoF de Ia Municipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Admin¡strac¡ón en el numeral 14 del artículo
122', aprobado mediante ordenanza l\4unicipal N'22-2021-tr.4DSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de
Alcaldía N'19-2023-A-l\,lDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones
conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su arliculo 2' y con las visaciones conespondientesi

RESUELVE:

ARTICULO PRlfilERO. - DECLARAR PROCEDENIE ta ampt¡ac¡ón de ptazo de diez (10) dias calendario,
solicitado por el Contratisla ENRIQUEZ VALDERRAMA ¡,4ARlBEL, con RUC N'1M08370642, referente a la Orden
de Servicio N'1276 -2023, de fecha 03 de agosto del 2023. para el SERV|C|O DE JUEGOS RECREATIVOS
INFANTILES para el Pl 'CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONTO DEL D/SIR/IO
DE SAN SEEASI/riN - PROVINC1A DE CUSCO - DE?ARTAMENIO DE CUSCO'en merito a lo dispuesto en la
parte considerat¡va y documentos que forman parte de la presente Resolución.
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ARTiCULO SEGUNDO. - DlSPOlrlER, que para el cumpl¡miento de la presente Resolución se adopte las acc¡ones
adm¡nistrat¡vas conespond¡entes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerencla de Abastecimiento y
demás ¡nstancias pertinentes, conforme a ley.

mfiCULO tgnCenO. . ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliac¡ón de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTiCUL0 CUARTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista ENRIQUEz VALDERRAMA MARIBEL
al coneo electrónico: maevall2@hotmail.com, Gerencia de lnfraestructura, Sub Gerenc¡a de Abastecimiento y
demás áreas mnespondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ART|CULO QUINTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas Infomáticos ta difusión de la pre§ente
resolución en el Portal de Transparencia de la Munic¡palidad D¡strital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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