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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N'329.2O23.MDSS/GM.GA

cAO s

San Sebastián, 02 de octubre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:
El Expediente Administrativo N'CU 2768&2023 de fecha 07 de septiembre de 2023, presentado por el contratista
CABEZA CALLAPIÑA VERONICA; lnforme N'4&2023-MDSS/G|/SGEO/F|MC de fecha 1S de septiembre de
2023, emitido porel Residente de la Obra; Informe N"2947-202&MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha l9 de septiembre
del 2023, em¡t¡do por Ia Sub Gerencia de ejecuoón de Obras; lnforme N"3603-2023G1-MDSS/DCA de fecha 20
de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; lnforme N" 1327-202&MDSS-C/G|\I-GA-SGA
de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimienlo; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194' de la Const¡tución Politica del Estado, modificado por Ia Ley N" 27680, señala que los
gobiemos locales gozan de autonomia polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
concodante con el Art¡culo ll del titulo prel¡m¡nar de la ley N0 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidadesl

Que, de conformidad con el futiculo 194 de la Constitución Polit¡ca del Peru y el Título Preliminar A(ículo ¡l de la
Ley N'27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y
adm¡nistrativa, en los asuntos de su competencia;

SEún el Texto Único Ordenado de ia Ley N' 27444 aIobado por el Decreto Suprerno 0Ol-201SJUS, señala que
el Principio de legalidad es que todas las autoridades administralivas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con ¡os f¡nes para los que les
fueron mnferidas;

Que, asi también el rexto Único ordenado de la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, prevé lo sigu¡ente: (...) Atlículo 34o. Mcdr¡frcaciones al contnto: 34.1 H
contrato puede modificarse en los supuesfos contemplados en la Ley y el reglanento, por üden de la Ent¡dad o a
sol¡c¡lud del contrat¡sta, para alcanzu la final¡dad del contruto de manera opoftuna y efic¡ente. En este últino caso
la modificación debe ser aüobada por la Enlidad. D¡chas nodifrcaciones no deben afedar el equit¡bio e@nóm¡co
'financiero del contrato; en caso contraio, la pañe beneficiada debe conpensar económ¡camente a la pa e
periudicada para restableer dicho equ¡libio, en atencion al Uinc¡p¡o de equidad. 34.2 El contrato puede set
modificado en los sigulenfes supuesfos: , ejecución de prestaciones adicionates, i¡) reducc¡ón de prestaciones, iii)
autoizachn de anpliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglanento. (...) 34.9 Et contrat¡sta
puede sol¡cÍtar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paral¡zaciones aTbnas a su votuntad debidamente
conprobados y que nodifiquen el plazo cattractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las pa(es pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean ¡mputables a alguna de las
partes, perm¡tan alcanzar su finalidad de manera oporluna y eflciente, y no cambien los elementos delerminantes
del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del prec¡o debe seraprobada porel Titularde la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF, se aprobó el Regtamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Attículo 1580. Anpliac¡ón del plazo
contradual: 158.1. Pruede la ampliacíón del plazo en los s,guierfes casosr a) Cuando se aprueba el ad¡c¡onal,
siempre y cuando afecle el plazo. En esfe caso, el contrat¡sta anplia el ptazo de las garantias que hub¡ere
otügado. b) Por atrcsos y/o paral¡zac¡úes no impttables al contrut¡sta; 1 58.2. H contratista solicita la anfliacion
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denfro de /os siele (7) dias hábiles sigui tes a la notificación de la aprcbación del adiaonal o de finalizado el

hecho generador del atruso o paralización; 158.3. La Entídad resuelve dicha solicitud y notifrca su decis¡on al

contrat¡sta en el plazo de diez (10) días háb¡les, cdnrytado desde el d¡a siguiente de su prcsentac¡ón. De no ex¡stir
pronunc¡amiento expreso, se liene pü aprcbada la solicitud del contrat¡sta, bak responsabil¡dad del ntubr de la

Entidad: 158.4. En viftud de la anpliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de /os corfrafos diredamente

vinculados al contrato pincipal; 158.5 Las anpliaciones de plazo en contratos de b¡enes o para la prestac¡ón de

seru¡c¡os en general y consultoría en general dan lugar al pago de /os gastos gererales deb¡danente acreditados.

En el caso de la corcuftoría de obras, se paga al contrat¡sta el gasto general y el costo directo, este último

debidanente acreditado, adenás de la utilidad: 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del
plazo puede ser somelida a conc¡liac¡on ylo arb¡trak dentro de los lre¡nta (30) dias hábiles posteriores a la
notifrcación de esta decision:

Que, a través del DECRETO SUPRE¡/O No 344-20'18-EF, se aprobo el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Attículo 16ü. Mod¡ñcac¡$es al contrato:

160.1. Las nodif¡cac¡ones previslas en numeral 34.10 del ad¡culo 34 de la Ley, cumplen con los s,gu,enfes

requis¡tos y formalidades: a) lnforme técn¡co legal que sustente: i) la necesidad de la nodif¡cación a fin de cumpl¡r
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la finalidad del contrato de manen opoñuna y efrciente, í¡) que no se camb¡an los elanentos esenciales del

objeto de la contratacion y ¡¡¡) que sustente que la ndifinciut deriva de hechos sobrevin¡entes a la presentación

de ofeftas que no son imputables a las pañes. b) En el caso de contat§ sujelos a supervislon de ferceros,

coÍesponde contar con la op¡n¡ón favorable dd superusor. c) La susaipión de la adenda y su registro en el

SEACE, conforme a lo estab/esdo por e/ OS CE; 160.2. Cuando la mod¡l¡cac¡ón implique el inuenento del precio,

adicíonalmente a los deumentos señalados en /os /ferales precedentes, conesponde contar con lo s¡gu¡ te: a)

Cert¡ficación presupuestal: y b) La aprcbac¡ón por resolución del ftuhr de la Ent¡daü 160.3. Adiaonalnente a los

supuestos de nod¡ficac¡on delcontrato establecidos en el aftículo 34 de la Ley, este puede ser nod¡t¡cado cuando

el contratista oftezca bienes y/o sev¡cios con iguales o mejores caraclerísflcas fécnicas, siempre que tales bíenes

y/o sevicios sattsfagan la necesidad de la Entidad. Tales nodilicaciones no varían las cond¡ciones que motivaron

la selecc¡ón del contrutistai

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, cons¡derando la normativa sobre contralaciones

anterior a la actual, en la OPINION N" 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Ad¡c¡úalmente, el numeral 1

del afticulo 142" del Reglamento, refeido a modiñcaciones convencionales al contrato, prcceptúa los requkitu y
fomal¡dades que deben cunplírse para eÍectuar las mod¡f¡cac¡ones previstas en el alículo 34-A de la Ley, entre

los cual€s se encuertra el: "lnforne técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modil¡cación a fin de cumpli
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los e/emenfos esencrales del

objeto de la @ntratación y (iii) que sustenfe gue la nodifrcación deriva de hecfos sobrevin¡entes al

peúeuionaniento det contnto que no son ¡nputables a las parles'. (..., cor{cluSróil: La modifrcación del

conlrato -a que se refrere el aiículo 34 - A de la Ley- presuryne que el hecho genercdor del n¡smo sea

sobreviniente a su peie$)onarn¡ento y que no sea inputable a alguna de las pattes; en tal sent¡do, no resulta

pos¡Ae mod¡ficar el contrato W hechos que no sor, sobrev,';?ientes al Wieccionam¡ento del misno o que no son

impdables a alguna de las paftes, inclusive si el contratista ofteciera mejoras en los bienes o serviclos;

Que, mediante la Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N" 042-G|\4-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se

resuelve aprobar la directiva N" 004-MDSS-2021 d¡rectiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto

no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la

municipalidad distrital de San Sebastián';

Que, acorde a lo dispuesto en la D¡rectiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contralación de b¡enes y/o

servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, exclu¡dos del ámb¡to de apl¡cación de la Ley de Contratac¡ones

del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de Modil¡caciones a la Orden y/o

Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del

plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente comprobada que
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¡mpidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampl¡ación de plazo por causas
atribuibles a la Entidad. El contrat¡sta solicitara a la Sub Gerencia de Abastecim¡ento ampliación de plazo por

atraso y/o paralizaciones que no le sean ¡mputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el

hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, el numeral 17.1 del Articulo 17'del DECRETO SUPREMO No0Of-201g-JUS, DECRETO SUPREMO OUE

APRUEBA EL TEXTO Ú¡IICO ONOENEOO DE LA LEY NC 27444 . LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADi/INISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficacia ant¡cipada del acto administraüvo, que la autoridad podrá

disponer en el m¡smo acto admin¡strat¡vo que tenga ef¡cacia antic¡pada a su em¡s¡ón, sólo si fuera más favorable
a los administrados, y s¡empre que no lesione derechos fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que ex¡stiera en la lecha a la que pretenda retrotraerse la ef¡cac¡a del acto el supuesto de
hecho justificalivo para su adopción;

e, mediante el lnforme N'4&2023-MDSS/3|/SGEO/FIMC de fecha 15 de septiembre de 2023, el residente del
PI fiEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ¡/OVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR SAN I\4IGUEL VILLA ENTRE
LAS APVS. SALVADORES, ATAHUALLPA, REPUBLICA DE FRANCIA, PROGRESO, NUEVO MUNDO Y
NlcoLAS DEL sEcroR DE ALTo eosoo DEL DtsTRtTo DE SAN SEBAST|ÁN - pRovtNclA y
DEPARTAMENTO DE CUSCO", menciona que '(...) Se acepta sol¡c¡tud de ampliación de plazo":

Que, mediante lnforme N'2947-2023-MDSS-Gl-SGEO/RCM de fecha 19 de sept¡embre 2023, la Sub Gerencia de
Ejecución de Obras, ind¡ca lo s¡gu¡ente: '(. ..) Pü med¡o delpresenteme diríjo a Usted, con la frnal¡dad de infomarle
que nediante dúumento de la referencia el res¡dente de la Obra indica que la solicilud de ampl¡ac¡ón de plazo es
procedentei

Que, mediante lnforme N'36012023-GI-MDSS/DCA de fecha 20 de septiembre de 2023, la cerenc¡a de
lnfraestructura, ref¡ere lo sigu¡ente: "(...) Previo un ardial saludo, me diijo a usted con la f¡nalidad de rcmitir los
informes de la referencia en el que se acepta la solic¡tud de anpliac¡ón de plazo cúno Procedente:

Que, mediante el lnforme N'1327-202$MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la
Sub Gerenc¡a de Abastecim¡ento, infor.ma lo sigu¡ente: '(... ) COIYCLUSTOTTTES; es de op inion de esta Sub Gercnc¡a
que, debe dedan§e PROCEDENTE la an iación de flazo por (17) días calendario solic¡tada por EL
CONTRATISTA';

Estando a las mns¡deraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrat¡vos a su cargo a
través de Resoluciones y dkectivas'. Reglamento de Organ¡zaciones y Funciones - ROF de la Mun¡cipalidad
Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Adm¡nistración en el numeral 14 del artículo
122", aprobado med¡ante Ordenanza Municipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021t Resoluc¡ón de
Alcaldia N"192023-A-l\¡IDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atnbuciones
conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su articulo 2" y con las v¡saciones conespondientes;

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de diecis¡ete (17) dias calendario,
sol¡citado por el Contrat¡sta CABEZA CALLAPIÑA VERONICA., con RUC N"10467316325, referente a la orden
de servicio N''1190 -2023, de fecha 25 de iuljo del 2023, para el SERVICIO DE ALQUILER DE

RETROEXCAVADORA mnespondiente al propcto'MEJORAM¡ENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN EL CORREDOR SAN I\¡IGUEL VILLA ENTRE LAS APVS, SALVADORES, ATAHUALLPA, REPUBLICA DE

1
t

sAD D¿

t

l¿

Que, mediante el expediente de trámite documentano N'CU 2768&2023 en fecha 07 de septiembre de 2023, el

contratista CABEZA CALLAPIÑA VERONICA, solicitó ampliación de plazo de ejecuc¡ón de (17) dias calendario a

la orden de servicio N'119G2023 para el SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA;

RESUELVE:
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FRANCIA, PROGRESO, NUEVO MUNDO Y NICOLAS DEL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", en merito a lo d¡spuesto en la parte considerativa
y documentos que forman parte de la presente Resolución.

ULO SEGUNDO. . OISPON ER, que para el cumplimiento de la presente Resolución se adopte las acciones
administrat¡vas conespondientes a través de la Gerencia de lnfraestructura y Sub Gerenc¡a de Abastecimiento y

demás instancias pertinentes, confome a ley.

ART|CULO TERCERO. . ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a Ia entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista CABEZA CALLAPIÑA VERONICA al

correo electrón¡co: CONTABILIDADI CUSCO@GMAIL,C0M, Gerenc¡a de lnfraestructura, Sub Gerencia de

Abastecimiento y demás áreas conespondientes para su conocimiento y fines pelrnentes.

ARTíCULO QUINTO. -ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologías y Sistemas lnformáticos la difusión de la presente

resoluc¡ón en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebast¡án.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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