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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N"340-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastián, 10 de octubre de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Expediente Adm¡nistrat¡vo N'CU 26246-2023 de fecha 28 de agosto de 2023, presentado por Elv¡s Saul
S¡lvestre Yana; lnforme N"041-2023-MDSS/GySGEo/JFA-ROA, de fecha 07 de setiembre de 2023, emitido por

el Residente en Arqu¡tectura de Obra; lnforme N"354-2023-MDSS/Gl/SGEO/JNTB-RQ, de fecha 08 de septiembre
de 2023, emitido por el Residente de la Obra; lnforme N"2786-2023-MDSS-G|-SGO/RCM, de fecha 12 de
sept¡embre del 2023, emitido por la Sub Gerente de Ejecución de 0bras; lnforme N"3452-2023-Gl-MDSS/DCA,
de fecha l3 de septiembre de 2023, emitido por elGerente de lnfraestructura; lnforme N'1283-2023-MDSS-C/GM-
GA-SGA, de fecha 21 de set¡embre de 2023, emitido por el Sub Gerente de Abastecim¡ento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Politica del Estado, modif¡cado por la Ley N" 27680, señala que

los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

concordante mn el Articulo ll del titulo preliminar de la ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Peú y el Título Preliminar Articulo
ll de la Ley N'27972 Orgánica de Municipalldades, los Gobiernos Locales tienen autonomia politica, económica

¡nistrativa, en los asuntos de su competenc¡a;

B

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS,

señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultdes que le estén atribu¡das y de acuerdo con los fines para

los que les fueron conferidas;

Que, asi también el Texto Único Ordenado de la Ley N030225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Afículo 34o. Modficaciones al contrato: 34.1 El
'contrato 

puede mod¡ftcarse en los supuesfos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a

soticitud det contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera opoduna y eficiente. En este Último caso

ta modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibño económico

f¡nanciero del contrato; en caso contrario, la paíe beneficiada debe compensar económicamente a la paie
perjudicada para restabtecer dicho equilibrb, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser
'modificado 

én tos s,gu,enfes supuesfos: i) ejecución de prestaciones adiclanales, ii) reducción de prestac¡ones, ¡ii)

autoizacion de amptiaciones de plazo, y (M otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista
puede soticitar la ampliación del plazo pactado por afrasos y pardizaciones ajenas a su voluntad debidamente

comprobados y que modif¡quen el plazo contrmtual de xuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del articulo 340 de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los

adicionales, reducc¡ones y ampl¡ac¡ones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contralo s¡empre que

las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean ¡mputables a alguna de las

partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determ¡nantes

iel objeto. Cuando la modificación imptique el incremento del precio debe ser aprobada por el T¡tular de la Enüdad:

Que, a través del DECRETO SUPREMO N"344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley No 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...\ Arlí9ulo 158o. Ampl¡ac¡on del plazo

contractual: 158.1 . Procede la ampliación del plazo en /os srguienfes casos: a] Cuando se aprueba el adicional,

siempre y cuando afecte et ptazo. En este caso, el antralista anplía el plazo de las garantías que hub¡ere

otorgado. b) Por atrasos y/o paratizaciones no ¡mputables al contrat¡sta; 158.2. El contratista solicita la ampliación

denlro de lás srete (7) dias hábites siguienfes a la notificación de la aprobación del ad¡c¡onal o de Í¡nalizado el

hecho generador dál atraso o paratizáción; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y not¡f¡ca.su 
-decisiu¡ 

d
contratísta en el ptazo de diez (i0) días háb¡tes, computado desde el día siguiente de su presentaciÓn. De no existir
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pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solhitud del contratista, bajo ruponsabilidad del Titulat de la
Entidad; 158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplía el plazo de los confrafos directamente
vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de b¡enes o pan la prestación de
selicic§ en generaly consultoría en general dan lugar al pago de /os gasfos generales debidamente mreditados.
En el caso de la consultoria de ofuas, se paga al contratista el gasto general y el costo diredo, este úftimo
debidanente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier conlroversia relacionada con la amplix,ión del
plazo puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posleriores a /a
nottficación de esta decision;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N"344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N0 30225,
Ley de Contratac¡ones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...\ Atfículo 160o. Múifrcaciones al
contrato: 160.1. Las modificaciones previsfas en numeral 34.10 del afticulo 34 de la Ley, cumplen con los
sigurenfes reguisifos y formalidades: a) lnforme técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modifrcación a fin
de cumplir con Ia finalidad del contrato de manerc opoñuna y etíciente, ii) que no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a
la presentación de ofeias que no son imputables a las paúes. b) En el caso de confratos sujelos a superuisión de
terceÍos, corresponde contar con la opinión favorable del supev¡sot. c) La suscripción de la adenda y su registro
en el SEACE, confome a lo establecido por el OSCE;160.2. Cuando la moditicación implique el incrcmento del
precio, adic¡onalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, conesponde contar con lo
srgurbnle: a) Ceñificación prxupuxtal; y b) La aprobacion por resolución del Titular de la Entidad; 160.3.

Adicionalmente a los supuestos de mod¡frcac¡ón del contrato establecidos en el añculo 34 de la Ley, este puede

ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o sev¡cios con íguales o mejores caracteristicas técnicas,
siempre que tales bienes y/o selicios safisfagan la necesidad de la Ent¡dad. Tales modit¡caciones no varían las
condiciones que motivaron la selección del contratista:

, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre

contrataciones anterior a la aclual, en la OPINION N"132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (... ) Adicionalmente,

el numeral 1 del añículo 142' del Reglamento, referido a nodificaciones convencionales al contrato, preceptÚa los
requisitos y fomalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el a ículo 34-A de la
Ley, entre los cudes se encuenta el: 'lnforme técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificxion a tin

de cumplir con el objeto del contato de manera opoñuna y eficiente, (ii) gue no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratac¡ón y (¡i¡) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al
peleccionamiento del contrato que no sut imprlables a las partes'. (...) CONCLUSION: La modificaciÓn del
contrato -a que se ref¡ere el añiculo 34 - A de la Ley- presupone que el hecho generador del mrbmo sea
sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las parfes; en tal sentido, no resulta
posible modifrcar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son
imputables a alguna de las partes, inclus¡ve siel contrat¡sta ofrec¡erc mejoras en /os bienes o servrcios;

Que, el numeral 17.1 delNrticulo 17'del DECRETO SUPREM0 N0004-2019-JUS, DECRETO SUPREMO

QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY Ne 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL, prevé sobre la eficac¡a anticipada del acto adm¡nistrativo, que la autoridad podrá

poner en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favonble
os adminislrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmenteal

¡ protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del aclo el supuesto de

"v 
hecho jusüficativo para su adopción;

Que, amrde a lo dispuesto en la Directiva N'004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes
y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITS, excluidos del ámbito de aplicac¡ón de la Ley de

Contratac¡ones del Estado, establece en su numeral 7 Dispos¡ciones Especificas, pánafo de Modilicaciones a la
Orden y/o Conlrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La enkega del bien o prestación del servicio se efecluará
dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fueza mayor debidamente

t'comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de
.. plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastec¡m¡ento ampl¡ación

de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días háb¡les siguientes de

Ilnalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, mediante el Expediente Administrativo N'CU 26246-2023 de fecha 28 de agosto de 2023, presentado

por Elvis Saul Silvestre Yana, gerente general de Mahogany & Cedar Soluciones Sosten¡bles E.|.R.L., solicito

ampliación de plazo de 21 dias calendario, para el serv¡c¡o de suministro e instalaciones de puertas de alum¡nio

tJ
;

l0

DE

o

PO

rEr



T
D\

MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE
rAN tEBArr¡Ax

GEsrróN 2023 - 2026

,/A 4¿ A «$Za¿. A p¡ I 4 e*ruh
-eLe&ár'o 9?a&t Ralot'

.r

IL
Com¡runc!,dol ont'90

gris mn celosia;

Que, mediante el lnforme N'041-2023-MDSS/G|/SGEO/JFA-ROA, de fecha 07 de setiembre de 2023,
emitido por el Res¡dente en Arquitectura de Obra, Arq. Jorge Flores Anedondo, concluye lo siguiente: 'La peticion

del contratista ganador, tendda mayor énfas¡s, si esle hubrese sido geneÍdo antes de la adjudicación para la
orden de seruicio, el cual hubiese incidido en fodos /os posfore s y de alguna foma equ¡parar las condic¡ones del
proceso de selección. Así mlsmo /os postores tuviercn acceso a los términos de referencia, el cual incluye planos,
y pudieron realizar las obseruaciones ylo peticlones respeclrvas. Se pide opinion del residente de obra e inspector
de obra sobre lo expuesto";

Que, mediante el lnforme N"354-2023-MDSS/G|/SGEO/JNTB-RQ, de fecha 08 de septiembre de 2023,

emitido porel Residente de la Obra, lng. Joel Nilton Tito Becena, concluye lo s¡guiente: 'Del aná,src del dowmento
de referencia (A) y en coordinación con el inspector de obra se concluye como NO VIABLE la SOLICITUD de
cambio de t¡po de mateial de /os perfles de aluminio por perfiles de acero. Todo cambio debe realizarse en la

etapa de consultas o al momento de cotizar el bien solicitado; luego de tener la buena pro no es posible modifrcar

el requeimiento. Pot lo tanto, se concluye como NO VIABLE la solicitud de ampliac¡ón de plazo, ya que, se
presume que el proveedor leyó los términos de referenc¡a al realizar la cotización y allí debió evaluar la e_xistenc¡a
'del 

mateiat en él mercado. §in embargo, la percistencia de la neces¡dad del bien continua, por lo cual se SOL/C/IA
a la Gerencia de abastecimientos enc ninar de la mejor forma para poder contar con la atención al requeñm¡ento';

Que, mediante el lnforme N'2786-2023-MDSS-GI-SGO/RCM, de fecha '12 de septiembre del 2023, emitido
por la Sub Gerente de Eiecución de Obras, lng. Ruth Cmpa Mendoza, informa que ,'Prev'a un cordial saludo me

diijo a usted, con la finalidad de informale que mediante documento de referenc¡a del lng. Joel Nifton Tito Becena

idente de la obra:'MEJORA MIENTO Y AMPLIACION DE U PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

UDADANA YSERENAZGO EN EL DISIR/IO DE SAN SEBASIIAN, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO". Emrte

unciamiento a la ampliac¡on de plazo, solicitada por 21 d¡as calendaios y el cambio en la secc¡Ón de las

s y cambio de naterial de aluminio a Acero, para la atención de la Orden de Se¡vrbrb N" 01384

Conespondiente alServrbio de Suminrstro e lnstalac¡ón de puertas de Aluminio Gris con Celosia solicitado por el
contrat¡sta, a dicha pethión el residente de obra ¡ndica que

reterencia';
es lmprocedente, como se indica en el infome de

Que, mediante el lnforme N'3452-2023-Gl-MDSS/DCA, de fecha '13 de sept¡embre de 2023, emit¡do por el

Gerente de lnfraestructura, lng. DaMin Cayo Acurio, rem¡te el pronunciamiento a la sol¡c¡tud de ampliación de
plazo a la O/S N'1384 (Servició de suministro e instalación de puertas de aluminro grislgn 

99lo9r9) qgq{!lo.vgcto
;MEJORIUIENTO y AMpLIACIoN DE LA PRESTACTON DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO.CUSCO';

Que, mediante el lnforme N" 1283-2023-[/DSS-C/GM-GA-SGA, de fecha 21 de set¡embre de 2023, emitido

por el Sub Gerente de Abastec¡m¡ento, informa lo siguiente: '(...) COilCtUSrOlr:3.1 . Anle los hechos descí{os

en el expediente de trámite documentaio N' 26246-2023, medianle el cual el contratista MAHOGANY &CEDAR

SOLUC/ONES SOSIEN/8LES E. ¿ R.1., soliutó ampliación
/NSIALAC/ON DE

de plazo respecto a la Otden de seNicio N" 1384-2023,

ara e/ SERV/CIO DE SUM/N/SIRO E PUERTAS DE ALUMINIO GRIS CON CEL osiA, y, de

confomidad a lo establecido en el numeral 7.43. del título 7 de la Directiva N" 004-2021-MDSS, en concordancial.
v's

con El añícuto 158 del Regtamento de ta Ley de Contrataciones del Estado, asimr'smo, a lo man¡festado en el

tnfome N" 354-2023-MDS5/G/SGEO/J NTB-qO por parte del residente del Pl, es de opiniÓn de esta Sub Gerencia

que, debe declararse PROCEDENTE la amplirción de ptazo por VEINTIUN (21) díe"s calendario solicitada por EL

ÓOlVfR¡nS¡¡, dado cuenta que, LA ENTIDAD tenía el plazo de diez (10) dias hábiles para. que resuelva lo

sot]citado a través de los órganós respons abtes y competentes de electuar la revisiÓn; y, en el mismo plazo, 
.debió

efectuarse la notiftcación réspecto dé su aprobáción o denegatoria. En lo referido al plazo, esto.tue computado a
parli det día siquiente de si presenta,iói y que a la techa de emitido el presente, no existió pronunc¡amienlo
'alguno, 

por lo q-ue, to solic¡tado por EL CONIRAIISIA se fie ne por APROBADO';

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último pánafo del articulo 39' de la Ley

N" 2lgt2, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que'Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a

su cargo a tiavéí de Resolucionás y directivas'. Reglamento de Organizaciones y Funciones -. ROF de la

Municifialidad Distrital de San Sebastián, dentro de las Íunciones del Gerente de Administración en el numeral 14

del articulo 122' , aprobado mediante Ordenanza Municipal N'22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021 ;

Resolución de Alcalbia N"l g-Z0Z¡-A-UDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones,
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atribuciones conferidas en materia de contrataciones, eslablecidas en su artículo 2" numeral 2 y con las visaciones
conespondientes;

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PR0CEDENTE la ampliación de plazo por ve¡ntiuno (2'l)dias calendario
de la ORDEN DE SERVICIO N'1384-2023, solicitado por el contratista Elvis Saul Silvestre Yana, gerente general
de i/AHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.l.R.L., con RUC N"20608132288, para el SERVICIO
DE SUMINISTRO E |NSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMIN|O GR|S CON CELOSÍA, para et proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO.CUSCO', en merito a Io
d¡spuesto en la parte considerativa y documenlos que forman parte de la presente resolución.

ART|CULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que la mod¡f¡cac¡ón contractual por ampliación de plazo, no da lugar al
pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro t¡po de obligaciones de pago no suscritas.

RESIJELVE:

TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la contratista MAHOGANY & CEDAR
SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L. , al correo electrónico: MACES2797@G¡/A|L.CO[/, a la Gerencia de
lnfraestructura, Sub Gerencia de Abastecim¡ento y demás áreas conespondientes para su conocimiento y fines
pert¡nentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias y Sistemas lnformáticos la d¡fusión de Ia
presente resolución en el Portalde Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUfIIPLASE.
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